

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. OIN/000007/2014/DIL ; číslo zhotovitele: 2/312/3308

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL :

Název: Město Chrudim
Adresa: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I
Zastoupený: Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
Telefon: 469 657 140
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz; petr.pecina@chrudim-city.cz;
IČO: 00270 211
DIČ: CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických a realizace Zdeněk Karas telefon: 469 657 124, 733 625 995
Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120, 603 871 923
Ing. Soběslav Dušek telefon: 469 657 121, 731 672 601
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

ZHOTOVITEL :

Název: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Sídlo společnosti: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Doručovací adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Zdeněk Strouhal, předseda představenstva tel.: 777 771 002
b) realizace Lubomír Mutňanský, výrobní ředitel, č.a. 0701330 tel.: 777 771 020
c) stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle §160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Lubomír Mutňanský, výrobní ředitel, č.a. 0701330 tel.: 777 771 020
Ing. Ondřej Strouhal, číslo autorizace 0701322 tel.: 777 771 028
Lukáš Mareček, vedoucí střediska HSV tel.: 777 771 029
d) odborně způsobilá osoba dle §160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby
Ing. Martin Lukeš, číslo autorizace: 0601942 tel.:
e) odborně způsobilá osoba dle §160 zákona č. 183/2006 Sb. pro vodohospodářské stavby
Ing. Miloslav Chaloupka, číslo autorizace: 0700584 tel.:
f) technik pověřený vedením stavby, Jaromír Bubeníček, číslo autorizace 0601874 tel: 777 771 017
Telefon: +420 469 625 711
FAX: +420 469 625 726
E-mail: psch@psch.cz
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1140206339/0800
Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000007/OIN/DIL ze dne 02.09.2014, vč. dodatků č. 1 - 4 na akci „Výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim“:

2. Termín zhotovení díla - doba plnění

2.1

Článek 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla	Doba realizace / počet dní
SO 01, SO 03 - 05	15. 09. 2014	31. 07. 2015	Počet kalendářních dnů 320
SO 02	15. 09. 2014	30. 10. 2015	Počet kalendářních dnů 410

Předání SO 02 – zeleň se prodlužuje z technologických důvodů. Dokončení nebylo možné provést v klimaticky příznivějším období, jak se původně předpokládalo, neboť uzavírání a uzavření dodatku č. 2 SOD zdrželo výstavbu, na kterou zeleň technologicky navazuje. (Dne 7.9.2015 proběhla na místě stavby schůzka za účasti zhotovitele, vč. jeho odborného pracovníka výsadeb a sl. Kateřiny Jánské z Odboru investic, úseku údržby zeleně. Na této schůzce bylo konstatováno, že vlivem klimatických podmínek stále nebylo možné ošetřit půdu proti plevelu a první ošetření bude moci proběhnout až koncem tohoto týdne. Další ošetření bude možné provést, v závislosti na klimatických podmínkách, pravděpodobně na přelomu září a října. Teprve následně je možné dokončit plánovanou výsadbu.) Provedení výsadeb v původním termínu je sice proveditelné, ale výrazně by ovlivnilo kvalitu a objednatel by se musel o předané výsadby starat s nadstandardní péčí. Proto objednatel se zhotovitelem dohodl předání bezvadné zeleně až v době, kdy vyžaduje pouze standardní zacházení.

4 .

Závěrečná ustanovení dodatku č. 5:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000007/OIN/DIL ze dne 02.09.2014 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 21.9.2015

Za objednatele:



Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudim

21.9.2015

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Strouhal
předseda představenstva