
1 

 

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 
 
Před započetím bouracích prací provede realizační firma detailní fotodokumentaci 
okolních objektů pro zachycení stávajícího stavu konstrukcí pro případné posouzení 
vlivu průběhu demolice na okolí. 
 
Demolice bude započata odpojením a zaslepením plynovodní přípojky. Stavba provede 
vyříznutí asfaltového krytu v ploše cca 1,5x1,5m a ruční výkop k plynovému potrubí 
(hloubka cca 1,5m). Výkop bude pažen příložným pažením. Vlastní odpojení a 
zaslepení přípojky provede smluvní partner INOGY na žádost vlastníka objektu. Po 
odpojení provede stavba zásyp vykopanou zeminou s hutněním po vrstvách max 
300mm na hodnotu min.  E2= 30MPa. Štěrkový polštář bude proveden nový dle 
stávajícího. Projekt předpokládá vrstvu štěrku 16/32 tl. 200mm, 32/64 tl. 300mm a  
16/32 tl. 200mm. Vrstvy štěrku hutnit  E2= 100MPa. Poté provést penetraci asfaltovým 
lakem a nový asfaltový kryt ve dvou vrstvách 50+50mm. 
 
Stávající objekt je určen kompletně k demolici. Objekt je vyklizen. 
Před započetím bouracích prací bude zrušena plynovodní přípojka ukončená v nice 
obvodového zdiva a přípojka elektro, která je ukončena v nice obvodového zdiva. 
 
Po dobu demolice (1 den) zajistí realizační firma uzavírku a zábor přilehlé místní 
komunikace. 
 
Před bouráním stropní konstrukce a zdiva bude stavba řádně prolita vodou pro 
minimalizaci šíření prachu z demolice do okolí. 
 
Objekt je proveden z tradičních materiálů a konstrukcí užívaných na konci 19.století. 
Základy kamenné, zdivo cihelné z CP v kombinaci s opukovým. Stropní konstrukce 
dřevěná trámová s prkenným záklopem a zásypem stavební sutí. Střešní konstrukce 
dřevěná trámová – stojatá stolice s vaznými trámy a středními vaznicemi. 
 
Objekt bude bourán postupným rozebíráním za pomoci bagru. Stavební suť bude 
postupně nakládána a odvážena lehkými nákladními vozy na řízenou skládku. Dřevěné 
prvky budou ze suti vybírány a likvidovány jako palivové dřevo. 
 
Nestabilní části krovu budou za pomocí úvazu a bagru strženy, zbývající rozřezány a 
sneseny, případně strženy do prostoru před objektem (mimo přilehlou komunikaci). 
 
Dřevěné prvky stavby opatřené nátěry budou odvezeny na řízenou skládku (rámy oken, 
dveře) 
 
Po demontáži krovu bude postupně za pomoci bagru rozebrána stropní konstrukce, 
trámy a prkna odvezeny. 
 
Zdivo bude za pomoci bagru postupně od horních vrstev strháváno a průběžně 
odváženo. 
 
Stávající podlahové konstrukce budou kompletně rozebrány, základy odbourány cca 
0,2m pod úroveň podlahy. 
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Plocha po stavbě bude urovnána na úroveň cca 0,2m pod úrovní podlahy přízemí. 
 
Podél navazujícího objektu je provedena přizdívka z CP, která bude odstraněna. 
Odkryté kapsy a niky ve zdivu sousedního objektu budou zazděny případně plentovány 
cihlami CP na MVC 2,5. Projekt předpokládá 0,5m3 zdiva. 


