
HARMONOGRAM STAVBY
Název: ZŠ Dr.Peška 768, Chrudim - Rekunstmkte objektu těfocdhy
Ob/ednate/:
Uchazeč SPORTOVN/'PODLAHY ZUN $,t-0.

Tetmín zahäienl:
Termín ukončení:

18.6.2018
17.9.2018 s rim, Že stavebn/průce spnovnípodíahu budou dokonČeny 31.&2018

rok 2018 "
Zahájeni Ukončení Název Červen Červenec Srpen Záři

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 36 37 38
01 - Zateplení střešního pláště

2.7.2018 13.7.2018 62 - Úprava povrchů vnějších l l
2.7.2018 13.7.2018 63 - Podlahy a pOdlahové konstrukce
2.7.2018 17.8.2018 94- Lešorú a 5tavebnlvýtahV
2.7.2018 13.7.2018 96 - Bourá ni konstrukci
2.7.2018 13.7.2018 997 - Přesun StAě , ,I....
2.7.2018 17.82018 998 . Přesun hmot ,'Ĺ, am!

t16.7.2018 17.8.2018 712 - Pwkkwé krytiny 7 , , . i , , , ,
LE,7.20L8 17.8,2018 713 - Izolace tepelné - ' . I ;-P

" ' j

6A.201B 17.8.2018 74Q(J - Elektroinstalace _ _ , , i
"' "' ' ' " " " " l

16.7.2018 17.8.2018 762 - Konstrukce tesakké j . . á l _ l ,
T Wm .% - · _ _ " Ĺ

30.7.2018 17A.?Ol8 764 - Konstrukce klempířské I - ,, , l, ,
30.7.2018 17.&2018 767 - Konstrukce zámečnické i - l

— -m%- " ' "r " ' ' " - L

30.7.2018 17.&2018 783 - DokmčovacI práce- nátěry ' ·--·, l,.
20-8.2018 24.8.?018 VRN1- Průzkumné, geodetické a projektové práce l I l _ J... _ ,.,
20.8.2018 24.&2QL8 VRN3 - Zařízen! staveniště l , l
20.8.2018 31.8 2018 VRN4 kiŽený«káčinncx,t ' I , 2%
20.8.2018 31.8.2018 VRN7 - Provowl vlivy _ , _ - w'- '," ii' ' ·" --— --- - -- - --ä

, L
oz- Výměna okenních vÝpIM l ' __ _ _ _ N i

·r ,2.7.2018 13.7.2018 3 - Svtslé a kompletrň konstmkce (C- " " ' " . -. l _ — - — -- J

2.7.2018 13.7.2018 61- Ůprjva povrchů vnitřních . ___ _ _ F l l __ . _ '

25.6.2018 13.7.2018 F2 - Úprava pcmrchů vnějších 'L , , " i
18.6-2018 22.6,2018 63- Podlahy a podlahové komrukce Ý " " i

18.6.2018 13.7 2018 94- Lešení a mvebnívýtahv t í :W . .. ' - l l " " _ """ "" """ "" '..
18.6.2018 13.7.2018 95- Různě dôkonČôvad konstrukce a práce pozemních stweb Bu ,. K
18.6.2018 22.6,2018 96- Bourání komtrukd l _Su

18.6.2018 22.6.2018 997- Přesun sutě "" _ ;. -. 'N' I l i
18.6.2018 13.7.2018 99& - Přesun hmôt l "::, i : :. .: ". Ct' ..
25.6.2018 29.6.2018 712 - Povľakwé krytiny l · . l l l '

25.6.2ň18 29.6.2018 764 - Konstrukce klemplřskě "r " "" ]" l l
1&6.2018 13.7.2018 766 - Konstrukcé eruhlářšké ' ' M:"' I""'., l Ĺ '
9.7,2018 13,7.2018 781 - Dokončovad práce · obklady l _ _ _ i i

9.7,2018 13,7.2018 783 - Dokončwaci práce - nátěry
l3a2018 24.8.2018 784 - Dokónčůvad práce - malby a tapeW l "" "" ""M^ l : l , ,__ l
18.6.2018 22.6,2018 787 - Dokončcwacl práce - zasklNánl l _ "' ·,¥" .."ú'"" l l ,','u ä'í, Hi' "
Z8.6.2018 22.6,2018 VRN1 - Průzkumné, eeodeúcké a prQjehôvé práce

18 6 2018 13.72018 VRN3 2ař'zenfstaven'ště ": 1Ň*U
. .., .. n18.6.2018 13.7.2018 VRN4 - lnženÝrská činnost , , ..

I ,

18.6.2018 13.7.2CJ18 VRN7 - ProvoznÉ vlivy i - '

03 - Nová wduchatechnfka I '

9.7.2018 20.72(JL8 3 - Svislé a kompletní konstmke

9.7.2018 20.7.2QI8 61 - Úprava povrchů vnitřních
. _ _

9.7.2018 20.7.2018 94 - Lešení a stavebnl výtahy l ., , ' . . l i

9.7.2018 20.7.2Q18 95 - Různé dokončwad konstrukce á práce ppzemnlch staveb _ l' ' ' ;

9.7.2018 20.7.2018 96 - BQuřánř konsWukc1 i'
_ _ ._E - l

9.7.2018 20,7,2018 997 - Přesun sině ."
.. .

9.7.2018 20.7,2018 998 - Přesun hmot

16.7.2018 27.7.2018 721 - Zdravotechnika - vnitřnl kanalizace

23-7-2018 27.7.2018 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod ,
' T— -

23.7.2018 10.82018 7400 - Ekktro[nsralace

23.7.2018 10.8.2018 751 - Vzduchotechnika
Ť

13.8.2018 17.8.2018 763 - Konstrukce sUché výmvby ,

13.8.2QI8 17.8.2018 766 - Konšuukce {ruhľářské l ;
-T

L3,8.2018 17.8.2018 783 - DokonČwad pQce · nátěry l
n13.8.2018 24.8.2018 784 - Dokončovací práce - malby a tapety ,

_ _.
20.&2018 31,8.2018 VANI - Průzkumné, geodetické a projektové páce

r
20.8.2018 24£.2018 VRN3 - Zařízení staveniŠtě :

Íl

20J8.2CJ18 31£.2018 VRN4 - lnženÝrská činnost ' ,
l20.8.2018 31,&2018 VRN7 - PrwoznĚvĹNY , _ __ . I l . . ', ,,

04- výměna podlahy tělocvičny

16.7.2018 27.7.2ůlS 4 -Vodorovné konstrukce : l

1&7.2018 3.8.2018 63 - Podlahy a podlahové konstrukce ' : l : aw!'
1&7,2018 243.018 95 - Různé dokončovací konstrukcea práce pozemních staveb U" ,i-*E^"SH·'š*'r,%q¥1 l '
16.7.2018 27.7,2018 96 - Bouránl konsrrukcl ' ; l

_. ..__
16.72018 27.7.2018 997- Přesun sutě , l l l ' l , :
16.7.2018 27.7,2018 998 - Pčwuri hmot l : i

. "" " "" "JE"30.7.2Q19 ?4&2018 711- Izolace pratí vodě, vlhkosti a plynům l
. . T" ň ".&8.2018 24.8.2018 713 - kolace tepelné :

30.7.2ol8 17.8.2018 730- Ústrednl vytápěni

16.7.2OL8 27.7.2018 762 - Konstrukcetwakké l

27&2018 31.8.2OF8 766 - Konstrukce truhlářské i ! , " " ' "" :1 .: E% "jl ~ . -
20.8.2Q18 24.8.2018 m . Pcdahy z dlaŽdíc , _ _ _ _ , ,

27£.2018 14,9.2018 775 - Podlahy skládané j i ! F --

20-8.2018 24£,2018 776 - Podlahy povkkově i l ' , .
20.8.2018 24.8.2018 VRN1- Průzkumné, geQetNké a prQjekto've práce

20.&2018 24.8,2018 VRN3 -Zařizenl stawnlště l

20.8 2018 7.93018 VRN4- lnženýrská činnost l l "Č$r,' ": " ""'

,,,,,,,,, ,,.,,,,,, ,,,,.,,WO,,,,|N, , ) _, . _

- -g;

přib1lZný finanČní objem měsičnl 201 623,39 1$]8 pups 2 802 215,93 8874ql05

celkem 4 532 908,37 kč

V·Z1Ínědn·
V Chrudimi dne . .. ,,..,.......

Za objednatele: Mgr. Petr ŘezníČek, starosta města

l


