
KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel: IČ:

Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim DIČ:

Uchazeč: Pavel Pachla , U stadionu 730, Chrudim IČ 11028939

DIČ: CZ460528026

Projektant: IČ:

ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 777 743,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 777 743,87 21,00% 163 326,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 941 070,08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel: Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim Projektant: ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 777 743,87

HSV - Práce a dodávky HSV 117 061,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 462,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 380,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 727,50

    997 - Přesun sutě 9 286,85

    998 - Přesun hmot 1 204,50

PSV - Práce a dodávky PSV 648 681,95

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 73 540,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 79 820,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 699,90

    766 - Konstrukce truhlářské 15 656,50

    766A - Konstrukce truhlářské-vybavení učebny 338 500,00

    776 - Podlahy povlakové 62 602,39

    781 - Dokončovací práce - obklady 16 387,37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 523,43

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 616,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1
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    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel: Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim Projektant: ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 777 743,87

D HSV Práce a dodávky HSV 117 061,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 462,50

1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,100 4 625,00 462,50 CS ÚRS 2017 01

VV "vysprávka a zazdívka po průrazech instalací cca 0,10m3 zdiva z CP na MVC 2,5"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 380,57

2 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 43,665 292,00 12 750,18 CS ÚRS 2017 01

VV "strop kompletně přeštukovat"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,50 43,665

VV Součet 43,665

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 67,554 278,50 18 813,79 CS ÚRS 2017 01

VV "stěny kompletně přeštukovat"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV (7,70*2+5,80)*3,25+3,00+10,00 81,900

VV "odpočet obkladu"

VV -(3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58 -14,346
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 67,554

4 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 15,346 254,00 3 897,88 CS ÚRS 2017 01

VV "stěnu opatřit jádrovou VC omítkou po osekaných obkladech"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn.č.1"

VV (3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00 15,346

VV Součet 15,346

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 25,520 36,00 918,72 CS ÚRS 2017 01

VV "po dobu oprav přelepit z vnitřní strany okna a parapet ochr.Pe folií"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV (2,90+2,50)*2,40+(2,90+2,50)*(0,50+0,90)+5,00 25,520

VV Součet 25,520

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 727,50

6 K 953941411 Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2 kus 4,000 255,00 1 020,00 CS ÚRS 2017 01

VV "ochrana UT-do parapetu osadit větrací AL mřížky vel.500*100mm"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn.č,2"

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

7 M 55341425A mřížka větrací AL500 x 100mm kus 4,000 160,00 640,00

VV "ochrana UT-do parapetu osadit větrací AL mřížky vel.500*100mm"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn.č,2"

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

8 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 25,346 72,00 1 824,91 CS ÚRS 2017 01

VV "osekat omítky pod obklady vč.proškrábnutí spár"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn.č.1"

VV (3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00+10,00 25,346

VV Součet 25,346

9 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 15,346 126,00 1 933,60 CS ÚRS 2017 01

VV "keram.obklady osekat vč.podhozu"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn.č.1"

VV (3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00 15,346

VV Součet 15,346
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 15,346 98,00 1 503,91 CS ÚRS 2017 01

VV "stěnu okartáčovat-keram.obklady osekat vč.podhozu"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn.č.1"

VV (3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00 15,346

VV Součet 15,346

11 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 43,165 1 455,00 62 805,08 CS ÚRS 2017 01

VV "nová podlahová krytina PVC tř.zátěže min.34-dle výběru investora"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 43,165

VV Součet 43,165

D 997 Přesun sutě 9 286,85

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,804 2 600,00 7 290,40 CS ÚRS 2017 01

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 33,648 31,00 1 043,09 CS ÚRS 2017 01

VV 2,804*12 'Přepočtené koeficientem množství 33,648

14 K 9970138A Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,804 340,00 953,36

D 998 Přesun hmot 1 204,50

15 K 99928111A Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m t 0,803 1 500,00 1 204,50

D PSV Práce a dodávky PSV 648 681,95

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 74 716,00

16 K 721000005
Zdravotechnika-vnitřní vodovod, kanalizace,plyn,vzduchotechnika-komplet dodávka a 

montáž
soubor 1,000 74 716,00 74 716,00

VV "dle samostatné části projektu"

VV 1,00 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 87 880,00

17 K 74100009A Elektroinstalace-komplet dodávka a montáž soubor 1,000 87 880,00 87 880,00

VV "dle samostatné části projektu"

VV 1,00 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 1 699,90

18 K 762132811 Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně m2 4,309 394,50 1 699,90 CS ÚRS 2017 01

Strana 6 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stáv.dřevěný obklad na OK kci demontovat,dřev.prvky k likvidaci"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn.č.2- stěna a parapet"

VV 2,93*(0,90+0,40)+0,50 4,309

VV Součet 4,309

D 766 Konstrukce truhlářské 15 656,50

19 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 3,000 40,00 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.dveřní práh demontovat"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn.č.3"

VV "vel.0,90m-1ks, vel.0,80m-2ks"   1,00+2,00 3,000

VV Součet 3,000

20 K 766699611 Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených m2 1,350 614,00 828,90 CS ÚRS 2017 01

VV "ochrana UT-z čelní stranyosadit 2* lamino desku tl.16mm vel.250*2700mm"

VV "PVC narážecí hrana 2mm,povrch lamina dle vybavení učebny"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn.č,2"

VV 2,70*0,25*2 1,350

VV Součet 1,350

21 M 60722268A deska dřevotřísková laminovaná tl. 16 mm povrch lamina dle vybavení učebny m2 1,350 1 900,00 2 565,00

VV "ochrana UT-z čelní stranyosadit 2* lamino desku tl.16mm vel.250*2700mm"

VV "PVC narážecí hrana 2mm,povrch lamina dle vybavení učebny"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn.č,2"

VV 2,70*0,25*2 1,350

VV Součet 1,350

22 K 76669991B
Mon.+Dod. - Ochrana UT-z vrchní strany osadit novou parapetní desku HPL š.cca 

450mm- s nosem-bílá
m 2,930 1 820,00 5 332,60

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn.č,2"

VV 2,93 2,930

VV Součet 2,930

23 K 76682581B Demontáž pracovních stolů k likvidaci kus 6,000 880,00 5 280,00

VV "stáv.pracovní stoly odpojit a odstranit k likvidaci (hmotn.1ks=50kg-6ks"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn."

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

24 K 76682581C Demontáž stávající digestoř k likvidaci kus 1,000 760,00 760,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stáv.digestoř odpojit a odstranit k likvidaci (hmotn.1ks=60kg-1ks"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn."

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

25 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 0,200 3 850,00 770,00 CS ÚRS 2017 01

D 766A Konstrukce truhlářské-vybavení učebny 368 600,00

26 K 76682109C
Vybavení učebny-Žákovské pracoviště rozměr 1600 x 750 mm, 2x křídlová skříň, 

pracovní deska HPL, nástavba s kovovou konstrukcí
sobor 8,000 35 600,00 284 800,00

VV
"nástavba s kovovou konstrukcí, 1x nerezový dřez, 1x páková baterie, 1x vývod zemní 

plyn, 1x zásuvka 230V"

VV
"1x konsktory 12/24V, 5ks s dřezem umístěným vpravo, 3ks s dřezem umístěným 

vlevo"

VV "tabulka vybavení učebny"

VV
"BAREVNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ BUDE ŘEŠENA DLE STANDARDNÍHO VZORNÍKU 

KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ"

VV
"SOUČÁSTÍ CENY VYBAVENÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÁ 

MÉDIA"

VV "pos.č.01"   8,00 8,000

27 K 76682109D
Vybavení učebny-Stolní školní digestoř 1000x700x1400mm, kovová s plnými zády, 

pracovní deska s dlažbou a polypropylenovou vaničkou
sobor 1,000 19 400,00 19 400,00

VV
"studená voda, zemní plyn, 2x 230V, vnitřní osvětlení, zabudovaný ventilátor cca 

370m3/hod, odtahový komín"

VV
"prosklená výsuvná dvířka s bezpečnostním sklem 4,4mm, včetně insatalční 

dvoudvéřové skříňky výšky 750mm"

VV "tabulka vybavení učebny"

VV
"BAREVNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ BUDE ŘEŠENA DLE STANDARDNÍHO VZORNÍKU 

KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ"

VV
"SOUČÁSTÍ CENY VYBAVENÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÁ 

MÉDIA"

VV "pos.č.02"   1,00 1,000

28 K 76682109E
Vybavení učebny-Věšáková stěna 4000 x 2000 mm, polička š. 200 mm, 20x ocelový 

dvojháček (odolný proti vandalizmu), deska tl. 19 mm, hrana 2 mm
sobor 1,000 27 600,00 27 600,00

VV "tabulka vybavení učebny"

VV
"BAREVNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ BUDE ŘEŠENA DLE STANDARDNÍHO VZORNÍKU 

KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ"

VV
"SOUČÁSTÍ CENY VYBAVENÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÁ 

MÉDIA"

VV "pos.č.03"   1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K 76682109F
Vybavení učebny-Skříň 1200 x 720 x 500 mm, 2x posuvné zamykací dveře, 2x 

nastavitelná police, korpus materiál tl. 19 mm
sobor 2,000 18 400,00 36 800,00

VV
"záda tl. 12 mm, viditelné hrany 2 mm, nepohledové hrany tl. 1 mm, kotveno do 

podlahy 2x chemická kotva M8"

VV "tabulka vybavení učebny"

VV
"BAREVNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ BUDE ŘEŠENA DLE STANDARDNÍHO VZORNÍKU 

KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ"

VV
"SOUČÁSTÍ CENY VYBAVENÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÁ 

MÉDIA"

VV "pos.č.04"   2,00 2,000

D 776 Podlahy povlakové 62 602,39

30 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 43,165 36,00 1 553,94 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 43,165

VV Součet 43,165

31 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 43,165 16,00 690,64 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 43,165

VV Součet 43,165

32 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 43,165 41,00 1 769,77 CS ÚRS 2017 01

VV "nová podlahová krytina PVC tř.zátěže min.34-dle výběru investora"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 43,165

VV Součet 43,165

33 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 43,165 83,00 3 582,70 CS ÚRS 2017 01

VV "nová podlahová krytina PVC tř.zátěže min.34-dle výběru investora"

VV "podlahu opatřit samobnivelační stěrkou min.25MPa,tl.1-5mm"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 43,165

VV Součet 43,165

34 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 43,165 84,00 3 625,86 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 43,165

VV Součet 43,165

35 M 28411017B PVC heterogenní zátěžové, třída zátěže 34,-upřesnit výběr dle investora m2 47,482 910,00 43 208,62

VV "nová podlahová krytina PVC tř.zátěže min.34-dle výběru investora"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 43,165

VV Součet 43,165

VV 43,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,482

36 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 64,748 43,00 2 784,16 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 43,165

VV Mezisoučet 43,165

VV 43,165*1,50 64,748

37 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 26,500 15,00 397,50 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn."

VV (5,80+7,70)*2-0,80*2-0,90+2,00 26,500

VV Součet 26,500

38 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 25,500 38,00 969,00 CS ÚRS 2017 01

VV "po obvodu plast.sokl. lišta pro fabion s přilepením PVC v.50mm"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV (7,70+5,80)*2-0,80*2-0,90+1,00 25,500

VV sokl Součet 25,500

39 M 28342179B soklová plastová lišta m 26,010 120,00 3 121,20

VV "po obvodu plast.sokl. lišta pro fabion s přilepením PVC v.50mm"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV (7,70+5,80)*2-0,80*2-0,90+1,00 25,500

VV Součet 25,500

VV 25,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,010

40 K 77642131B Mont. a Doid. přechodových AL lišt m 2,500 238,00 595,00

VV "pod dveřní křídlo osadit AL přechodovou lištu kotvit na hmoždinky"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn.č.1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,90+0,80*2 2,500

VV Součet 2,500

41 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,080 3 800,00 304,00 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 16 387,37

42 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 16,640 420,00 6 988,80 CS ÚRS 2017 01

VV "nové keramické obklady založit 50mm nad čistou podlahou"

VV "světle šedý obklad hladký,matný vel.200*250mm-výběr upřesnit dle investora"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV (4,65+3,43+0,73+1,28)*1,55+1,00 16,640

VV Součet 16,640

43 M 59761000B obkládačky keramické standard - upřesnit dle požadavku investora m2 18,304 380,00 6 955,52

VV "nové keramické obklady založit 50mm nad čistou podlahou"

VV "světle šedý obklad hladký,matný vel.200*250mm-výběr upřesnit dle investora"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV (4,65+3,43+0,73+1,28)*1,55+1,00 16,640

VV Součet 16,640

VV 16,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,304

44 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 16,640 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nové keramické obklady založit 50mm nad čistou podlahou"

VV "světle šedý obklad hladký,matný vel.200*250mm-výběr upřesnit dle investora"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV (4,65+3,43+0,73+1,28)*1,55+1,00 16,640

VV Součet 16,640

45 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 15,190 95,00 1 443,05 CS ÚRS 2017 01

VV "boky a vrch keramického oébkladu lemovat syst.plast.lištou bílou"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 1,55*2+4,65+3,43+0,73+1,28+2,00 15,190

VV Součet 15,190

46 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 523,43

47 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 14,927 58,00 865,77 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.ocel.kci z jaklu mechanicky očistit"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn.č.2- stěna a parapet"

VV (2,93*(0,90+0,40)+0,50)*3 12,927

VV "očištění ocel.revizních dvířek"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 2,00 2,000

VV Součet 14,927

48 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 29,854 118,00 3 522,77 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.ocel.kci z jaklu-opatřit 2* základním protikorozním nátěrem"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn.č.2- stěna a parapet"

VV (2,93*(0,90+0,40)+0,50)*3*2 25,854

VV "2* nátěr ocel.revizních dvířek"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 2,00*2 4,000

VV Součet 29,854

49 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 29,854 172,00 5 134,89 CS ÚRS 2017 01

VV "stáv.ocel.kci z jaklu-opatřit 2*vrchní ochr.-nátěr světle šedý matný nátěrem"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn.č.2- stěna a parapet"

VV (2,93*(0,90+0,40)+0,50)*3*2 25,854

VV "2* nátěr ocel.revizních dvířek"

VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 2,00*2 4,000

VV Součet 29,854

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 616,36

50 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 100,719 27,40 2 759,70 CS ÚRS 2017 01

VV "stěny a strop kompletně oškrábat od maleb"

VV "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+(7,70*2+5,80)*3,25+3,00 114,065

VV "odpočet obkladu"    -(3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00 -13,346

VV Součet 100,719

51 K 78422109B
Dvojnásobné bílé malby vnitřní disperzní otěruvzdorné vč.penetrace  v místnostech 

do 3,80 m
m2 101,219 87,50 8 856,66

VV "strop-2* malba vnitřní otěruvzdorná disperzní vč.penetrace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav"

VV "pozn."

VV 3,43*6,95+2,38*7,70+1,50 43,665

VV "stěny-2* malba vnitřní otěruvzdorná disperzní vč.penetrace"

VV "pozn."

VV (7,70*2+5,80)*3,25+3,00 71,900

VV "odpočet obkladu"

VV -(3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58 -14,346

VV Součet 101,219

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

52 K 030001A
Doplňkové rozpočtové náklady (zařízení staveniště,mimostav.doprava,provozní a 

uzemní vlivy,ostatní náklady)
Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1,00 1,000
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