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chrldn Rekapitulace

akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim 1/
akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízenI

C;;o objekt Cena

8 SO 01 ZL Č. 8 UT " VZT 17 576,00 Kč
9 so 01 Výměna přívodního kabelu z RIS garáž pro

nap'áieni rQz\/ade¢e rh $ko1 " kuchyň 53 877,00 KČ
10 SO 01 ZL č. 10 Čistící stroj -46 000,00 kč
11 SO 01 ZL Č.11 Žlab 31 177,00 Kč
12 SO 02 ZL Č. 12 - ELEKTRO - SO 02 - ODPOČET -1 451,52 Kč
13 SO 01 ZL č. 13 - ELEKTRO- narovnáni SO 01 17 826,90 KČ
14 so 01 ZL č. 14 Strop - strojovna VZT 10 226,55 Kč

CELKEM bez DPH 83 231,93 KÍ
DPH21% 17 478, 71 Kč

CELKEM S DPH 21% 100 710,64 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková
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db ZL Č 8 UT + VZT

akciová společnost
Tovární /1 30
537 23 Chrudim //
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařÍzení

Datum vystavení: 19.07.21

Poř. Položka č, Název položky Měrná Množství
jednotková cena Ceria celkemčíslo jednotka

Demontáž přírubového ventilu ON 50 kus 3,00 84,00 252,00
Demontáž přírubového ventilu ON 80 kus 1,00 96,00 96,00
Montáž přírubového ventilu DN 50 kus 3,00 360,00 1 080,00
Montáž přírubového ventilu ON 80 kus 1,00 420,00 420,00
Dodávka ventilu V25.1 50/16 kus 3,00 3 316,00 9 948,00
Dodávka ventilu V25,1 80/16 kus 1,00 5 780,00 5 780,00

CELKEM bez DPH 17 576,00 KČ
DPH 21% 3 690,96 Kč
CELKEM S DPH 21% 21 266,96 Kč



db =vZbní
CHRUDIM
ukeiuvu

ZL č. 9 - ELEKTRO- kabel

akciová společnost Datum vystaveni: 01.07.2021
Tovární l l 30
53 7 23 Chrl/(/in-l // Práce budou provedeny do 30 dnů po uzavřeni dodatku
akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízenI

položka zkrácený název mj množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem celkem
Ubjekt SUI - vymea prlvodnlho kabelu z
RIS garáž pro napájení rozvaděče RH škol
+ kuchyň

stávajích kabelů AYKY 4x50mm2 " -
+ AYKY 4x70mm2 + odpojení a zajištěni
bezproudí hod 12 0,00 500,00 6 000,00 6 000,00

'Kabel CYKY-J 4x95 mm2 + montáž +
kuchyň m 13 627,00 8 151,00 105,00 1 365,00 9 516,00

Kabel CYKY-J 4x50 mm2 + montáž + škola m 13 1 172,00 15 236,00 125,00 1 625,00 16 861,00
Zednické práce " sekání drážek " průrazy "
řezání drážky v betonu kpl 1 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00

Dopojení a zprovozněni kabelů hod .G
. -., - .. ,, . .. .. Q,00'Stavební připomoce - zához a zabetonování '"í,'

, ' ,.' - " "-' U·.-E· ' " ,' X · - "'+rýh soubor ' "i €:j¶"-"' .G' -.,',.-n

500,00 3 000,00 3 000,00

12 000,00 12 000,00

CELKEM : 53 877,00

Dodavate Odběratel:
Vypracoval' lng.jan Hájek

položka dle SOD

, , _ nová položka
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db ZL č. 10 Čistící stroj

akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim //
akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařIzenI

Datum vystaveni:

Eoř· Položka č Název položky Měrná Množství
jednotková cena Cena celkemcislo jednotka

09 - zařízeni pro pěnové chemické čištění a dezinfekci podlah gastro
118 95o9 provozu - d,m kompletního systému vč,proškoleni dle popisu ve výpisu kus -2,000 23 000,00 -46 000,00

výrobků a tz

CELKEM bez DPH -46 000,00 KČ
DPH 21% -9 660,00 Kč
CELKEM S DPH 21% -55 660,00 Kč



db St'::Ľbnĺ
chrudim ZL C.11 Zlab
akcma

akciová společnosí
Tovární 1/ 30
537 23 Chrudim Il
akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařIzení

Datum vystavení:

Eoř· Položka č Název položky Měrná Množství
Jednotková cena Cena celkemcislo jednotka

ODPOČET - SMLOUVA -48 928,00
53 721211913R Montáž podlahových žlabů kus -3,000 739,00 -2 217,00

Nerezový podlahový odtokový žlab 5200X400 s nerezovým pochozím
roštem, odtok 2x DN100 včetně zápachové uzávěrky, vše s atestem do54 R5161757R . .. . . . . . . kus -1,000 25 673,00 -25 673,00
potravinarskeho provozu. Okraj žlabu pro napojeni polyuretanbetonove
stěrky.
Nerezový podlahový odtokový žlab 500X300 s nerezovým pochozím

55 R5161758R roštem, odtok 2x DN100 včetně zápachové uzávěrky, vše s atestem do
- ·- · - - . . . kus -2,000 7 250,00 -14 500,00potravinarskeho provozu, Okraj zlabu pro napojeni polyuretanbetonove

stěrky.

59 R725865503 Zápachová uzávěrka pro kuchyňský podlahový žlab DN100 se svislým
· . - . . kus -2,000 3 269,00 -6 538,00odtokem, s mokrou a suchou zapachou uzaverkou - dodavka zlabu.

PŘĹPOCET 80 105,00
Osazeni žlabu kus 1,00 3 500,00 3 500,00
Dodávka žlabu kus 1,00 62 310,00 62 310,00
Zápachová uzávěrka vC. sifonu kus 3,000 3 269,00 9 807,00

977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm m 1,200 3 740,00 4 488,00

3*0,4

CELKEM bez DPH 31 177,00 KČ
DPH 21% 6 547,17 Kč
CELKEM S DPH 21% 37 724,17 Kč



PRVNÍ .
STAVEBNI
CHRUDIM

ZL Č. 12 - ELEKTRO - SO 02 - ODPOČET

akciová společnost
Tovární ll 30
537 23 Chrudim /1
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízení

Datum vystaveni: 21.07.2021

položka zkrácený název m.j množství materěl materiál celkem montáž montáž celkem celkem

Objekt SO2 - narovnání výměr so2
'Doplnění jističe 32/3/8 " dopo]eni " montáž hod -6,/2 0,00 216,00 -1451,52 -1451,52

CELKEM bez DPH -1 451,52 KČ
_ __ _ ... .DPH 21% -304,82 Kč

CELKEM S DPH 21% -1 756,34 Kč

Dodavatel:
Vypracoval: lng.jan Hájek

položka dle SOD
' """ '""" " lnová položka
f _ _ _-.. .
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ZL č. 13 - ELEKTRO- narovnáni SO 01

akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim //
akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálnIho zařízení

Datum vystaveni: 04.08.2021

položka zkrácený název m.j množství materiál mat"eriál"celkem montáž montáž celkem celkem
Ôbjekt SOl - narovnání výměr SO01
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 150 11.00 1 650,00 I 0,00 1 650,00

" M"abe1 CYKY-J 3x1,5mm2 - montaž
_ hod_ _.! 25,5 _ . l 0,00 207,00

)" 5 278,50 " 5 278,50

Kabel CYKY-J 3X2,5
_ m l 105

18,00 7 1 890,00

_ l 0,00 1 890,00," 'Kabel CYKY-J 3X2,5 - montáž
_ hod i 19,95 _ _

: 0,00 207,00 ' 4 129,65 4 129,65
, r
Kabel CYKY-J 5x6mm2

_ , _ _ _ m , 25 _ __ _ 72,00 ,,l _ _ 1_800,00
l 0,00 1 800,00

Kabel CYKY-J 5x6 - montáž
_ hod 7,5

: 0,00 l 207,00 1 552,50 ' 1 552,50
'Kabel CYKY-J 5x4mm2 "

_ __ m ,
15 _.". 50,00 : " _,_750,00 l" ' " "0,00 i 750,00

Kabel CYKY-J 5X4 - montáž
. , . hod

! 3,75
, 0,00

" 207,00 776,25 "' 776,25

CELKEM :
_ , ' 17 826,90

Dodavate Odběratel:
Vypracoval: lng.jan Hájek

položka dle SOD
"I nová položka



ZL č. 14 Strop - strojovna VZT

akciová spolec'nost
Tovární /1 30
537 23 Chrudim /1
akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce Školní jídelny a sociálního zařIzenI

Datum vystaveni: 05.08.21

!'oř· Položka č Název položky Měrná Množství jednotková cena Cena celkem
císlo jednotka

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace58 611131121 . . . . . . . . m2 39,300 45,00 1 768,50akrylat-sdikonova nanašena ručne stropu
Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném59 611142001 . . . . . . m2 39,300 213,00 8 370,90podkladu sk|ov|akn|tym vtlacenim do tmelu stropu
m.č. 01.11
39,3 39,300
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

203 998017001 s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro t 0,210 415,00 87,15
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

CELKEM bez DPH 10 226,55 KČ

DPH 21% 2 147,58 Kč
CELKEM S DPH 21% 12 374,13 Kč


