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[bookmark: _Ref527586550]Pojmy uvedené v této příloze Smlouvy s velkým počátečním písmenem mají následující význam:
	BOZP
	znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana;

	[bookmark: _Toc121313400]Cena
	znamená celkovou sjednanou odměnu Dopravce za Dílo, tj. za řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy a za splnění všech ostatních závazků Dopravce vyplývajících ze Smlouvy, včetně odstranění veškerých Vad díla;

	Den zahájení Díla
	znamená den (termín), kdy mají být v souladu se Smlouvou a Harmonogramem prací zahájené práce na zhotovení Projektové dokumentace a jiné přípravné práce na Díle;  

	Den zahájení Stavby
	znamená den (termín), kdy mají být v souladu se Smlouvou a Harmonogramem prací zahájené práce na Stavbě;  

	Den dokončení Stavby
	znamená den uvedený v Harmonogramu prací jako den, kdy má dojít k předání a převzetí dokončené Stavby v přejímacím řízení podle článku 9.9;

	Dílo
	znamená soubor závazků Dopravce k provedení prací, dodávek a služeb dle Smlouvy, zejména provedení vymezených projekčních prací (zejména zhotovení Projektové dokumentace), inženýrské činnosti pro získání Povolení (s výjimkou kolaudace Stavby), stavebních prací a technologických dodávek a montážních prací podle Smlouvy nutných k provedení Stavby ve stanovených Milnících a předání Objednateli;

	DPS
	znamená projektovou dokumentaci pro provádění Stavby minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. f), a minimálně v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby, a to včetně specifikace konkrétních použitých výrobků, vypracovanou Dopravcem ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na základě; 

	DSPS
	znamená projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. g) a přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vypracovanou Dopravcem ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na základě;

	DVSP
	znamená projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. d) a přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vypracovanou Dopravcem ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na základě;

	Harmonogram prací  
	znamená podrobný časový harmonogram prací realizace Díla vytvořený Dopravcem podle Smlouvy s uvedením všech lhůt se stručným komentářem k zamýšlenému postupu prací, podle kterého je Dopravce povinen provádět a dokončit Dílo a který je uveden v příloze č. 21 Smlouvy. Harmonogram prací musí být zpracovaný podle požadavků Objednatele stanovených v Zadávací dokumentaci; Dopravce musí zejména dodržovat milníky označené jako Závazné Milníky; první Harmonogram prací schválil Objednatel před uzavřením Smlouvy;

	Kontrolní rozpočet Dopravce
	znamená jednotkové ocenění všech položek vybavení, materiálů, Technologických zařízení, soupisu prací, vedlejších a ostatních nákladů, a dalších dodávek a součástí Stavby, který vychází z výkazu výměr, který je zhotoven Dopravcem v rámci DPS a je v souladu se Smlouvou odsouhlasen Objednatelem. Výkaz výměr a jednotkové ceny jsou podkladem pro případ Změn. Soupis prací a výkazu výměr, které jsou základem Kontrolního rozpočtu Dopravce, budou vyhotovené alespoň za podmínek a v rozsahu stanovených Vyhláškou k ZZVZ.
Kontrolní rozpočet Dopravce bude zpracován na základě Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Dopravcem.

	Koordinátor BOZP
	znamená osobu určenou Objednatelem k zajištění kontroly dodržování požadavků BOZP v průběhu provádění Díla, přičemž ke dni uzavření Smlouvy je touto osobou [DOPLNÍ OBJEDNATEL];

	Milník
	znamená uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a časově specifikované v Harmonogramu prací;

	Návrh technického řešení
	znamená jednoduchý schematický návrh Stavby předložený Dopravcem jako součást jeho nabídky v Zadávacím řízení vypracovaný v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace, který tvoří přílohu č. 17 Smlouvy;

	Nepředvídatelné fyzické podmínky
	znamenají přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti (včetně nálezu munice, geotechnických a hydrologických podmínek a archeologických nálezů, avšak s vyloučením obvyklých podmínek klimatických), které se vyskytnou nebo budou nalezeny na Staveništi při realizaci Stavby a které brání v jejím provádění nebo podstatně mění fyzické charakteristiky Staveniště, jak s nimi byl Dopravce k Základnímu datu seznámen, za podmínky že tyto nemohly být žádnou ze Stran k Základnímu datu předvídány ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze po nich spravedlivě požadovat;  

	Objekt
	znamená výsledný objekt Nabíjecí stanice, která bude výsledkem provedení Stavby;  

	Obvyklá odborná praxe
	znamená uplatnění takového stupně odbornosti, péče, obezřetnosti a předvídavosti, který lze v daném čase přiměřeně a řádně očekávat od zkušeného dodavatele, který se v dobré víře snaží splnit své smluvní povinnosti, přičemž dodržuje všechny Závazné předpisy a provádí stejný nebo obdobný druh činnosti za stejných nebo obdobných podmínek jako Dopravce;

	Okolnosti vylučující odpovědnost
	znamenají Vyšší moc nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky;

	Poddodavatel
	znamená jakoukoli osobu, kterou Dopravce použije k provedení některých částí předmětu Smlouvy a prostřednictvím které Dopravce v Zadávacím řízení prokázal určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilost;

	Podzhotovitel
	znamená jakoukoli osobu, kterou Dopravce použije k provedení některých částí předmětu Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o Poddodavatele či nikoli; 

	Povolení
	znamenají jakákoliv povolení, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu nebo osvědčení požadovaná Závaznými předpisy, a to včetně jejich změn, a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, včetně Společného povolení a jakýchkoliv územních rozhodnutí, stavebních povolení nebo obdobných povolení, potřebných pro provedení Díla, bez ohledu na to, kdo je podle Závazných předpisů povinen být jejich držitelem;

	Pracovník
	znamená podle okolností v souvislosti s Objednatelem nebo Dopravcem jeho (i) zaměstnance bez ohledu na typ pracovního poměru; (ii) jiné pracovníky (např. osoby samostatně výdělečně činné spolupracující na základě soukromoprávních smluv); a (iii) statutární orgány nebo jejich členy;

	Projektová dokumentace 
	znamená DVSP, DPS, DSPS, Průvodní dokumentaci a Výrobní dokumentaci, a dále jakékoliv výkresy, specifikace, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které jsou nezbytné nebo se vztahují k vydání Povolení nebo realizaci a dokončení Stavby ze stavebního a technického hlediska; 

	Protokol o předání a převzetí stavby
	znamená dokument podepsaný Dopravcem a Objednatelem při předání a převzetí Stavby v rámci přejímacího řízení stvrzující předání Stavby Dopravcem Objednateli a převzetí Stavby Objednatelem od Dopravce;

	Protokol o Zkušebním provozu
	má význam uvedený v článku 9.17;

	Průvodní dokumentace  
	znamená veškerou další projektovou činnost a její dokumentaci, mimo DSPS a DPS, kterou Dopravce vypracuje či obstará zejména v souvislosti s přípravou, prováděním Stavby a předáním Díla; Průvodní dokumentace zahrnuje zejména výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou k obsluze zabudovaných výrobků a Technologických zařízení, tj. zejména soubor dokumentů obsahujících návody výrobce pro montáž, manipulaci, obsluhu, příručky pro opravy, údržbu a následné kontroly a revize zařízení a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace;

	Společné povolení
	znamená společné povolení vydané v řízení podle § 94j a násl. Stavebního zákona, kterým se Stavba umisťuje a povoluje a které je povinen obstarat Dopravce v souladu se Smlouvou, Stavebním zákonem a dalšími Závaznými předpisy pro účely provedení Stavby, přičemž za Společné povolení se pro účely Smlouvy považují rovněž veškerá povolení, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění nebo veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu vydaná, vystavená nebo uzavřený v souvislosti s nebo pro účely společného povolení, kterým se Stavba umisťuje a povoluje a která je rovněž povinen obstarat Dopravce; 

	Stavba
	znamená zejména stavební práce a další činnosti spočívající v zejména v provedení novostavby krytého atletického tunelu a navazujícího zázemí pro sportovce, které bude provozně propojeno se stávající sportovní halou Sportovního gymnázia, kde bude zároveň zajištěn přístup na ochozy tribuny stávající sportovní haly, v úpravě areálové komunikace a jejímu vypořádání se zachováním parkovacím ploch nebo náhradou parkovacích ploch a náhradou parkování pro minimálně dva autobusy v celkové délce 45 m s obratištěm pro autobusy, napojení objektu na technickou infrastrukturu. a v provedení dalších stavebních prací a dalších činností specifikovaných Smlouvou nebo vyplývajících ze Společného povolení, z DPS nebo ze Závazných předpisů; podle kontextu může pojem „Stavba“ znamenat i příslušné Staveniště a vše co k němu náleží;

	Stavební zákon
	znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

	Staveniště
	znamená místo, na kterém se provádí Stavba dle Smlouvy, tj. na Pozemku Objednatele a jeho bezprostředním okolí, a kde musejí být dodržovány podmínky závazné pro staveniště v souladu se Smlouvou a Závaznými předpisy; 

	TDS
	znamená technický dozor stavebníka, tj. osobu nebo osoby pověřené Objednatelem kontrolou kvality provádění Díla, která nebo které působí v týmu Objednatele v součinnosti s Pracovníky Objednatele a případně i dalšími osobami dle uvážení Objednatele, přičemž ke dni uzavření Smlouvy je touto osobou [DOPLNÍ OBJEDNATEL];

	Technologické zařízení
	znamená společně či jednotlivě - technická zařízení, technologická zařízení, strojní zařízení, přístroje a stroje (mechanické, elektrické či jiné), které mají konstrukčně a/nebo funkčně tvořit součást nebo příslušenství Stavby v souladu s touto Smlouvou;

	Vada díla  
	znamená vadu nebo nedodělek Díla vyšlé najevo kdykoli v záruční době a skutečnost, že předané Dílo nebo jeho část neodpovídá sjednanému výsledku ve Smlouvě; 

	Vyhláška k ZZVZ
	znamená vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

	Výrobní dokumentace  
	znamená výrobní a dílenskou dokumentaci, zejména veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakoukoliv další výkresovou, tabulkovou nebo textovou výrobní a dílenskou dokumentaci Díla potřebnou k provedení a dokončení Díla splňující podmínky všech Závazných předpisů, zpracovanou nebo obstaranou Dopravcem;

	Vyšší moc
	znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před Základním datem předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti konáním nebo opomenutím kterékoliv Strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, jimiž jsou zejména, nikoliv však výlučně:
(i) živelní události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
(ii) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se vyšší moci dovolává;

	Základní datum
	znamená datum, které o deset (10) pracovních dní předchází poslední den lhůty pro podání nabídek podle Zadávací dokumentace;

	Zákon o DPH
	znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

	Zákoník práce
	znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

	Závazný Milník
	znamená Milník, který je uveden v odst. 16.4 Smlouvy, a tedy považován Objednatelem za závazný a musí být Dopravcem dodržen. Dopravce při zpracování Harmonogramu prací nesmí Závazné Milníky změnit;

	Závazné předpisy
	jsou veškeré závazné právní předpisy, technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty (s výjimkou Povolení) nebo opatření obecné povahy vztahující se na předmět Smlouvy;

	Zkušební provoz
	znamená provoz dokončené Stavby (Objektu) ve smyslu § 124 Stavebního zákona po dobu a za podmínek stanovených v Povolení a v Závazných předpisech, který slouží k ověření funkce a splnění stanovených parametrů Objektu;

	Změna
	znamená změnu Díla podle článku 13;


[bookmark: _Toc101779526]DÍLO
Dopravce se touto Smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje:
a) zhotovit Projektovou dokumentaci, a to v termínech stanovených v Harmonogramu prací;
b) obstarat pravomocné Společné povolení a provést veškeré další činnosti k tomu potřebné nebo s tím související včetně obstarání všech dalších potřebných Povolení (s výjimkou kolaudace) a vyjádření dotčených osob;
c) provést Stavbu v rozsahu a za podmínek specifikovaných Smlouvou nebo vyplývajících ze Společného povolení, z DVPS, z DPS nebo ze Závazných předpisů, a dodat všechnu potřebnou dokumentaci Stavby, a to tak, aby Stavba byla kvalitní, funkční, provozuschopná a plně způsobilá k užívání dle zde smluveného nebo, pokud takový není, obvyklého účelu, v souladu s Povoleními a v termínech stanovených v Harmonogramu prací; při provádění Stavby se Dopravce bude řídit zejména pokyny Objednatele; 
d) poskytovat služby autorského dozoru;
e) poskytnout Licenci;
f) provést další související činnosti a splnit závazky sjednané ve Smlouvě.
[bookmark: _Toc528525440][bookmark: _Toc528525442][bookmark: _Toc528525443][bookmark: _Toc528525444]Dopravce se k Dílu zavazuje přistupovat s důrazem na kvalitu a maximální ekonomickou výhodnost celkového provedení Díla; zejména tak, aby
a) Stavba byla obecně ekonomicky efektivní jak z hlediska jejího provádění, tak i následného provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních technologií;
b) Stavba byla kvalitně provedena a uspokojovala potřeby Objednatele, ale i samotného Dopravce, který bude Nabíjecí stanici využívat při poskytování Veřejných služeb;
c) při provádění Stavby byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí, bude-li to možné;
d) Stavba díky kvalitnímu stavebnímu řešení dobře zapadla do stávajícího okolního prostředí;
e) provoz Stavby byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co nejmenší množství odpadu a znečištění; 
f) Stavba vytvářela zdravé a bezpečné pracovní prostředí zejména pro zaměstnance Objednatele a osoby, které budou Nabíjecí stanici využívat.
Podkladem pro zhotovení Díla je Zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka Dopravce (případně upravená na základě jednání dle § 61 odst. 7 ZZVZ).
Dopravce potvrzuje, že před podpisem Smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí:
a) [bookmark: (a)_zkontroloval_veškeré_informace_týkaj][bookmark: (b)_prostudoval_Smluvní_dokumenty_a_Doku]zkontroloval veškeré dostupné informace týkající se provedení Díla;
b) prostudoval veškerou dokumentaci, která mu byla předložená v rámci Zadávacího řízení a následně před podpisem Smlouvy a související dokumentaci zadání Stavby existující a dostupné v době uzavření Smlouvy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti;
c) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující.
Technické podmínky jsou pro maximální naplnění představ Objednatele stran účelu této Smlouvy vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, tedy formou požadavků na úroveň výsledků, kterých by mělo být provedením Díla dosaženo. Požadavky Objednatele na výkon a funkci jsou definované v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
Dopravce je povinen provést Dílo v souladu s Návrhem technického řešení. Dopravce odpovídá za to, že Návrh technického řešení je v souladu se Smlouvou, se Závaznými předpisy a Obvyklou odbornou praxí. V případě, že se ukáže, že Dílo nelze provést v souladu s Návrhem technického řešení nebo se Dopravce chce odchýlit od Návrhu technického řešení z jiného důvodu, je Dopravce povinen předložit Objednateli návrh Změny (jak je definován níže v této Smlouvě) a dále budou Strany postupovat podle článku 13. V případě rozporu mezi Návrhem technického řešení a požadavky na Dílo uvedenými ve Smlouvě však mají vždy přednost požadavky na Dílo výslovně uvedené ve Smlouvě.
[bookmark: _Toc528525455][bookmark: _Toc528525456][bookmark: _Toc528525457][bookmark: _Toc528525459][bookmark: _Toc528525458]Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly.
Dopravce je vázán podmínkami stanovenými touto Smlouvou, včetně veškerých jejích příloh, Zadávací dokumentací a závaznou nabídkou Dopravce podanou v rámci Zadávacího řízení. 
S výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací bude vlastníkem Díla po celou dobu jeho provádění Objednatel.
Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb TDS Dopravcem při provádění Díla ani služeb Koordinátora BOZP. Činnosti TDS a Koordinátora BOZP nesmí provádět Dopravce ani osoba s ním propojená.
Dopravce prohlašuje, že je oprávněn plnit Dílo a disponuje sám nebo prostřednictvím poddodavatelů všemi potřebnými oprávněními a povoleními v souladu se Závaznými předpisy.
[bookmark: _Toc151286945][bookmark: _Toc151303907][bookmark: _Toc7103919][bookmark: _Ref52915623][bookmark: _Toc101779527][bookmark: _Ref204174627]PROJEKTOVÁ ČINNOST Dopravce
Dopravce je povinen na své náklady vyhotovit a poskytnout požadovanou Projektovou dokumentaci.
Projektová dokumentace bude Dopravcem vypracována v souladu se Zadávací dokumentací a nabídkou dopravce ve stupni DVSP, DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní dokumentace.
Dopravce je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou včetně jejích příloh, v souladu s požadavky stanovenými Závaznými předpisy, požadavky vyplývající ze Společného povolení nebo z Povolení a Obvyklou odbornou praxí.
Projektová dokumentace musí být vyhotovena osobami kvalifikovanými a s příslušnou autorizací ČKA nebo ČKAIT.
Projektová dokumentace musí být zhotovena v digitální podobě v nativním formátu a v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX), včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu ke kontrole a schválení vždy tak, aby její finální znění Dopravce odevzdal Objednateli ve lhůtě uvedené v Harmonogramu prací. Dopravce dále ve stejné lhůtě předloží Objednateli jednostupňovou DVSP ověřenou stavebním úřadem v tištěné podobě v jednom (1) paré a DPS, DSPS, Průvodní dokumentaci a Výrobní dokumentaci v tištěné podobě vždy ve třech (3) paré a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči.
[bookmark: _Toc528525494]Projektová dokumentace bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této Projektové dokumentace mohl Dopravce v rámci přípravy realizace Stavby zajistit případné zpracování výrobní či technické dokumentace a následně provést vlastní realizaci Stavby. 
[bookmark: _Ref5987889]V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v DPS oproti předchozím stupňům Projektové dokumentace, Dopravce vždy uvede v DPS seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným správním orgánem oproti dosud vydanému Společnému povolení. Jakékoli odchylky nebo změny, které by vyvolaly potřebu změny Společného povolení, musejí být Dopravcem Objednateli výslovně předem oznámené nejpozději do 5 (pěti) dnů, od kdy se tuto skutečnost Dopravce dozvěděl a Dopravce je oprávněn takové odchylky nebo změny zapracovat pouze s výslovným předchozím souhlasem Objednatele; Strany budou v takovém případě postupovat podle článku 13. 
Součástí Projektové dokumentace budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel, dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu se Stavebním zákonem a zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování DPS a následně DSPS a pro další využití při přípravě, vlastní realizaci a provozování Stavby.
Součástí plnění při zpracování Projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí Dopravce i Objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, hospodárnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.
[bookmark: _Ref527877538]Dopravce předloží Objednateli DSPS zpracovanou ve lhůtě uvedené v Harmonogramu prací a není-li v Harmonogramu prací lhůta uvedena, nejpozději ve lhůtě uvedené v článku 9.4. DSPS bude podrobně dokumentovat provedení Stavby; budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené a provedené Změny. DSPS tak bude v souladu se stavem Stavby ke Dni dokončení stavby. DSPS nesmí být provedena s nižší podrobností než DPS. DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí v jednom výkresu, jakož i dokumentaci o geodetickém zaměření všech prováděných objektů dle jejich skutečného provedení. V této souvislosti se Strany dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených prací, dodávek či služeb. DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
Seznam dokumentů tvořících Průvodní dokumentaci musí Dopravce předat Objednateli nejpozději třicet (30) dnů před předáním a převzetím Stavby. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména následující informace:
a) [bookmark: _Toc528525504]seznam výrobců, dodavatelů, Podzhotovitelů, jakož i výrobních, katalogových či modelových čísel pro všechny položky materiálů, Výrobků a technického vybavení a včetně návodů na použití, údržbu atd.,  
b) kopie všech dokladů, které byly nebo měly být předloženy státnímu požárnímu dozoru pro přípravu kolaudace nebo kolaudačního řízení dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
c) dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně schvalovací doložky Hasičského záchranného sboru České republiky;
d) evakuační plány dle technické normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány;
e) přehledová schémata rozvodů technického vybavení po patrech jednotlivých budov a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každého technického vybavení, jednotlivě nebo celku;
f) originály všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek, revizí, atestů.
[bookmark: _Toc121278913][bookmark: _Toc121308529][bookmark: _Toc121308646][bookmark: _Toc121311881][bookmark: _Ref527575833][bookmark: _Ref48828292][bookmark: _Ref48828398][bookmark: _Toc121313439][bookmark: _Toc126504417][bookmark: _Ref200291449][bookmark: _Ref202239120]Objednatel je oprávněn schválit jednotlivé stupně Projektové dokumentace nebo požadovat jejich úpravy. Objednatel je oprávněn neschválit Projektovou dokumentaci a požadovat její úpravy, pokud je v rozporu se Závaznými předpisy, touto Smlouvou, Povolením, Obvyklou odbornou praxí nebo pokud obsahuje zjevnou chybu. Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel dvacet (20) pracovních dní od obdržení příslušné části Projektové dokumentace.
Nepožádá-li do této doby Objednatel Dopravce o úpravu Projektové dokumentace, má se daná část za odsouhlasenou a Dopravce ji použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a/nebo zpracování dalšího stupně Projektové dokumentace.
Pokud Objednatel předmětný stupeň Projektové dokumentace neschválí a bude požadovat jeho úpravy, po předložení upravené verze předmětného stupně Projektové dokumentace má Objednatel vždy deset (10) pracovních dnů na schválení upravené Projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn podle tohoto článku 3.12 postupovat i opakovaně, dokud nebudou odstraněné nedostatky Projektové dokumentace.
Objednatel může požadovat i provedení jiných úprav Projektové dokumentace než úprav uvedených v článku 3.12; v takovém případě má Dopravce nárok na (i) posunutí Milníku, který objektivně není možné z důvodu provedení úprav požadovaných Objednatelem splnit a (ii) přiměřenou náhradu účelných nákladů, které Dopravci v důsledku provedení takové úpravy Projektové dokumentace vzniknou. Pokud má takto navrhovaná úprava další dopad na Harmonogram prací a/nebo Cenu, není Dopravce takto požadovanou úpravu Projektové dokumentace oprávněn provést, dokud se Strany nedohodnou na příslušných úpravách Harmonogramu prací a/nebo Ceny. 
[bookmark: _Ref528650379]Každý stupeň Projektové dokumentace musí být odsouhlasen formou písemného protokolu o předání a převzetí stupně Projektové dokumentace, podepsaného Zástupcem Objednatele a Zástupcem Dopravce. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je předmětný stupeň Projektové dokumentace považován za předaný a převzatý. Objednatel není povinen převzít Projektovou dokumentaci s vadami a nedodělky. Drobné vady nebránící řádnému použití Projektové dokumentace nemůžou být důvodem pro nepřevzetí Projektové dokumentace; za drobnou vadu však zejména nikdy nelze považovat jakýkoli rozpor Projektové dokumentace se Závaznými předpisy nebo s Povolením, dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení úprav použít Projektovou dokumentaci pro účely správního řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který je určena.
[bookmark: _Toc7103920][bookmark: _Ref52915627][bookmark: _Toc101779528]SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTOVOU ČINNOSTÍ 
Dopravce je povinen upravit příslušnou část Projektové dokumentace podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů a v souladu s pokyny Objednatele.
Dopravce se zavazuje po dobu provádění Stavby poskytovat služby autorského dozoru v rozsahu realizace Stavby dle DPS, Výrobní dokumentace a Průvodní dokumentace, a to ode Dne zahájení Stavby do Dne dokončení Stavby. Tyto služby autorského dozoru zahrnují zejména (i) kontrolu realizace Stavby v souladu s DPS, Výrobní dokumentací a Průvodní dokumentací, včetně upozornění Objednatele a TDS a zjištěné vady při realizaci Stavby, (ii) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, (iii) účast na kontrolních dnech Stavby.
[bookmark: _Ref33429378]Dopravce je povinen zajistit:
a) [bookmark: _Toc528525519]provedení veškerých revizí a předání všech potřebných podkladů pro účely kolaudace nebo kolaudačního řízení;
b) v rámci autorského dozoru přítomnost Pracovníka Dopravce odpovědného za zpracování Projektové dokumentace na kontrolních dnech Stavby;
c) zajištění ochrany, údržby a případného přemístění stávajících komunikací, kabelů, rozvodů a potrubí na Staveništi a v jeho okolí;
d) komplexní vyzkoušení Stavby nebo její části v souladu s článkem 9. 
V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Dopravce povinen jednotlivé části Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci projektové činnosti konzultovat a projednat s orgány státní správy a dalšími institucemi a fyzickými a právnickými osobami, které budou dotčené v rámci správních řízení a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání Společného povolení nebo dalších Povolení nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy. Dopravce je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného úřadu stavebního a dalších dotčených orgánů s příslušným stupněm Projektové dokumentace upraveným ve smyslu těchto podmínek a připomínek v souladu se Závaznými předpisy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou Projektovou dokumentaci nebo požadovat jakékoliv její úpravy za podmínek stanovených v článku 3.12.
V průběhu zpracování Projektové dokumentace je Dopravce povinen zajistit konání kontrolních jednání výrobních výborů za účelem projednání a schvalování jednotlivých částí Projektové dokumentace a dalších otázek souvisejících s vypracováním Projektové dokumentace, a to alespoň dvakrát (2) měsíčně, neurčí-li Objednatel jinak, maximálně však jednou (1) za týden. Kontrolní jednání se budou konat v místě určeném dohodou Stran a pokud se Strany nedohodnou, ve vhodném místě určeném Objednatelem. Dopravce je povinen pozvat na každé kontrolní jednání alespoň pět (5) pracovních dní předem Zástupce Objednatele, TDS a Koordinátora BOZP.  
[bookmark: _Toc101779529][bookmark: _Ref528292132][bookmark: _Toc7103921]INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Dopravce je povinen v zastoupení Objednatele obstarat pravomocné Společné povolení.
Společné povolení musí umožňovat provedení Stavby v souladu s požadavky ve Smlouvě, se Závaznými předpisy, relevantními technickými normami a Obvyklou odbornou praxí.
[bookmark: _Toc5631253][bookmark: _Toc5632705]Dopravce bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného Společného povolení. Dopravce zejména, nikoli však výlučně:
a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Společného povolení;
b) obstará veškerá další potřebná Povolení a zajistí jiné doklady a dokumenty nutné pro vydání pravomocného Společného povolení;
c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Společného povolení, neurčí-li Objednatel jinak;
d) upraví Projektovou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele;
e) zajistí smluvní agendu potřebnou ke Společnému povolení pro přeložky a připojení inženýrských sítí;
f) zajistí smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen, příp. další související smlouvy (např. souhlasy vlastníků pozemků, smlouvy o spolupráci), budou-li vyžadovány;
g) zajistí povolení ke kácení zeleně;
h) projedná ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky;
i) projedná DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky;
j) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení a přezkumném řízení, neurčí-li Objednatel jinak; a
k) převezme originál pravomocného Společného povolení a předá je Objednateli.
Dopravce je dále povinen provést veškeré činnosti potřebné pro získání Povolení, včetně zajištění povolení změn Stavby před jejím dokončením dle § 118 Stavebního zákona, pro zahájení Zkušebního provozu (bude-li vyžadován) s výjimkou zajištění vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, jež zajistí Objednatel. Dopravce je povinen TDS a Objednatele o průběhu těchto činností včas informovat. Objednatel je povinen poskytnout Dopravci veškerou nezbytnou součinnost k řádnému poskytování služeb pro získání Povolení, včetně poskytnutí potřebných plných mocí.
[bookmark: _Toc5631257][bookmark: _Toc5632709][bookmark: _Ref48065953][bookmark: _Ref48066036]Dopravce není v prodlení se zajištěním vydání Povolení a má nárok na nezbytnou úpravu Harmonogramu prací v důsledku toho, že Povolení, které je povinen obstarat, nebylo vydáno ve lhůtě stanovené v Harmonogramu prací z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci správního řízení předcházejícího vydání Povolení, které Dopravce přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Dopravce řádně postupoval v řízení, poskytl správnímu úřadu nebo dotčenému orgánu přiměřenou součinnost a postupoval v souladu se Závaznými předpisy, s touto Smlouvou, Obvyklou odbornou praxí a dle pokynů Objednatele. 
[bookmark: _Ref16244450]Objednatel poskytne v rozsahu tohoto článku 5.6 Dopravci v nezbytných případech přiměřenou součinnost při získání Povolení Dopravcem. Dopravce má právo obrátit se na Objednatele v případě, kdy má Dopravce za to, že splnil všechny podmínky pro vydání Povolení a příslušná instituce nevydala ve lhůtě stanovené Závaznými předpisy Povolení nebo ho odmítne vydat. Objednatel v takovém případě, požádá-li jej o to Dopravce, prodiskutuje s Dopravcem možnosti dalších kroků, které by mohl Dopravce nebo Objednatel učinit pro získání příslušného Povolení, přičemž Objednatel (nebo jim určená osoba) je, kromě jiného, připraven na základě žádosti Dopravce být přítomen na jednáních s příslušnou institucí; výše uvedené ale neznamená, že Objednatel má povinnost navrhnout řešení, které zajistí vydání Povolení. Žádné ustanovení tohoto článku 5.6 nelze považovat za závazek Objednatele zajistit, že Dopravce Povolení získá.                                                                                                                                     
[bookmark: _Toc101779530]STAVEBNÍ DENÍK 
Dopravce je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 Stavebního zákona, prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvou.
Stavení deník bude veden v českém jazyce, v tištěné formě A4 se samopropisovacími a číslovanými stránkami.
[bookmark: _Ref528650884]Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí Staveniště až do dne odstranění Vad díla zjištěných při přejímajícím řízení o převzetí Stavby, a to včetně Vad díla nebránících převzetí Stavby ve smyslu článku 9.9 písm. c). 
Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět Dopravce, TDS a Objednatel.
Ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. Objednatel je oprávněn kdykoliv po Dopravci požadovat jednu z kopií stránek s provedenými záznamy v českém jazyce.
Po řádném dokončení Stavby (tj. po protokolárním předání a převzetí Stavby bez vad) dle článku 6.3 předá Dopravce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů originál stavebního deníku Objednateli.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit k vypracování případných doplňků a jako podklad ke Změně nebo k jiným změnám Smlouvy.
Kopii stavebního deníku je Dopravce povinen uchovat ještě po dobu pěti (5) let od protokolárního předání a převzetí Díla nebo po dobu stanovenou Závaznými předpisy podle toho, která je delší.
[bookmark: _Toc7103922][bookmark: _Toc101779531][bookmark: _Ref527580321]STAVENIŠTĚ
Objednatel předá Dopravci Staveniště dle Harmonogramu prací, o čemž obě Strany podepíšou předávací protokol a učiní zápis do stavebního deníku.
Objednatel při předání Staveniště předá Dopravci rovněž veškeré relevantní dokumenty ohledně Staveniště, které jsou v držení Objednatele a které jsou nezbytné pro provedení Díla, pokud tyto dokumenty nebyly Dopravci předány již při uzavření Smlouvy jako součást Dokumentace Objednatele a pokud jejich předání Dopravci není v rozporu se Závaznými předpisy nebo interními předpisy Objednatele.
Objednatel je povinen zajistit Dopravci bezplatné užívání prostoru Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že Staveniště bude předáno Dopravci za účelem zahájení realizace Díla v takovém stavu a bez právních vad a práv třetích osob tak, aby Dopravce mohl okamžitě po převzetí Staveniště zahájit stavební práce spojené s realizací Díla. Bude-li pro provádění Stavby nutné využít plochy nacházející se mimo Staveniště, je Dopravce povinen na vlastní náklady a odpovědnost zajistit veškerá práva a Povolení potřebná k záboru těchto ploch a splnit veškeré další povinnosti s tím související.
Dopravce je povinen na své náklady a riziko před zahájením provádění Stavby zajistit správné a úplné vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení umístněných v prostoru Staveniště a v zájmovém území Stavby.  Dopravce má povinnost počínat si tak, aby na těchto inženýrských sítích a zařízeních nevznikla škoda. Zvláště je Dopravce povinen dbát ochrany technologických zařízení Objednatele a třetích osob; Dopravce není oprávněn bez předchozího souhlasu Objednatele s těmito zařízeními manipulovat. Dopravce je dále povinen dbát zvýšené ochrany sítí umístěných na Staveništi a v jeho bezprostředním okolí, a to zejména před jejich případným poškozením, které by mohlo způsobit přerušení jejich funkčnosti.
Po předání Staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na Staveništi a v jeho bezprostředním okolí, Dopravce. Dopravce nese nebezpečí škod na zařízeních na Staveništi od převzetí Staveniště až do doby předání a převzetí Objektu Objednatelem po dokončení Stavby.
Dopravce omezí svou činnost na území Staveniště a na jakékoli další prostory, které Objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění Stavby je Dopravce zodpovědný za ostrahu a ochranu Staveniště alespoň v rozsahu požadovaném Závaznými předpisy, udržování pořádku na Staveništi, sousedních prostorech a pozemcích dotčených Stavbou a na přístupových a příjezdových cestách, je povinen zajistit, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a materiálů Dopravce a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány, případně plnění jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících ze Závazných předpisů ve vztahu ke Staveništi. Dopravce je oprávněn v rámci Staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění Stavby. 
Dopravce v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Dopravce je povinen důkladně zabezpečit Staveniště, aby zajistil důslednou bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Dopravce je povinen zajistit a označit trasy pro přístup a odchod Pracovníků Dopravce a jakýchkoliv třetích osob na/ze Staveniště.
Dopravce je povinen zajistit Staveniště tak, aby na Staveniště nebyl umožněn volný vstup nepovolaným osobám. Dopravce je povinen prostřednictvím kontrolních mechanismů (např. karet, čipů apod.) zajistit, aby byl vstup na Staveniště povolen pouze oprávněným Pracovníkům Dopravce podílejícím se na plnění Smlouvy, TDS, Zástupcům Objednatele, Koordinátorovi BOZP, zástupcům správních orgánů a dalším osobám pověřeným Objednatelem.
Ostraha a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště Dopravce je i v době pracovního volna a svátků odpovědností Dopravce. Dopravce je za všech okolností odpovědný za zamezení přístupu nepovolaných osob na Staveniště.
Dopravce je povinen zajistit, aby provádění Stavby na Staveništi nebránilo přístupu a příjezdu ke stávajícím sousedním objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům Hasičského záchranného sboru.
[bookmark: _Ref527580350]Nedohodnou-li se Strany jinak, Dopravce bezodkladně po dokončení Stavby Staveniště odstraní a odklidí ze Staveniště veškeré vybavení a materiály Dopravce, sutiny, stavební odpad a jakékoliv dočasné stavby a zařízení, a to nejen z povrchu, ale i případně pod povrchem plochy pozemků na Staveništi. Dopravce uvede Staveniště do provozuschopného stavu a zanechá Staveniště a Stavbu v čistém a bezpečném stavu. O předání Staveniště bude Stranami sepsán písemný předávací protokol. 
Dopravce bude oprávněn používat pro účely zhotovení a provozu Stavby zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb dostupných na Staveništi. Spotřeby energií, vody a dalších služeb využitých Dopravcem při provádění Stavby bude Dopravce podle odpočtu naměřených hodnot spotřeby na fakturačních měřidlech osazených Objednatelem na napojovacích bodech hradit Objednateli nebo přímo poskytovateli služeb průběžně na základě faktur vystavených Objednatelem, popř. poskytovatelem příslušných služeb po celou dobu zhotovování Stavby nebo jiným způsobem dohodnutým Stranami.
Dopravce podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti, jak vyplývají ze Závazných předpisů. Dopravce podnikne veškeré nezbytné kroky, aby byl minimalizován negativní dopad stavebních prací na Stavbě na její okolí, a to zejména na obytné domy sousedící a dotčené Stavbou. 
V případě výskytu Nepředvídatelných fyzických podmínek má Dopravce nárok na (i) nezbytnou úpravu Harmonogramu prací v rozsahu, v jakém vznikne Dopravci zpoždění při provádění Díla a (ii) navýšení Ceny ve výši účelných nákladů, které Dopravci vzniknou v důsledku Nepředvídatelných fyzických podmínek.    
[bookmark: _Toc7103923][bookmark: _Toc101779532]TECHNICKÝ DOZOR A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
Objednatel i TDS jsou oprávněni kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů Dopravcem.
Objednatel a TDS jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku a udílet Dopravci pokyny k nápravě a řádnému provádění Díla. 
Objednatel a TDS budou v kteroukoliv potřebnou dobu za přítomnosti zástupce Dopravce:
a) mít plný přístup k Projektové dokumentaci;
b) mít plný přístup do všech částí Staveniště, a
c) během prací (na Staveništi a kdekoliv jinde) budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce.
Dopravce poskytne Pracovníkům Objednatele a TDS součinnost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato kontrolní činnost Pracovníků Objednatele nebo TDS nezbavuje Dopravce žádné povinnosti ani odpovědnosti podle této Smlouvy.
Kontrolní dny Stavby se konají na Staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a stejnou dobu. První kontrolní den svolá TDS nejpozději na následující týden po Dni zahájení Stavby. Plán kontrolních dnů vypracuje Dopravce v rámci Harmonogramu prací.
Kontrolního dne Stavby se účastní stavbyvedoucí, TDS, Pracovník Dopravce vykonávající činnost autorského dozoru, Koordinátor BOZP a případně další osoby přizvané Objednatelem nebo Dopravcem se souhlasem druhé Strany. Zápisy z kontrolního dne Stavby pořizuje a rozesílá TDS všem účastníkům tohoto jednání zpravidla do 48 hodin, a to zpravidla elektronicky (e-mailem).  Strany mohou uplatnit u TDS nesouhlas se zápisem do 48 hodin od doručení zápisu, pokud současně sdělí konkrétní připomínky k obsahu zápisu.
Dopravce svolává a řídí měsíční koordinační dny Stavby, kterých se účastní Dopravce, či Zástupce Dopravce, Objednatel či Zástupce Objednatele, TDS, stavbyvedoucí, Pracovník Dopravce vykonávající činnost autorského dozoru, Koordinátor BOZP, případně další osoby určené Objednatelem a Dopravcem se souhlasem druhé Strany.   
[bookmark: _Ref423625318]Dopravce se zavazuje u částí Stavby, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, nejméně pět (5) pracovních dnů před jejich plánovaným zakrytím, nebo v jiné dohodnuté lhůtě, Objednatele a TDS písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí Stavby. Pokud tak Dopravce neučiní, je povinen umožnit Objednateli a TDS provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
[bookmark: _Ref527588534]V případě, že se Objednatel přes výzvu Dopravce dle článku 8.8 této Smlouvy nedostaví ve stanovené lhůtě ke kontrole zakrývaných částí Stavby, avšak na této kontrole bude přítomen TDS, tyto části Stavby budou zakryty a Dopravce může pokračovat v provedení Stavby. Pokud nebude na kontrole zakrývaných částí přes výzvu přítomen ani Objednatel ani TDS, je Dopravce oprávněn po pořízení detailní fotodokumentace příslušných zakrývaných konstrukcí následně předané Objednateli zakrýt tyto části a pokračovat v provedení Stavby, avšak Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí Stavby za účelem dodatečné kontroly. V takovém případě je Objednatel povinen Dopravci nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada nebo nedodělek, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad a nedodělků stavebních prací Dopravce.
O kontrole zakrývaných částí Stavby a účasti přizvaných osob dle článku 8.8 této Smlouvy se učiní záznam ve stavebním deníku.  
Dopravce se zavazuje dbát pokynů Koordinátora BOZP.
[bookmark: _Ref528268711][bookmark: _Toc7103924][bookmark: _Toc101779533]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Dokončenou Stavbu předá Dopravce Objednateli nejpozději do Dne dokončení Stavby. Dopravce je oprávněn provést a předat Stavbu jako celek ještě před Dnem dokončení Stavby. Při předání jednotlivých částí Stavby dle Milníků stanovených v Harmonogramu prací se podmínky tohoto článku  9 přiměřeně použijí pro každé jednotlivé předání.
[bookmark: _Ref462260706]Přejímací řízení
[bookmark: _Ref53501607]Podmínkou předání Stavby je:
a) Stavba je provedena řádně a odpovídá Smlouvě, Společnému povolení a Závazným předpisům;
b) řádné zpracování a předání všech dokumentů Dopravce vyžadovaných touto Smlouvou, zejména Projektové dokumentace;
c) provedení komplexního vyzkoušení Stavby ve smyslu platných Závazných předpisů a Smlouvy, zejména článku 9.4 (s výjimkou zkoušek, které mají být provedené až jako součást přejímacího řízení), včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování Stavby včetně prohlášení o shodě.
[bookmark: _Toc14248131][bookmark: _Toc16580673]Dopravce oznámí Objednateli dokončení Stavby nejméně dvacet (20) dnů před tímto dokončením. Objednatel do deseti (10) pracovních dnů od tohoto oznámení odsouhlasí návrhy dat prohlídek, kdy bude uskutečněno přejímací řízení anebo oznámí Dopravci jiná data, která však musí být stanovena tak, aby prohlídky byly zahájeny nejpozději deset (10) dnů po původně navržených termínech Dopravcem. 
[bookmark: _Ref527579106][bookmark: _Ref527579186]Nejpozději patnáct (15) pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení je Dopravce povinen připravit a předat Objednateli v přehledné a ucelené podobě veškeré nezbytné dokumenty Dopravce, a to zejména:
a) DSPS s řádně zakreslenými Změnami a s vyznačenými odchylkami zachycujícími skutečné provedení Stavby;
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích, a to zejména, nikoli však výlučně, všechny doklady k užívání Nabíjecí stanice, zejména provozní zkoušky (revize elektrických zařízení a hromosvodu apod.), veškeré atesty, revizní zprávy, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů (například stanoviska HZS a KHS atd.), prohlášení o shodě na jednotlivé použité materiály, kopie certifikátů kvality, záruční listy, doklad o uložení suti na skládce atd.; 
c) geodetické zaměření Stavby, včetně geometrického plánu;
d) originál stavebního deníku a montážních deníků od Podzhotovitelů;
e) dokumentaci pro zprovoznění Stavby (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního řádu, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády technologických zařízení), zejména však
· návod k obsluze Nabíjecí stanice v počtu 1 ks v listinné podobě, a rovněž na elektronickém nosiči (CD nebo DVD);
· dodací list ke každé Nabíjecí stanici;
· dokumentaci k Nabíjecí stanici včetně Místního provozního bezpečnostního předpisu (MPBP) a Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS);
· záruční listy a ostatní dokumentaci potřebnou k provozování Nabíjecí stanice.
Uvedené dokumenty Dopravce musí být vždy předány, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, ve čtyřech (4) listinných vyhotoveních a v elektronické podobě v editovatelném formátu na elektronickém nosiči.
[bookmark: _Ref528269547]Dopravce oznámí Objednateli nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem, není-li dohodnuto jinak, připravenost k provedení kontroly Stavby, která bude předcházet protokolárnímu předání a převzetí Stavby. Pokud se Objednatel v oznámeném čase na oznámené místo nedostaví, je Dopravce povinen poskytnout Objednateli náhradní termín. Pokud se Objednatel opakovaně nedostaví, je Dopravce oprávněn provést kontrolu Stavby samostatně s tím, že kontrola Stavby bude považována za provedenou v přítomnosti Objednatele.
Objednatel je oprávněn vydat pokyn k opakování kontroly Stavby, pokud byly v průběhu předchozí kontroly Stavby zjištěny ze strany Objednatele nedostatky v provádění Stavby nebo Stavba v jakékoliv části neodpovídá Smlouvě.
Jestliže v důsledku kontroly Stavby Objednatel zjistí, že některá část Stavby neodpovídá Smlouvě, Objednatel je oprávněn tuto část Stavby odmítnout. Odmítnutí Objednatel Dopravci oznámí spolu s uvedením důvodů. Dopravce nedostatky Stavby bezodkladně opraví a zajistí, aby odmítnutá část Stavby odpovídala Smlouvě.
Poté, co Dopravce oznámí Objednateli, že nedostatek Stavby byl odstraněn, je Objednatel oprávněn požadovat opakování příslušné kontroly Stavby a také technických zkoušek, které případně s předchozí neúspěšnou kontrolou Stavby přímo souvisejí.
[bookmark: _Ref6147800]Dopravce je povinen Objednatele a TDS písemně vyzvat k účasti na přejímacím řízení, a to nejméně deset (10) pracovních dní před plánovaným dnem konání přejímacího řízení, nebo jeho započetí v případě, že přejímací řízení má podle předpokladu trvat déle než jeden den. Při předání Stavby nebo jeho části bude za účasti Stran a TDS provedena prohlídka Stavby. Po provedené prohlídce Objednatel na základě výzvy Dopravce k převzetí Stavby:
a) vydá Dopravci Protokol o předání a převzetí stavby s uvedením data, kdy nastalo dokončení Stavby a kdy má nastat zahájení Zkušebního provozu, byl-li nařízen; nebo
b) odmítne podepsání Protokolu o předání a převzetí stavby s uvedením důvodů a uvedením Vad díla bránících užívání a/nebo převzetí Stavby, jež má Dopravce odstranit, aby mohlo nastat zahájení Zkušebního provozu anebo řádné užívání Objektu, nebyl-li Zkušební provoz nařízen, a bylo tak možno Protokol o předání a převzetí stavby vydat. Dopravce poté tyto Vady díla odstraní ve lhůtě stanovené přiměřeně Objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu Vad díla, která nesmí být kratší než tři (3) dny a Dopravce novým oznámením učiněným postupem podle tohoto článku 9.9 vyzve k vydání Protokolu o předání a převzetí stavby, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel nevydá Dopravci Protokol o předání a převzetí stavby dle písm. a) nebo c); nebo
c) vydá Dopravci Protokol o předání a převzetí stavby s uvedením soupisu Vad díla nebránících zahájení Zkušebního provozu anebo řádnému provozování a užívání Objektu, nebyl-li Zkušební provoz nařízen, s popisem, jak se Vady díla projevují a s uvedením přiměřené lhůty pro jejich odstranění stanovené Objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu Vad díla, která nesmí být kratší než tři (3) dny; Dopravce se zavazuje je bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem, odstranit.
Závěry uvedené v Protokolu o předání a převzetí stavby jsou pro obě Strany závazné.
Protokol o předání a převzetí stavby bude obsahovat zejména:
· Číslo předávacího protokolu
· Datum a místo předání
· Značka, typ Nabíjecí stanice, výrobní číslo
· Značka, typ a výrobní číslo transformátoru pro napájení Nabíjecí stanice
· Stavy měřících přístrojů energií při předání
· Prohlášení o shodě technického stavu Nabíjecí stanice s technickou specifikací
· Závady zjištěné při přejímce Nabíjecí stanice a trafostanice, návrh řešení a termín odstranění
· Poznámky (výbava Nabíjecí stanice, schémata, revizní zprávy, doklady)
· Adresa Objednatele, jméno a příjmení, zařazení a podpis oprávněné osoby podepsat předávací protokol
· Příjmení a podpis předávajícího a přebírajícího.
[bookmark: _Ref461794789]Zkušební provoz
Postup podle článků 9.14 až 9.18 se použije pouze pokud bude Zkušební provoz nařízen ve Společném povolení nebo v Povolení.
Hlavním účelem Zkušebního provozu je splnění všech podmínek potřebných pro získání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí pro Objekt. Dopravce odpovídá za splnění všech podmínek pro zahájení a úplné a úspěšné uskutečnění a dokončení Zkušebního provozu stanovených ve Společném povolení nebo v Povolení nebo vyplývajících ze Závazných předpisů a za tím to účelem je povinen provést veškeré potřebné faktické a právní činnosti. Objednatel je povinen poskytnout Dopravci za tímto účelem přiměřenou součinnost, a to zejména mu poskytne potřebné plné moci a umožní mu vstup do Objektu v potřebném rozsahu. Dopravce je povinen zajistit, aby bylo možné Objekt již v průběhu Zkušebního provozu užívat v co možná nejširším rozsahu v souladu s účelem stanoveným ve Smlouvě. Náklady spojené s provozováním a užíváním Objektu ve Zkušebním provozu, avšak s výjimkou provádění úprav podle článku 9.16, nese Objednatel.
[bookmark: _Ref48224057]Po předání Stavby Dopravcem Objednateli podle článku 9.9 písm. a) nebo písm. c) bude zahájen Zkušební provoz Stavby po dobu stanovenou v Povolení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zkušební provoz může být zahájen pouze, pokud je dokončenou Stavbu možné řádně užívat alespoň v takovém rozsahu a za takových podmínek, aby byl naplněn účel Zkušebního provozu.
[bookmark: _Ref6149512]Pokud bude kdykoli během Zkušebního provozu zjištěno, že Objekt nebo kterákoli jeho část nesplňuje parametry sjednané ve Smlouvě, stanovené Povolením nebo vyplývající ze Závazných předpisů, je Dopravce povinen bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti předložit Objednateli písemný návrh na provedení takových úprav, které zajistí naplnění těchto parametrů Objektu nejpozději do skončení Zkušebního provozu. Objednatel schválí nebo zamítne návrh předložený Dopravcem nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od jeho předložení, přičemž Objednatel zamítne návrh Dopravce, pouze pokud by provedení navržených úprav vedlo k podstatnému omezení užívání Objektu po dobu nikoli jen přechodnou nebo by provedení navržených úprav s vysokou mírou pravděpodobnosti nevedlo ke splnění požadovaných parametrů. V případě, že Objednatel zamítl návrh na provedení úprav, je Dopravce povinen bez zbytečného odkladu předložit nový návrh na provedení úprav.
[bookmark: _Ref11321739]Dopravce je povinen na vlastní odpovědnost a náklady provést úpravy specifikované v návrhu schváleném Objednatelem podle článku 9.15 tak, aby Objekt splňoval stanovené parametry nejpozději v poslední den Zkušebního provozu. Veškeré náklady Dopravce na provedení těchto úprav jsou zahrnuté v Ceně.
Vyhodnocení výsledků Zkušebního provozu
[bookmark: _Ref6149813]Po ukončení Zkušebního provozu je Dopravce povinen Objednatele a TDS písemně vyzvat k účasti na vyhodnocení výsledků Zkušebního provozu, a to nejméně pět (5) pracovních dní předem. Součástí výzvy podle předchozí věty musí být Dopravcem písemně vyhotovený dokument věrně zachycující výsledky Zkušebního provozu v rozsahu dostatečném pro obstarání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí („Protokol o Zkušebním provozu“). Při vyhodnocení výsledků Zkušebního provozu bude za účasti Stran a TDS provedena opětovná prohlídka Stavby. Po provedené prohlídce:
a) pokud se Objednatel domnívá, že byly splněné podmínky a účel Zkušebního provozu, Objednatel schválí Protokol o Zkušebním provozu a vydá Dopravci potvrzení o splnění podmínek Zkušebního provozu, přičemž tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Doprvace za splnění podmínek Zkušebního provozu v případě, kdy následně stavební úřad odmítne vydat kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí z důvodu, že ve Zkušebním provozu nebylo prokázáno splnění podmínek stanovených v Povolení nebo podmínek vyplývajících ze Závazných předpisů a/nebo se ukáže, že Protokol o Zkušebním provozu obsahuje chyby nebo je vypracován v nedostatečné podrobnosti, a proto jej nelze bez provedení úprav použít pro účely kolaudace; nebo
b) odmítne vydat potvrzení o splnění podmínek Zkušebního provozu a schválit Protokol o Zkušebním provozu s uvedením důvodů a připomínek k Protokolu o Zkušebním provozu. Dopravce je povinen odstranit Vady díla a/nebo chyby v Protokolu o Zkušebním provozu ve lhůtě stanovené přiměřeně Objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu Vad díla a chyb v Protokolu o Zkušebním provozu, která nesmí být kratší než tři (3) dny, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně.
[bookmark: _Ref48226706]Pokud jsou k vyhodnocení výsledků Zkušebního provozu potřebné podklady a dokumenty, které Dopravce nepředal Objednateli před zahájením Zkušebního provozu, použije se článek 9.4 přiměřeně.
Dopravce je povinen po řádném a úplném dokončení Stavby v záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou a které Dopravce vypracuje nebo obdrží kdykoli v záruční době. Dopravce je povinen tyto dokumenty předat Objednateli bez zbytečného odkladu od jejich vypracování nebo obdržení, nejpozději však v den skončení záručních dob a odstranění záručních Vad díla.
Objednatel je již od počátku vlastníkem Stavby; jeho vlastnické právo vzniká již vytvořením každé způsobilé součásti Stavby. Všechny materiály a Technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Stavby či její části zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada snížená o případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy.
[bookmark: _Toc528525624][bookmark: _Toc7103928][bookmark: _Toc101779534]DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE 
Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Dopravci nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy veškeré relevantní dokumenty ohledně Díla (výchozí podklady), které jsou v držení Objednatele a které jsou nezbytné pro vypracování Projektové dokumentace, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají Díla a které má ke dni podpisu Smlouvy k dispozici, nestanoví-li Smlouva jinak.
V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Dopravci tyto dokumenty, a to do pěti (5) pracovních dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. Strany o předání dalších dokumentů sepíšou písemný protokol, podepsaný oběma Stranami.
Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu v kterémkoliv dokumentu předaném Objednatelem Dopravci, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu.
Objednatel udělí Dopravci na jeho písemnou žádost plné moci, jež jsou nezbytné pro realizaci Díla v souladu s touto Smlouvou. Dopravce je povinen včas, nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, Objednatele písemně požádat o udělení takovýchto plných mocí a k jakému účelu, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou. Objednatel je povinen poskytnout Dopravci součinnost nezbytnou pro získání Povolení nezbytných pro provedení Díla, zejména pro zajištění Společného povolení, povolení změny Stavby před dokončením a pro zahájení Zkušebního provozu.
Na písemnou žádost Dopravce Objednatel poskytne Dopravci veškerou možnou vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu a realizaci Díla.
Objednatel odpovídá za získání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, ledaže Smlouva výslovně stanoví jinak. Objednatel předá Dopravci kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Kterákoliv Strana má právo svolat mimořádnou schůzku ze závažných důvodů za účelem kontroly a koordinace plnění práv a povinností ze Smlouvy; druhá Strana se zavazuje mimořádné schůzky zúčastnit. Strana svolávající mimořádnou schůzku musí informovat druhou Stranu o místě a čase konání schůzky nejpozději tři (3) pracovní dny předem. Z každé mimořádně kontrolní schůzky budou pořízeny zápisy. Zápis z mimořádné kontrolní schůzky vyhotoví svolávající Strana a odešle druhé Straně k připomínkám a odsouhlasení do 48 hodin po konání mimořádné schůzky. Druhá Strana se k zápisu vyjádří do dvou (2) pracovních dnů.  
[bookmark: _Toc7103929][bookmark: _Toc101779535]DALŠÍ POVINNOSTI DOPRAVCE 
Dopravce se zavazuje provést Dílo kvalitně, svědomitě, řádně a včas, v souladu s Obvyklou odbornou praxí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, Závaznými předpisy a pravidly bezpečnosti.
Dopravce se zavazuje, že nebude při provádění Díla zaměstnávat Pracovníky bez příslušných pracovních povolení a bude dodržovat závazné předpisy platné pro zaměstnávání zahraničních Pracovníků a je povinen zajistit plnění těchto povinností také u Podzhotovitelů.
[bookmark: _Ref519448181]Dopravce bude plnit Dílo dle této Smlouvy na základě pokynů Objednatele. Dopravce je vždy povinen jednat v souladu s pokyny a není oprávněn se od těchto pokynů odchýlit, ledaže:
a) obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele k jednání dle vlastního uvážení, 
b) je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů Objednatele a získání předchozího písemného souhlasu Objednatele není možno požadovat, nebo 
c) je pokyn Objednatele v rozporu se Závaznými předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, úřadů a dotčených orgánů.
[bookmark: _Ref519448193]Dopravce je povinen neprodleně, nejpozději však vždy do tří (3) dnů, písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při plnění Díla dle této Smlouvy zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Nedojde-li však ke změně pokynů Objednatelem, je Dopravce povinen postupovat podle původních pokynů Objednatele, ledaže je pokyn Objednatele v rozporu se Závaznými předpisy.
Dopravce bude plnit Dílo dle této Smlouvy v jednotlivých Milnících stanovených Harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 21 Smlouvy.
Dopravce je povinen použít při provádění Díla pouze výrobky, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dopravce je povinen spolupracovat s TDS a s Koordinátorem BOZP (zajištěnými Objednatelem) a umožnit jim kontrolu zpracovávané Projektové dokumentace, Stavby a dalšího plnění Díla v souladu se Závaznými předpisy a se Smlouvou. Objednatel je oprávněn kdykoli svým jednostranným rozhodnutím změnit osobu TDS nebo osobu Koordinátora BOZP, přičemž v takovém případě Objednatel písemně oznámí Dopravci informace o novém TDS nebo o novém Koordinátorovi BOZP a Dopravce jej povinen od okamžiku oznámení spolupracovat s novým TDS a s novým Koordinátorem BOZP. Změna osoby TDS a změna Koordinátora BOZP není Změnou ani jinou změnou Smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit, že TDS ani Koordinátor BOZP nebudou bezdůvodně zdržovat ani stěžovat práce při provádění Díla. 
Dopravce se zavazuje, že bude realizovat Dílo v koordinaci, spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, TDS, jejich poradci a všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu.
Dopravce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů ode Dne dokončení Díla, shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci a poskytne Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se realizace Díla podle Smlouvy.
Dopravce je povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele obdržel v souvislosti s realizací Díla do deseti (10) dnů poté, co nastane Den dokončení Stavby.
Dopravce je dále povinen:
a) poskytovat řádně a včas plnění podle této Smlouvy bez faktických a právních Vad díla;
b) postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či její dílčí části), které Objednatel Dopravci poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob);
c) poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
d) na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost případným dalším dodavatelům Objednatele;
e) seznámit se rovněž s bezpečnostními pravidly na Staveništi a v objektech Objednatele a dodržovat je, včetně jejich případných změn s tím, že Dopravce rovněž zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu této Smlouvy a které budou přítomny na Staveništi a v objektech Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy.
Kdykoli si to Objednatel vyžádá, je Dopravce povinen neprodleně předložit Objednateli písemnou zprávu ohledně záležitostí v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy, určených v žádosti Objednatelem.
[bookmark: _Ref6165406][bookmark: _Toc7103930][bookmark: _Toc101779536][bookmark: _Toc121313460][bookmark: _Toc126504438][bookmark: _Ref200374426][bookmark: _Ref527587632][bookmark: _Ref528291971]PRACOVNÍCI DOPRAVCE A JEHO PODZHOTOVITELŮ 
Dopravce je povinen zajistit, že Pracovníci Dopravce budou mít veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná Závaznými předpisy v souvislosti s jejich činností při plnění Smlouvy.
Dopravce je povinen jednat v souladu se všemi příslušnými pracovněprávními předpisy, které se vztahují na Pracovníky Dopravce, včetně Závazných předpisů týkajících se zejména zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a udělování pracovních povolení. 
Dopravce je povinen přijmout veškerá opatření, aby zajistil ochranu zdraví a bezpečnost osob podílejících se na plnění Smlouvy v souladu se Závaznými předpisy. Za tímto účelem Dopravce vypracuje podrobný plán dodržování a kontroly BOZP. Dopravce je odpovědný za vybavení osob plnících Smlouvu ochranným oblečením, dalšími ochrannými pomůckami a osobním vybavením, je-li to potřebné. Dopravce je dále povinen poučit všechny osoby plnící Smlouvu o BOZP. O tomto školení bude proveden písemný záznam. 
Dopravce je povinen Objednateli zaslat podrobné údaje o jakékoli nehodě, a to okamžitě, jak to bude po výskytu takové nehody prakticky možné. Dopravce je povinen vést záznamy a na odůvodněnou žádost Objednatele připravovat v rozsahu přípustném podle Závazných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů zprávy o zdravotním stavu, bezpečnosti a sociálním zajištění osob a o škodách na majetku. Dopravce se zavazuje předložit Objednateli kdykoliv k nahlédnutí knihu úrazů.
Dopravce je povinen bez zbytečného odkladu na pokyn Objednatele, Koordinátora BOZP nebo TDS odstranit jakékoliv zjištěné nedostatky ohledně BOZP a hygieny.
Objednatel je povinen zajistit, aby jeho Pracovníci dodržovali všechny Závazné předpisy týkající se jeho činnosti na Staveništi, zejména pokud jde o bezpečnostní pravidla a pravidla na ochranu životního prostředí.
[bookmark: _Ref145596840][bookmark: _Ref145598201][bookmark: _Toc151993890][bookmark: _Toc7103934][bookmark: _Toc101779537][bookmark: _Toc14248158][bookmark: _Toc16580702][bookmark: _Toc37062310][bookmark: _Toc43549652][bookmark: _Toc122317077][bookmark: _Toc158889335][bookmark: _Ref162932883][bookmark: _Toc164108454]ZMĚNY 
Objednatel je oprávněn navrhnout provedení Změny formou změnového listu kdykoli před podpisem Protokolu o předání a převzetí Stavby. Dopravce je oprávněn v této lhůtě sám navrhnout provedení Změny Objednateli.
Každá Změna může zahrnovat zejména:
a) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Stavby nebo její části;
b) změny množství, kvality nebo jiných vlastností Stavby nebo její části;
c) změny množství, časových nebo jiných podmínek provedení jiných složek Díla, než je Stavba, tj. zejména zhotovení Projektové dokumentace a provedení služeb pro získání Povolení;
d) vypuštění některé části Díla;
e) doplnění nové části Díla, nebo
f) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 
Dopravce je povinen na žádost Objednatele zpracovat v reakci na obdržený změnový list nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení písemný návrh provedení Změny podepsaný Zástupcem Dopravce („návrh Změny“).  
[bookmark: _Ref527566828]Návrh Změny obsahuje:
a) popis činností, které je třeba pro provedení Změny vykonat včetně potřeby získání jakýchkoli Povolení nebo změny existujících Povolení;
b) kalkulaci předpokládané změny Ceny v souladu s článkem 13.14, včetně ocenění jednotlivých položek dotčených Změnou dle Kontrolního rozpočtu Dopravce, pokud má ke změně Ceny nebo některého komponentu Ceny v důsledku Změny dojít; a
c) předpokládané úpravy Harmonogramu prací, pokud v důsledku Změny má dojít k jeho změně.
Pokud Objednatel s návrhem Změny souhlasí, uzavřou Strany písemný dodatek ke Smlouvě, na základě kterého dojde k přijetí Změny navržené v návrhu Změny.
Dopravce je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených či projednávaných, po celou dobu plnění této Smlouvy. Dopravce se nesmí odchýlit od specifikace předmětu plnění uvedené ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel nevydá pokyn k provedení takové Změny formou změnového listu.
Objednatel je před vydáním pokynu k provedení Změny formou změnového listu oprávněn po Dopravci požadovat zpracování potřebných podkladů a cenových kalkulací, zejména přehled očekávaného množství materiálů, předpokládaný počet hodin, které budou v souvislosti se Změnou odpracovány, a to jak v měrných jednotkách, tak i v cenách atd.
Dopravce je kdykoliv v průběhu realizace Díla oprávněn Objednateli navrhnout Změnu, jejíž provedení je v zájmu Objednatele. Návrh Dopravce na Změnu musí mít náležitosti uvedené v článku 13.4. 
[bookmark: _Ref527789428]Pokud by v důsledku provedené Změny nebylo možné provádět Stavbu v souladu s Povolením, Smlouvou nebo Závaznými předpisy, je Dopravce na to povinen Objednatele bez zbytečného odkladu, avšak vždy před schválením této Změny Objednatelem, upozornit, jinak odpovídá za škodu způsobenou Objednateli. 
Pro kalkulaci změny Ceny v důsledku Změny Dopravce zpracuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí Stavby a položkové rozpočty původního a nového řešení.
[bookmark: _Toc528525715]Odpovědnost za důsledky vydání pokynu k provedení Změny se řídí podle toho, čím byla vyvolána potřeba Změny. Jestliže potřeba Změny byla vyvolána:
a) porušením povinností na straně Dopravce, pak 
(i) veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se Změnou jdou k tíži Dopravce a Cena o ně nebude navyšována, případně pokud již byly tyto náklady Objednatelem zaplaceny, má Objednatel právo na jejich náhradu;
(ii) dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Harmonogramu prací nebo jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě, považuje se tato skutečnost za prodlení Dopravce se všemi s tím spojenými důsledky;
b) porušením povinností na straně Objednatele, nebo z rozhodnutí Objednatele za podmínky, že Dopravce upozornil Objednatele na riziko vzniku těchto následků v předloženém návrhu Změny, pak 
(i) veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se Změnou jdou k tíži Objednatele, a bude o ně navýšena Cena, případně budou Dopravci jinak nahrazeny;
(ii) dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Harmonogramu prací nebo jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě, nepovažuje se tato skutečnost za prodlení Dopravce;
c) v důsledku existence Okolností vylučujících odpovědnost se pak práva a povinnosti Stran řídí článkem 17 Smlouvy.
V případě Změny Závazných předpisů, bez jejíhož zapracování není možné Dílo provést, má Dopravce nárok na navýšení Ceny ve výši účelných nákladů, které Dopravci vzniknou v důsledku zapracování Změny Závazných předpisů.
Změny musejí být vždy provedené v souladu s pravidly pro změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ZZVZ.
[bookmark: _Ref6160318]V případě uzavření dodatku na základě změnového listu dle tohoto článku budou změny rozsahu Stavby (vícepráce, méněpráce) oceňovány následujícím způsobem. V případě omezení rozsahu v provádění Stavby Dopravce akceptuje odpovídající poměrné snížení Ceny s tím, že pro stanovení takového snížení Ceny se použijí jednotkové ceny položek v DPS, a není-li DPS vyhotovena, v Kontrolním rozpočtu Dopravce. Totéž platí v případě nových stavebních prací, nových služeb či nových dodávek pro Stavbu (víceprací). Pokud DPS a/nebo Kontrolní rozpočet Dopravce neobsahuje příslušnou položku a jednotkovou cenu pro nacenění víceprací na Stavbě, bude Dopravcem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Stavby, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku ÚRS v příslušném pololetí. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Dopravce s tím, že se Dopravce zavazuje zajistit, aby byla předložena nejlevnější na trhu dostupná nabídka.
[bookmark: _Toc121211100][bookmark: _Toc121229105][bookmark: _Toc121238154][bookmark: _Toc121278922][bookmark: _Toc121308540][bookmark: _Toc121308657][bookmark: _Toc121311892][bookmark: _Toc121311915][bookmark: _Toc121308593][bookmark: _Toc121308710][bookmark: _Toc121311947][bookmark: _Toc121308594][bookmark: _Toc121308711][bookmark: _Toc121311948][bookmark: _Toc121308595][bookmark: _Toc121308712][bookmark: _Toc121311949][bookmark: _Toc121308564][bookmark: _Toc121308681][bookmark: _Toc121311918][bookmark: _Toc122441892][bookmark: _Toc122441893][bookmark: _Toc122441894][bookmark: _Ref527588232][bookmark: _Toc7103935][bookmark: _Toc101779538][bookmark: _Toc151994009][bookmark: _Toc14248190][bookmark: _Toc16580745][bookmark: _Toc37062343][bookmark: _Toc43549684][bookmark: _Toc122317110][bookmark: _Toc37062332][bookmark: _Toc43549674][bookmark: _Toc122317100][bookmark: _Toc14248189][bookmark: _Toc16580744][bookmark: _Toc37062342][bookmark: _Toc43549683][bookmark: _Toc122317109][bookmark: _Toc14248179][bookmark: _Toc16580731][bookmark: _Toc37062346][bookmark: _Toc43549687][bookmark: _Toc122317113][bookmark: _Toc158889369][bookmark: _Toc164108488][bookmark: _Toc121313469][bookmark: _Toc126504446]OBECNÁ ODPOVĚDNOST STRAN 
Dopravce odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností řádně a včas provést Dílo či jakoukoliv jeho část v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od třetích stran v průběhu provádění Díla nebo jeho jednotlivých částí a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, která v důsledku toho vznikne.
Dopravce odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku porušení Smlouvy ze strany Dopravce.
Dopravce musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují, nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s:
a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které přímo vyplývají z Vad díla, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení Smlouvy Objednatelem, nebo v důsledku jeho úmyslného jednání nebo nedbalosti a/nebo v důsledku jiné skutečnosti, za kterou dle této Smlouvy Dopravce neodpovídá; a
b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda vyplývá z vady Projektové dokumentace nebo z jiné dokumentace, kterou má Dopravce dodat Objednateli podle Smlouvy.
Dopravce je dále povinen nahradit Objednateli:
a) újmu, která vznikne v důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, zdraví či přirozených právech jakékoliv třetí osoby, který tato osoba vznese vůči Objednateli a která vznikla v souvislosti s Projektovou dokumentací nebo se Stavbou z důvodů na straně Dopravce;
b) újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Projektovou dokumentací nebo se Stavbou a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně Dopravce v souvislosti s Projektovou dokumentací nebo se Stavbou, a to i pokud tento důvod nastane po zhotovení Stavby, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Dopravce na základě pokynů Objednatele nebo TDS, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.
V případě porušení povinností Dopravce uvedených ve Smlouvě je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty, kterou s takovým porušením povinnosti Smlouva spojuje, a využít oprávnění odstoupit od Smlouvy.
Využitím některého nebo některých z uvedených práv se ostatní práva nevyčerpávají a mohou být dle vůle oprávněné Strany využita souběžně.
[bookmark: _Ref527793228][bookmark: _Ref527878598][bookmark: _Ref528663305][bookmark: _Toc7103936][bookmark: _Toc101779539][bookmark: _Ref145607064][bookmark: _Toc151994012]ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA KVALITU DÍLA 
[bookmark: _Ref421689733]Dopravce odpovídá Objednateli za Vady díla, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí příslušné části Díla bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli a dále za Vady díla, které se vyskytnou v záruční době (jak je definována níže). Vada díla však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.
Dopravce poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv Vad díla během celé záruční doby dle článku 15.11 Smlouvy.
Dopravce odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace, přičemž pro správnost a úplnost Projektové dokumentace, včetně úplnosti specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací Stavby, je rozhodující právní a faktický stav v době předání části Projektové dokumentace. Dopravce odpovídá za činnost celého svého týmu Pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací jako by Dílo prováděl sám. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady a povinnost Dopravce provést bezplatné odstranění Vad díla a jde-li o vadu neodstranitelnou, právo na přiměřenou slevu z Ceny; tím není dotčena odpovědnost Dopravce za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace nebo výkonem autorského dozoru. 
V případě, že Projektová dokumentace nebude splňovat požadavky stanovené ve Smlouvě, přičemž vada (nedostatek) se projeví až v době provozování samotné Stavby či některého z dílčích stavebních objektů, je Dopravce povinen uhradit Objednateli kromě zpracování nové příslušné části Projektové dokumentace i všechny další náklady účelně vynaložené Objednatelem na odstranění (nápravu) takové vady; zejména náklady na stavební činnost, materiál a znalecké posudky. Tyto náklady bude Dopravce povinen uhradit Objednateli i v případě, že pojišťovna odmítne poskytnout pojistné plnění. 
Dopravce prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Objednatel oprávněn po jeho převzetí užívat jej pro účely vyplývající ze Smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.
Dopravce prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré náklady a škody, které Objednateli vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli (nejen) prostřednictvím soudu či orgánů správní a jiné pravomoci nároky z právních Vad díla, pokud tuto skutečnost oznámí Dopravci bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 
Dopravce je povinen při předání Díla s opravenými Vadami díla vydat Objednateli dokumentaci související s touto opravou.
Odstraněním Vad díla ani uplatněním přiměřené slevy z Ceny nezaniká právo Objednatele požadovat případnou náhradu škody způsobenou Vadami díla.
Dopravce neodpovídá za:
a) Vady díla, které byly způsobeny Vyšší mocí, případně běžným opotřebením;
b) Vady díla způsobené Změnami, které si Objednatel vyžádal a o jejichž nevhodnosti byl informován Dopravcem písemně v návrhu Změny;
c) Vady díla, za které odpovídá výlučně Objednatel, zejména Vady díla způsobené nedodržením pokynů Dopravce nebo neodborným zásahem Objednatele nebo třetí osoby, za kterou Objednatel odpovídá. 
[bookmark: _Ref478006032][bookmark: _Ref527793064]Dopravce odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, Povoleních, Projektové dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a Obvyklé odborné praxi. 
[bookmark: _Ref6154827]Záruční doba činí:
a) ke Stavbě, veškerým stavebním prvkům Stavby šedesát (60) měsíců;
b) k veškerým Technologickým zařízením Díla, které se nestanou součástí Stavby, záruční dobu rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných prvků Díla, nejméně však dvaceti čtyř (24) měsíců;
c) k Projektové dokumentaci šedesát (60) měsíců;
(společně jen „záruční doba“).
Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni vydání Protokolu o předání a převzetí stavby podle článku 9.9 písm. a) nebo písm. c). Pokud byl realizován Zkušební provoz, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po dni, kdy Objednatel schválil Protokol o Zkušebním provozu podle článku 9.17 písm. a). 
[bookmark: _Ref525147038]Záruční doba pro Dílo nebo jeho část se prodlužuje do té míry a o dobu, v níž Dílo nebo jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu Vady díla a odstraňování Vady díla. V případě, že Dopravce odstraní Vadu díla výměnou části Stavby, na něž se vztahuje záruční doba, počne od okamžiku výměny pro tuto část Stavby běžet nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jaká byla sjednaná pro původní části Stavby.
Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté Dopravcem nezanikají ani odstoupením kterékoli ze Stran od Smlouvy. Ve vztahu k částem Díla provedeným do ukončení Smlouvy začne záruční doba běžet od účinnosti odstoupení od Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
[bookmark: _Ref101774205][bookmark: Zhotovitel_se_tímto_zavazuje_se_uhradit_][bookmark: Dopravce]Dopravce jakožto uživatel Nabíjecí stanice, je povinen jakoukoliv Vadu na Díle, zvláště při samotném provozu Nabíjecí stanice během poskytování Veřejných služeb, písemně oznámit Objednateli neprodleně poté, co tuto vadu zjistil, nebo zjistit měl a mohl, a to bez ohledu na to, zda za tuto Vadu odpovídá či nikoliv. V případě, že se jedná o Vadu, která zapříčiní přerušení provozu Nabíjecí stanice nebo její součásti (havárie), oznámí Dopravce její výskyt bezprostředně Objednateli telefonicky na tel. číslo (popř. SMS zprávou) a elektronicky na e-mail oprávněného zástupce Objednatele.
V případě, že Dopravce během trvání záruky za kvalitu Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle článku 15.17, nezahájí práce na odstranění Vady díla nebo Vadu díla neodstraní v době přiměřené charakteru a rozsahu Vady díla, kterou Strany této Smlouvu sjednají při uplatnění reklamace, je Objednatel oprávněn nechat tyto Vady díla odstranit třetí osobou a přeúčtovat takto prokazatelně vynaložené náklady Dopravci.
[bookmark: _Ref436300158]Dopravce se v případě uplatnění Vady díla Objednatelem dle tohoto článku 15 zavazuje, neníli stanoveno jinak:
a) potvrdit Objednateli bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin písemně přijetí uplatnění reklamace Vady díla, přičemž za písemné potvrzení se v tomto případě považuje také potvrzení elektronickou poštou; oznámení Dopravce o zjištění vady dle článku 15.15 se považuje za přijetí uplatnění reklamace;
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru Vady díla, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace Vady díla; v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je Dopravce povinen uskutečnit prověrku nejpozději do 10.00 hod. prvního následujícího pracovního dne. V případě, že se jedná o havárii, je Dopravce povinen učinit prověrku bezodkladně;
c) zahájit práce na odstraňování Vady díla, nejpozději však ve lhůtě 72 hodin od přijetí reklamace Vady díla a bezodkladně v případě, že jde o havárii ve smyslu písm. d);
d) [bookmark: _GoBack]odstranit Vady díla, které mají charakter havárie bezodkladně, po přijetí reklamace Vady díla či jen nahlášení havárie vyvolané Vadou díla. Objednatel je oprávněn takové Vady díla uplatnit u Dopravce bezprostředně telefonicky, SMS zprávou, osobně nebo e-mailem;
e) odstranit Vadu díla, která nebrání užívání Díla, bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od přijetí reklamace Vady díla, nebo v termínu po dohodě s Objednatelem.
Dopravce se zavazuje případné vady Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.
Dopravce je povinen Vadu díla odstranit opravou, a pokud to není možné nebo účelné nebo jde o opakovaný výskyt téže Vady díla, výměnou příslušné části Díla; v případě, že není možné Vadu díla odstranit opravou ani výměnou, je Dopravce povinen poskytnout Objednateli slevu z Ceny. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy.
Dopravce odpovídá za to, že Dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo relativními ani absolutními právy třetích osob. Dopravce je povinen zbavit Objednatele jakýchkoli nároků uplatňovaných třetími osobami a nahradit Objednateli škodu vzniklou v důsledku uplatnění práva třetí osoby.
Z průběhu reklamačního řízení a prověrky Vady díla bude Dopravcem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované Vady díla a termín odstranění Vady díla a popis způsobu odstranění Vady díla. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Dopravce je povinen odstranit i ty Vady díla, které v rámci reklamace neuznal; pokud se následně ukáže, že nešlo o Vadu díla, nebo jde o Vadu díla, za kterou Dopravce neodpovídá, je Objednatel povinen nahradit Dopravci náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním takové Vady díla.  
Dopravce je povinen  odstranit Vadu díla i v případě, že doba odstranění Vady díla nastane až po uplynutí záruční doby,  pokud byla Vada díla uplatněna nejpozději v poslední den záruční doby.
[bookmark: _Toc7103937][bookmark: _Toc101779540]NEVHODNÉ PODKLADY A POKYNY 
V případě, že jakýkoli dokument, podklad nebo pokyn, které je dle Smlouvy jedna Strana povinna předat druhé, není dle názoru druhé Strany možné nebo vhodné použít pro účely včasného a řádného provedení a dokončení Díla nebo jeho částí nebo pro jejich rozpor se Závaznými předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je druhá Strana povinna na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu první Stranu upozornit.
Upozornění musí obsahovat podrobné vymezení důvodů takového upozornění včetně důsledků použití takového nevhodného podkladu nebo informace a návrh opatření k nápravě. V případě, že v důsledku nevhodnosti nebo nemožnosti použití takového dokumentu, podkladu nebo pokynu již není možné dle Smlouvy řádně provést navazující plnění, musí upozornění obsahovat též popis takovýchto důsledků. Pokud na neproveditelnost nebo nevhodnost dokumentu, podkladu či pokynu jedna Strana druhou neupozorní, ač o nevhodnosti nebo neproveditelnosti tohoto dokumentu, podkladu či pokynu věděla nebo vědět mohla a měla, odpovídá za veškerou škodu vyvolanou použitím daného dokumentu nebo podkladu či provedením pokynu. 
V případě, že první Strana na použití takového nevhodného podkladu nebo pokynu i po upozornění, které obsahuje údaje dle předchozího odstavce, trvá, neodpovídá druhá Strana za škodu vyvolanou provedením takového nevhodného nebo neproveditelného dokumentu, podkladu nebo pokynu, na které upozornila.
[bookmark: _Ref145646507][bookmark: _Ref145647526][bookmark: _Toc151994003][bookmark: _Toc7103938][bookmark: _Toc101779541][bookmark: _Ref145594167][bookmark: _Ref145594213][bookmark: _Ref145594218][bookmark: _Ref145597316][bookmark: _Toc151994016]OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 
Okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku se rozumí výlučně zásah Vyšší moci a Nepředvídatelné fyzické podmínky.
Strana dotčená Okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností, pokud jejich existenci bez zbytečného odkladu oznámí druhé Straně.
Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky zásahu Vyšší moci a Nepředvídatelných fyzických podmínek.
Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci a Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 13 této Smlouvy.  
Pokud v souvislosti s Okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací na Díle, pak náklady s tím spojené včetně zabezpečení Staveniště nese Objednatel.
Každá ze Stran si nese své náklady způsobené Vyšší mocí sama a nemá nárok na úhradu či kompenzaci od druhé Strany, pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak.
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