
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/20/2Sb., občanského zákoníku (dálejen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usnesení Ra(ty města Chrudimi č. R/362 /2023 ze dne 15. 08. 2023

l. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena-stmadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František pilný mba, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon:

Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon:

Doručovací adresa:

1.2 Zhotovitel:

MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dálejen objednatel)

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

Sídlo společnosti Rybná 716/24 Staré Město, Praha l
Doručovací adresa Na Herzánce 723, Choceň 565 01
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních
b) technických
C) realizace
d) stavbyvedoucí
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, ČKAIT

Telefon:
E-mail:
IČO 08118442
DIČ CZ 08118442
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5605682369/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze - C3 1325

(dále jen zhotovitel)

Stavba: ,,Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - VlČnov"
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2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s ČI. 2.1 l smlouvy o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15.
03. 2023, na akci ,,Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov", dohodly na
následujících změně týkající se změny termínu zhotovení díla - doby plnění předmětu díla vyvolaný
změnou stavby před dokončením. A uzavírají tento Dodatek č. l.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023
týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 3 odst. 3.1 mění následujícím
způsobem:

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

Termín zahájení Termín předání
prací dokončeného díla

Dodatek Č. l 09. 05. 2023 15. 09. 2023

4. Ostatní ujednání

l. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. l včetně všech jejích příloh na webových
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či
není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a
uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany
sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli
zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne
Za objednatele:

15 -08- ?U23
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V Chocni dne 1 5 -08- ä)23
Za zhotovitele:

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

2

jednatel společnosti
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