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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. UPR/000004/2020/DIL

 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/496/2021 ze dne 20.12.2021       

 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Hana Luptáková   telefon: 469 657 470 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  

 

  

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:            Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. 
 

Sídlo společnosti  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  

Doručovací adresa  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, 

    jednatelé společnosti   telefon: 469 682 303-5 

b)   technických  Ing. Josef Drahokoupil    telefon: 469 682 303-5 

           

E-mail:   ekomonitor@ekomonitor.cz 

IČ    15053695    

DIČ   CZ15053695                        

 

Bankovní spojení:  ČSOB Chrudim  

Číslo účtu:   272199033/0300 

    (dále jen zhotovitel) 
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Název předmětu smlouvy:  

 

    Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a 

vrtaná studna 

 

 
 

1. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo                                                     

č. UPR/000004/2020/DIL ze dne 20.01.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2020  (dále 

jen „Smlouva“), na akci „Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná 

studna“  

 
 

1.1. 

 

Smlouva se v článku 4.  Způsob a doba plnění, bod 4.2. mění a nově zní takto: 

 

 

4.2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

 

Přípravné práce – provedení geofyzikálního 

průzkumu, zpracování projektové  

dokumentace průzkumného vrtu a získání  

souhlasu k vrtným pracím dle § 17 písm. i)  

vodního zákona 

 

nejpozději do 15.12.2020 

Vlastní realizace průzkumného 

 hydrogeologického vrtu vč.  

veškerých souvisejících prací  

 

ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 2, 

kterým se mění a doplňuje Smlouva 

Dokončení hydrogeologického průzkumu 

(odevzdání závěrečné zprávy) 

 

 

do 30.11.2022 

(odevzdání závěrečné zprávy) 

 

Předání kompletního předmětu 

 

do 31.5.2023 

 

 

 

Objednatel může z objektivních důvodů, na základě žádosti zhotovitele, prodloužit výše 

uvedený dílčí termín v rámci projednání požadavku na výrobním výboru, za účasti 

statutárního zástupce objednatele, nebo uzavřením dodatku k této smlouvě. 
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2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2: 

 
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL zůstávají bez změny. 

 

 

2.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí 

Objednatel. 

 

2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva 

pro zhotovitele a dva pro objednatele. 

 

2.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném 

dne 20.12.2021 usnesením č. R/496/2021. 

 

2.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 

prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne ………………          V Chrudimi dne …………… 

  

Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 

 

 

 

..........................................                             ......................................................................... 

Ing. František Pilný, MBA                           Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 

        starosta města                        jednatel společnosti         

 

  

 


