
Harmonogram stavebních prací
Chrudim - MŠ V. Nejedlého - rekonstrukce oplocení

měsíc VI.25 IX.25

týden 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

převzetí staveniště 

realizace stav. prací - I. et.

realizace stav. prací - II. et.

realizace stav. prací - III. et.

předání staveniště 

V Dobříši dne 20. 04. 2025

VII.25 VIII.25


