SMLOUVA O DÍLO
č. OIN/000010/2026/DIL
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a souvisejících právních předpisů, na základě usnesení Rady města Chrudimi č. R/_____/2026 ze dne __________

ČLÁNEK 1 — SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ
1.1 Smluvní strany
Objednatel: 
Název:			Město Chrudim   
	Sídlo:			Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim
	Zastoupen:			Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim
					tel: 469 657 140
IČO			00270211                                  	
DIČ			CZ00270211                           
Bank. Spojení:		ČSOB Chrudim  Číslo účtu: 104 109 190/0300

Zhotovitel: 
Název:			[doplní účastník]
	Sídlo:			[doplní účastník]
	Doručovací adresa:		[doplní účastník]
Telefon:			[doplní účastník]	 
E-mail:			[doplní účastník]
	Zastoupen:			[doplní účastník]
					tel: [doplní účastník]
IČO			[doplní účastník]                                 	
DIČ			[doplní účastník]                       
Bank. Spojení:		[doplní účastník] Číslo účtu: [doplní účastník]
Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Strana“.

Akce:	MŠ Strojařů, výstavba pobočky Medlešice

1.2 Zástupci smluvních stran pro věci technické
1.2.1 Zástupci Objednatele
Objednatel určuje pro plnění této smlouvy své zástupce pro věci technické, kteří jsou oprávněni jednat se Zhotovitelem v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
Zástupci Objednatele:

Ing. Petr Pecina, telefon: +420 469 657 120
Ing. Soběslav Dušek: +420 469 657 113
Zdeněk Karas, telefon: +420 469 657 124
· nevykonávají návrhovou činnost,
· nenahrazují projektanta ani zpracovatele projektové dokumentace,
· nepřebírají odpovědnost za technické nebo projektové řešení díla.
Odborné konzultace, připomínky nebo požadavky vznesené zástupci Objednatele se nepovažují za pokyn ke změně díla ani za převzetí odpovědnosti za návrh, pokud nejsou uplatněny postupem podle ustanovení této smlouvy o změnách díla.
1.2.1.1 Technický dozor stavebníka (TDI)
Technický dozor stavebníka (TDI) vykonává kontrolu plnění Zhotovitele podle této smlouvy, zejména z hlediska:
· souladu s touto smlouvou,
· kvality provedení,
· dodržení technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
TDI:
· nenavrhuje technická ani projektová řešení,
· není spoluautorem projektové dokumentace,
· nenese odpovědnost za návrh díla.
Výkon TDI nepřenáší žádnou část odpovědnosti Zhotovitele na Objednatele ani nezakládá schválení projektového nebo technického řešení.
1.2.1.2 Koordinátor BOZP na staveništi (KOO BOZP)
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KOO BOZP) je osobou určenou Objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
KOO BOZP:
· vykonává činnosti stanovené právními předpisy,
· nekontroluje technické řešení díla,
· nenavrhuje projektová ani technologická řešení,
· nenese odpovědnost za návrh ani realizaci díla.
Výkon činnosti KOO BOZP nepřenáší odpovědnost Zhotovitele na Objednatele.
1.2.2 Zástupci Zhotovitele
Zhotovitel určuje zejména:
· hlavního stavbyvedoucího [doplní účastník], telefon: [doplní účastník]
Kterým je odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších přepisů, pro pozemní stavby
Číslo autorizace: [doplní účastník]
· zástupce stavbyvedoucího [doplní účastník], telefon: [doplní účastník]
· Zpracovatele projektové dokumentace – viz dále
a odpovídá za jejich odbornou způsobilost v souladu s právními předpisy.
1.2.2.1 Zpracovatel projektové dokumentace (ZPD):
Projektovou dokumentaci zpracovává Zhotovitel prostřednictvím více odborně způsobilých osob (dále jen „ZPD – zpracovatel projektové dokumentace“) a určuje:
· Hlavního inženýra projektu [doplní účastník], telefon: [doplní účastník]
Kterým je odborně způsobilá osoba dle § 4 nebo § 5 zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Pozemní stavby či autorizovaný architekt v oboru Architektura, případně Autorizace se všeobecnou působností, číslo autorizace: [doplní účastník]

a
· Architekta projektu [doplní účastník], telefon: [doplní účastník]
Kterým je odborně způsobilá osoba dle § 4 nebo § 5 zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro obor autorizovaný architekt v oboru Architektura, případně Autorizace se všeobecnou působností, číslo autorizace: [doplní účastník].
ZPD může být interní složkou Zhotovitele, nebo jeho poddodavatelem, a to i jen částečně. Za činnost ZPD, její koordinaci a za veškeré výstupy projektové dokumentace nese plnou odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace zpracovaná ZPD je úplná, koordinovaná a způsobilá k realizaci díla jako funkčního celku. ZPD není samostatnou smluvní stranou této smlouvy.
1.2.3 Změna zástupců smluvních stran
Změna zástupce Strany je účinná doručením písemného oznámení druhé Straně; za písemné oznámení se považuje i uvedení této změny v zápisu z kontrolního dne (KD). Pro takovou změnu se nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
1.3 Doručování a komunikace
1.3.1 Běžná komunikace
Běžná provozní komunikace při realizaci díla probíhá prostřednictvím:
a) e-mailu,
b) telefonické komunikace,
c) digitální platformy Zhotovitele (CDE),
pokud je její využití mezi smluvními stranami dohodnuto, platforma je pro Objednatele, TDI, ZPD a KOO BOZP transparentní a přehledná a všechny tyto osoby s jejím využitím vysloví písemný souhlas.
Využití digitální platformy nenahrazuje jiné formy komunikace stanovené touto smlouvou a nezakládá nárok na změnu ceny.
1.3.2 Právní jednání s významnými účinky
Pokud se jedná o právní jednání s významnými účinky, zejména:
· oznámení vad,
· uplatnění sankcí,
· návrh na změnu smlouvy,
· výzvu k nápravě,
· odstoupení od smlouvy,
· reklamaci provedených prací,
musí být takové jednání učiněno písemně prostřednictvím:
· datové schránky, nebo
· doporučené pošty, nebo
· e-mailu s potvrzením o doručení,
pokud druhá Strana nereaguje na předchozí e-mailovou nebo telefonickou výzvu ve lhůtě přiměřené povaze věci, a to ani formou potvrzení přijetí zprávy nebo předložením návrhu dohody o termínu sjednání nápravy či dalším postupu.
1.3.3 Lhůta přiměřenosti pro reakci
Za přiměřenou lhůtu reakce se považuje:
a) 3 pracovní dny u běžných provozních záležitostí, nebo
b) bez zbytečného odkladu u věcí vyžadujících rychlou reakci (BOZP, havárie, ochrana majetku), nejpozději však do 1 pracovního dne od doručení výzvy.
1.4 Účel smlouvy
Tato smlouva upravuje podmínky, za nichž se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele navrhnout, povolit, realizovat a dokončit dílo definované v článku 2 této smlouvy, včetně zajištění jeho kolaudace a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou podle této smlouvy.
Dílo je plněním typu Design & Build, kdy návrh a realizace tvoří jeden funkční celek v odpovědnosti Zhotovitele.
1.5 Oprávnění zástupců smluvních stran ve věcech technických
Dokumenty provozní a realizační povahy, zejména zápisy z kontrolních dnů, předávací a přejímací protokoly, protokoly o vadách a nedodělcích a obdobné dokumenty, mohou být podepisovány osobami určenými Stranami jako jejich zástupci pro věci technické.
Tyto úkony:
· nevyžadují schválení orgány Objednatele,
· nepředstavují změnu této smlouvy,
· nemění cenu díla ani termíny plnění.
1.6 Definice pojmů
Pro účely této smlouvy mají následující pojmy tento význam:
a) Dílo – veškeré plnění Zhotovitele podle této smlouvy, zejména návrh, projektová činnost, inženýrská a povolovací činnost, provedení stavby, zkoušky, zajištění kolaudace a dokončení stavby jako funkčního celku.
b) Staveniště – prostor určený k provádění díla podle čl. 4.
c) Harmonogram – časový plán prací předložený Zhotovitelem.
d) TDI – technický dozor stavebníka podle stavebních předpisů.
e) ZPD – zpracovatel projektové dokumentace podle čl. 1.2.2.1
f) KOO BOZP – koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
g) KZP – kontrolní a zkušební plán zpracovaný Zhotovitelem a schválený TDI.
h) KD – kontrolní den (pravidelné koordinační jednání na staveništi).
i) Rozpočet - podrobný položkový rozpočet sloužící ke kontrole a fakturaci; nemá cenotvorný význam, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.

Pojmy „autorský dozor“ nebo „AD“ se v této smlouvě nepoužívají.
ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY A DOKUMENTACE
2.1 Vymezení díla
Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele navrhnout, povolit, realizovat a dokončit dílo spočívající v realizaci stavby „MŠ Strojařů, výstavba pobočky Medlešice“ v režimu Design & Build, a to jako funkční celek včetně zajištění jeho kolaudace a splnění podmínek pro jeho řádné užívání, v souladu s touto smlouvou a závaznými požadavky Objednatele. Součástí díla je i zajištění vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (podle povahy stavby a právních předpisů) a předání tohoto dokladu Objednateli.
Dílo zahrnuje zejména projektovou činnost, inženýrskou činnost, stavební práce, dodávky, montáže, demolice, zkoušky, revize, dolaďování technických systémů a další související činnosti nezbytné k dosažení sjednaného účelu díla, a to i v případě, že některé z těchto činností nejsou výslovně uvedeny v jednotlivých částech projektové dokumentace nebo rozpočtu.
Součástí díla jsou rovněž demolice stavebních objektů a prvků určených k odstranění, včetně interiérů pevně spojených se stavbami demolovaných objektů. Demolice se nevztahují na vyklízení nebo odstranění mobilního vybavení těchto objektů; tyto objekty budou Objednatelem vyklizeny nejpozději do 13. 7. 2026.
Dílo je vymezeno funkčně a cílově, nikoli výhradně obsahem jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu.
2.2 Požadavky Objednatele, zadání a řešení rozporů
Závazné technické, kvalitativní, provozní, prostorové a organizační požadavky Objednatele jsou vymezeny zejména v zadávacích a technických podkladech Objednatele poskytnutých v rámci zadávacího řízení a této Smlouvě, včetně jejích příloh.
Objednatel deklaruje, že neposkytne Zhotoviteli jiné podklady nebo dokumentaci, než které byly již poskytnuty v rámci zadávacího řízení, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen posoudit úplnost, vnitřní soulad a použitelnost zadání a při návrhu díla zohlednit veškeré právní předpisy, technické normy, stanoviska dotčených orgánů, správců sítí a další závazné požadavky.
Zjistí-li Zhotovitel:
· rozpory mezi jednotlivými částmi zadání,
· rozpory zadání s právními předpisy nebo technickými normami,
· rozpory zadání se stanovisky správců sítí nebo dotčených orgánů,
je povinen tyto rozpory odborně vyhodnotit, v souladu s bodem 2.11. této smlouvy a navrhnout řešení, které povede k dosažení sjednaného účelu díla a splnění všech závazných požadavků.
Takové rozpory nezakládají samy o sobě nárok na změnu ceny díla ani termínů, pokud nevedou ke změně požadavků Objednatele ve smyslu této smlouvy.
2.3 Projektová činnost jako součást díla
Součástí díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádné povolení, realizaci, užívání a provoz díla, zejména:
· dokumentace pro povolení stavby (DSP),
· dokumentace pro provedení stavby (DPS),
· dokumentace skutečného provedení stavby,
· projektová dokumentace demolic.
Zhotovitel je oprávněn jednotlivé stupně projektové dokumentace slučovat nebo zpracovávat souběžně, pokud tím nebude dotčena přehlednost dokumentace, postup povolovacích řízení ani možnost kontroly ze strany Objednatele.
Projektová dokumentace podléhá kontrole ze strany TDI, která představuje kontrolu věcné a formální správnosti z hlediska souladu s touto smlouvou a požadavky Objednatele; tato kontrola nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost, úplnost a funkčnost návrhu ani nepřenáší odpovědnost za návrhová řešení na Objednatele.
2.4 Průzkumy, odborné podklady a archeologický dohled
Součástí díla je zajištění takových odborných průzkumů a podkladů, které:
· nebyly poskytnuty Objednatelem v rámci zadávacího řízení,
· a jsou nezbytné pro řádný návrh a realizaci díla.
Zhotovitel je povinen posoudit dostatečnost podkladů poskytnutých Objednatelem a provést pouze ty průzkumy, jejichž absence by objektivně bránila řádnému návrhu nebo realizaci díla.
Stavba se nachází v archeologicky cenném území.
Z tohoto důvodu zajistí Objednatel objednání a smluvní zajištění archeologického dohledu po dobu provádění zemních prací.
Zhotovitel je povinen zejména:
· nejméně 30 dní před zahájením zemních prací písemně vyzvat Objednatele k uzavření smlouvy o archeologickém dohledu,
· poskytnout Objednateli nezbytné podklady pro zajištění archeologického dohledu,
· umožnit archeologům přístup na staveniště a poskytnout jim potřebnou součinnost,
· bezodkladně ohlásit každý archeologický nález v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel bere na vědomí, že skutečnost, že stavba probíhá v archeologicky cenném území, mu byla známa již při podání nabídky.
Krátkodobé přerušení prací způsobené archeologickým dohledem nemá vliv na cenu ani termín dokončení díla.
Pouze v případě přerušení prací delšího než 30 kalendářních dnů může Zhotovitel požádat o přiměřené prodloužení lhůty.

2.5 Dokumentace interiérů a vybavení
2.5.1 Projekt interiérů
Součástí díla je zpracování podrobné projektové dokumentace interiérů, která bude koordinována s architektonickým a technickým řešením stavby a bude zapracována zejména do dokumentace pro provedení stavby.
Projekt interiérů bude řešit zejména:
· architektonické a dispoziční řešení interiérů,
· materiály, povrchy a barevnost,
· vestavěné a atypické prvky,
· technické vazby interiéru na stavební a technologické části,
· komunikační grafiku a orientační systémy,
· technickou připravenost stavby na budoucí vybavení.
2.5.2 Rozdělení interiérového vybavení
Interiérové vybavení se pro účely této smlouvy dělí na:
a) Vybavení pevně spojené se stavbou, které je součástí díla, zejména vestavěný nábytek jako botníky a šatní skříňky, vysoušeče, kuchyňské linky, pulty, pevné části center aktivit, věšáková stěna na ručníky a další prvky pevně spojené se stavebními konstrukcemi nebo technologiemi. Též veškeré vybavení, které je nutné pro řádnou kolaudaci díla, je Zhotovitel povinen provést jako pevně spojené se stavbou a jako součást díla.
b) Mobilní vybavení – stávající, které není součástí dodávky díla; Zhotovitel je však povinen ve spolupráci s provozovatelem provést jeho rešerši, posoudit jeho využitelnost a navrhnout jeho vhodné umístění a zapojení do provozního konceptu stavby.
c) Mobilní vybavení – nové, které není součástí dodávky díla; projektová dokumentace interiérů tuto část vybavení popíše, specifikuje a vyrozpočtuje tak, aby mohla sloužit jako podklad pro zadání samostatné veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Tato část dokumentace bude zpracována jako samostatně oddělitelný dokument, včetně samostatného rozpočtu.
Požadavky provozovatele na nový mobilní inventář mohou mít vliv na vnitřní rozvody a technickou připravenost stavby; tyto úpravy jsou součástí díla a jsou zahrnuty v ceně díla.
2.6 Položkový rozpočet
Součástí díla je zpracování podrobného položkového rozpočtu v obvyklém rozsahu a podrobnosti odpovídající běžné praxi u stavebních zakázek veřejných zadavatelů, a to v členění umožňujícím kontrolu postupu prací, fakturaci a výkon technického dozoru.
Položkový rozpočet nemá cenotvorný význam a slouží výhradně pro účely kontroly, evidence a fakturace.
U stavebních a technologických prvků je oproti běžným zvyklostem přípustné uvádět konkrétní výrobky; u nového mobilního interiérového vybavení a SO parkoviště se však konkrétní výrobky uvádět nesmějí.
2.7 Dokumentace jako nástroj realizace
Projektová dokumentace, rozpočty, výkresy a další podklady slouží jako nástroje k realizaci díla a jeho kontrole. Dokumentace:
· se může v průběhu plnění zpřesňovat a aktualizovat,
· nevymezuje samostatně rozsah díla ani cenu,
· nezakládá bez dalšího nárok na změnu ceny nebo termínu.
Rozpory nebo nejasnosti v dokumentaci nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za dosažení sjednaného účelu díla.
2.8 Vazba na provoz, zkoušky a součinnost Objednatele
Zhotovitel bere na vědomí, že některé zkoušky, měření a dolaďování technických systémů nelze objektivně provést ke dni převzetí díla z důvodu klimatických nebo provozních podmínek.
Takové zkoušky a následné dolaďování technických systémů jsou součástí díla a budou provedeny v nejbližších vhodných podmínkách.
Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména uzavřením smluv o odběru energií a médií, v rozsahu a termínech stanovených touto smlouvou, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za funkčnost díla.
2.9 Technické předpisy
Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s právními předpisy, bezpečnostními a požárními předpisy a s technickými normami (zejména ČSN, EN a ISO), a to v jejich platném a účinném znění v době provádění příslušných prací, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Technické normy se smluvní strany dohodly považovat za závazné.
Zjistí-li Zhotovitel rozpor mezi projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů, je povinen na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele a navrhnout technické řešení, které zajistí splnění všech závazných požadavků a dosažení sjednaného účelu díla.
Odpovědnost za volbu a správnost technického řešení nese Zhotovitel. Informování Objednatele nezakládá převzetí odpovědnosti za návrh ani schválení technického řešení Objednatelem.
Objednatel předá Zhotoviteli dokumentaci a umožní mu vstup na staveniště dle čl. 4. Dokumentace, která má být případně dopracována, bude předávána v termínech odpovídajících postupu prací.
2.10 Zásady návrhu technického řešení díla v režimu Design & Build
Zhotovitel je při návrhu technického řešení díla povinen postupovat tak, aby navržené řešení splňovalo požadavky této smlouvy, jejích příloh, zejména Technických a funkčních požadavků, právních předpisů a technických norem, a současně nebylo energeticky, provozně ani funkčně méně účinné než řešení vyplývající z Technických a funkčních požadavků.
Při volbě materiálů, výrobků a technologií zohlední Zhotovitel přiměřeně provozní hlediska díla, zejména energetickou náročnost, náklady na provoz a údržbu a životnost použitých prvků.
Navržené řešení nesmí vést ke zhoršení energetických parametrů ani ke zvýšení provozních nákladů díla oproti parametrům stanoveným v Technických a funkčních požadavcích, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak formou dodatku ke smlouvě.
2.11 Autorská práva
Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití ve smyslu autorského zákona, a to formou nevýhradní licence, v časově, místně i věcně neomezeném rozsahu, bez další úplaty nad rámec celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.
Oprávnění k užití díla zahrnuje i právo dílo upravovat, spojovat s jinými díly, rozmnožovat a poskytovat třetím osobám za účelem provozu, správy, údržby nebo dalšího rozvoje díla.
2.12 Hierarchie dokumentů a jejich závaznost
2.12.1 Dílo je realizováno v režimu Design & Build jako funkční celek v plné odpovědnosti Zhotovitele. Závazné požadavky Objednatele na Dílo jsou vymezeny touto smlouvou a jejími přílohami, zejména Technickými a funkčními požadavky.
Poskytnutí jakýchkoliv podkladů, studií nebo koncepčních dokumentů Objednatelem nepřenáší odpovědnost za návrh, technické řešení ani funkčnost Díla na Objednatele.
2.12.2 V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty tvořícími smluvní dokumentaci má přednost tento pořádek závaznosti:
1. tato smlouva,
2. Technické a funkční požadavky,
3. Studie městského architekta v rozsahu závazných principů dle čl. 2.12.3,
4. ostatní podklady poskytnuté Objednatelem v rámci zadávacího řízení.
2.12.3 Studie městského architekta slouží jako koncepční a architektonický rámec záměru.
Z její výkresové části jsou závazné pouze základní principy:
· umístění stavby v území,
· hmotového a výškového řešení,
· charakteru střechy,
· základních architektonických prvků,
· základních principů vnějších a vnitřních komunikačních tras a umístění parkoviště pro zaměstnance a provoz budovy.
Tyto principy vymezují rámec řešení, nikoliv konkrétní technické, konstrukční nebo dispoziční provedení.
Ostatní části studie, včetně dispozičních detailů, technických návrhů, konstrukčních úvah a variantních řešení, mají informativní a vysvětlující charakter a nezakládají povinnost převzít konkrétní řešení, nejsou-li jejich principy výslovně převzaty do Technických a funkčních požadavků nebo této smlouvy.
ČLÁNEK 3 – TERMÍNY PLNĚNÍ
3.1 Termíny zahájení a dokončení díla
3.1.1 Konečný termín dokončení díla
Dokončením díla se rozumí splnění veškerého plnění podle této smlouvy v rozsahu umožňujícím jeho řádné předání a převzetí, včetně provedení všech zkoušek, revizí a dalších činností nezbytných k užívání díla v souladu s právními předpisy a touto smlouvou a včetně zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo vydání kolaudačního souhlasu, případně jiného úkonu stavebního úřadu nahrazujícího kolaudaci, vyžaduje-li jej právní předpis.
Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 30. 7. 2027.
3.1.2 Zahájení prací
Zhotovitel je oprávněn zahájit práce kdykoliv po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 15.9.2026.
Za zahájení prací se považuje zahájení jakéhokoliv plnění podle této smlouvy, zejména projektové činnosti, provádění průzkumů a zaměření, zajišťování inženýrské činnosti, provádění demolic, které nevyžadují povolení, a provádění terénních úprav a úprav zeleně, včetně odstranění náletových dřevin, pokud nepodléhají zákonné ochraně.
Uzavření této smlouvy do 15.9.2026 nezakládá nárok Zhotovitele na prodloužení konečného termínu dokončení díla podle čl. 3.1.1.
3.1.3 Předání staveniště
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu odpovídajícím postupu plnění, a to kdykoliv po nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však po 13. 7. 2026, kdy budou dotčené objekty vyklizeny.
Předání staveniště není podmínkou zahájení prací podle čl. 3.1.2 a nemá vliv na konečný termín dokončení díla.
3.2 Harmonogram
3.2.1 Základní harmonogram
Zhotovitel předloží Objednateli a TDI harmonogram plnění, který bude zahrnovat zejména projektovou činnost, povolovací procesy, realizaci stavby, zkoušky, předání díla a další činnosti nezbytné k řádnému splnění této smlouvy.
Harmonogram slouží jako organizační a koordinační nástroj řízení plnění díla.
3.2.2 Aktualizace harmonogramu v průběhu plnění
Pokud jednotlivé části díla vykazují zpoždění nebo harmonogram přestává odpovídat skutečnému postupu plnění, je TDI oprávněn vyzvat Zhotovitele k jeho přepracování.
Zhotovitel je povinen předložit aktualizovaný harmonogram do 14 dnů od doručení výzvy.
Změny harmonogramu, které nemění konečný termín dokončení díla ani jiný smluvně sjednaný termín, nevyžadují uzavření dodatku ke smlouvě.
Harmonogram ani jeho aktualizace nejsou podkladem pro změnu ceny díla ani samy o sobě nezakládají nárok na prodloužení termínů plnění, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
3.3 Prodloužení termínů plnění (vyhrazené změny závazku)
3.3.1 Obecný princip
Konečný termín dokončení díla nebo jiný smluvně sjednaný termín může být prodloužen pouze tehdy, pokud nastane překážka, která současně:
a) má přímý, objektivní a prokazatelný dopad na možnost plnění,
b) nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele; to neplatí v případě změn díla podle čl. 3.3.2,
c) nemohla být odvrácena ani překonána běžně dostupnými opatřeními,
d) postihla by za stejných okolností kteréhokoli jiného řádného dodavatele.
Pouhé ekonomické, obchodní, personální nebo organizační problémy Zhotovitele nejsou důvodem pro prodloužení termínu.

3.3.2 Změny díla
Pokud je v průběhu plnění této smlouvy schválena změna díla, která objektivně vyžaduje prodloužení termínu, může být termín prodloužen v rozsahu nezbytně nutném k provedení této změny.
Prodloužení termínu se přizná pouze tehdy, pokud Zhotovitel prokáže, že:
a) změnu nebylo možno rozumně provést v původních termínech, a
b) i jiný řádný dodavatel by k jejímu provedení potřeboval dodatečný čas ve srovnatelném rozsahu s ohledem na povahu změny.
3.3.3 Zásahy orgánů veřejné moci
Termín může být prodloužen, pokud orgán veřejné moci uloží omezení nebo zákaz provádění prací, vstupu na staveniště nebo provozu staveniště, případně dojde k uzavření území, nařízení evakuace, omezení pohybu osob nebo zákazu stavební činnosti, a toto opatření trvá déle než 5 pracovních dnů.
Prodloužení termínu není možné, pokud zásah orgánu veřejné moci byl vyvolán nebo spoluzpůsoben porušením povinností Zhotovitele.
3.3.4 Nepředvídatelné makro-události
Nepředvídatelnou makro-událostí se rozumí událost se závažným dopadem na společnost nebo odvětví stavebnictví, zejména epidemie, pandemie, ozbrojený konflikt, zásadní omezení dopravy nebo obchodu nebo mimořádná energetická krize, která:
a) nebyla v době podání nabídky známa ani nebylo možné rozumně očekávat její vznik či rozsah,
b) má přímý dopad na možnost plnění,
c) dopadá na více subjektů v odvětví, nikoli pouze na Zhotovitele,
d) je objektivně ověřitelná z veřejně dostupných zdrojů.
Pokud o riziku existovaly dostupné informace v době podání nabídky, nepovažuje se jeho dopad za nepředvídatelný.
3.3.5 Výluky – důvody, které nezakládají prodloužení
Za důvody pro prodloužení termínu se nepovažují zejména:
· organizační, personální nebo smluvní problémy Zhotovitele,
· výpadky poddodavatelů, havárie nebo požár u poddodavatele,
· běžné sezónní povětrnostní vlivy,
· technologické přestávky nebo opožděné dodávky, pokud nedosahují intenzity makro-události.
Tyto situace je Zhotovitel povinen řešit v rámci svého dodavatelského řetězce a při zachování odborné péče odpovídající povaze díla.
3.3.6 Zdržení způsobené dotčenými orgány, správci sítí a obdobnými osobami
Pokud v průběhu zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti, povolovacích procesů, nebo kolaudačního řízení nedojde k vydání stanoviska, vyjádření, rozhodnutí nebo jiného podkladu dotčeného orgánu veřejné moci, správce inženýrských sítí nebo jiné dotčené osoby ve lhůtě stanovené právními předpisy nebo v lhůtě obvyklé, nepovažuje se tato skutečnost sama o sobě za důvod pro prodloužení termínů plnění.
Za lhůtu obvyklou se pro účely této smlouvy považuje lhůta 60 kalendářních dnů ode dne podání úplné žádosti nebo předložení úplné dokumentace.
Zhotovitel je povinen nejpozději po uplynutí 30 kalendářních dnů od podání žádosti provést prokazatelnou urgenci vydání příslušného stanoviska, v případě další nečinnosti provádět opakované urgence v přiměřených intervalech, využít zákonné prostředky ochrany proti nečinnosti, jsou-li k dispozici, a průběžně informovat Objednatele o postupu.
Prodloužení termínu plnění může být přiznáno pouze tehdy, pokud Zhotovitel prokáže, že splnil všechny výše uvedené povinnosti s odbornou péčí, zdržení nebylo možné rozumně kompenzovat jinými činnostmi nebo změnou organizace prací, zdržení mělo přímý, neodstranitelný a prokazatelný dopad na konečný termín dokončení díla a ke stejnému zdržení by došlo i u jiného řádného dodavatele.
Skutečnosti obecně známé, obvyklé nebo předvídatelné v době podání nabídky nejsou důvodem pro prodloužení termínů plnění.
3.4 Proces žádosti o prodloužení termínu
Zhotovitel je povinen uplatnit žádost o prodloužení termínu bez zbytečného odkladu po zjištění překážky, s jejím popisem, doložením splnění podmínek podle čl. 3.3 a s návrhem délky prodloužení a jeho odůvodněním.
Objednatel rozhodne o žádosti po vyjádření TDI.
3.5 Schválení prodloužení termínu
Prodloužení termínu plnění se provede výhradně dodatkem ke smlouvě.
Dodatek nabývá účinnosti až po schválení příslušným orgánem Objednatele.
ČLÁNEK 4 – STAVENIŠTĚ
4.1 Vymezení staveniště a jeho předání
1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. O předání se sepíše zápis.
2. Staveniště zahrnuje pozemky, prostory a objekty uvedené v zápise o předání staveniště; jiné prostory nesmí Zhotovitel využít bez souhlasu Objednatele.
3. Pokud Zhotovitel zjistí překážku bránící zahájení prací, oznámí ji bez zbytečného odkladu Objednateli a TDI.
4.2 Práva a povinnosti na staveništi
1. Zhotovitel odpovídá za organizaci, provoz a bezpečnost na staveništi.
2. Zhotovitel zajistí staveniště proti vstupu nepovolaných osob, odcizení a poškození.
3. Zhotovitel umístí předepsané informační tabule, značení a ochranné prvky.
4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a bezpečný stav přístupových tras.
4.3 Zajištění médií, zařízení a přístupů
1. Objednatel Zhotoviteli neposkytuje napojení na elektrickou energii, vodu ani další média pro účely provádění díla ani provozu staveniště.
2. Zhotovitel si zajišťuje potřebná odběrná místa na vlastní náklady; toto nevylučuje možnost dohody s provozovatelem objektu zámku o využití stávajících odběrných míst.
3. Zhotovitel vybuduje dočasné přípojky, rozvody, osvětlení a další provozní prvky staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení díla.
4. Zhotovitel zajistí bezpečné přístupové trasy pro pracovníky, poddodavatele, ZPD, TDI, KOO BOZP a další oprávněné osoby.
5. Pokud je pro provedení zkoušek, měření, uvedení do provozu, dolaďování technických systémů nebo pro kolaudační proces nezbytné uzavření smluv o odběru energií a médií na straně Objednatele, poskytne Objednatel potřebnou součinnost; tím však není dotčena odpovědnost Zhotovitele za funkčnost díla ani jeho povinnost zajistit kolaudaci.
4.4 Ochrana majetku, pozemků a inženýrských sítí
1. Zhotovitel je povinen chránit pozemky, stavby, zařízení a inženýrské sítě na staveništi i v jeho okolí.
2. Před zahájením stavebních prací Zhotovitel:
a) zajistí vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí potřebná pro návrh, povolení a realizaci díla, zohlední jejich podmínky při návrhu a koordinaci projektové dokumentace a zajistí, aby provedení díla bylo s těmito podmínkami v souladu; Objednatel neposkytuje záruku úplnosti, aktuálnosti ani správnosti podkladů týkajících se inženýrských sítí předaných v rámci zadávacího řízení.
b) zajistí vytyčení všech známých inženýrských sítí oprávněnými subjekty, a to v rozsahu nezbytném pro bezpečné provádění díla,
c) provede veškerá opatření k zamezení škod na inženýrských sítích.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené provozem staveniště, které vzniknou Objednateli nebo třetím osobám.
4. Pokud dojde k havárii nebo poškození sítě, Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, TDI a KOO BOZP a provede opatření k minimalizaci škod.
4.5 Podmínky pro skladování, zařízení staveniště a dopravu
1. Zhotovitel zřídí zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, této smlouvě, nebo dle obvyklých profesních zvyklostí, pokud tyto dokumenty rozsah neupravují.
2. Materiály a výrobky budou skladovány bezpečně, v souladu s technickými normami a s ohledem na ochranu majetku a životního prostředí.
3. Doprava, přesuny materiálů a provoz mechanizace musí respektovat místní podmínky, ochranu komunikací a omezení uložená orgány veřejné moci.
4. Zhotovitel na vlastní náklady opraví komunikace nebo plochy, které při provádění díla poškodil.
4.6 Údržba staveniště a provozní čistota
1. Zhotovitel zajistí průběžné odstraňování suti, obalů, odpadu a nečistot.
2. Zhotovitel zajistí čištění komunikací v okolí staveniště, pokud jejich znečištění způsobí jeho činnost.
3. Zhotovitel vede a udržuje aktuální provozní dokumentaci staveniště, zejména plán organizace výstavby, řešení dopravních tras, rozmístění zařízení staveniště a bezpečnostních prvků, a předloží ji na vyžádání Objednateli, TDI nebo KOO BOZP.
4.7 Povinnost umožnit výkon kontrolních oprávnění
1. Zhotovitel umožní vstup oprávněným osobám Objednatele, ZPD, TDI, KOO BOZP a kontrolním orgánům.
2. Provádění kontrol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost prováděných prací.
4.8 Kontroly zakrývaných konstrukcí a zkoušky
1. Zhotovitel vyzve TDI, popř. objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí a ke zkouškám kvality nejméně 5 pracovních dnů předem, s uvedením času, místa a rozsahu kontrolované části.
2. Zhotovitel připraví ucelenou a zpřístupněnou část konstrukce ke kontrole. Kontrola a dodatečná kontrola se řídí § 2626 občanského zákoníku.
3. Zakrytí konstrukce bez řádné výzvy je nepřípustné; dojde-li k němu, nese Zhotovitel plné náklady na její odkrytí, opakované zkoušky i související prodlevy, bez nároku na prodloužení termínu.
4. Zjištěné vady a nedostatky se zapisují do zápisu z KD; Zhotovitel je bezodkladně odstraní a umožní opakovanou kontrolu.
5. Zhotovitel provede a Objednateli předá výsledky všech zkoušek a měření, které jsou vyžadovány právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou, závaznými požadavky Objednatele nebo které jsou obvykle nezbytné k ověření funkčnosti a kvality díla; tato povinnost není omezena rozsahem zkoušek uvedených v projektové dokumentaci nebo v KZP.
6. Bez ohledu na obsah projektové dokumentace a KZP je Zhotovitel povinen provést zejména:
a) blower-door test (n₅₀) k ověření vzduchotěsnosti obálky,
b) ověřovací zkoušky funkčnosti a regulace vytápění, chlazení, větrání a rekuperace,
c) ověření parametrů osvětlení v relevantních prostorech,
d) ověření akustických parametrů vybraných místností (nejméně dle požadavků norem a zadání),
e) další zkoušky vyžadované právními předpisy, normami nebo požadavky objednatele v zadání.
7. V případě sporu, zda je určitá zkouška nebo měření nezbytné, platí vyvratitelná domněnka, že nezbytné je. Zhotovitel může domněnku vyvrátit pouze prokázáním, že zkouška není podle právních předpisů, technických norem, této smlouvy ani obvyklé odborné praxe potřebná k ověření kvality, bezpečnosti nebo funkčnosti díla.
8. Pokud objektivní klimatické podmínky neumožňují provést některé zkoušky ke dni převzetí díla, provede je Zhotovitel na vlastní náklady v nejbližším vhodném termínu; tato skutečnost nemění povinnost Zhotovitele prokázat kvalitu a funkčnost díla.
4.9 Odevzdání staveniště po dokončení díla
1. Po dokončení díla Zhotovitel uvede staveniště do původního nebo sjednaného stavu.
2. Staveniště se považuje za odevzdané po závěrečné kontrolní prohlídce a podpisu zápisu o odevzdání staveniště.
4.10 Nakládání s odpady
1. Zhotovitel je povinen zajistit třídění, shromažďování a odstranění stavebních a demoličních odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele doložit doklady o převzetí odpadu oprávněnou osobou.
2. Je-li to vyžadováno podmínkami poskytovatele dotace, zpracuje Zhotovitel plán nakládání s odpady a postupuje při realizaci díla v souladu s tímto plánem.
4.11 Ochrana okolí stavby
1. Zhotovitel je povinen přijmout přiměřená technická a organizační opatření k minimalizaci prašnosti a hlučnosti při provádění díla, zejména s ohledem na okolní zástavbu a provoz v území.
2. Zhotovitel je povinen respektovat časová omezení hlučných prací stanovená právními předpisy nebo Objednatelem.
4.12 Doprava a logistika
1. Zhotovitel zajistí, aby doprava materiálů a provoz mechanizace byly prováděny způsobem minimalizujícím negativní dopady na okolí stavby.
2. Přeprava sypkých nebo prašných materiálů musí být prováděna v zakrytých vozidlech.
Zhotovitel je povinen průběžně zajišťovat čistotu přilehlých komunikací, pokud jejich znečištění vzniklo jeho činností.
4.13 Ochrana zeleně
1. Zhotovitel je povinen chránit stávající zeleň dotčenou realizací díla, zejména kořenové systémy stromů a keřů.

ČLÁNEK 5 – POVINNOSTI ZHOTOVITELE
5.1 Obecné povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou, DPS, oceněným výkazem výměr, technickými normami, právními předpisy a pokyny Objednatele, ZPD a TDI, vydanými v mezích jejich oprávnění.
2. Zhotovitel odpovídá za řádné technické, materiálové a organizační provedení všech prací, které vyplývají z povahy díla, Technických a funkčních požadavků, DPS a obvyklých technologických postupů.
3. Zhotovitel provádí dílo způsobem, který odpovídá obvyklé stavební praxi a nemůže ohrozit osoby, majetek ani životní prostředí.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele, ZPD a TDI na všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit kvalitu, cenu nebo termín plnění díla.
5. Zhotovitel odpovídá za koordinaci všech poddodavatelů, které při provádění díla použije.
6. Zhotovitel zajistí veškerá povolení a ohlášení, která mu přísluší podle právních předpisů, pokud tato povinnost není výslovně svěřena Objednateli.
5.2 Povinnosti při řízení stavby
1. Zhotovitel řídí provádění díla tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby, návaznost činností a bezpečnost práce.
2. Zhotovitel se účastní kontrolních dnů svolávaných Objednatelem nebo TDI a poskytuje informace o postupu prací.
3. Zhotovitel vede zákonem požadované evidence související s realizací díla a na vyžádání je předloží Objednateli, ZPD nebo TDI.
4. Zhotovitel zajistí výkon odborného vedení stavby osobou s příslušným oprávněním podle stavebního zákona.
5.3 Personální, technické a materiálové zabezpečení
1. Zhotovitel zajistí dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků, mechanizace a zařízení.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré použité výrobky splňují požadavky právních předpisů, harmonizovaných norem a technických předpisů.
3. Zhotovitel provádí průběžnou kontrolu použitých materiálů a provedených prací.
5.4 Použité výrobky a rovnocenná řešení
1. Zhotovitel je povinen do díla použít výrobky a materiály odpovídající této smlouvě a projektové dokumentaci. Je-li v této smlouvě, jejích přílohách, projektové dokumentaci nebo soupisu prací uveden konkrétní výrobek, výrobce nebo typ, považuje se takové označení za vymezení minimálního standardu funkčních, technických, kvalitativních a vzhledových požadavků, nikoliv za závazek použít konkrétní značku či výrobek.
2. Zhotovitel je oprávněn navrhnout použití jiného rovnocenného výrobku, pokud tento:
a) splňuje funkční a technické požadavky konstrukce jako celku,
b) nevede ke zhoršení bezpečnosti, životnosti, provozní spolehlivosti nebo užitných vlastností díla,
c) zachovává účel, pro který je daný prvek v díle navržen,
d) nevyvolá zvýšení ceny díla, není-li postupováno podle změnového řízení dle smlouvy.
3. Skutečnost, že některý jednotlivý parametr alternativního výrobku je odlišný (včetně nižší hodnoty) oproti hodnotě uvedené v projektové dokumentaci, nebrání jeho použití, pokud tento parametr není pro danou konstrukci nebo funkci díla relevantní a je nahrazen jiným technickým řešením se srovnatelným nebo lepším funkčním výsledkem.
4. Přípustnost navržené náhrady posoudí Objednatel na základě odborného vyjádření ZPD a TDI. U pohledových prvků je Objednatel oprávněn požadovat předložení vzorků nebo vizualizace; změna barevnosti v rámci standardní výrobní řady bez dopadu na cenu se nepovažuje za změnu díla.
5.5 Pohledové a dokončovací detaily díla
1. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace díla upřesnit provedení pohledových a estetických detailů (zejména spárořezy obkladů, dlažeb, podlahových krytin apod.).
2. Nejsou-li tyto detaily jednoznačně stanoveny projektovou dokumentací, je Zhotovitel povinen jejich řešení před zahájením prací projednat s Objednatelem, případně s ZPD; nedojde-li k určení, navrhne řešení odpovídající odborné stavební praxi.
3. Upřesnění pohledových a dokončovacích detailů se týká výhradně řešení v rámci již schváleného architektonického a materiálového konceptu a nezahrnuje změnu rozsahu, ceny ani termínů plnění, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
4. Upřesnění podle tohoto bodu se nepovažuje za změnu díla ani za vícepráce.
5.6 Součinnost Zhotovitele s Objednatelem a jeho zástupci
1. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jeho zástupcům, zejména TDI a KOO BOZP, veškerou nezbytnou součinnost při kontrole a řízení provádění díla.
2. Kontroly prováděné Objednatelem, TDI nebo KOO BOZP, ani jejich pokyny či vyjádření, nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za řádné, odborné a bezpečné provedení díla v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen realizovat opatření uložená ZPD, TDI nebo KOO BOZP, pokud jsou vydána v mezích jejich oprávnění a v souladu s touto smlouvou a právními předpisy.
4. Práce nebo služby, které v průběhu provádění díla vykazují vady, nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací nebo obecně závaznými právními předpisy, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady bez zbytečného odkladu nahradit pracemi nebo službami bezvadnými.
5. Výrobky, materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají této smlouvě, projektové dokumentaci nebo nevyhoví provedeným zkouškám, je Zhotovitel povinen na základě výzvy Objednatele nebo TDI, včetně stanovení přiměřené lhůty, ze staveniště odstranit a nahradit vyhovujícími, a to na vlastní náklady.
6. Nesplní-li Zhotovitel povinnosti podle předchozího odstavce ani ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vadných prací, materiálů nebo výrobků třetí osobou na náklady Zhotovitele; tím nejsou dotčena další práva Objednatele ze smlouvy.
7. Schválení, odsouhlasení nebo nevyjádření nesouhlasu ze strany Objednatele nebo TDI
nepředstavuje převzetí odpovědnosti za návrhové ani technické řešení
a nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za dosažení sjednaného účelu díla.
8. Pro účely této smlouvy se:
· vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla oproti projektové dokumentaci, této smlouvě (včetně dodatků a příloh) nebo právním předpisům,
· nedodělkem rozumí neprovedená nebo nedokončená část díla oproti sjednanému rozsahu. 
5.7 Povinnosti Zhotovitele vůči koordinátorovi BOZP
1. Zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v plném rozsahu po celou dobu plnění díla, a to včetně volby technologických postupů, organizace práce, koordinace poddodavatelů a přijetí všech nezbytných preventivních opatření.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací a dále průběžně informovat koordinátora BOZP o rizicích vyplývajících z jím zvolených pracovních, technologických a organizačních postupů a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
3. Plán BOZP musí být zpracován před zahájením prací; za jeho dodržování a aktualizaci po celou dobu realizace díla odpovídá Zhotovitel. Plán BOZP musí být trvale přístupný na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP vydané v mezích jeho zákonného oprávnění a přijmout odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti práce.
5. Činnost koordinátora BOZP, jeho pokyny nebo kontroly nepředstavují řízení stavby ani zásah do volby technického nebo technologického řešení a nepřenášejí žádnou část odpovědnosti Zhotovitele za bezpečnost práce na Objednatele.
5.8 Povinnosti Zhotovitele vůči poddodavatelům
1. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel zajistí, aby smlouvy s poddodavateli obsahovaly povinnost dodržovat podmínky této smlouvy, včetně povinností vyplývajících z pracovních a sociálních požadavků, pokud jsou na poddodavatele přenositelné.
3. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho vyžádání seznam všech poddodavatelů a anonymizované smluvní vztahy v rozsahu nezbytném pro ověření splnění povinností dle této smlouvy.
5.9 Fotodokumentace
1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací, případně před zahájením dopravy materiálu do dotčeného území, pořídit fotodokumentaci stávajících stavů dotčených stavebních objektů, komunikací, pozemků a dřevin v okolí stavby.
2. Fotodokumentace musí umožnit identifikaci místa a data pořízení a bude předána TDI a Objednateli v elektronické podobě; dle potřeby může být doplněna videozáznamem.
3. Nezajištění této dokumentace jde k tíži Zhotovitele.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci a případně i videozáznamy díla (stavby), zejména za účelem kontroly plnění této smlouvy, doložení splnění dotačních nebo jiných veřejnoprávních podmínek, archivace, propagace nebo informování veřejnosti.
5.10 Povinnost oznámení překážek
1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a TDI veškeré překážky, které mohou ovlivnit řádné provedení, kvalitu, cenu nebo termín plnění díla.
2. Oznámení překážky samo o sobě nezakládá nárok na změnu ceny nebo termínu plnění.
5.11 Používané materiály a látky
1. Zhotovitel odpovídá za volbu a použití materiálů a výrobků tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací a právními předpisy, zejména předpisy Evropské unie v oblasti chemických látek, a to i v případě, že jejich soulad není výslovně ověřován Objednatelem nebo jeho zástupci.
5.12 Parametry použitých materiálů a výrobků
1. Zhotovitel při výběru materiálů a výrobků upřednostní, pokud je to s ohledem na projektovou dokumentaci, dostupnost na trhu a sjednanou cenu díla přiměřené, taková řešení, která mají environmentální prohlášení o produktu (EPD) nebo obsahují recyklované materiály, aniž by byla dotčena kvalita, funkčnost nebo životnost díla.
5.13 Přístupnost staveb
1. Zhotovitel zajistí, že provedení díla bude odpovídat požadavkům na bezbariérové užívání staveb a přístupnost osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace, pokud takové požadavky vyplývají z projektové dokumentace nebo právních předpisů.
5.14 Dodržování pracovněprávních předpisů
1. Zhotovitel při realizaci díla postupuje v souladu s pracovněprávními předpisy a dalšími právními předpisy upravujícími výkon práce, zejména zákoníkem práce.
5.15 Spolupráce při vzdělávacích aktivitách
1. Objednatel považuje za vhodné, aby Zhotovitel v průběhu realizace díla umožnil zapojení studentů středních nebo vysokých škol nebo uskutečnění odborné exkurze na stavbě, vznikne-li o to ze strany školy, studentů nebo Objednatele konkrétní zájem.
2. Zhotovitel se zavazuje takovému požadavku vyjít vstříc a umožnit jej, přičemž jej může odmítnout pouze tehdy, pokud by jeho realizace byla objektivně nemožná z důvodu povahy stavby nebo z hlediska dodržení požadavků BOZP; podmínky budou vždy předem projednány s koordinátorem BOZP.
3. Minimální rozsah, který je Zhotovitel povinen umožnit, činí zapojení nejméně jednoho studenta současně (s možností jejich střídání) nebo uskutečnění nejvýše dvou exkurzí za dobu realizace díla. Toto ustanovení nezakládá povinnost aktivního vyhledávání studentů ani nemá vliv na cenu nebo termíny plnění.
5.16 Alternativní technická a materiálová řešení
1. Zhotovitel je oprávněn po předchozím souhlasu Objednatele, projednaném v rámci kontrolního dne stavby, navrhnout alternativní technické nebo materiálové řešení oproti projektové dokumentaci, pokud takové řešení:
a) nesnižuje kvalitu, funkčnost, životnost ani provozní parametry díla,
b) je v souladu s účelem díla a požadavky projektové dokumentace,
c) nevede ke zvýšení ceny díla ani ke změně jednotkových cen, a
d) nezakládá nárok na prodloužení termínů plnění, 
pokud není výslovně dohodnuto jinak postupem dle této smlouvy.
2. Zhotovitel může použít prefabrikované nebo modulární stavební prvky, pokud jsou v souladu s projektovou dokumentací nebo byly předem schváleny ZPD.
3. Zhotovitel zohlední při výběru materiálů a technologií v rámci projektové dokumentace jejich provozní a údržbová hlediska, pokud to povaha díla umožňuje.
4. Alternativní řešení se nepovažuje za změnu díla, pokud nemá dopad na cenu, termín ani rozsah plnění; v opačném případě se postupuje podle ustanovení této smlouvy o změnách díla.
5.17 Koordinace prací s dalšími činnostmi
1. Zhotovitel je povinen své práce koordinovat s dalšími činnostmi probíhajícími v objektu a jeho okolí a zajistit, aby jejich provádění nebránilo souběžným nebo navazujícím pracím jiných dodavatelů, zejména montáži, navážení a instalaci interiérového vybavení.
5.18 Kolaudace a uvedení díla do užívání
1. Zhotovitel je povinen v rámci ceny díla zajistit veškeré činnosti nezbytné k řádnému dokončení kolaudačního procesu, zejména:
a) zajištění a kompletaci všech dokladů, revizí, protokolů, atestů, certifikátů, geometrického plánu a prohlášení o shodě,
b) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím právním předpisům a této smlouvě,
c) součinnost při provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
d) účast při jednáních s příslušným stavebním úřadem,
e) odstranění případných vad, nedostatků nebo závad zjištěných v rámci kolaudačního řízení.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno tak, aby splňovalo veškeré požadavky právních předpisů pro jeho povolení k užívání, a zavazuje se dovést kolaudační proces až k nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydání kolaudačního souhlasu, pokud právní předpis nestanoví jiný režim užívání stavby.
3. Součinnost Objednatele v kolaudačním řízení, zejména účast jeho zástupců nebo uzavření smluv o odběru energií a médií, nemění odpovědnost Zhotovitele za výsledek kolaudačního procesu ani za splnění povinností podle tohoto článku.
ČLÁNEK 6 – POVINNOSTI OBJEDNATELE
6.1 Obecné povinnosti Objednatele
1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému plnění této smlouvy, a to v rozsahu odpovídajícím povaze plnění typu Design & Build.
2. Součinnost Objednatele:
· nenahrazuje povinnosti Zhotovitele,
· nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za návrh, koordinaci a funkčnost díla,
· nezakládá převzetí odpovědnosti za technická nebo projektová řešení.
3. Objednatel není povinen poskytovat Zhotoviteli jiné podklady, dokumentaci nebo informace než ty, které byly poskytnuty v rámci zadávacího řízení nebo jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
6.2 Předání staveniště a majetkoprávní vztahy
1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště v souladu s čl. 3 a 4 této smlouvy.
2. Objednatel odpovídá za to, že je oprávněn staveniště Zhotoviteli předat a že k pozemkům a stavbám dotčeným realizací díla má odpovídající právní titul.
6.3 Součinnost při povolovacích a kolaudačních procesech
1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost nezbytnou k vedení povolovacích a kolaudačních řízení, zejména:
· účastí svých zástupců při jednáních, pokud je jejich účast vyžadována právními předpisy,
· poskytováním vyjádření, souhlasů nebo plných mocí, jsou-li nezbytné.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách přiměřených povaze požadovaného úkonu.
3. Poskytnutí součinnosti Objednatelem nemění odpovědnost Zhotovitele za výsledek povolovacích ani kolaudačních procesů.
6.4 Technický dozor stavebníka a kontrolní činnost
1. Objednatel zajistí výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a koordinátora BOZP po dobu realizace díla.
2. Objednatel zajistí, aby osoby vykonávající TDI a KOO BOZP:
· jednaly v mezích svých oprávnění,
· nezasahovaly do návrhových, projektových ani technologických řešení Zhotovitele, s výjimkou opatření nezbytných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z právních předpisů, a postupu podle bodu 4 tohoto článku.
· nevydávaly pokyny v rozporu s touto smlouvou.
3. Kontrolní činnost Objednatele, TDI nebo KOO BOZP:
· nepředstavuje schválení projektového nebo technického řešení,
· nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
4. Objednatel, TDI a KOO BOZP jsou oprávněni vznášet v průběhu projektové přípravy i realizace díla odborné připomínky, podněty a doporučení týkající se bezpečnosti, kvality, provozní vhodnosti nebo souladu s právními předpisy.
Tyto připomínky:
· mají konzultační a doporučující povahu,
· nezakládají povinnost jejich automatického zapracování,
· nemění odpovědnost Zhotovitele za návrh a technické řešení díla.
O jejich zapracování rozhoduje Zhotovitel s odbornou péčí a v souladu se sjednaným účelem díla; pouze v případě, že připomínka představuje změnu požadavků Objednatele, postupuje se podle ustanovení této smlouvy o změnách díla.
6.5 Uzavření smluv o odběru energií a médií
1. Pokud je pro provedení zkoušek, měření, uvedení technických systémů do provozu nebo pro kolaudační proces nezbytné uzavření smluv o odběru energií a médií na straně Objednatele, Objednatel tyto smlouvy uzavře v přiměřené lhůtě. Zhotovitel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost, zejména vyplní veškeré technické údaje v žádostech a poskytne související dokumentaci.
2. Uzavření smluv o odběru energií a médií Objednatelem:
· nemá vliv na cenu díla,
· nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za funkčnost díla,
· nezakládá převzetí odpovědnosti za technické řešení.
6.6 Povinnost rozhodování a schvalování
1. Je-li podle této smlouvy vyžadováno rozhodnutí, stanovisko nebo souhlas Objednatele, poskytne je Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě přiměřené povaze věci.
2. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě podle předchozího odstavce, nelze tuto skutečnost vykládat jako souhlas, ledaže tato smlouva výslovně stanoví jinak.
ČLÁNEK 7 – CENA DÍLA, VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1 Cena díla
1. Cena díla je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná za celé dílo provedené v režimu Design & Build, s výjimkami výslovně stanovenými v této smlouvě.
2. Cena díla je sjednána na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení a vztahuje se na úplné, funkční a provozuschopné provedení díla podle této smlouvy v režimu Design & Build.
3. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, výrobky, služby, projektovou a inženýrskou činnost, zařízení staveniště, zajištění médií, povolení, zkoušky, revize, kolaudaci a ostatní činnosti nezbytné k dosažení sjednaného účelu díla, a to i v případě, že některé z těchto činností nejsou výslovně uvedeny v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu nebo harmonogramu.
4. Cena díla není závislá na skutečně provedených množstvích prací ani na přesném rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro účely transparentnosti, kontroly plnění a platebních podmínek je cena díla členěna na část projektovou a část realizační, přičemž toto členění má výhradně informativní a kontrolní charakter, aniž by tím byla dotčena celková pevnost ceny díla nebo odpovědnost Zhotovitele za dílo jako funkční celek.
	Část díla
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena vč. DPH

	Projektová část díla – demolice (projektová dokumentace demolic)
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Projektová část díla – DSP, včetně nezbytných průzkumů pro návrh
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Projektová část díla – DPS, včetně samostatné a dělené projektové dokumentace interiérů
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Stavební realizace díla, SO parkoviště pro rodiče, umístěné mimo areál parku
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Stavební realizace díla – část FVE (fotovoltaický systém, krom vlastních panelů)
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Stavební realizace díla – část FVE (pouze část vlastních fotovoltaických panelů, v celé technicky využitelné střešní rovině orientované směrem k zámku)
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Stavební realizace díla - Úpravy, rozšíření a opravy vjezdové brány do parku
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Stavební realizace díla – včetně veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla výše neoceněných, jejichž podrobné členění bude obsaženo v položkovém rozpočtu zpracovaném v rámci DPS, vyjma SO parkoviště pro rodiče, úpravy, rozšíření a opravy vjezdové brány do parku a FVE
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Smluvní cena díla celkem:
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]


6. 	Vyčlenění ceny projektové části díla podle odst. 5 slouží výhradně pro účely časového a platebního oddělení fáze návrhu a nemá vliv na:
a) vymezení rozsahu díla,
b) odpovědnost Zhotovitele za návrh a realizaci díla jako celku,
c) posuzování změn díla,
d) oceňování víceprací nebo méněprací,
e) posouzení splnění díla jako funkčního celku.
7. 	Projektová část díla není samostatným plněním a její dokončení, převzetí ani úhrada nezakládají vznik práva na oddělené vypořádání nebo omezení odpovědnosti Zhotovitele za realizační část díla ani za dosažení kolaudovatelnosti a řádné funkčnosti díla.
7.2 Položkový rozpočet
1. Položkový rozpočet slouží výhradně jako kontrolní, evidenční a fakturační nástroj.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že položkový rozpočet nemusí zahrnovat veškeré činnosti a prvky nezbytné k dosažení sjednaného účelu díla, a že jejich absence nezakládá nárok na zvýšení ceny díla.
3. Skutečnost, že některé činnosti, náklady nebo správní poplatky související s kolaudačním řízením nebo užíváním stavby nejsou samostatně uvedeny v položkovém rozpočtu, nemá vliv na povinnost Zhotovitele tyto činnosti zajistit v rámci ceny díla.
4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou závazné pro účely fakturace a případného oceňování změn díla podle čl. 7.4, pokud je to s ohledem na povahu změny možné.
[bookmark: _Hlk216963117]
7.3 Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty ve výši 21% bude uplatněna podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o DPH“), následujícím režimem:
Zhotovitel je plátcem DPH a je povinen z vystavených daňových dokladů odvádět DPH. Zhotoviteli je známo, že Objednatel je ve smyslu § 109 zákona o DPH, ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy. Vzniknou-li u Objednatele v době úhrady ceny díla hodnověrné skutečnosti nasvědčující možnosti uplatnění ručení, je Objednatel oprávněn postupovat dle § 109a zákona o DPH a uhradit daň z přidané hodnoty za Zhotovitele přímo správci daně; taková úhrada se nepovažuje za prodlení Objednatele s úhradou ceny díla.
7.4 Vícepráce a méněpráce
1. Za změnu díla (vícepráci) se nepovažuje:
a) doplnění, úprava nebo zpřesnění řešení vyplývající z povinnosti Zhotovitele dosáhnout sjednaného účelu díla,
b) odstranění projektových chyb, kolizí nebo nedostatků v návrhu Zhotovitele,
c) plnění vyvolané nesprávným odhadem rozsahu prací nebo množství ze strany Zhotovitele,
d) úkony nebo náklady směřující k zajištění kolaudace díla nebo splnění podmínek pro jeho řádné užívání, pokud nevyplývají ze změny požadavků Objednatele.
2. Vícepráce a méněpráce lze provádět a hradit pouze na základě účinného dodatku ke smlouvě. Práce provedené před účinností dodatku jsou provedeny na riziko Zhotovitele a nezakládají nárok na úhradu; Objednatel může požadovat jejich odstranění.
3. Změny předmětu díla budou oceněny:
a) přednostně podle jednotkových cen položkového rozpočtu,
b) pokud má změněná položka obdobu v položkovém rozpočtu (např. rozdílný rozměr, profil, hmotnost, kapacitu či jiný srovnatelný parametr), použije se poměrová metoda: výsledná jednotková cena nové položky se stanoví podle poměru mezi nabídkovou a ceníkovou cenou původní položky a odpovídající ceníkovou cenou položky nové,
c) není-li to možné, podle nejaktuálnějších platných ceníků ÚRS,
d) není-li možné ocenění dle ÚRS, pak cenou materiálu + přiměřenou marží maximálně 10 % a hodinovou sazbou podle obvyklých sazeb méně náročných prací, nejvýše však cenou v místě a čase obvyklou.
4. Objednatel posoudí návrh zejména podle nezbytnosti pro dokončení díla, souladu s DPS a dopadu na cenu a termín.
5. Změna předmětu díla musí být před zahájením těchto prací vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku.
6. Veškeré vícepráce budou vyúčtovány odděleně od prací dle původní smlouvy; Soupis provedených prací i faktury musí zřetelně rozlišovat práce dle smlouvy a práce dle dodatku.
7. Postup projednání a přípravy změny díla
a) Změna díla (vícepráce/méněpráce) se projednává zpravidla na kontrolním dni (KD), e-mailem nebo jiným prokazatelným způsobem dle čl. 1. Zápis z KD může sloužit jako podklad pro další zpracování změny, zejména vymezení věcného rozsahu, důvodu, požadovaného termínu a předpokládaného dopadu na cenu a harmonogram.
b) Podklady pro změnu mohou mít podle povahy změny různé formy, zejména:
b1) zjednodušený popis, náčrt nebo dílčí technický či koordinační podklad vyhotovený ZPD, který nepředstavuje návrhové řešení a slouží výhradně jako podklad pro posouzení změny; na jeho základě Zhotovitel zpracuje ocenění formou výkazu změn nebo soupisu prací,
b2) výkaz změn / soupis prací zpracovaný Zhotovitelem, na základě zjištěných skutečností, které se promítají do změny množství prací nebo rozsahu plnění, 
b3) u rozsáhlejších změn technickou dokumentaci změny vyhotovenou ZPD pro účely posouzení a rozhodnutí Objednatele, která nenahrazuje návrh řešení Zhotovitele (dle dohody případně včetně „slepého“ rozpočtu / výkazu výměr), kterou Zhotovitel ocení.
c) Není-li dohodnuto jinak, platí následující kontrolní role:
c1) ZPD se vyjádří zejména k technické správnosti změny z hlediska souladu s právními předpisy, DPS a účelem díla, nikoli k volbě návrhového řešení ani k ocenění změny,
c2) TDI se vyjádří zejména k ocenění (včetně jednotkových cen) a prověří dopad na postup a koordinaci prací,
c3) Objednatel posoudí změnu z hlediska její přípustnosti dle ZZVZ (vč. jejího právního režimu).
8. Schválení změny a návaznost na dodatek
a) Změna díla je realizovatelná a hraditelná pouze po splnění následujících kroků:
a1) projednání a vymezení změny (zpravidla v zápisu z KD),
a2) zpracování podkladů změny dle bodu 7.,
a3) vyjádření ZPD a TDI v rozsahu dle bodu 6.,
a4) posouzení Objednatelem z hlediska ZZVZ a schválení příslušným orgánem Objednatele (Rada města),
a5) uzavření písemného dodatku dle čl. 7.4.
b) Bez splnění kroku dle odst. a), písm. a4) a a5) nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu změny ani na úpravu termínů; tím není dotčeno ustanovení čl. 7.4.1 o riziku plnění před účinností dodatku.
c) Pokud má změna dopad na termín, postupuje se souběžně dle čl. 3.3.2 a 3.5
7.5 Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za:
a) řádně dokončenou část projektové činnosti, nebo
b) provedené stavební práce,
které byly potvrzeny postupem podle čl. 7.6.
2. Projektové části díla lze fakturovat po jejich dokončení v rozsahu odpovídajícím členění ceny podle čl. 7.1, a to na základě potvrzení Objednatele o převzetí příslušné dokumentace; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za dílo jako funkční celek.
3. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení Objednateli.
4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je v rozporu s touto smlouvou nebo neobsahuje všechny náležitosti; v takovém případě počíná běh lhůty splatnosti dnem doručení opravené faktury.
7.6 Podklady pro fakturaci

1. Zhotovitel předloží jednou měsíčně Soupis provedených prací, v členění podle položkového rozpočtu.
Podkladem pro fakturaci:
a) projektové části díla je předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace potvrzené Objednatelem,
b) realizační části díla (do 90% celkové ceny díla) je Soupis provedených prací.
2. Soupis provedených prací předkládá Zhotovitel zpravidla jednou měsíčně, v členění odpovídajícím kontrolním potřebám Objednatele a TDI; položkový rozpočet slouží jako podpůrný evidenční nástroj.
3. TDI Soupis provedených prací do 7 pracovních dnů potvrdí nebo vrátí k doplnění; Zhotovitel je povinen Soupis doplnit do 5 pracovních dnů.
4. Bez potvrzeného podkladu podle odst. 1 nevzniká Zhotoviteli nárok na vystavení faktury.
5. V případě sporu o rozsah nebo oprávněnost fakturovaného plnění rozhodne Objednatel na základě stanoviska TDI; u projektové části může Objednatel přihlédnout též k odbornému vyjádření.
6. Soupis provedených prací slouží výhradně jako kontrolní a fakturační nástroj pro průběžné platby a uplatňuje se pouze do dosažení souhrnného čerpání ve výši 90 % aktuální smluvní ceny díla, tj. ceny sjednané podle čl. 7.1 ve znění případných účinných dodatků této smlouvy.
7.7 Konečná faktura a vypořádání ceny díla

1. Vznik nároku na konečnou fakturu:
Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po dokončení díla podle čl. 3.1.1 této smlouvy, tj. po:
· převzetí díla Objednatelem bez vad bránících jeho užívání, a současně
· nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydání kolaudačního souhlasu, pokud právní předpis nestanoví jiný režim užívání stavby.


2. Rozsah a účel konečné faktury
Konečná faktura vyúčtuje veškeré dosud neuhrazené plnění podle této smlouvy a vyčerpá smluvní cenu díla do celkové výše sjednané ceny, a to:
· bez ohledu na strukturu, úplnost nebo případné nepřesnosti položkového rozpočtu,
· bez vazby na skutečně vykázaná množství jednotlivých položek.
3. Vztah k průběžné fakturaci
Průběžná fakturace podle čl. 7.6 se uplatňuje pouze do dosažení souhrnného čerpání ve výši 90 % aktuální smluvní ceny díla, tj. ceny sjednané podle čl. 7.1 ve znění případných účinných dodatků.
Dosažení této hranice nezakládá Zhotoviteli nárok na úhradu zbývající části ceny díla, která je splatná výhradně na základě konečné faktury podle tohoto článku.
4. Podklady ke konečné faktuře
Ke konečné faktuře se nepřikládá Soupis provedených prací.
Podkladem pro její vystavení je výhradně splnění podmínek dokončení díla podle čl. 3.1.1 této smlouvy.
5. Označení konečné faktury
Faktura vystavená podle tohoto článku musí být jednoznačně označena jako „Konečná faktura“.
6. Je-li dílo převzato s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho užívání, nebo pokud nebylo možné provést některé předepsané zkoušky, měření nebo ověření funkčnosti z důvodů objektivně závislých na vnějších podmínkách (zejména klimatických), je Objednatel oprávněn z konečné faktury pozastavit část ceny odpovídající přiměřenému a odborně odůvodněnému odhadu rizika spojeného s neověřenou funkčností dotčené části díla.
Pozastávka může zahrnovat nejen cenu samotné zkoušky, ale i přiměřenou část ceny prací nebo dodávek, jejichž řádnost a funkčnost nemohla být dosud ověřena.
Po provedení zkoušek, odstranění vad nebo potvrzení řádné funkčnosti je Objednatel povinen pozastavenou část ceny bez zbytečného odkladu uhradit.
7. Zadržení a zápočet
Uplatnění pozastávky, zadržení části ceny nebo jednostranného zápočtu nemá vliv na povinnost Zhotovitele splnit veškeré závazky podle této smlouvy.
7.8 Ostatní finanční ujednání
1. Zhotovitel nese náklady spojené s nesprávně vystavenou fakturou.
2. Veškeré platby probíhají bezhotovostně.
7.9 Vyhrazená změna závazku – fotovoltaický systém
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o nerealizaci fotovoltaického systému (FVE) jako celku, nebo o omezení jeho rozsahu, přestože je FVE součástí Díla dle Technických a funkčních požadavků, a to zejména v případě, že:
a) navržené nebo projednávané řešení FVE nebude schválitelné z hlediska požadavků památkové ochrany nebo jiných dotčených orgánů, nebo
b) požadavky uplatněné orgány památkové péče povedou k technickému řešení FVE, které je z hlediska technické spolehlivosti, provozu, údržby nebo dlouhodobé funkčnosti Díla nevhodné (např. zvýšené riziko zatékání, ztížený přístup ke střešní konstrukci, komplikovaná údržba odvodnění střechy apod.), nebo
c) výsledky odborných podkladů, zejména výpočtu oslunění, neprokážou účelnost nebo efektivitu instalace fotovoltaických panelů v celém původně uvažovaném rozsahu, zejména na konkrétní střešní rovině nebo její části.
Toto právo je Objednatel oprávněn uplatnit v průběhu projektové přípravy Díla, nejpozději však před zahájením realizace FVE.
V případě rozhodnutí o nerealizaci FVE jako celku dojde k odečtení ceny FVE ze smluvní ceny Díla v rozsahu odpovídajícím položkám uvedeným v členění ceny dle čl. 7.1, bez nároku Zhotovitele na náhradu ušlého zisku.
V případě rozhodnutí o omezení rozsahu FVE dle písm. c) dojde k poměrnému odečtení ceny části FVE odpovídající neprovedenému rozsahu fotovoltaických panelů, a to na základě:
· poměru mezi maximálním počtem (resp. instalovaným výkonem) fotovoltaických panelů uvažovaných pro danou střešní rovinu a počtem panelů skutečně realizovaných,
· přičemž se vychází z technicky využitelné plochy pro umístění panelů, nikoli z celkové geometrické plochy střechy.
Poměrné odečtení ceny se provede bez nároku Zhotovitele na náhradu ušlého zisku ani jiné obdobné nároky.
7.10 Vyhrazená změna závazku – úprava vjezdové brány do parku
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o nerealizaci úpravy vjezdové brány do parku, která je součástí Díla dle Technických a funkčních požadavků, a to zejména v případě, že:
a) v rámci projektové přípravy a projednání požárně bezpečnostního řešení stavby bude ze strany příslušného orgánu HZS akceptováno zachování stávající světlé šířky vjezdové brány, nebo
b) z projednání s dotčenými orgány vyplyne, že rozšíření vjezdové brány není nezbytné pro splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby.
Toto právo je Objednatel oprávněn uplatnit v průběhu projektové přípravy Díla, nejpozději však před zahájením realizace úpravy vjezdové brány.
V takovém případě dojde k odečtení ceny úpravy vjezdové brány ze smluvní ceny Díla v rozsahu odpovídajícím položce uvedené v členění ceny dle čl. 7.1, a to bez nároku Zhotovitele na náhradu ušlého zisku ani jiné obdobné nároky.
ČLÁNEK 8 – PODDODAVATELÉ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
8.1. Zapojení poddodavatelů
1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztahy v celém poddodavatelském řetězci obsahovaly minimálně:
a) závazek provést sjednané práce,
b) povinnost dodržet požadavky této smlouvy, zejména v oblasti BOZP, pracovněprávních standardů a odpovědného zadávání (např. splatnost faktur, BOZP, legální práce apod.),
c) povinnost poskytnout součinnost při technické, bezpečnostní a ekonomické kontrole stavby,
d) smluvně sjednané platební podmínky mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, které jsou určité, přezkoumatelné a nejsou pro poddodavatele méně příznivé než platební podmínky sjednané v této smlouvě.
8.2. Předkládání smluv a seznamů poddodavatelů
1. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit aktuální a úplný seznam všech poddodavatelů, včetně jejich předmětu plnění a rozsahu prací.
2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli zamýšlenou změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je přípustná pouze tehdy, pokud nový poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Příslušné doklady musí být Objednateli předloženy před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem. Objednatel je oprávněn odmítnout jejich nahrazení poddodavatelem, který kvalifikaci neprokáže.
4. Na vyžádání Objednatele předloží Zhotovitel anonymizované smlouvy uzavřené s poddodavateli, v rozsahu nezbytném pro ověření splnění přenesených povinností dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli platební podmínky tak, aby lhůty splatnosti nepřesahovaly lhůty splatnosti sjednané mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a aby smluvní ujednání v poddodavatelském řetězci podporovala včasnou úhradu za řádně provedené práce nebo dodávky.
6. Objednatel si vyhrazuje právo nesouhlasit se zapojením jakéhokoliv poddodavatele, pokud nesplňuje požadavky této smlouvy, zejména povinnosti v oblasti BOZP, pracovněprávních standardů, odpovědného zadávání, legální práce nebo jiné výslovné smluvní podmínky. Nesouhlas Objednatele musí být odůvodněný a vztahovat se k porušení nebo důvodnému riziku porušení povinností podle této smlouvy.
8.3. Povinnosti vůči zaměstnancům a třetím osobám
1. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby provádějící práce na staveništi byly řádně seznámeny s pravidly BOZP, PO a staveništním řádem.
2. Seznam osob na staveništi bude veden a aktualizován dle požadavků koordinátora BOZP a bude k dispozici při kontrolách.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny osoby podílející se na realizaci díla mají řádný právní vztah umožňující jejich zapojení do prací (pracovní smlouva, dohoda, smlouva poddodavatele).
8.4. Tým Zhotovitele – stavbyvedoucí a další osoby
1. Hlavní stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, hlavní inženýr projektu a architekt projektu musejí být totožní s osobami uvedenými v nabídce v zadávacím řízení.
2. [bookmark: _GoBack]Změna těchto osob je možná pouze z objektivních důvodů a vždy s předchozím písemným souhlasem Objednatele, kterému musí být nejpozději 5 dnů před změnou předloženy doklady o splnění kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu jako měly původní osoby.
3. Totéž platí pro další členy odborného týmu Zhotovitele, jejichž účast byla deklarována v nabídce nebo kteří jsou klíčoví pro plnění díla z hlediska odborné způsobilosti. Objednatel nesmí bez objektivních důvodů odmítnout předloženou náhradu, splňuje-li požadovanou kvalifikaci.
4. Zhotovitel zajistí, že osoby odpovědné za vedení projektové přípravy a stavby budou na stavbě přítomny v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a jejich účast na kontrolních dnech.
8.5. Kontrola poddodavatelů a zaměstnanců
1. Objednatel, TDI, ZPD a KOO BOZP jsou oprávněni kontrolovat činnost poddodavatelů, vstupovat do prostor, kde pracují, a vyžadovat potřebné informace a doklady (např. profesní průkaz, oprávnění k montáži protipožárních konstrukcí a zařízení apod.). Provádění těchto kontrol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a bezpečné provádění díla.
2. Zhotovitel zajistí odpovídající součinnost všech poddodavatelů při těchto kontrolách.
3. Pokud poddodavatel závažně porušuje smluvní nebo bezpečnostní povinnosti, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření, případně jej neprodleně nahradit.
ČLÁNEK 9 – ORGANIZACE STAVBY
9.1. Předání a vymezení staveniště
1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle článku 3; předání bude zaznamenáno v protokolu o předání staveniště s vymezením ploch, přístupů a případných omezení.
2. Zhotovitel nesmí zahájit práce v rozporu s právními předpisy, podmínkami BOZP, DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) a oprávněnými pokyny KOO BOZP. Pokyny TDI jsou závazné v rozsahu jeho oprávnění stanoveného touto smlouvou. Odborná stanoviska a koordinace ze strany ZPD jsou uplatňována v rámci návrhové a realizační odpovědnosti Zhotovitele.


9.2. Provoz staveniště
1. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení, označení, uspořádání a pořádek na staveništi po celou dobu realizace díla.
2. Objednatel, TDI, ZPD, KOO BOZP a kontrolní orgány mají právo vstupu na staveniště; Zhotovitel k tomu zajistí součinnost.
3. Pokud jsou v území chráněné prvky (zeleň, prvky památkové ochrany, technické památky), Zhotovitel je povinen je chránit způsobem odpovídajícím jejich povaze; konkrétní ochranná opatření budou stanovena v projektové dokumentaci, v příloze této smlouvy, nebo dohodnuta a zaznamenána v zápisu z kontrolního dne.
9.3. Vstup osob a evidence
1. Zhotovitel vede evidenci osob na staveništi dle právních předpisů, pokynů KOO BOZP a požadavků Objednatele; evidenci předloží na vyžádání.
2. Vstup na staveniště je možný pouze se souhlasem Zhotovitele, to neplatí pro Objednatele, TDI, ZPD, KOO BOZP a orgány veřejné moci, které jsou oprávněny vstupovat na staveniště podle této smlouvy nebo právních předpisů.
9.4. Koordinace provádění díla a souvisejících provozních omezení
1. Pokud je objekt částečně provozován nebo zde působí další subjekty, Zhotovitel koordinuje činnosti tak, aby nebyla narušena bezpečnost, provoz ani majetek Objednatele.
2. Koordinace probíhá zejména na kontrolních dnech nebo dle pokynů TDI, ZPD (v rozsahu jeho oprávnění) nebo KOO BOZP.
3. Zhotovitel je povinen předem (min. 3 pracovní dny) oznámit Objednateli a TDI plánované odstávky energií, dopravní omezení, uzavírky, zásahy do provozu objektu nebo do okolního území, pokud mohou ovlivnit bezpečnost, provoz či uživatele území.
4. Pokud provádění díla vyvolá dočasné omezení přístupu, vjezdu nebo užívání nemovitostí třetích osob a zámku, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti prokazatelně oznámit dotčeným vlastníkům nebo uživatelům nejméně 5 pracovních dnů předem, a to vhodným způsobem (např. distribucí vlastních informačních letáků do poštovních schránek nebo jinou obdobnou formou). Zhotovitel je současně povinen zajistit, aby byl po celou dobu provádění prací zachován pěší přístup k dotčeným nemovitostem, včetně bytu, který se nachází v přístavbě zámku směrem k plánované stavbě. Při omezeních zhotovitel zohlední užívání tohoto bytu invalidní osobou.
5. Zhotovitel určí po dobu realizace díla kontaktní osobu odpovědnou za operativní řešení provozních a organizačních záležitostí souvisejících s prováděním díla. Údaje o této osobě (jméno, telefonní kontakt) budou veřejně zpřístupněny obvyklým způsobem na staveništi (např. informační billboard o stavbě, vývěska apod.).
9.5. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
2. Stavební deník může být veden v elektronické nebo listinné podobě.
Elektronický stavební deník, pokud je veden, musí odpovídat právním předpisům a technickým podmínkám dohodnutým mezi smluvními stranami. Elektronický stavební deník bude průběžně uzamykán v intervalech stanovených po dohodě s TDI, a to tak, aby byla zajištěna jeho průkaznost a neměnnost záznamů.
Listinný stavební deník, pokud je veden, musí být veden řádně, přehledně a průběžně, s očíslovanými listy a se zajištěním ochrany proti dodatečným zásahům, a musí splňovat požadavky právních předpisů na stavební deník.
3. Objednatel, TDI, ZPD a KOO BOZP mají právo do stavebního deníku nahlížet a činit do něj záznamy. V případě vedení elektronického stavebního deníku je jim Zhotovitel povinen zajistit odpovídající přístupová práva (uživatelské účty).
9.6. Ochrana majetku a okolí stavby
1. Zhotovitel odpovídá za ochranu majetku Objednatele a třetích osob, uloženého materiálu, zařízení a již provedených částí díla.
2. Škody Zhotovitel neprodleně oznámí TDI a Objednateli a zajistí jejich odstranění a bez zbytečného odkladu přijme opatření k minimalizaci škod.
3. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně veřejných komunikací, chodníků a přilehlých ploch před znečištěním a poškozením.
9.7. Úklid a odstranění zařízení staveniště
1. Zhotovitel zajišťuje průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací.
2. Po dokončení díla Zhotovitel odstraní zařízení staveniště, dočasné objekty a značení a uvede staveniště do stavu odpovídajícího jeho předchozímu užívání.
ČLÁNEK 10 – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ
10.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele
1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, pokud vznikla porušením jeho povinností nebo povinností jeho poddodavatelů; tím není dotčena jeho odpovědnost za výsledek díla jako funkční celek.
2. Zhotovitel odpovídá za ochranu již provedených částí díla, materiálů, zařízení staveniště a majetku uloženého na staveništi.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou osobami, které na stavbě působí jeho jménem nebo v jeho zájmu, stejně jako za škodu způsobenou poddodavateli.
10.2. Odpovědnost Objednatele
1. Objednatel odpovídá za škodu způsobenou Zhotoviteli porušením svých povinností podle této smlouvy.
2. Objednatel neodpovídá za škodu na věcech, materiálech nebo zařízeních, které Zhotovitel přiveze na staveniště.
10.3. Povinné pojištění Zhotovitele (CAR/EAR + odpovědnost)
1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla sjednat a udržovat v platnosti:
a) stavebně-montážní pojištění typu CAR/EAR, popř. jiné ekvivalentní pojištění „ALL RISK“, kryjící riziko poškození nebo zničení budovaného díla až do výše ceny díla,
b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s realizací díla až do výše ceny díla.
2. Pojištění podle odst. 1 musí krýt škody vzniklé v souvislosti s činností všech osob podílejících se na realizaci díla na straně Zhotovitele, včetně jeho poddodavatelů.
3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o sjednání pojištění a o zaplacení pojistného nejpozději ke dni předání staveniště, a dále kdykoliv na vyžádání Objednatele.
4. Nesplnění povinnosti sjednat nebo udržovat pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že případné pojistné plnění vztahující se k dílu nebo k jeho části použije přednostně k náhradě škody na majetku Objednatele nebo k uvedení díla do řádného, funkčního a kolaudovatelného stavu.


10.4. Pojistné události a součinnost
1. V případě vzniku škody si poskytnou Objednatel a Zhotovitel vzájemnou součinnost potřebnou pro uplatnění nároků z pojištění, zejména předání informací, podkladů a vyhotovení nezbytných oznámení pojistiteli.
2. Uplatnění nároků z pojištění nemá vliv na právo Objednatele na smluvní pokutu nebo náhradu škody v rozsahu neuhrazeném pojistitelem.
10.5. Škody na majetku Objednatele a třetích osob
1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob, je povinen ji na své náklady odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, do 15 dnů od výzvy Objednatele, nejde-li o havarijní stav nebo hrozící škodu většího rozsahu, kdy je Zhotovitel povinen zahájit nápravu neprodleně.
2. Neodstraní-li škodu v uvedené lhůtě, je oprávněn Objednatel zajistit nápravu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
10.6. Inženýrské sítě a skryté překážky
1. Zhotovitel je povinen respektovat vytyčení a podmínky správců sítí a postupovat v souladu s DPS a technologickými pravidly.
2. Pokud dojde k poškození inženýrských sítí v důsledku nesprávného postupu Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou odpovědnost.
3. Pokud Zhotovitel narazí na skryté překážky, které nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče a které objektivně znemožňují pokračování v provádění díla podle sjednaného řešení, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli. Dopady takové překážky se posuzují podle čl. 7 této smlouvy pouze v rozsahu, v jakém se jedná o překážku nezaviněnou Zhotovitelem a nevyplývající z jeho návrhové odpovědnosti v režimu Design & Build.
10.7. BOZP a odpovědnost za bezpečnost práce
1. Zhotovitel odpovídá za dodržování BOZP a PO na staveništi a zajistí průkazné proškolení všech osob působících na stavbě.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností v oblasti BOZP osobami pracujícími na stavbě jeho jménem.
ČLÁNEK 11 – Přejímka díla, vady díla a záruka za jakost
11.1. Dokončení díla
1. Za dokončené je dílo považováno tehdy, je-li provedeno v rozsahu sjednaném touto smlouvou, dle DPS a technických podmínek této smlouvy, je provozuschopné, schopné bezpečného užívání a bylo pravomocně zkolaudováno nebo u něj byl vydán jiný veřejnoprávní akt umožňující jeho řádné užívání podle právních předpisů.
2. Podmínkou dokončení je předání všech dokumentů uvedených v čl. 12 této smlouvy.
11.2. Návrh na převzetí díla
1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. Výzva se provede záznamem v zápisu z kontrolního dne nebo e-mailem dle čl. 1 této smlouvy.
11.3. Převzetí díla bez vad a nedodělků
1. Pokud dílo neobsahuje vady a nedodělky bránící jeho užívání a byly předány dokumenty dle čl. 12, sepíše se protokol o převzetí.
2. Dnem převzetí počíná běh záruční doby.
11.4. Převzetí díla s vadami a nedodělky
1. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s ojedinělými vadami a nedodělky, které nebrání jeho užívání. O tom, zda dílo s takovými vadami a nedodělky převezme, rozhoduje Objednatel výlučně podle svého uvážení. Tyto vady a nedodělky se v případě převzetí uvedou v protokolu o převzetí s určením lhůty k jejich odstranění.
2. Je-li vad a nedodělků větší množství (tj. takové množství, které v souhrnu snižuje užitnou hodnotu díla nebo svědčí o systémovém pochybení), byť jednotlivě nebrání užívání, je Objednatel oprávněn převzetí odmítnout; tím není dotčeno právo Objednatele odmítnout převzetí díla i v jiných případech podle odst. 1.
3. Vady a nedodělky bránící užívání musí být odstraněny před převzetím.
11.5. Odmítnutí převzetí díla
Objednatel je oprávněn převzetí odmítnout zejména tehdy, pokud:
a) dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho užívání,
b) nebyly předány dokumenty potřebné pro kolaudaci díla, zejména požadované v čl. 12,
c) nejsou splněny podmínky stanovené dotčenými orgány, vlastníky a správci sítí pro užívání či kolaudaci díla,
d) Objednatel nevyužije svého práva převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími jeho užívání podle čl. 11.4 této smlouvy.
Po odstranění důvodů odmítnutí proběhne nové přejímací řízení.
11.6. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost:
a) 60 měsíců na projektovou dokumentaci a stavební práce,
b) 36 měsíců na zařízení a technologie, není-li výrobcem stanoveno více.
2. Záruka neběží po dobu, kdy nelze dílo nebo jeho část užívat z důvodu reklamované vady.
11.7. Uplatnění vad v záruční době
1. Objednatel uplatní vady a nedodělky písemně, v souladu s čl. 1.
2. Zhotovitel do 5 pracovních dnů potvrdí převzetí reklamace a sdělí návrh postupu.
3. Lhůty k odstranění:
a) běžné vady a nedodělky – do 15 pracovních dnů,
b) havarijní vady s dopadem na bezpečnost či provoz – bezodkladně, nejpozději do 48 hodin.
11.8. Náhradní způsob nápravy
1. Neodstraní-li Zhotovitel vadu či nedodělek ve lhůtě, může Objednatel:
a) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla – zejména u vad estetických nebo obtížně odstranitelných, které však dílo významně neznehodnocují, na základě stanoviska TDI; v technických otázkách může Objednatel přihlédnout též k odbornému vyjádření ZPD. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za návrh ani rozhodovací pravomoc Objednatele,
b) zajistit odstranění vady či nedodělku třetí osobou na náklady Zhotovitele,
c) odstoupit od smlouvy v rozsahu části díla, jíž se vada týká, je-li takový postup technicky a právně možný.
2. O náhradním způsobu nápravy se Zhotovitel vyrozumí předem.
11.9. Provozní školení a odpovědnost za užívání díla
1. Zhotovitel je povinen při předání díla řádně proškolit obsluhu objektu v provozu a údržbě díla, zejména u veškerých technických zařízení, a předat protokol o proškolení s podpisy účastníků.
2. Protokol obsahuje soupis rizik, zásad správného užívání a upozornění na postupy, které mohou způsobit vady technologií i díla jako celku.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nedodržením provozně-technických pokynů, zejména těch uvedených v protokolu o proškolení.
Článek 12 DOKLADY PŘEDÁVANÉ ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI

12.1 Obecné náležitosti předávací dokumentace
12.1.1 Zhotovitel předá Objednateli veškeré níže uvedené doklady, pokud jsou vzhledem k povaze stavby nebo požadavkům právních předpisů, poskytovatele dotace, provozovatelů dotčených sítí, projektové dokumentace či této smlouvy relevantní.
12.1.2 Všechny doklady budou předány v českém jazyce (případně s úředním překladem), v přehledném, čitelném a úplném stavu.
12.1.3 Každý svazek dokumentace bude obsahovat číslovaný seznam předávaných dokladů (obsah), s uvedením počtu listů a příloh.
12.1.4 Pokud není dále stanoveno jinak, budou doklady předány minimálně v tomto rozsahu:
a) 1× originál,
b) 1× kopie,
c) 1× v elektronické podobě (PDF, případně další formáty dle povahy dokumentu).
12.1.5 Předávací dokumentace (kromě rozsáhlé projektové dokumentace a geodetických podkladů) bude předána ve svázaných složkách s pevnými deskami nebo v jiném trvanlivém provedení.
12.1.6 Některé doklady je navíc, nad výše uvedené, třeba předložit Zhotovitelem i v průběhu stavby, dle požadavků TDI – např. z důvodu kontroly fakturovaného množství a dodání konkrétních výrobků.

12.2 Dokumentace demolic, k povolení stavby, k provedení stavby, skutečného provedení stavby a geodetické podklady

12.2.1 Projektová dokumentace demolic
a) 2× v tištěné formě
b) 1× v elektronické formě (PDF + editovatelný formát, pokud je k dispozici)

12.2.2 Dokumentace pro povolení stavby (DSP)
a) 2× v tištěné formě
b) 1× v elektronické formě (PDF + editovatelný formát, např. dwg, nebo formáty BIM)

12.2.3 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
a) 2× v tištěné formě
b) 1× v elektronické formě (PDF + editovatelný formát, např. dwg, nebo formáty BIM)

12.2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím skutečně provedenému stavu, doplněná o výrobní či dílenskou dokumentaci, pokud byla vypracována:
a) 2× v tištěné formě - každá složka označena „Skutečné provedení stavby“, razítkem zhotovitele, datem a podpisem stavbyvedoucího,
b) 1× v elektronické formě (PDF + dostupný editovatelný formát),
c) s vyznačením všech změn proti projektové dokumentaci předané Objednatelem.
Změny, které mají vliv na projednání se stavebním úřadem nebo jsou předkládány jako změny ke kolaudaci, musí být zpracovány a předloženy v elektronické podobě. Zhotovitel je oprávněn požádat o součinnost ZPD.

12.2.5 Geodetické zaměření skutečného stavu:
a) 4× v tištěné formě,
b) 1× v elektronické formě,
c) doložen akceptační protokol o nahrání dat do GIS.
d) v rozsahu zahrnujícím trasy sítí, přípojek, objektů, komunikací a dalších prvků dotčených stavbou.

12.2.6 Geometrický plán (oddělení pozemku, nová stavba či přístavba, věcná břemena sítí):
a) 6× v tištěné formě,
b) 1× v elektronické formě (pokud je k dispozici),
c) pro účely majetkoprávního vypořádání a zápisu do KN (se schválením formální správnosti vypracování od KN).

12.2.7 Projektové dokumentace uvedené v bodech 12.2.1 – 12.2.3 se předávají dříve, nejpozději před zahájením demoličních, nebo stavebních prací.

12.3. Stavební deník a kontrolní dokumentace
1. Stavební deník:
a) 1× kompletní tištěné vyhotovení potvrzené TDI a elektronicky (postačí scan).
2. Zápisy o kontrolách zakrývaných konstrukcí a zkouškách, včetně:
a) protokolů o provedených kontrolách,
b) potvrzení TDI a případných dalších osob.

12.4 Revize, atesty, zkoušky a prohlášení o vlastnostech
12.4.1 Prohlášení o vlastnostech / prohlášení o shodě všech zabudovaných stavebních výrobků a zařízení, vč. certifikátů, atestů a protokolů podle příslušných norem a předpisů výrobců a doklady o původu a jakosti materiálů.
12.4.2 Revizní zprávy:
a) elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, nouzové osvětlení, vč. dalších dokladů – např. kusová zkouška rozvaděče),
b) hromosvod,
c) plynové instalace,
d) tlaková zařízení (TNS),
e) komíny a spalinové cesty,
f) výtahy, zdvihací zařízení, plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu (vč. inspekční zprávy, provozních a bezpečnostních řádů),
g) záchytný systém
12.4.3 Technologické zkoušky a protokoly:
a) tlakové zkoušky vodovodních rozvodů a přípojek,
b) zkoušky vodotěsnosti kanalizace, nádrží a jiných vodostavebních konstrukcí,
c) zkušební provoz technologických zařízení (ÚT – topná zkouška, VZT, chlazení, MaR, apod. – vč. protokolů o zaregulování a měření hluku),
d) měření slaboproudé kabeláže certifikačním testerem + výsledky ve zdrojových datech i PDF (vč. dokladů vyžadovaných normou dle EN50173 pro kabeláže třídy (class) D, pro počítačové rozvody)
e) zkoušky požárně bezpečnostních zařízení, funkční zkoušky EPS/EZS,
f) zkouška seřízení spalovacího zařízení,
g) pasporty instalovaných zařízení

12.4.4 Zařízení obsahující F-plyny (tepelné čerpadlo, klimatizace, chladicí moduly VZT) - Pokud jsou součástí díla zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny (F-plyny) ve smyslu přímo použitelného právního předpisu EU, zejména nařízení (EU) č. 517/2014, je Zhotovitel povinen předat Objednateli následující doklady:
a) Záznam o instalaci zařízení s F-plyny, provedený certifikovanou osobou podle nařízení (EU) č. 517/2014,
b) protokol o vakuování, tlakovém testu a naplnění chladiva,
c) doklad o způsobilosti montážní firmy a pracovníků (certifikace pro nakládání s F-plyny),
d) provozní protokol o uvedení zařízení do provozu, včetně parametrů nastavení,
e) doklad o provedení úniku chladiva a jeho kontrole, pokud to vyžaduje legislativa,
f) technické listy zařízení a schéma zapojení chladivového okruhu,
g) harmonogram doporučené údržby a intervalů povinných kontrol těsnosti.

12.4.5 Zkoušky zhutnění zemin, zásypů a podkladních vrstev.
12.4.6 Vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy na dokončené dílo v počtu 3 paré a elektronicky.

12.5 Dokumentace požární ochrany
12.5.1 Požárně bezpečnostní dokumentace v požadovaném rozsahu (např. dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.), zejména:
a) dokumenty dle § 27  - požární dokumentace 
b) revizní zprávy požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroje, EPS, (polo)stabilní hasicí zařízení, hydranty, vč. zkoušky požárního vodovodu a tlaku ve výtocích apod.),
c) doklad o funkčním ověření požárních klapek, vč. uvedení do provozu,
d) provozní řády (kotelny, tlakové nádoby, plynová zařízení),
e) další zprávy a dokumentace požadované HZS (např. dokumentace k drenčerovým, sprinklerovým zařízením a vodním clonám, požárněbezpečnostní dokumentace v rozsahu vyžádaném HZS, o montáži požárních ucpávek a sádrokartonů atd.).

12.6 Technická a provozní dokumentace zařízení, servis a školení obsluhy
12.6.1 Návody k obsluze, údržbě a provozu všech zabudovaných technologií, strojů a zařízení, včetně servisních podmínek, provozních řádů a manuálů údržby.
12.6.2 Záruční listy ke všem zařízením a výrobkům, ke kterým jsou vystavovány, včetně kontaktů na autorizovaný servis.
12.6.3 Protokol o proškolení obsluhy, obsahující:
a) seznam proškolených osob,
b) rozsah a obsah školení,
c) popis hlavních rizik nesprávného užívání a zásad správného provozu,
d) seznam pravidelných servisních úkonů u všech zařízení, která to vyžadují
e) datum a podpis školícího technika a zástupce provozovatele.
12.6.4 Klíče, ovládací prvky, přístupová hesla, licence, kódy, uzávěry.
12.6.5 Doklady o založení servisních a revizních knih pro zařízení, která to vyžadují.
12.6.6 Zhotovitel poskytne Objednateli, na jeho písemné vyžádání, další odborná školení obsluhy zařízení v průběhu záruční doby, a to jednou až třikrát, podle potřeby provozu. Tato školení budou zaměřena zejména na pokročilá nastavení, optimalizaci provozu a řešení situací, které se projeví až při dlouhodobějším užívání zařízení. Školení budou poskytována bez nároku na další úplatu, ale mohou být spojena se servisním zásahem.
12.6.7 Servisní podpora min. po dobu záruky
Zhotovitel (nebo jeho odborný poddodavatel) zajistí min. po celou dobu trvání záruky servisní zásahy (včetně havarijní služby), údržbu a odborné konzultace vztahující se k instalovaným technologiím. Tyto servisní úkony budou poskytovány za ceny v místě a čase obvyklé, přičemž Zhotovitel (nebo jím pověřený odborný poddodavatel) je povinen Objednateli, nebo provozovateli objektu, navrhnout znění servisní smlouvy na dobu neurčitou, vč. ceníku servisních výkonů, ještě před předáním dokončeného díla.
12.6.8 Návod na užívání díla jako celku a zásad správného provozu stavební části (okna, dveře, brana, údržba povrchů, asfalty, zámkové dlažby atd.)

12.7 Geodetické, geologické a inženýrské doklady
12.7.1 Protokoly o vytyčení stavebních objektů, tras sítí a přípojek.
12.7.2 Protokoly o kontrolách základových spár, podkladních vrstev, podsypů a obsypů.

12.8 Přípojky a technická infrastruktura (kanalizace, vodovod, VO, slaboproud, optika, plyn aj.)
12.8.1 Kanalizace:
a) protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok a přípojek,
b) protokoly o kontrole uložení potrubí, podsypu a obsypu,
c) inspekční záznamy CCTV – kamerová prohlídka kanalizace, popř. přípojky, vč. pročištění,
d) potvrzení budoucího provozovatele kanalizace o převzetí a způsobilosti k provozu,
e) evidenční listy šachet.
12.8.2 Vodovod:
a) protokoly o tlakových zkouškách,
b) protokoly o proplachu a dezinfekci (vychlorování),
c) výsledky laboratorního rozboru pitné vody (včetně výluhových testů použitých materiálů).
12.8.3 Veřejné osvětlení (VO):
a) revizní zprávy,
b) světelně-technické výpočty,
c) certifikáty svítidel, stožárů a příslušenství.

12.8.4 Slaboproudé a optické sítě:
a) kalibrace a tlaková zkouška trubky HDPE
b) zaměření označníků Marker
c) protokoly z měření optických tras (OTDR),
d) protokoly z měření metalických rozvodů (např. Fluke),
e) protokoly funkčních zkoušek EPS/EZS a přístupových systémů.
12.8.5 Plynovod (přeložky, připojení, zásahy):
Zhotovitel musí splnit požadavky příslušného provozovatele plynárenské distribuční soustavy, zejména společnosti GasNet, GridServices nebo jiného místně příslušného správce. Tyto jsou zpravidla v dokladové části DPS a souvisejících smlouvách a zahrnují zejména:
a) doklad o provedení kontroly těsnosti potrubí (těsnostní zkouška),
b) protokoly o provedení tlakové zkoušky a dalších předepsaných testů.
c) doklad o použitých materiálech – např. certifikáty potrubí, armatur a spojů dle požadavků správce sítě,
d) doklad o odborné způsobilosti montážní firmy,
e) předávací protokol přeložky / zásahu, podepsaný správcem plynovodu, potvrzující soulad s technickými předpisy i ochrannými pásmy,
f) kolaudační rozhodnutí / potvrzení správce plynovodu o uvedení přeložky do provozu.
12.8.6 Zhotovitel předá písemná potvrzení správců nebo vlastníků sítí o provedení a převzetí všech napojení, křížení, přeložek a jiných zásahů do stávající technické infrastruktury.

12.9 Doklady pro kolaudační řízení - navíc v elektronické ucelené podobě, které zhotovitel předloží stavebnímu úřadu
12.9.1 Všechny doklady vyžadované stavebním úřadem a jinými dotčenými orgány, zejména:
a) dokumentace skutečného provedení stavby,
b) revizní zprávy a protokoly o zkouškách,
c) doklady o nakládání s odpady dle čl. 12.10,
d) stanoviska provozovatelů sítí a správců dotčených pozemků,
e) požárně bezpečnostní dokumentace,
f) geometrický plán
g) další doklady uvedené v rozhodnutí stavebního úřadu.
12.9.2 Prohlášení Zhotovitele, že dílo je způsobilé bezpečného užívání k účelu, pro který bylo provedeno.

12.10 Doklady o nakládání s odpady
12.10.1 Základní rozsah:
Doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, vč. nebezpečných (pokud vznikly), v souladu s vyjádřením JES (doklady o předání odpadů oprávněné osobě přednostně k recyklaci, nebo na skládku, vč. vážních lístků).
12.10.2 Vzorkování a kategorizace asfaltů
Pokud při realizaci díla vznikají odpady z asfaltových vrstev, je Zhotovitel povinen zajistit odebírání vzorků a laboratorní analýzu v rozsahu nezbytném pro určení jejich kategorie odpadu (O nebo N) podle platných právních předpisů. Výsledky zkoušek předloží Objednateli a TDI před prvním odvozem odpadu. Náklady na vzorkování nese Zhotovitel.

12.11 Doklady předkládané v průběhu realizace
12.11.1 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat Objednateli a TDI zejména:
a) dodací listy materiálů a výrobků,
b) vážní lístky a doklady o odvozu odpadů (pokud je veden, tak i aktualizovaný plán nakládání s odpady),
c) protokoly o dílčích kontrolách, zkouškách a měřeních,
d) průběžné revizní zprávy, jsou-li vyhotovovány,
e) prohlášení o vlastnostech / shodě k postupně zabudovávaným výrobkům,
f) na vyžádání i rozpracované, nebo dílčí části projektových dokumentací, zejména ve formátu pdf.
12.11.2 Tyto doklady budou zpravidla předkládány při kontrolních dnech nebo spolu s žádostí o úhradu, případně jako podklad pro výrobní výbor nad PD.

12.12 Další podklady podle povahy stavby
12.12.1 Dendrologická a vegetační dokumentace, protokoly o zkouškách závlahových systémů, doklady o rekultivacích nebo terénních úpravách a další specifické doklady, pokud jsou požadovány projektovou dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy nebo Objednatelem.
12.12.2 Veškeré další doklady vzniklé v souvislosti s výstavbou, zejména revize, atesty, zkoušky, prohlášení, certifikace a dokumenty týkající se kvality a bezpečnosti díla, které nejsou výše uvedeny, avšak jsou:
a) vyžadovány právními předpisy a normami,
b) vyžadovány stavebním úřadem,
c) běžné pro daný typ stavby,
d) nezbytné pro užívání nebo kolaudaci díla.

12.13. Další dokumenty zajišťované Zhotovitelem
12.13.1 Povolení demolic pro objekty, pokud je podle právních předpisů vyžadováno.
12.13.2 Povolení stavby nebo jiný veřejnoprávní akt opravňující provedení díla (zejména povolení stavby, souhlas, ohlášení, společné povolení, změna stavby před dokončením apod.).
12.13.3 Oznámení fází výstavby stavebnímu úřadu.
12.13.4 Kolaudace díla, včetně podání žádosti, součinnosti s úřady a odstranění případných nedostatků vytknutých v kolaudačním řízení

12.14. Dokumenty zajišťované Objednatelem
12.14.1 Archeologický průzkum a expertní list.
ČLÁNEK 13 – Sankce
13.1 Obecná ustanovení o sankcích
1. Smluvní pokuty sjednané v tomto článku nemají vliv na právo Objednatele požadovat náhradu škody v plném rozsahu ani na právo na úroky z prodlení.
2. Nárok na smluvní pokutu se uplatňuje písemným oznámením, dle čl. 1 této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že u porušení povinností dle této smlouvy lze smluvní pokuty a jiné majetkové sankce uplatnit i zpětně. Sankce však mohou být uplatněny nejvýše za období posledních 90 dnů před jejich uplatněním, bez ohledu na to, kdy se Objednatel o porušení povinnosti dozvěděl, a to i tehdy, pokud porušení povinnosti vzniklo dříve nebo trvalo delší dobu. Tím není dotčeno právo sankcionovat porušení povinností vzniklá v posledních 90 dnech v plném rozsahu.


13.2 Smluvní pokuty vůči Zhotoviteli
1. Pro účely výpočtu smluvních pokut podle tohoto článku se cenou díla rozumí aktuální smluvní cena díla ke dni vzniku porušení povinnosti, tj. cena dle smlouvy ve znění jejích účinných dodatků.
2. Prodlení s dokončením díla
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení počínaje 8. kalendářním dnem prodlení. 
3. Prodlení s dokončením uzlových termínů díla stanovených ve smlouvě 
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, za každý, i jen započatý, den prodlení počínaje 8. kalendářním dnem prodlení.
4. Prodlení s odstraněním vad a nedodělků (včetně nepředání jednotlivých dokladů nebo jejich částí, které měly být předány spolu s dílem nebo v termínu stanoveném v předávacím protokolu či jiném obdobném dokumentu) nebránících předání díla
Smluvní pokuta 500,00 Kč/den za každou vadu či nedodělek po lhůtě ujednání v předávacím protokolu, či obdobném dokumentu.
5. Neoprávněné zapojení poddodavatele
Smluvní pokuta 50.000 Kč za každý případ zapojení poddodavatele v rozporu se smlouvou.
6. Paušální sankce za ostatní porušení smluvních povinností
a) 10 000 Kč za každý prokázaný případ porušení povinností, které jsou závažným pochybením v oblasti BOZP, například:
– pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
– špatné vázání a doprava břemen
– používání poškozených vázacích prostředků
– porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích ve výšce)
– nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky
– pohyb zaměstnanců v nezapažených výkopech

b) 5 000 Kč za každý prokázaný případ porušení povinností, které mohou mít vliv na bezpečnost, životní prostředí nebo řádný provoz díla, například:
– nakládání s odpady v rozporu s čl. 12 nebo Plánem nakládání s odpady (je-li vyžadován),
– porušení podmínek provozovatelů sítí při přeložkách, napojeních či zkouškách,
– porušení technologických postupů, které mohou ovlivnit životnost díla,
– porušení opatření KOO BOZP,
– zásah do cizího majetku bez koordinace,
– nedodržení povinných postupů při práci na sítích,
– za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí,
– za neodstranění reklamovaných vad v záruční době v ujednaných termínech.
c) 1 000 Kč za ostatní jednotlivé prokázané případy porušení povinností Zhotovitele nevyjmenované výše, které neovlivní bezpečnost, životní prostředí ani provoz díla, avšak ztěžují plnění smlouvy (např. nesplnění požadavků dokumentační kázně, neúplné podklady, nezahájení prací, pozdní reakce na výzvy apod.).
d.1) V případě jednorázového porušení povinnosti se smluvní pokuta uplatní jednorázově za každý prokázaný případ.
d.2) V případě porušení povinnosti, které má povahu trvajícího stavu (zejména neplnění povinnosti ve stanoveném termínu, opakované či trvalé porušení povinnosti), se smluvní pokuta uplatní za každý, i jen započatý, den trvání tohoto porušení.
13.3 Smluvní pokuty vůči Objednateli
1. Prodlení s úhradou faktury
Smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení, počínaje 8. kalendářním dnem prodlení.
13.4 Omezení souběhu sankcí
1. Pokuta za prodlení se splněním uzlového termínu se neuplatní souběžně s pokutou za prodlení s dokončením díla za tentýž den.
13.5 Započtení a úhrada sankcí
1. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti pohledávkám Zhotovitele.
2. Neprovedení zápočtu nezbavuje Objednatele práva pokutu uplatnit později.
13.6 Zásada přiměřenosti
Smluvní pokuty jsou sjednány jako přiměřené a odpovídající povaze díla, rizikům stavebních prací a zásadám hospodárnosti.
ČLÁNEK 14 – TRANSPARENTNOST, OCHRANA INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
14.1 Transparentnost smlouvy a zveřejňování
1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a dodatků, bude Objednatelem zveřejněna na profilu zadavatele a v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), vyjma běžně neveřejných osobních údajů, které budou před zveřejněním anonymizovány; tím není dotčeno zveřejnění identifikačních údajů osob jednajících za smluvní strany.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zveřejnění dle odst. 1 se vztahuje i na tabulku s cenami uvedenou v čl. 7.1 této smlouvy, a dále na veškeré dodatky ke smlouvě, včetně jejich příloh, zejména těch, které obsahují oceněný položkový rozpočet, jednotkové ceny, celkové částky nebo rozpočtové změny. Tyto skutečnosti smluvní strany nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
3. Zveřejnění smlouvy, jejích příloh a dodatků zajistí Objednatel.
14.2 Mlčenlivost a ochrana citlivých informací
1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, zejména pokud se jedná o osobní údaje, bezpečnostní opatření, technické a organizační postupy Objednatele nebo jiné informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit ochranu osobních údajů, bezpečnost osob, majetku nebo provozu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že přijal přiměřená technická a organizační opatření k ochraně těchto informací a zajistí, aby jeho zaměstnanci a smluvní partneři byli o povinnostech mlčenlivosti řádně poučeni.
3. Osobní údaje zpřístupněné Objednatelem smí Zhotovitel použít výhradně pro účely plnění této smlouvy.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.
14.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k poddodavatelům (ochrana informací)
1. Zhotovitel zajistí, aby osoby zapojené do plnění této smlouvy na jeho straně, včetně poddodavatelů, byly v rozsahu relevantním pro jejich činnost vázány povinnostmi ochrany osobních údajů a mlčenlivosti odpovídajícími této smlouvě.
2. Za porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů a mlčenlivosti osobami jednajícími na straně Zhotovitele odpovídá Zhotovitel, jako by porušení způsobil sám.



ČLÁNEK 15 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁNIK ZÁVAZKU
15.1 Dočasné zastavení prací
1. Objednatel je oprávněn nařídit dočasné zastavení provádění prací.
2. Pokud k zastavení prací nedošlo z důvodů na straně Zhotovitele, sjednají smluvní strany dodatkem nové termíny plnění; lhůty se prodlouží o dobu, po kterou byly práce zastaveny.
3. Trvá-li zastavení prací déle než 60 dnů a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o dalším postupu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených a prokazatelných nákladů, které vznikly v přímé souvislosti s plněním této smlouvy, a to v rozsahu odpovídajícím skutečně provedenému plnění a prokázaných nákladů vzniklých do okamžiku odstoupení.
4. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, pokud bylo zastavení prací nařízeno z důvodů na straně Zhotovitele, zejména při porušování bezpečnostních, hygienických nebo technologických předpisů, norem či při zapracování vadných materiálů nebo zařízení do díla.
15.2 Odstoupení Objednatele od smlouvy
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
1. Zhotovitel podstatným způsobem poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména je-li v prodlení s plněním dílčích nebo konečných termínů o více než 30 dnů, nerespektuje-li oprávněné pokyny TDI, ZPD nebo KOO BOZP, případně porušuje technologickou kázeň nebo odborné vedení stavby, a nezjedná-li nápravu ani do 10 dnů od doručení písemné výstrahy Objednatele.
2. Zhotovitel použije k plnění smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou.
3. Zhotovitel uvedl v nabídce nepravdivé, neúplné nebo zavádějící informace, na jejichž základě mu byla zakázka přidělena.
4. Vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, bylo rozhodnuto o jeho úpadku, vstupu do likvidace, byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba jeho majetku, pokud tyto skutečnosti ohrožují nebo znemožňují řádné plnění smlouvy.
5. Objednatel nemá zajištěné finanční prostředky na realizaci díla. V takovém případě nemá Zhotovitel nárok na náhradu ušlého zisku ani jiné budoucí plnění, s výjimkou úhrady dle čl. 15.4.
6. Jsou splněny zákonné důvody pro odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku nebo § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
15.3 Povinnost informovat o ohrožení plnění
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění této smlouvy, zejména o zahájení insolvenčního nebo obdobného řízení, vstupu do likvidace, hrozícím úpadku nebo jiných okolnostech ohrožujících plnění závazků ze smlouvy.
15.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
1. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Zhotoviteli náleží úhrada pouze za řádně provedené a Objednatelem převzaté části díla, popřípadě za jinak prokazatelně využitelné plnění, které Objednatel převezme.
3. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná plnění v souladu s občanským zákoníkem.
15.5 Zánik díla v důsledku mimořádné události
1. Dojde-li v průběhu realizace díla k jeho úplnému nebo podstatnému zničení v důsledku mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné události, která nevznikla zaviněním žádné ze smluvních stran (zejména živelní událost, výbuch nebo požár), posoudí smluvní strany další postup podle povahy a rozsahu vzniklé situace.
2. Nelze-li dílo obnovit nebo by jeho obnova byla zjevně neúčelná, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit; Zhotoviteli náleží úhrada za řádně provedené práce do okamžiku zániku díla, zejména a přednostně v rozsahu krytém pojištěním dle této smlouvy.
3. Došlo-li ke zničení díla v důsledku porušení povinností Zhotovitele, nese Zhotovitel veškeré důsledky, včetně povinnosti nahradit vzniklou škodu nebo zajistit obnovu díla.
ČLÁNEK 16 – ŘEŠENÍ SPORŮ, ROZHODNÉ PRÁVO A ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST
16.1 Smírné řešení sporů
1. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešit přednostně smírnou cestou, zejména jednáním oprávněných zástupců smluvních stran, a to bez dotčení práva domáhat se ochrany u soudu.
16.2 Soudní řešení sporů
1. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, je k jeho rozhodování příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
2. Smluvní strany výslovně vylučují řešení sporů v rozhodčím řízení.
16.3 Rozhodné právo
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
16.4 Částečná neplatnost nebo neúčinnost smlouvy
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se tato skutečnost platnosti ani účinnosti ostatních ustanovení smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují takové neplatné nebo neúčinné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit dohodou ustanovením novým, platným a účinným, které bude svým obsahem a účelem co nejvíce odpovídat původnímu zamýšlenému smyslu nahrazovaného ustanovení.
3. Do doby nahrazení se použije odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
ČLÁNEK 17 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1 Změny a doplňky smlouvy
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Změny smlouvy podléhající schválení dle právních předpisů nebo vnitřních předpisů Objednatele nabývají platnosti jejich podpisem smluvními stranami a účinnosti až po splnění všech zákonných podmínek, zejména po jejich uveřejnění v Registru smluv podle zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek ke smlouvě nemůže nabýt zpětné účinnosti. Pokud je dodatek uzavírán v návaznosti na skutečnosti, které nastaly před jeho účinností a jejichž projednání a schválení bylo podmíněno zákonnými nebo vnitřními rozhodovacími procesy smluvních stran, může dodatek obsahovat ujednání, jímž se pro toto přechodné období upraví nebo vyloučí uplatnění smluvních sankcí, které by jinak vznikaly výlučně z důvodu časového nesouladu mezi vznikem změny a nabytím účinnosti dodatku.

17.2 Přílohy smlouvy
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy uvedené v závěru smlouvy:
17.3 Závaznost smlouvy a právní nástupnictví
1. Tato smlouva je závazná pro obě smluvní strany a rovněž pro jejich právní nástupce.
2. Převod práv a povinností ze smlouvy na třetí osobu je možný pouze v případech stanovených právními předpisy nebo s písemným souhlasem druhé smluvní strany, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
17.4 Forma, uzavření a účinnost smlouvy
1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uzavírána elektronickým podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
2. V případě listinného vyhotovení je smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
17.5 Nezávislost výkonu TDI
Výkon TDI nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním majetkově, personálně nebo jinak propojená tak, že by mohla být ohrožena nezávislost výkonu TDI.
17.6 Zásady poctivého a transparentního jednání
Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu oznámit důvodné podezření na možné naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu, zejména trestného činu korupční povahy, a to i nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně postupují i v případě jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v této smlouvě.
17.7 Mezinárodní sankce
1. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude plně dodržovat veškeré závazné právní předpisy, rozhodnutí a nařízení Evropské unie, České republiky a dalších příslušných orgánů, zejména předpisy upravující mezinárodní a ekonomické sankce přijaté v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a to i tehdy, pokud jejich vyhlášení, platnost nebo účinnost nastanou až po uzavření této smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že je zakázáno zadat nebo plnit jakoukoli část veřejné zakázky osobám nebo subjektům, na které se vztahují platné sankce, zejména:
· ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům se sídlem v Rusku,
· subjektům, které jsou přímo či nepřímo z více než 50 % vlastněny těmito osobami,
· osobám nebo subjektům jednajícím jménem nebo na pokyn výše uvedených osob,
a to včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo jiných osob v celém dodavatelském řetězci, bez ohledu na jejich podíl na plnění této zakázky.
3. Zjistí-li Objednatel, že se na Zhotovitele nebo jeho poddodavatele vztahují mezinárodní sankce, je Zhotovitel povinen bezodkladně zajistit jejich nahrazení způsobem odpovídajícím § 85 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Odmítne-li Zhotovitel takové nahrazení, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní sankce sjednané touto smlouvou a požadovat náhradu veškeré vzniklé škody.
4. Zhotovitel se zavazuje zavázat obdobným způsobem i své poddodavatele a další smluvní partnery tak, aby byly uvedené povinnosti smluvně zajištěny v celém dodavatelském řetězci.

17.8 Úplnost smlouvy
1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu plnění a nahrazuje veškerá předchozí jednání, ujednání či dohody týkající se téhož předmětu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a uzavírají ji svobodně, vážně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Technické a funkční požadavky

V Chrudimi dne	                                                 	V [doplní účastník] dne [doplní účastník]    

Za objednatele:	                                                   	Za zhotovitele:



……………………………………….			……..………………………………………..
   Ing. František Pilný, MBA				[doplní účastník]
       starosta města	jednatel společnosti
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