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SMLOUVA O DÍLO 
č. OIN/000032/2026/DIL 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a souvisejících právních 
předpisů, na základě usnesení Rady města Chrudimi č. R/222/2026 ze dne 1/6/2026 

 

ČLÁNEK 1 — SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ 

1.1 Smluvní strany 

Objednatel:  
Název:   Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.    

 Sídlo:   V průhonech 503 

537 03 Chrudim 3 

 Zastoupen:   , ředitel 

     tel: 469 669 261 

IČO   27485013                                    

DIČ   CZ27485013                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim                       Číslo účtu: 198 783 329/0300 

 

Zhotovitel:  
Název:   Mystic Constructions s.r.o. 

 Sídlo:   Římská 26, Praha 2, 120 00 

 Doručovací adresa:  Římská 26, Praha 2, 120 00 

Telefon:   

E-mail:   

 Zastoupen:   

     tel: 

IČO   26177358                                 

DIČ   CZ26177358                       

Bank. Spojení: ČSOB,a.s. Číslo účtu: 275938057/0300 

Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Strana“. 

Akce:   Výstavba skateparku pro nejmenší děti, Chrudim 
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1.2 Zástupci stran pro věci technické 

1. Objednatel určuje pro plnění této smlouvy následující osoby: 
 
zástupci Objednatele pro věci technické: 
Mgr. ,  telefon: 469 669 261 
Mgr. ,  telefon: 469 669 261 
 
Autorský dozor projektanta (AD), technický dozor stavebníka (TDI) a koordinátor BOZP na staveništi 
(KOO BOZP) budou Objednatelem určeni a oznámeni v zápisu o předání staveniště, případně v jeho 
dodatku. Nejsou-li tyto osoby určeny, zajišťuje Objednatel výkon jejich činností v nezbytném a 
přiměřeném rozsahu, v souladu s právními předpisy. 
 
2. Zhotovitel určuje pro plnění této smlouvy následující osoby: 
 
Stavbyvedoucího: , telefon: 
Kterým je odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro pozemní stavby nebo statika 
a dynamika staveb 
Číslo autorizace: 
 

Zástupce stavbyvedoucího: , telefon: 
 
Případné další osoby 
 

3. Změna zástupce Strany je účinná doručením písemného oznámení druhé Straně; za písemné oznámení 
se považuje i uvedení této změny v zápisu z kontrolního dne (KD). Pro takovou změnu se nevyžaduje 
uzavření dodatku ke smlouvě. 

1.3 Doručování a komunikace 

1.3.1 Běžná komunikace 

Běžná provozní komunikace při realizaci díla probíhá prostřednictvím: 

a) e-mailu, 
b) telefonické komunikace, 
 

1.3.2 Právní jednání s významnými účinky 

Pokud se jedná o právní jednání s významnými účinky, zejména: 

• oznámení vad, 
• uplatnění sankcí, 
• návrh na změnu smlouvy, 
• výzvu k nápravě, 
• odstoupení od smlouvy, 
• reklamaci provedených prací, 

musí být takové jednání učiněno písemně prostřednictvím: 

• datové schránky, nebo 
• doporučené pošty, nebo 
• e-mailu s potvrzením o doručení, 
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pokud druhá Strana nereaguje na předchozí e-mailovou nebo telefonickou výzvu ve lhůtě přiměřené 
povaze věci, a to ani formou potvrzení přijetí zprávy nebo předložením návrhu dohody o termínu 
sjednání nápravy či dalším postupu. 

1.3.3 Lhůta přiměřenosti pro reakci 

Za přiměřenou lhůtu reakce se považuje: 

a) 3 pracovní dny u běžných provozních záležitostí, nebo 
b) bez zbytečného odkladu u věcí vyžadujících rychlou reakci (BOZP, havárie, ochrana majetku), 
nejpozději však do 1 pracovního dne od doručení výzvy. 

1.4 Účel smlouvy 

Tato smlouva upravuje podmínky, za nichž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo 
definované v čl. 2 této smlouvy, a Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
sjednanou v čl. 7. 

1.5 Oprávnění zástupců smluvních stran ve věcech technických 

Smluvní strany se dohodly, že dokumenty provozní a realizační povahy, zejména předávací a přejímací 
protokoly, harmonogramy, zápisy z kontrolních dnů, reklamační protokoly, protokoly o odstranění vad 
a nedodělků a obdobné dokumenty, mohou být platně podepisovány osobami určenými smluvní stranou 
jako její zástupci pro věci technické. 

Tyto úkony nevyžadují schválení orgány Objednatele ani podpis statutárních zástupců smluvních stran 
a nepovažují se za změnu smlouvy. 

1.6 Definice pojmů 

Pro účely této smlouvy mají následující pojmy tento význam: 

a) Dílo – stavební práce, dodávky a související činnosti uvedené v čl. 2. 
b) Staveniště – prostor určený k provádění díla podle čl. 4. 
c) Harmonogram – časový plán prací předložený Zhotovitelem a schválený Objednatelem. 
d) TDI – technický dozor stavebníka podle stavebních předpisů. 
e) AD – autorský dozor projektanta. 
f) KOO BOZP – koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 
g) KZP – kontrolní a zkušební plán zpracovaný Zhotovitelem a schválený TDI. 
h) KD – kontrolní den 
i) DPS – dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracovala obchodní společnost Mystic 
constructions, spol.s.r.o., Římská 26, 102 00 Praha 2 v 10/2023, vypracoval Luboš Kocourek, 
odpovědný projektant (autorizovaný technik) Daniel Nociar, ČKAIT - 0402257, a dalšími zpracovateli 
jednotlivých odborných profesí, včetně smluv a vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených 
vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace výstavby a BOZP. 

ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY A DOKUMENTACE 

2.1 Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci stavby „Výstavba 
skateparku pro nejmenší děti, Chrudim]“ v rozsahu podle DPS a oceněného výkazu výměr 
(položkového rozpočtu). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. 7. 
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Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky, montáže, zkoušky a revize nezbytné k provedení díla jako 
funkčního celku způsobilého k uvedení do provozu a, je-li to vyžadováno právními předpisy, ke 
kolaudaci. 

Podrobnější vymezení rozsahu díla, technických, kvalitativních, provozních a organizačních požadavků 
Objednatele je uvedeno v příloze „Další technické specifikace nebo požadavky Objednatele“, která je 
závazná pro provedení díla. 

2.2 Rozsah plnění 

Součástí plnění jsou všechny práce, dodávky a služby, které jsou: 
a) uvedeny v DPS, oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu) nebo této smlouvě, 
b) obvykle nezbytné pro řádné a bezpečné dokončení díla, 
c) nezbytné k uvedení díla do provozu a případně ke kolaudaci, je-li vyžadována právními předpisy. 

2.3 Dokumentace 

Dokumentací se rozumí: 
a) DPS, 
b) oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet), 
c) další technické specifikace nebo požadavky Objednatele uvedené v Seznamu příloh. 

Zhotovitel potvrzuje, že se s DPS seznámil a ověřil její proveditelnost v obvyklém rozsahu. 

2.4 Závaznost dokumentace a řešení rozporů 

V případě rozporu mezi dokumenty platí tento pořadník závaznosti: 

1. tato smlouva, včetně technických specifikací Objednatele, pokud jsou její součástí, 
2. DPS, 
3. oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet), 
4. ostatní podklady uvedené v Seznamu příloh. 

V případě rozdílu mezi DPS a oceněným výkazem výměr je rozhodující DPS. Zhotovitel je povinen na 
rozpory upozornit Objednatele a TDI dle čl. 6. 

2.5 Kontrola dokumentace Zhotovitelem 

Zhotovitel provede kontrolu DPS v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. Zjistí-li vady, 
nejasnosti nebo rozpory, upozorní Objednatele a TDI, zpravidla na kontrolním dni nebo e-mailem. 

TDI posoudí oprávněnost požadavku a zapíše jej do zápisu z kontrolního dne. Oprávněné požadavky 
předá Objednateli a AD. AD navrhne technické řešení a Objednatel rozhodne o jeho schválení s ohledem 
na technické, smluvní, právní a cenové dopady. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat doplnění či změny DPS ani změny díla, které nejsou nezbytné pro 
dokončení díla v souladu s touto smlouvou a DPS. 

2.6 Technické předpisy 

Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s právními předpisy, bezpečnostními a požárními předpisy 
a s technickými normami (zejména ČSN, EN a ISO), zvláště ČSN EN 14974+A1,  ČSN EN a to v jejich 
platném a účinném znění v době provádění příslušných prací, pokud tato smlouva nebo projektová 
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dokumentace výslovně nestanoví jinak. Technické normy se smluvní strany dohodly považovat za 
závazné. Zjistí-li Zhotovitel rozpor mezi projektovou dokumentací a technickou normou, je povinen na 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele; do doby rozhodnutí Objednatele se 
postupuje podle přísnějšího požadavku, nebrání-li to bezpečnosti nebo funkčnosti díla. 

Objednatel předá Zhotoviteli dokumentaci a umožní mu vstup na staveniště dle čl. 4. Dokumentace, 
která má být případně dopracována, bude předávána v termínech odpovídajících postupu prací. 

ČLÁNEK 3 – TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1 Termíny zahájení a dokončení díla 

Termíny jsou stanoveny v následující tabulce: 

3.1.1 Přehled základních termínů 

Milník Datum / počet dní Poznámka 

Předání staveniště 
po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, předáním a 
převzetím staveniště 

 

Zápis z předání 

Zahájení prací do 7 dnů od předání staveniště Viz čl. 3.1.2 

Dokončení díla (Konečný 
termín) 

do 4 měsíců od předání staveniště  
Stav schopný 
kolaudace 

3.1.2 Zahájení prací 

Zhotovitel je povinen zahájit práce v termínu dle tabulky 3.1.1. 

Za zahájení prací se považuje i: 

• zajišťování DIO (dopravně inženýrských opatření), 
• vyřizování záborů, uzavírek a jiných správních rozhodnutí, 
• příprava staveniště, 
• vytyčení sítí, 

v souladu s předloženým harmonogramem prací, pokud vlastní stavební práce na tyto přípravné práce 
plynule naváží. 

Zhotovitel nesmí bezdůvodně oddalovat zahájení realizace díla. Porušení této povinnosti se považuje za 
prodlení Zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy. 

3.2 Harmonogram 

3.2.1 Detailní harmonogram 

Zhotovitel předloží do 15 dnů od předání staveniště aktualizovaný detailní harmonogram stavby, který 
podléhá schválení TDI a Objednatele. 

3.2.2 Aktualizace harmonogramu v průběhu stavby 
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Pokud dílčí části díla vykazují zpoždění nebo harmonogram přestává odpovídat skutečnosti, TDI vyzve 
Zhotovitele k jeho přepracování. Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram do 14 dnů od výzvy. 

Změny harmonogramu, které nemění Konečný termín, nevyžadují dodatek ke smlouvě. 

3.3 Prodloužení termínů 

3.3 Prodloužení termínu plnění 

1. Obecný princip 
Termín dokončení díla může být prodloužen pouze v případě, že nastane objektivní překážka, 
která: 

• má prokazatelný dopad na možnost provádění prací, 
• nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele, 
• nebylo možné ji při vynaložení odborné péče odvrátit nebo překonat, 
• postihla by za stejných okolností i jiného řádného dodavatele. 

Ekonomické, organizační nebo personální důvody na straně Zhotovitele nejsou důvodem pro 
prodloužení termínu. 

2. Změny díla 
Je-li v průběhu realizace schválena změna díla (vícepráce nebo dodatečné práce), může být 
termín prodloužen v rozsahu nezbytném k jejich provedení, pokud Zhotovitel prokáže, že 
změnu nebylo možné rozumně provést v původním termínu a že by dodatečný čas vyžadoval i 
jiný řádný dodavatel. 

3. Zásahy veřejné moci a mimořádné události 
Termín může být prodloužen rovněž v případě zásahu orgánu veřejné moci nebo jiné 
mimořádné, nepředvídatelné události s přímým dopadem na provádění prací, pokud nebyla 
vyvolána porušením povinností Zhotovitele. 

4. Výluky 
Za důvody pro prodloužení termínu se nepovažují zejména: 

• běžné sezónní povětrnostní vlivy, 
• technologické přestávky a opožděné dodávky, které nepřesahují obvyklé riziko stavebních 

prací. 

5. Postup a schválení 
Zhotovitel je povinen požádat o prodloužení termínu bez zbytečného odkladu po vzniku 
překážky a její dopad doložit. 
O prodloužení termínu rozhoduje Objednatel; prodloužení se provádí písemným dodatkem ke 
smlouvě, který nabývá účinnosti po schválení příslušným orgánem Objednatele. 

ČLÁNEK 4 – STAVENIŠTĚ 

4.1 Vymezení staveniště a jeho předání 

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. 
O předání se sepíše zápis. 

2. Staveniště zahrnuje pozemky, prostory a objekty uvedené v zápise o předání staveniště; jiné 
prostory nesmí Zhotovitel využít bez souhlasu Objednatele. 

3. Pokud Zhotovitel zjistí překážku bránící zahájení prací, oznámí ji bez zbytečného odkladu 
Objednateli a TDI. 
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4.2 Práva a povinnosti na staveništi 

1. Zhotovitel odpovídá za organizaci, provoz a bezpečnost na staveništi. 
2. Zhotovitel zajistí staveniště proti vstupu nepovolaných osob, odcizení a poškození. 
3. Zhotovitel umístí předepsané informační tabule, značení a ochranné prvky. 
4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a bezpečný stav přístupových tras. 
5. Zhotovitel umožní vstup a výkon oprávnění osobám Objednatele, AD, TDI a KOO BOZP. 

4.3 Zajištění médií, zařízení a přístupů 

1. Objednatel Zhotoviteli neposkytuje napojení na elektrickou energii, vodu ani další média. 
2. Zhotovitel si zajišťuje potřebná odběrná místa elektrické energie, vody a dalších médií na vlastní 

náklady. 
3. Zhotovitel zajistí bezpečné přístupové trasy pro pracovníky, poddodavatele, AD, TDI, KOO 

BOZP a další oprávněné osoby. 

4.4 Ochrana majetku, pozemků a inženýrských sítí 

Zhotovitel je povinen chránit pozemky, stavby, zařízení a inženýrské sítě na staveništi i v jeho okolí. 
Před zahájením prací zajistí vytyčení všech známých inženýrských sítí oprávněnými subjekty a, je-li to 
nezbytné, obnoví platnost vyjádření jejich vlastníků nebo správců. Zhotovitel odpovídá za škody 
způsobené provozem staveniště Objednateli nebo třetím osobám. Dojde-li k havárii nebo poškození 
inženýrské sítě, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli, TDI a KOO BOZP a 
přijmout opatření k minimalizaci škod. 

4.5 Podmínky pro skladování, zařízení staveniště a dopravu 

Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, skladování materiálů a dopravu v rozsahu nezbytném pro řádné 
provedení díla, v souladu s právními předpisy, technickými normami a místními podmínkami. Případné 
škody způsobené provozem staveniště nebo dopravou je povinen na vlastní náklady odstranit. 

4.6 Údržba staveniště a provozní čistota 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a jeho okolí v čistém a bezpečném stavu, zejména odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a zajistit nápravu znečištění komunikací. Na vyžádání 
Objednatele poskytne přehled základních organizačních a bezpečnostních opatření staveniště. 

4.7 Povinnost umožnit výkon kontrolních oprávnění 

Zhotovitel umožní oprávněným osobám Objednatele (vč. TDI, AD a KOO BOZOP) a kontrolním 
orgánům vstup na staveniště a výkon kontrol. Provádění kontrol nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele 
za kvalitu a bezpečnost prováděných prací. 

4.8 Kontroly zakrývaných konstrukcí a zkoušky 

1. Zhotovitel vyzve TDI, popř. objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí a ke zkouškám 
kvality nejméně 5 pracovních dnů předem, s uvedením času, místa a rozsahu kontrolované části. 

2. Zhotovitel připraví ucelenou a zpřístupněnou část konstrukce ke kontrole. Kontrola a dodatečná 
kontrola se řídí § 2626 občanského zákoníku. 

3. Zakrytí konstrukce bez řádné výzvy je nepřípustné; dojde-li k němu, nese Zhotovitel plné 
náklady na její odkrytí, opakované zkoušky i související prodlevy, bez nároku na prodloužení 
termínu. 
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4. Zjištěné vady a nedostatky se zapisují do zápisu z KD; Zhotovitel je bezodkladně odstraní a 
umožní opakovanou kontrolu. 

5. Zhotovitel provede a Objednateli předá výsledky všech zkoušek předepsaných dokumentací, 
normami nebo právními předpisy; tyto kontroly nenahrazují jeho plnou odpovědnost za kvalitu 
díla. 

4.9 Odevzdání staveniště po dokončení díla 

Po dokončení díla je Zhotovitel povinen uvést staveniště do původního nebo sjednaného stavu. 
Staveniště se považuje za odevzdané po provedení závěrečné prohlídky a potvrzení zápisu o jeho 
odevzdání. 

ČLÁNEK 5 – POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1 Základní povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou, projektovou 
dokumentací, oceněným výkazem výměr, právními předpisy, technickými normami a pokyny 
Objednatele a jeho zástupců vydanými v mezích jejich oprávnění. 

Zhotovitel odpovídá za technické, materiálové i organizační provedení díla, za bezpečnost práce, 
ochranu osob, majetku a životního prostředí a za koordinaci osob a poddodavatelů podílejících se na 
plnění díla. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skutečnosti, které mohou mít 
vliv na kvalitu, cenu nebo termín plnění díla. Oznámení překážky samo o sobě nezakládá nárok na 
změnu ceny ani termínu. 

5.2 Řízení stavby a součinnost 

Zhotovitel zajišťuje odborné vedení stavby oprávněnou osobou, účastní se kontrolních jednání a 
poskytuje Objednateli a jeho zástupcům potřebnou součinnost při řízení a kontrole provádění díla. 

Kontroly prováděné Objednatelem nebo jeho zástupci nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za řádné, 
odborné a bezpečné provedení díla v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními 
předpisy. 

Práce, služby, materiály nebo výrobky, které jsou prováděny nebo dodány v rozporu s touto smlouvou, 
projektovou dokumentací nebo právními předpisy, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady bez 
zbytečného odkladu opravit, nahradit nebo odstranit. 

Nevyhovující materiály, výrobky nebo stavební dílce je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele nebo 
jeho zástupce ze staveniště odstranit a nahradit vyhovujícími; neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady Zhotovitele. 

5.3 Poddodavatelé 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů, jako by dílo prováděl sám, a zajistí, aby poddodavatelé 
dodržovali povinnosti vyplývající z této smlouvy v rozsahu relevantním pro jejich činnost. 
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5.4 Povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP 

Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s právními předpisy, informovat koordinátora BOZP o rizicích vyplývajících z jím zvolených postupů, 
poskytnout mu nezbytnou součinnost a řídit se oprávněnými pokyny koordinátora BOZP, TDI a 
Objednatele. Za dodržování opatření BOZP po celou dobu realizace díla odpovídá Zhotovitel. 

5.5 Použité výrobky a vzorkování 
Zhotovitel použije při provádění díla výrobky a materiály odpovídající projektové dokumentaci, 
minimálně v rozsahu stanoveného technického, rozměrového a kvalitativního standardu. 

Uvedení konkrétního výrobku nebo výrobce v projektové dokumentaci nebo rozpočtu je považováno za 
orientační vymezení minimálního standardu. Zhotovitel je oprávněn použít rovnocenný nebo lepší 
výrobek. 

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat předložení vzorků nebo technických podkladů pohledových 
prvků a použitých materiálů k odsouhlasení před jejich zabudováním. Změna v rámci standardní, cenově 
shodné výrobní řady nemá vliv na cenu díla. 

5.6 Pohledové a dokončovací detaily díla 

Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace díla upřesnit provedení pohledových a estetických 
detailů (dlažeb, apod.). 

Nejsou-li tyto detaily jednoznačně stanoveny projektovou dokumentací, je Zhotovitel povinen jejich 
řešení před zahájením prací projednat s Objednatelem, případně s AD; nedojde-li k určení, navrhne 
řešení odpovídající odborné stavební praxi. Upřesnění podle tohoto bodu se nepovažuje za změnu díla 
ani za vícepráce. 

5.7 Fotodokumentace 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pořídit fotodokumentaci stávajících stavů dotčených staveb, 
komunikací, pozemků a dřevin v okolí stavby a předat ji Objednateli v elektronické podobě; ze snímků 
musí být patrné místo a datum pořízení. Nezajištění této dokumentace jde k tíži Zhotovitele. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla pořizovat 
fotodokumentaci a případně videozáznamy díla, zejména pro účely kontroly, archivace, publicity nebo 
splnění dotačních podmínek. 

5.8 Koordinace prací s dalšími činnostmi 

Zhotovitel je povinen své práce koordinovat s dalšími činnostmi probíhajícími v objektu a okolí a 
zajistit, aby jejich provádění nebránilo souběžnému velkého skateparku. 

ČLÁNEK 6 – POVINNOSTI OBJEDNATELE 

6.1 Základní povinnosti Objednatele 

Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla, zejména včasná 
stanoviska, rozhodnutí a podklady, které má k dispozici. 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a bez 
zbytečného odkladu mu předá sdělení orgánů veřejné moci nebo třetích osob, pokud se týkají díla. 
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6.2 Kontrola díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím svých zástupců. Provádění 
kontrol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla. 

6.3 Odpovědnost za podklady 

Objednatel odpovídá za správnost údajů a podkladů, které Zhotoviteli poskytl, pokud jejich nesprávnost 
nemohl Zhotovitel zjistit při vynaložení odborné péče. 

ČLÁNEK 7 – CENA DÍLA, VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena díla 

1. Cena díla je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná. 
2. Cena díla je stanovena podle oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu), který tvoří 

přílohu této smlouvy a je závazný i pro ocenění víceprací a méněprací. 
3. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, výrobky, služby, zařízení staveniště, zajištění médií 

a ostatní činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla. 
4.  

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Smluvní cena díla: 3 529 988,77 741 297,43 4 271 285,20 

7.2 Položkový rozpočet 

1. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení obvyklé odborné péče nezjistil žádné skutečnosti, které 
by nasvědčovaly neúplnosti nebo nesprávnosti oceněného výkazu výměr. 

2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou závazné po celou dobu plnění této 
smlouvy, nejméně však do [15. 12. 2026. 

7.3 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty ve výši  21% bude uplatněna podle zákona o DPH následujícím režimem: 

Plnění podléhá přenesené daňové povinnosti; povinnost přiznat a odvést DPH má Objednatel. 

7.4 Vícepráce a méněpráce 

1. Vícepráce a méněpráce lze provádět a hradit pouze na základě účinného dodatku ke smlouvě. 
Práce provedené před účinností dodatku jsou provedeny na riziko Zhotovitele a nezakládají 
nárok na úhradu; Objednatel může požadovat jejich odstranění. 

2. Změny předmětu díla budou oceněny: 
a) přednostně podle jednotkových cen položkového rozpočtu, 
b) pokud má změněná položka obdobu v položkovém rozpočtu (např. rozdílný rozměr, profil, 
hmotnost, kapacitu či jiný srovnatelný parametr), použije se poměrová metoda: výsledná 
jednotková cena nové položky se stanoví podle poměru mezi nabídkovou a ceníkovou cenou 
původní položky a odpovídající ceníkovou cenou položky nové, 
c) není-li to možné, podle nejaktuálnějších platných ceníků ÚRS, 
d) není-li možné ocenění dle ÚRS, pak cenou materiálu + přiměřenou marží maximálně 10 % 
a hodinovou sazbou podle obvyklých sazeb méně náročných prací, nejvýše však cenou v místě 
a čase obvyklou. 
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3. Objednatel posoudí návrh zejména podle nezbytnosti pro dokončení díla, souladu s DPS a 
dopady na cenu a termín. 

4. Změna předmětu díla musí být před zahájením těchto prací vzájemně odsouhlasena formou 
písemného dodatku. 

5. Veškeré vícepráce budou vyúčtovány odděleně od prací dle původní smlouvy; Soupis 
provedených prací i faktury musí zřetelně rozlišovat práce dle smlouvy a práce dle dodatku. 

6. Postup projednání a přípravy změny díla 

a) Změna díla (vícepráce/méněpráce) se projednává zpravidla na kontrolním dni (KD), e-
mailem nebo jiným prokazatelným způsobem dle čl. 1. Zápis z KD může sloužit jako podklad 
pro další zpracování změny, zejména vymezení věcného rozsahu, důvodu, požadovaného 
termínu a předpokládaného dopadu na cenu a harmonogram. 

b) Podklady pro změnu mohou mít podle povahy změny různé formy, zejména: 
b1) zjednodušený popis, náčrt, nebo dílčí podklad AD, který následně Zhotovitel ocení formou 
výkazu změn nebo soupisu prací, 
b2) výkaz změn / soupis prací zpracovaný Zhotovitelem, na základě zjištěných skutečností, 
které se promítají do změny množství prací nebo rozsahu plnění,  
b3) u rozsáhlejších změn dokumentaci změny zpracovanou AD (dle dohody případně včetně 
„slepého“ rozpočtu / výkazu výměr), kterou Zhotovitel ocení. 

c) Není-li dohodnuto jinak, platí následující kontrolní role: 
c1) AD se vyjádří zejména k technické správnosti změny a k přiměřenosti navržených 
množství uvedených v rozpočtu, 
c2) TDI se vyjádří zejména k ocenění (včetně jednotkových cen) a prověří dopad na postup a 
koordinaci prací, 
 

7. Schválení změny a návaznost na dodatek 

a) Změna díla je realizovatelná a hraditelná pouze po splnění následujících kroků: 
a1) projednání a vymezení změny (zpravidla v zápisu z KD), 
a2) zpracování podkladů změny dle bodu 6., 
a3) vyjádření AD a TDI v rozsahu dle bodu 6., 
a4) posouzení Objednatelem a schválení příslušným orgánem Objednatele (Rada města), 
a5) uzavření písemného dodatku dle čl. 7.4. 

b) Bez splnění kroku dle odst. a), písm. a4) a a5) nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu změny 
ani na úpravu termínů; tím není dotčeno ustanovení čl. 7.4 1. o riziku plnění před účinností 
dodatku. 

c) Pokud má změna dopad na termín, postupuje se souběžně dle čl. 3.3 

7.5 Platební podmínky 

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce, které byly provedeny a potvrzeny TDI dle 
čl. 7.6. 

2. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení Objednateli. 
3. Objednatel může vrátit fakturu, která je v rozporu se smlouvou nebo neobsahuje všechny 

náležitosti; běh lhůty splatnosti začíná doručením opravené faktury. 

7.6 Podklady pro fakturaci – Soupis provedených prací 

1. Zhotovitel předloží jednou měsíčně Soupis provedených prací, v členění podle položkového 
rozpočtu. 

2. TDI Soupis do 7 pracovních dnů potvrdí, nebo vrátí k doplnění; Zhotovitel jej doplní do 5 
pracovních dnů. 

3. Bez potvrzeného Soupisu nevzniká nárok na vystavení faktury. 
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4. V případě sporu o množství či ocenění rozhodne Objednatel na základě stanoviska TDI a AD. 

7.7 Konečná faktura 

1. Konečnou fakturu lze vystavit až po převzetí díla bez vad bránících užívání. 
2. Konečná faktura vyúčtuje veškeré provedené práce za poslední období plnění a vyčerpá 

položkový rozpočet včetně dodatků na nulový zůstatek. 
3. Faktura vystavená po předání díla musí být označena jako „Konečná faktura“. 

7.8 Zadržení plateb a zápočet 

1. Objednatel může zadržet část fakturované částky odpovídající jeho splatným pohledávkám vůči 
Zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své splatné pohledávky proti pohledávkám 
Zhotovitele. 

3. Zadržení nebo zápočet nemá vliv na povinnost Zhotovitele splnit závazky podle této smlouvy. 

7.9 Ostatní finanční ujednání 

1. Zhotovitel nese náklady spojené s nesprávně vystavenou fakturou. 
2. Veškeré platby probíhají bezhotovostně. 

ČLÁNEK 8 – PODDODAVATELÉ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1. Zapojení poddodavatelů 

1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů, jako by dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztahy v celém subdodavatelském řetězci 

obsahovaly minimálně: 
a) závazek provést sjednané práce, 
b) povinnost dodržet požadavky této smlouvy, zejména v oblasti BOZP a pracovněprávních 
standardů a odpovědného zadávání (např. splatnost faktur, BOZP, legální práce apod.), 
c) povinnost poskytnout součinnost při technické, bezpečnostní a ekonomické kontrole stavby, 
d) smluvně sjednané platební podmínky mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, které jsou určité 
a přezkoumatelné a shodné s touto smlouvou. 

8.2. Předkládání smluv a seznamů poddodavatelů 

1. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit aktuální a úplný seznam všech 
poddodavatelů, včetně jejich předmětu plnění a rozsahu prací. 

2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli zamýšlenou změnu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, a to bez zbytečného odkladu poté, 
co se o ní dozví. 

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je přípustná 
pouze tehdy, pokud nový poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. 
Příslušné doklady musí být Objednateli předloženy před uzavřením smlouvy s novým 
poddodavatelem. Objednatel je oprávněn odmítnout jejich nahrazení poddodavatelem, který 
kvalifikaci neprokáže. 

4. Na vyžádání Objednatele předloží Zhotovitel anonymizované smlouvy uzavřené 
s poddodavateli, v rozsahu nezbytném pro ověření splnění přenesených povinností dle této 
smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo nesouhlasit se zapojením jakéhokoliv poddodavatele, pokud 
nesplňuje požadavky této smlouvy, zejména povinnosti v oblasti BOZP, pracovněprávních 
standardů, odpovědného zadávání, legální práce nebo jiné výslovné smluvní podmínky. 
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8.3. Povinnosti vůči zaměstnancům a třetím osobám 

1. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby provádějící práce na staveništi byly řádně seznámeny s 
pravidly BOZP, PO a staveništním řádem. 

2. Seznam osob na staveništi bude veden a aktualizován dle požadavků koordinátora BOZP a bude 
k dispozici při kontrolách. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny osoby podílející se na realizaci díla mají řádný právní 
vztah umožňující jejich zapojení do prací (pracovní smlouva, dohoda, smlouva subdodavatele). 

8.4. Tým Zhotovitele – stavbyvedoucí a další osoby 

1. Stavbyvedoucí musí být totožný s osobou uvedenou v nabídce v zadávacím řízení. 
2. Změna hlavního stavbyvedoucího je možná pouze z objektivních důvodů a vždy s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, kterému musí být nejpozději 5 dnů před změnou předloženy 
doklady o splnění kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu jako měl původní stavbyvedoucí. 

3. Totéž platí pro další členy odborného týmu Zhotovitele. Objednatel nesmí bez objektivních 
důvodů odmítnout předloženou náhradu, splňuje-li požadovanou kvalifikaci. 

4. Zhotovitel zajistí, že osoby odpovědné za vedení stavby budou na stavbě přítomny v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a jejich účast na kontrolních dnech. 

8.5. Kontrola subdodavatelů a zaměstnanců 

1. Objednatel, TDI, AD a KOO BOZP jsou oprávněni kontrolovat činnost poddodavatelů, 
vstupovat do prostor, kde pracují, a vyžadovat potřebné informace a doklady (např. profesní 
průkaz, oprávnění k montáži protipožárních konstrukcí a zařízení apod.). 

2. Zhotovitel zajistí odpovídající součinnost všech poddodavatelů při těchto kontrolách. 
3. Pokud poddodavatel závažně porušuje smluvní nebo bezpečnostní povinnosti, je Zhotovitel 

povinen přijmout nápravná opatření, případně jej neprodleně nahradit. 

ČLÁNEK 9 – ORGANIZACE STAVBY 

9.1. Předání a vymezení staveniště 

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle článku 3; předání bude zaznamenáno 
v protokolu o předání staveniště s vymezením ploch, přístupů a případných omezení. 

2. Zhotovitel nesmí zahájit práce v rozporu s podmínkami BOZP, DIO nebo pokyny TDS, AD a 
KOO BOZP. 

9.2. Provoz staveniště 

1. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení, označení, uspořádání a pořádek na staveništi po celou dobu 
realizace díla. 

2. Objednatel, TDS, AD, KOO BOZP a kontrolní orgány mají právo vstupu na staveniště; 
Zhotovitel zajistí součinnost. 

3. Pokud jsou v území chráněné prvky (zeleň, prvky památkové ochrany, technické památky), 
Zhotovitel je povinen je chránit způsobem odpovídajícím jejich povaze; konkrétní ochranná 
opatření budou stanovena v DPS, či příloze této smlouvy, nebo na kontrolním dni. 

9.3. Vstup osob a evidence 

1. Zhotovitel vede evidenci osob na staveništi dle právních předpisů, pokynů KOO BOZP a 
požadavků Objednatele; evidenci předloží na vyžádání. 
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2. Vstup na staveniště je možný pouze se souhlasem Zhotovitele a při dodržení bezpečnostních 
pravidel. 

9.4. Koordinace stavby, provozu objektu a ostatních zhotovitelů 

1. Pokud je objekt částečně provozován nebo zde působí další subjekty, Zhotovitel koordinuje 
činnosti tak, aby nebyla narušena bezpečnost, provoz ani majetek Objednatele. 

2. Koordinace probíhá zejména na kontrolních dnech nebo dle pokynů TDS, AD či KOO BOZP. 
3. Zhotovitel je povinen předem (min. 3 pracovní dny) oznámit Objednateli a TDS plánované 

odstávky energií, dopravní omezení, uzavírky, zásahy do provozu objektu nebo do okolního 
území, pokud mohou ovlivnit bezpečnost, provoz či uživatele území. 

4. Pokud provádění díla vyvolá dočasné omezení přístupu, vjezdu nebo užívání nemovitostí třetích 
osob, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti prokazatelně oznámit dotčeným vlastníkům nebo 
uživatelům nejméně 5 pracovních dnů předem, a to vhodným způsobem (např. distribucí 
vlastních informačních letáků do poštovních schránek nebo jinou obdobnou formou). 
Zhotovitel je současně povinen zajistit, aby byl po celou dobu provádění prací zachován pěší 
přístup k dotčeným nemovitostem. 

9.5. Stavební deník 

1. Zhotovitel vede stavební deník v souladu s právními předpisy. 
2. Formu vedení stavebního deníku zvolí Zhotovitel, a to v listinné nebo elektronické podobě. 
3. Objednatel, TDS, AD a KOO BOZP mají právo do deníku nahlížet a činit do něj záznamy. 

9.6. Ochrana majetku a okolí stavby 

1. Zhotovitel odpovídá za ochranu majetku Objednatele a třetích osob, uloženého materiálu, 
zařízení a již provedených částí díla. 

2. Škody Zhotovitel neprodleně oznámí TDS a Objednateli a zajistí jejich odstranění. 
3. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně veřejných komunikací, chodníků a přilehlých 

ploch před znečištěním a poškozením. 

9.7. Úklid a odstranění zařízení staveniště 

1. Zhotovitel zajišťuje průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací. 
2. Po dokončení díla Zhotovitel odstraní zařízení staveniště, dočasné objekty a značení a uvede 

staveniště do stavu odpovídajícího jeho předchozímu užívání. 

ČLÁNEK 10 – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ 

10.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele 

1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s 
prováděním díla, pokud vznikla porušením jeho povinností nebo povinností jeho 
poddodavatelů. 

2. Zhotovitel odpovídá za ochranu již provedených částí díla, materiálů, zařízení staveniště a 
majetku uloženého na staveništi. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou osobami, které na stavbě působí jeho jménem nebo 
v jeho zájmu, stejně jako za škodu způsobenou poddodavateli. 
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10.2. Povinné pojištění Zhotovitele (CAR/EAR + odpovědnost) 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla sjednat a udržovat v platnosti: 
a) stavebně-montážní pojištění typu CAR/EAR, popř. jiné ekvivalentní pojištění „ALL RISK“, 
kryjící riziko poškození nebo zničení budovaného díla až do výše ceny díla, 
b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s realizací díla. 

2. Pojištění podle odst. 1 musí krýt škody vzniklé v souvislosti s činností všech osob podílejících 
se na realizaci díla na straně Zhotovitele, včetně jeho poddodavatelů. 

3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o sjednání pojištění a o zaplacení pojistného 
nejpozději  ke dni předání staveniště, a dále kdykoliv na vyžádání Objednatele. 

4. Nesplnění povinnosti sjednat nebo udržovat pojištění se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

10.3. Pojistné události a součinnost 

1. V případě vzniku škody si poskytnou Objednatel a Zhotovitel vzájemnou součinnost potřebnou 
pro uplatnění nároků z pojištění, zejména předání informací, podkladů a vyhotovení nezbytných 
oznámení pojistiteli. 

2. Uplatnění nároků z pojištění nemá vliv na právo Objednatele na smluvní pokutu nebo náhradu 
škody v rozsahu neuhrazeném pojistitelem. 

10.4. Škody na majetku Objednatele a třetích osob 

1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob, je povinen ji na své 
náklady odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, do 15 dnů od výzvy Objednatele. 

2. Neodstraní-li škodu v uvedené lhůtě, je oprávněn Objednatel zajistit nápravu sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

10.5. Inženýrské sítě a skryté překážky 

1. Zhotovitel je povinen respektovat vytyčení a podmínky správců sítí a postupovat v souladu s 
DPS a technologickými pravidly. 

2. Pokud dojde k poškození inženýrských sítí v důsledku nesprávného postupu Zhotovitele, nese 
Zhotovitel plnou odpovědnost. 

3. Pokud Zhotovitel narazí na skryté překážky, které nemohl zjistit ani při odborné péči (včetně 
nezakreslené infrastruktury), postupuje se dle článku 7 této smlouvy. 

10.6. BOZP a odpovědnost za bezpečnost práce 

1. Zhotovitel odpovídá za dodržování BOZP a PO na staveništi a zajistí průkazné proškolení všech 
osob působících na stavbě. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností v oblasti BOZP 
osobami pracujícími na stavbě jeho jménem. 

ČLÁNEK 11 – Přejímka díla, vady díla a záruka za jakost 

11.1. Dokončení díla 

1. Za dokončené je dílo považováno tehdy, je-li provedeno v rozsahu sjednaném touto smlouvou, 
dle DPS, oceněného výkazu výměr a technických podmínek, je provozuschopné a schopné 
bezpečného užívání. 

2. Podmínkou dokončení je předání všech dokumentů uvedených v čl. 12 této smlouvy. 
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11.2. Návrh na převzetí díla 

1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem. 
2. Výzva se provede záznamem v zápisu z kontrolního dne nebo e-mailem dle čl. 1 této smlouvy. 

11.3. Převzetí díla bez vad a nedodělků 

1. Pokud dílo neobsahuje vady a nedodělky bránící jeho užívání a byly předány dokumenty dle čl. 
12, sepíše se protokol o převzetí. 

2. Dnem převzetí počíná běh záruční doby. 

11.4. Převzetí díla s vadami a nedodělky 

1. Objednatel může dílo převzít i s ojedinělými vadami a nedodělky, které nebrání jeho užívání. 
Tyto vady a nedodělky se uvedou v protokolu s termínem jejich odstranění. 

2. Je-li vad a nedodělků větší množství, byť jednotlivě nebrání užívání, je Objednatel oprávněn 
převzetí odmítnout. 

3. Vady a nedodělky bránící užívání musí být odstraněny před převzetím. 

11.5. Odmítnutí převzetí díla 

Objednatel je oprávněn převzetí odmítnout, pokud: 
a) dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, 
b) nebyly předány dokumenty potřebné pro kolaudaci díla, zejména požadované v čl. 12, 
c) nejsou splněny podmínky stanovené dotčenými orgány, vlastníky a správci sítí pro užívání či 
kolaudaci díla. 

Po odstranění důvodů odmítnutí proběhne nové přejímací řízení. 

11.6. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost: 
a) 60 měsíců, 

11.7. Uplatnění vad v záruční době 

1. Objednatel uplatní vady a nedodělky písemně, v souladu s čl. 1. 
2. Zhotovitel do 5 pracovních dnů potvrdí převzetí reklamace a sdělí návrh postupu. 
3. Lhůty k odstranění: 

a) běžné vady a nedodělky – do 15 pracovních dnů, 
b) havarijní vady s dopadem na bezpečnost či provoz – bezodkladně, nejpozději do 48 hodin. 

11.8. Náhradní způsob nápravy 

1. Neodstraní-li Zhotovitel vadu či nedodělek ve lhůtě, může Objednatel: 
a) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla – zejména u vad estetických nebo obtížně 
odstranitelných, které však dílo významně neznehodnocují; posouzení provede AD a 
Objednatel, 
b) zajistit odstranění vady či nedodělku třetí osobou na náklady Zhotovitele, 
c) odstoupit od smlouvy v rozsahu části díla, jíž se vada týká, je-li to technicky možné. 

2. O náhradním způsobu nápravy se Zhotovitel vyrozumí předem. 
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11.9. Provozní školení a odpovědnost za užívání díla 

1. Zhotovitel je povinen při předání díla řádně proškolit obsluhu objektu v provozu a údržbě díla, 
zejména u veškerých technických zařízení, a předat protokol o proškolení s podpisy účastníků. 

2. Protokol obsahuje soupis rizik, zásad správného užívání a upozornění na postupy, které mohou 
způsobit vady technologií i díla jako celku. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nedodržením provozně-technických pokynů, 
zejména těch uvedených v protokolu o proškolení. 

 

Článek 12 Doklady předávané Zhotovitelem Objednateli 
 
12.1 Obecné náležitosti předávací dokumentace 

12.1.1 Zhotovitel předá Objednateli veškeré níže uvedené doklady, pokud jsou vzhledem k povaze 
stavby nebo požadavkům právních předpisů, poskytovatele dotace, provozovatelů dotčených sítí, 
projektové dokumentace či této smlouvy relevantní. 

12.1.2 Všechny doklady budou předány v českém jazyce (případně s úředním překladem), v 
přehledném, čitelném a úplném stavu. 

12.1.3 Každý svazek dokumentace bude obsahovat číslovaný seznam předávaných dokladů (obsah), s 
uvedením počtu listů a příloh. 

12.1.4 Pokud není dále stanoveno jinak, budou doklady předány minimálně v tomto rozsahu: 
a) 1× originál, 
b) 1× kopie, 
c) 1× v elektronické podobě (PDF, případně další formáty dle povahy dokumentu). 

12.1.5 Předávací dokumentace (kromě rozsáhlé projektové dokumentace a geodetických podkladů) 
bude předána ve svázaných složkách s pevnými deskami nebo v jiném trvanlivém provedení. 

12.1.6 Některé doklady je navíc, nad výše uvedené, třeba předložit Zhotovitelem i v průběhu stavby, 
dle požadavků TDI – např. z důvodu kontroly fakturovaného množství a dodání konkrétních výrobků. 
 
12.2 Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické podklady 

12.2.1 Dokumentace skutečného provedení stavby (DPS) v rozsahu odpovídajícím skutečně 
provedenému stavu, doplněná o výrobní či dílenskou dokumentaci, pokud byla vypracována: 
a) 2× v tištěné formě - každá složka označena „Skutečné provedení stavby“, razítkem zhotovitele, 
datem a podpisem stavbyvedoucího, 
b) 1× v elektronické formě (PDF + editovatelný formát, pokud je k dispozici), 
c) s vyznačením všech změn proti projektové dokumentaci předané Objednatelem. 

Změny, které mají vliv na projednání se stavebním úřadem nebo jsou předkládány jako změny ke 
kolaudaci, musí být zpracovány a předloženy i v elektronické podobě. Zhotovitel je oprávněn požádat 
o součinnost autorský dozor projektanta (AD). 

12.2.2 Geodetické zaměření skutečného stavu: 
a) 4× v tištěné formě, 
b) 1× v elektronické formě, 
c) doložen akceptační protokol o nahrání dat do GIS. 
d) v rozsahu zahrnujícím trasy sítí, přípojek, objektů, komunikací a dalších prvků dotčených stavbou. 
 
12.3. Stavební deník a kontrolní dokumentace 

1. Stavební deník: 
a) 1× kompletní tištěné vyhotovení potvrzené TDS a elektronicky. 
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2. Zápisy o kontrolách zakrývaných konstrukcí a zkouškách, včetně: 
a) protokolů o provedených kontrolách, 
b) potvrzení TDS a případných dalších osob. 

 
12.4 Revize, atesty, zkoušky a prohlášení o vlastnostech 

12.4.1 Prohlášení o vlastnostech / prohlášení o shodě všech zabudovaných stavebních výrobků a 
zařízení, vč. certifikátů, atestů a protokolů podle příslušných norem a předpisů výrobců a doklady o 
původu a jakosti materiálů. 

12.4.2 Revizní zprávy: 
a) elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, veřejné osvětlení, nouzové osvětlení, vč. dalších dokladů – 
např. kusová zkouška rozvaděče), 
12.4.3 Zkoušky zhutnění zemin, zásypů a podkladních vrstev. 
 
12.5 Technická a provozní dokumentace zařízení, servis a školení obsluhy 

12.5.1 Návody k obsluze, údržbě a provozu všech zabudovaných technologií, strojů a zařízení, včetně 
servisních podmínek, provozních řádů a manuálů údržby. 

12.5.2 Záruční listy ke všem zařízením a výrobkům, ke kterým jsou vystavovány, včetně kontaktů na 
autorizovaný servis. 

12.5.3 Protokol o proškolení obsluhy, obsahující: 
a) seznam proškolených osob, 
b) rozsah a obsah školení, 
c) popis hlavních rizik nesprávného užívání a zásad správného provozu, 
d) seznam pravidelných servisních úkonů u všech zařízení, která to vyžadují 
e) datum a podpis školícího technika a zástupce provozovatele. 

12.5.4 Klíče, ovládací prvky, přístupová hesla, licence, kódy, uzávěry. 

12.5.5 Doklady o založení servisních a revizních knih pro zařízení, která to vyžadují. 

12.5.6 Zhotovitel poskytne Objednateli, na jeho písemné vyžádání, další odborná školení obsluhy 
zařízení v průběhu záruční doby, a to jednou až třikrát, podle potřeby provozu. Tato školení budou 
zaměřena zejména na pokročilá nastavení, optimalizaci provozu a řešení situací, které se projeví až při 
dlouhodobějším užívání zařízení. Školení budou poskytována bez nároku na další úplatu, ale mohou 
být spojena se servisním zásahem. 

12.5.7 Servisní podpora min. po dobu záruky 

Zhotovitel (nebo jeho odborný poddodavatel) zajistí min. po celou dobu trvání záruky servisní zásahy, 
údržbu a odborné konzultace vztahující se k instalovaným technologiím. Tyto servisní úkony budou 
poskytovány za ceny v místě a čase obvyklé, přičemž Zhotovitel (nebo jím pověřený odborný 
poddodavatel) je povinen Objednateli, nebo provozovateli objektu, navrhnout znění servisní smlouvy 
na dobu neurčitou, vč. ceníku servisních výkonů, ještě před předáním dokončeného díla. 

12.5.8 Návod na užívání díla jako celku a zásad správného provozu stavební části (okna, dveře, brana, 
údržba povrchů, asfalty, zámkové dlažby atd.) 
 
12.6 Geodetické, geologické a inženýrské doklady 

12.6.1 Protokoly o vytyčení stavebních objektů, tras sítí a přípojek. 

12.6.2 Protokoly o kontrolách základových spár, podkladních vrstev, podsypů a obsypů. 
 
12.7 Přípojky a technická infrastruktura (kanalizace, vodovod, VO, slaboproud, optika, plyn aj.) 

12.7.1 Veřejné osvětlení (VO): 
a) revizní zprávy, 
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b) světelně-technické výpočty, 
c) certifikáty svítidel, stožárů a příslušenství. 
 

12.7.2 Zhotovitel předá písemná potvrzení správců nebo vlastníků sítí o provedení a převzetí všech 
napojení, křížení, přeložek a jiných zásahů do stávající technické infrastruktury. 
 
12.8 Doklady pro kolaudační řízení - navíc v elektronické ucelené podobě 
12.8.1 Všechny doklady vyžadované stavebním úřadem a jinými dotčenými orgány, zejména: 
a) dokumentace skutečného provedení stavby, 
b) revizní zprávy a protokoly o zkouškách, 
c) doklady o nakládání s odpady dle čl. 12.9, 
d) stanoviska provozovatelů sítí a správců dotčených pozemků, 
e) požárně bezpečnostní dokumentace, 
f) geometrický plán 
g) další doklady uvedené v rozhodnutí stavebního úřadu. 

12.8.2 Prohlášení Zhotovitele, že dílo je způsobilé bezpečného užívání k účelu, pro který bylo 
provedeno. 

 
12.9 Doklady o nakládání s odpady 

12.9.1 Základní rozsah (vždy, pokud vznikají odpady): 
Doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, vč. nebezpečných 
(pokud vznikly), v souladu s vyjádřením JES (doklady o předání odpadů oprávněné osobě přednostně 
k recyklaci, nebo na skládku, vč. vážních lístků). 

 
12.10 Doklady pro vyúčtování dotací 
12.10.1 Typizované formuláře a přílohy požadované poskytovatelem dotace. 

12.10.2 Přehled a doklady k použitým materiálům, technologiím a parametrům, kterými se prokazuje 
splnění podmínek dotace (energetické parametry, materiálové složení, emisní limity apod.). 

12.10.3 Doklady prokazující splnění požadavků na DNSH, pokud jsou podmínkou dotace. 

 
12.11 Doklady předkládané v průběhu realizace 

12.11.1 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat Objednateli a TDS zejména: 
a) dodací listy materiálů a výrobků, 
b) vážní lístky a doklady o odvozu odpadů (pokud je veden, tak i aktualizovaný plán nakládání 
s odpady), 
c) protokoly o dílčích kontrolách, zkouškách a měřeních, 
d) průběžné revizní zprávy, jsou-li vyhotovovány, 
e) prohlášení o vlastnostech / shodě k postupně zabudovávaným výrobkům. 

12.11.2 Tyto doklady budou zpravidla předkládány při kontrolních dnech nebo spolu s žádostí o 
úhradu. 

 
12.12 Další podklady podle povahy stavby 

12.12.1 Veškeré další doklady vzniklé v souvislosti s výstavbou, zejména revize, atesty, zkoušky, 
prohlášení, certifikace a dokumenty týkající se kvality a bezpečnosti díla, které nejsou výše uvedeny, 
avšak jsou: 
a) vyžadovány právními předpisy, 
b) vyžadovány stavebním úřadem, 
c) běžné pro daný typ stavby, 
d) nezbytné pro užívání nebo kolaudaci díla. 
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Zhotovitel doloží potřebný certifikát ke skateparku a prohlášení o shodě ve vztahu k uvedené normě, 
zejména k použitým materiálům, rozmístění překážek a jejich požadovaných parametrů. Zhotovitel 
doloží revizní zprávu od akreditované osoby o způsobilosti skateparku dle ČSN 14974. 
 
12.13 Dokumenty zajišťované Objednatelem 

12.13.1 Oznámení fází výstavby stavebnímu úřadu. 

ČLÁNEK 13 – Sankce 

13.1 Obecná ustanovení o sankcích 

1. Smluvní pokuty sjednané v tomto článku nemají vliv na právo Objednatele požadovat náhradu 
škody v plném rozsahu ani na právo na úroky z prodlení. 

2. Nárok na smluvní pokutu se uplatňuje písemným oznámením, dle čl. 1 této smlouvy. 
3. Smluvní strany se dohodly, že u porušení povinností dle této smlouvy lze smluvní pokuty a jiné 

majetkové sankce uplatnit i zpětně. Sankce však mohou být uplatněny nejvýše za období 
posledních 90 dnů před jejich uplatněním, a to i tehdy, pokud porušení povinnosti vzniklo dříve 
nebo trvalo delší dobu. Tím není dotčeno právo sankcionovat porušení povinností vzniklá v 
posledních 90 dnech v plném rozsahu. 

13.2 Smluvní pokuty vůči Zhotoviteli 

1. Prodlení s dokončením díla 
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %/z ceny díla za každý, i jen 
započatý, den prodlení počínaje 8. kalendářním dnem prodlení.  

2. Prodlení s odstraněním vad a nedodělků (včetně nepředání jednotlivých dokladů nebo jejich 
částí, které měly být předány spolu s dílem nebo v termínu stanoveném v předávacím 
protokolu či jiném obdobném dokumentu) nebránících předání díla: 
Smluvní pokuta 500,00 Kč/den za každou vadu či nedodělek po lhůtě ujednání v předávacím 
protokolu, či obdobném dokumentu. 

3. Neoprávněné zapojení poddodavatele 
Smluvní pokuta 50.000 Kč za každý případ zapojení poddodavatele v rozporu se smlouvou. 

4. Paušální sankce za ostatní porušení smluvních povinností 
a) 10 000 Kč za každý prokázaný případ porušení povinností, které jsou závažným 
pochybením v oblasti BOZP, například: 
– pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 
– špatné vázání a doprava břemen 
– používání poškozených vázacích prostředků 
– porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, 
nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích ve výšce) 
– nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky 
– pohyb zaměstnanců v nezapažených výkopech 
 
b) 5 000 Kč za každý prokázaný případ porušení povinností, které mohou mít vliv na 
bezpečnost, životní prostředí nebo řádný provoz díla, například: 
– nakládání s odpady v rozporu s čl. 12 nebo Plánem nakládání s odpady (je-li vyžadován), 
– porušení podmínek provozovatelů sítí při přeložkách, napojeních či zkouškách, 
– porušení technologických postupů, které mohou ovlivnit životnost díla, 
– porušení opatření KOO BOZP, 
– zásah do cizího majetku bez koordinace, 
– nedodržení povinných postupů při práci na sítích, 
– za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí, 
– za neodstranění reklamovaných vad v záruční době v ujednaných termínech. 
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c) 1 000 Kč za ostatní jednotlivé prokázané případy porušení povinností Zhotovitele 
nevyjmenované výše, které neovlivní bezpečnost, životní prostředí ani provoz díla, avšak 
ztěžují plnění smlouvy (např. nesplnění požadavků dokumentační kázně, neúplné podklady, 
nezahájení prací, pozdní reakce na výzvy apod.). 

c.1) V případě jednorázového porušení povinnosti se smluvní pokuta uplatní jednorázově za 
každý prokázaný případ. 

c.2) V případě porušení povinnosti, které má povahu trvajícího stavu (zejména neplnění 
povinnosti ve stanoveném termínu, opakované či trvalé porušení povinnosti), se smluvní pokuta 
uplatní za každý, i jen započatý, den trvání tohoto porušení. 

13.3 Smluvní pokuty vůči Objednateli 

1. Prodlení s úhradou faktury 
Smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.5 Započtení a úhrada sankcí 

1. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti pohledávkám Zhotovitele. 
2. Neprovedení zápočtu nezbavuje Objednatele práva pokutu uplatnit později. 

ČLÁNEK 14 – TRANSPARENTNOST, OCHRANA INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ (GDPR) 

14.1 Transparentnost smlouvy a zveřejňování 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a dodatků, bude 
Objednatelem zveřejněna na profilu zadavatele a v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, vyjma běžně neveřejných osobních údajů, které budou před zveřejněním 
anonymizovány; tím není dotčeno zveřejnění identifikačních údajů osob jednajících za smluvní 
strany. 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zveřejnění dle odst. 1 se vztahuje i na celý oceněný 
položkový rozpočet, včetně jednotkových cen a celkových částek, a dále na veškeré dodatky ke 
smlouvě, včetně jejich příloh a rozpočtových změn. Tyto skutečnosti smluvní strany nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Zveřejnění smlouvy, jejích příloh a dodatků zajistí Objednatel. 

14.2 Ochrana osobních údajů 

1. Objednatel jako správce osobních údajů informuje Zhotovitele, že osobní údaje budou 
zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 
a souvisejícími právními předpisy České republiky, a to výhradně pro účely: 
a) realizace výběrového řízení, 
b) uzavření a plnění této smlouvy. 

2. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném: 
a) pro splnění zákonných povinností Objednatele podle § 6 a § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, 
b) pro splnění smluvního vztahu s vybraným dodavatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) 
GDPR. 

3. Subjekty údajů mohou uplatňovat svá práva dle čl. 13 až 22 GDPR písemně na adresu sídla 
Objednatele. 

4. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách 
města Chrudim. 
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4.3 Mlčenlivost a ochrana citlivých informací 

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při plnění 
této smlouvy nebo v souvislosti s ním, zejména pokud se jedná o osobní údaje, bezpečnostní 
opatření, technické a organizační postupy Objednatele nebo jiné informace, jejichž zveřejnění 
by mohlo ohrozit ochranu osobních údajů, bezpečnost osob, majetku nebo provozu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že přijal přiměřená technická a organizační opatření k ochraně těchto 
informací a zajistí, aby jeho zaměstnanci a smluvní partneři byli o povinnostech mlčenlivosti 
řádně poučeni. 

3. Osobní údaje zpřístupněné Objednatelem smí Zhotovitel použít výhradně pro účely plnění této 
smlouvy. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu. 

 

14.4 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k poddodavatelům (ochrana informací) 

1. Zhotovitel zajistí, aby osoby zapojené do plnění této smlouvy na jeho straně, včetně 
poddodavatelů, byly v rozsahu relevantním pro jejich činnost vázány povinnostmi ochrany 
osobních údajů a mlčenlivosti odpovídajícími této smlouvě. 

2. Za porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů a mlčenlivosti osobami jednajícími na 
straně Zhotovitele odpovídá Zhotovitel, jako by porušení způsobil sám. 

ČLÁNEK 15 – Odstoupení od smlouvy a zánik závazku 

15.1 Dočasné zastavení prací 

1. Objednatel je oprávněn nařídit dočasné zastavení provádění prací. 
2. Pokud k zastavení prací nedošlo z důvodů na straně Zhotovitele, sjednají smluvní strany 

dodatkem nové termíny plnění; lhůty se prodlouží o dobu, po kterou byly práce zastaveny. 
3. Trvá-li zastavení prací déle než 60 dnů a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o dalším 

postupu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Zhotovitel právo 
na úhradu účelně vynaložených a prokázaných nákladů vzniklých do okamžiku odstoupení. 

4. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, pokud bylo zastavení prací nařízeno z důvodů na straně 
Zhotovitele, zejména při porušování bezpečnostních, hygienických nebo technologických 
předpisů, norem či při zapracování vadných materiálů nebo zařízení do díla. 

15.2 Odstoupení Objednatele od smlouvy 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech: 

1. Zhotovitel podstatným způsobem poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména je-li v 
prodlení s plněním dílčích nebo konečných termínů o více než 30 dnů, nerespektuje-li oprávněné 
pokyny TDI, AD nebo KOO BOZP, případně porušuje technologickou kázeň nebo odborné 
vedení stavby, a nezjedná-li nápravu ani do 10 dnů od doručení písemné výstrahy Objednatele. 

2. Zhotovitel použije k plnění smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou. 
3. Zhotovitel uvedl v nabídce nepravdivé, neúplné nebo zavádějící informace, na jejichž základě 

mu byla zakázka přidělena. 
4. Vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, bylo rozhodnuto o jeho úpadku, vstupu do 

likvidace, byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba jeho majetku, pokud tyto skutečnosti 
ohrožují nebo znemožňují řádné plnění smlouvy. 

5. Objednatel nemá zajištěné finanční prostředky na realizaci díla, zejména v případě neobdržení 
nebo krácení dotačních prostředků. 
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6. Jsou splněny zákonné důvody pro odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku nebo § 223 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

15.3 Povinnost informovat o ohrožení plnění 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou 
ohrozit řádné nebo včasné plnění této smlouvy. 

15.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

2. Zhotoviteli náleží úhrada pouze za řádně provedené a Objednatelem převzaté části díla ke dni 
odstoupení, a to bez nároku na úhradu ušlého zisku. 

3. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná plnění v souladu s občanským zákoníkem. 

15.5 Zánik díla v důsledku mimořádné události 

1. Dojde-li v průběhu realizace díla k jeho úplnému nebo podstatnému zničení v důsledku 
mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné události, která nevznikla zaviněním žádné ze 
smluvních stran (zejména živelní událost, výbuch nebo požár), posoudí smluvní strany další 
postup podle povahy a rozsahu vzniklé situace. 

2. Nelze-li dílo obnovit nebo by jeho obnova byla zjevně neúčelná, je Objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit; Zhotoviteli náleží úhrada za řádně provedené práce do okamžiku zániku 
díla, a to v rozsahu krytém pojištěním dle této smlouvy. 

3. Došlo-li ke zničení díla v důsledku porušení povinností Zhotovitele, nese Zhotovitel veškeré 
důsledky, včetně povinnosti nahradit vzniklou škodu nebo zajistit obnovu díla. 

 

ČLÁNEK 16 – ŘEŠENÍ SPORŮ, ROZHODNÉ PRÁVO A ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST 

16.1 Smírné řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešit 
přednostně smírnou cestou, zejména jednáním oprávněných zástupců smluvních stran. 

16.2 Soudní řešení sporů 

1. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, je k jeho rozhodování příslušný věcně a místně 
příslušný soud České republiky. 

2. Smluvní strany výslovně vylučují řešení sporů v rozhodčím řízení. 

16.3 Rozhodné právo 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 
2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů. 

16.4 Částečná neplatnost nebo neúčinnost smlouvy 

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se tato 
skutečnost platnosti ani účinnosti ostatních ustanovení smlouvy. 
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2. Smluvní strany se zavazují takové neplatné nebo neúčinné ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradit dohodou ustanovením novým, platným a účinným, které bude svým obsahem a účelem 
co nejvíce odpovídat původnímu zamýšlenému smyslu nahrazovaného ustanovení. 

3. Do doby nahrazení se použije odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky. 

 

ČLÁNEK 17 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Změny a doplňky smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Dodatek nabývá účinnosti až dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. 

3. Není-li možné sjednat dodatek s účinností ke dni, který odpovídá skutečnému průběhu plnění, 
mohou smluvní strany v dodatku upravit nebo vyloučit uplatnění smluvních sankcí za období 
před nabytím jeho účinnosti, pokud k jejich vzniku došlo výlučně z důvodu zákonného postupu 
schvalování a uveřejnění dodatku. 

17.2 Přílohy smlouvy 

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy. 
2. Projektová dokumentace (včetně DPS) a harmonogram prací jsou pro plnění této smlouvy 

závazné, i když nejsou připojeny jako přílohy. 

17.3 Závaznost smlouvy a právní nástupnictví 

1. Tato smlouva je závazná pro obě smluvní strany a rovněž pro jejich právní nástupce. 

17.4 Forma, uzavření a účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uzavírána elektronickým podpisem 
oprávněných zástupců smluvních stran. 

2. V případě listinného vyhotovení je smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
5. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel. 

17.5 Úplnost smlouvy 

1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu plnění a nahrazuje 
veškerá předchozí jednání, ujednání či dohody týkající se téhož předmětu. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly a uzavírají ji svobodně, vážně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 - Další technické specifikace nebo požadavky Objednatele 

Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet rekapitulace rozpočtů 

 

V Chrudimi dne                                                                 V Praze dne   
 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 

 

……………………………………….   ……..……………………………………….. 

                     

 Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.  jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitálně podepsal 

Datum: 2026.07.30 

13:41:53 +02'00'

 Digitálně podepsal 

Datum: 2026.07.30 

14:00:46 +02'00'
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Příloha č. 1 – Další technické specifikace nebo požadavky Objednatele 

1. Stručný popis díla 

Předmětem díla je výstavba monolitického betonového skateparku, postaveného technologií 
stříkaného betonu. Nejedná se o prefabrikované překážky rozmístěné na zpevněné ploše, ani jiná 
konstrukční řešení. 

Dílo je realizováno v nezastavěném území obce. 

2. Specifika místa a provozu 

1. Stavba probíhá za omezených prostorových a provozních podmínek v nezastavěném území. 
2. Zhotovitel je povinen zajistit zejména: 

o zachování přístupu ke stávajícímu skateparku, 
o ochranu stávajících povrchů, zařízení a zeleně, 
o minimalizaci negativních dopadů stavebních prací na okolí, 
o zdržet se zásobování stavby průjezdem přes stávající skatepark 

3. Technické a provozní požadavky Objednatele 

1. Použitá technická řešení a materiály musí být: 
o vhodné pro dlouhodobý provoz, 
o kompatibilní se stávajícími prvky a infrastrukturou v území. 

2. Zhotovitel je povinen včas upozornit Objednatele a TDI na navržená řešení, která by mohla mít 
negativní dopad na budoucí provoz, údržbu nebo životnost díla. 



Poř. Typ Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: S0 01 - Stavební objekt 01 3 529 988,77  
001: Zemní práce 285 138

1. SP Odkopávky a prokopávky vč. Meziskládky, přesun m3 71,25                205,00 14 606
stržení ornice, skatepark, chodníky. Materiál se dál využije na úpravu dosypů překážek
120+355*0,15 71,25                

2. SP Odkopávky a prokopávky vč. Meziskládky, přesun m3 102,50              345,00 35 363
odtěžení zeminy tloušťka 160-500mm, skatepark
205*0,5 102,50              

3. SP Výkopové práce - zákl. kcí, kopané sondy, kanalizace, drenáže m3 3,00                  545,00 1 635
základové patky pro přístřešek
3 3,00                  

4. SP Tvarování výplní překážek, hutnění m3 35,00                1 798,00 62 930
modelace tvaru překážek z výplňového materiálu včetně hutnění
6+8+9+12 35,00                

5. SP Dovoz a vodorovné přemístění výplňových materiálů ze vzdálenosti do 10 km t 252,90              145,00 36 671
recyklát betonový 0/32mm
(6+8+9+12)*1,8 63,00                
ŠD 0/32, 32/64
výkopek, přesun na skládku
189,9 189,90              

252,90              
6. H Vhodný výplňový materiál překážek (např. recyklát) m3 35,00                595,00 20 825

6+8+9+12 35,00                
7. SP Dokončovací terénní dle PD m2 153,00              144,00 22 032

úprava násypů překážek, konečné tvarování a příprava plochy pro sadové úpravy
130+23

8. SP Zásyp opěrných zdí, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,52                  455,00 1 602
základové patky pro přístřešek
3,52 3,52                  

SP Sadové úpravy m2 263,00              55,00 14 465
založení lučního trávníku včteně rozprostření zeminy, v šíři 2m okolo skateparku a zámkových ploch
163+100 263,00              

9. SP Uložení odpadu t 189,90              395,00 75 011
poplatek za uložení odpadu na skládku včetně dopravy
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výkopek z plochy pod skateparkem
102,5*1,8 184,50              
základové patky pro přístřešek
3*1,8 5,40                  

189,90              
002: Základy 1 764 264

10. SP Separační vrstva z Pe folie - vč dodávky m2 250,50              76,00 19 038
165+85,5 250,50              

11. SP Polštáře zhutněné pod železobeton ze štěrkodrtě 32-63mm, tl. 300mm, vč rozprostření, hutnění m3 205,00              870,00 178 350
rovné plochy
205

12. SP Polštáře zhutněné pod železobeton ze štěrkodrtě 0-32mm, tl. 200mm, vč rozprostření, hutnění m2 249,00              480,00 119 520
rovné plochy
165 165,00              
šikminy, rádiusy
(20+7+15+9+19)*1,2 84,00                

249,00              
13. SP Zřízení bednění stěn obvodových schodů a ploch,kotvení do betonu a pažení m2 30,00                2 317,00 69 510

150*0,2 30,00                

14. SP Odstranění veškerého bednění bednění stěn m2 72,00                433,00 31 176
30+42 72,00                

15. SP Bednění žb.konstrukcí - rádiusy, šikminy, bedny,  překážky,bowle,zatáčky,kotvení do betonu, m2 42,00                3 465,00 145 530
84*0,5 42,00                

16. SP Výztuž  prvků betonářskou ocelí 10 505 (R) 8-10 mm průměr,rádiusy,šikminy,komplet,vázaní 
,distance

t
1,05                  

98 752,00 103 690

boxy
1,5*0,025 0,04                  
šikminy, rádiusy
84*0,012 1,01                  

1,05                  
17. H Beton tř.C30/37, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové vlastnosti,doprava,čekání m3 40,29                4 500,00 181 305
18. SP Výztuž základových desek a ploch kari sítě,vazání sítí,svařování,dovoz ,včetně spojovacího 

materiálu a distančních hadů a podložek
t

1,98                  
77 580,00 153 608

rovné plochy
165*0,012 1,98                  

19. SP Ukládka betonu,sříkaná technologie Shotcrete,čerpání a vibrování litého betonu m3 40,29                3 558,00 143 352
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rovné plochy
165*0,16 26,40                
šikminy, rádiusy
84*0,16 13,44                
boxy
1,5*0,3 0,45                  

40,29                
20. SP Povrchová úprava betonu - strojní leštění, nátěr Curol m2 168,00              1 655,00 278 040

rovné plochy
165+3 168,00              

21. SP Povrchová úprava betonu - ruční leštění,nátěr Curol m2 85,50                3 990,00 341 145
boxy
1,5 1,50                  
šikminy, rádiusy
(20+7+15+9+19)*1,2 84,00                
celkem 85,50                

003: Svislé konstrukce 40 740
22. SP Betonový pojezdový obrubník m 28,00                1 455,00 40 740

předěl mezi betonovým skateparkem a plochou zámkové dlažby
28 28,00                

004: Ostatní konstrukce a práce 854 800
23. SP Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce m 50,00                236,00 11 800
24. SP Řezání dilatačních spár v betonu m 50,00                264,00 13 200
25. SP chodníky zámková dlažba m2 144,00              1 550,00 223 200

pokládka včetně podsypu a finální pískování
63+81 144,00              

26. H zámková dlažba m2 144,00              560,00 80 640
60mm
63+81 144,00              

27. SP obrubník zahradní chodníkový m 118,00              110,00 12 980
pokládka včetně úpravy terénu, betonování
86+32 118,00              

28. H obrubník zahradní chodníkový m2 118,00              110,00 12 980
obrubník 50/1000/200
86+32 118,00              

29. H zastínění  - AL pregola ks 1,00                  500 000,00 500 000
dodávka včetně kompletní instalace
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 15,7/2,7m

005: Přesun hmot HSV 145 000
31. SP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným cel. 1,00                  145 000,00 145 000

006: Konstrukce zámečnické 234 046
32. SP Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hrany m 13,00                1 145,00 14 885

kotvení pojezdových hran do překážek
hrany 7+6 13,00                

33. SP Montáž atypických zámečnických konstrukcí, zábradlí m -                   –
kotvení ochranného zábradlí 01 na chemické kotvy, montáž
0 -                   

34. SP Montáž atypických zámečnických konstrukcí, raily m 3,50                  988,00 3 458
kotvení railů do základových patek, kotvení k do výztuže desek a pomocné kotvy
raily 3,5 3,50                  

35. H Trubka 60/3, coping, profil 60/60/3, hrany, raily kg 125,60              247,00 31 023
coping 3*4,3 12,90                
hrany 13*4,9 63,70                
raily 10*4,9 49,00                

125,60              
36. SP Osazení copingu vč. ukotvení a zajištění do betonové desky m 3,50                  1 896,00 6 636

tvarování a kotvení kopingu pomocí trnů a kotev
3,5 3,50                  

37. SP Žárové zinkování kg 125,60              114,00 14 318
coping 3*4,3 12,90                
hrany 13*4,9 63,70                
raily 10*4,9 49,00                

125,60              
38. SP Svařování a úprava veškerých zamečnických kcí m 76,60                375,00 28 725

svařování a úprava hran, copingů do požadovaných tvarů a délek
coping 3*4,3 12,90                
hrany 13*4,9 63,70                

76,60                
39. SP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 50 m cel. 1,00                  135 000,00 135 000

007: Vedlejší rozpočtové náklady 206 001
40. ON Geodetické práce před výstavbou cel. 1,00                  10 001,00 10 001
41. ON Geodetické práce po výstavbě cel. 1,00                  12 000,00 12 000
42. ON Dokumentace skutečného provedení cel. 1,00                  22 000,00 22 000
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43. ON Zkoušky hutnící cel. 1,00                  12 000,00 12 000
44. ON Zařízení staveniště cel. 1,00                  150 000,00 150 000
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