
Schváleno v RM Chrudim dne 22. 10. 2018 pod číslem R/ýá¢/2018

DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo č. OIN/000003/2018LDIL

1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem ŘezníČkem starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 124
E-mail: urad@chrudim-citY.cz
IČO 0027Ó 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve včcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta
b) technických Ing. Petr Pecina

Zdeněk Karas

telefon: 469 657 140
telefon: 469 657 120
telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MCŮ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dálejen objeahatel)
1.2 Zhotovitel:

Název:
Sídlo společnosti
Doručovací adresa

Stavrecon Pardubice s.r.o.
Teplého 2688, 530 02 Pardubice
Teplého 2688, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních jednatel společnosti
b) technických jednatel společnosti
C) realizace jednatel společnosti
d) stavbyvedoucí číslo autorizace:
e) statik číslo autDrizace:

telefon:
telefon:
telefon:
telefon:
telefon:

Telefon:
E-mail:
IČ
DIČ

05925801
CZ05925801

Bankovní spojení: Flo banka, a.s.
Číslo úČtu: 2201l89910/2010

(dálejen zhotovitel)

Stavba: ,,Oprava markýz č.p. 8 úl. Čs. Partyzánů"

l. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.
O1N/000003/2018LDIL ze dne 19.03.2018, akce ,,Oprava markýz Č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů".
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1.1
Článek 2. Předmět plnění
Doplňuje se bod 2.19, který zní:
Na základč skutečností dohodnutých v průběhu výstavby s městským architektem nebude provede-no
ukončení obkladu pod dlažbou.

2.1 Cena díla
Článek 4. Cena
Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 15% Cena vC. DPH

Původní sjednaná cena i 367 206,00 KČ 205 081,00 KČ 1 572 287,00 KČ

Zvýšení ceny dle bodu 2.15. V
dodatku Č. l 437 572,48 Kc 65 635,87 Kg 503 208,35 Kc
Snížení ceny dle bodu 2.15. V
dodatku č. 1. - 422 433,27 KČ -63 364,99 Kc -485.798,26 Kc
Haléřové vyrovnání -0,1 KČ -0,1KČ

Zvýšení ceny dle bodu 2.16 V .
dodatku č, 2 ' 230 557,25 KČ 34 583,59 'Kc 265 140,84 Kc
Snížení ceny dle bodu 2.16.
dodatku Č. 2 - 97 630,40 Kc - 14 644,56 Kc - 112 274,96 Kc
Zvýšení ceny dle bodu 2.18. . V
dodatku č. 4 242 838,01 Kc 36 425,70 KČ 279263,71 Kc
Snížení ceny dle bodu 2.18.
dodatku č. 4 - 84 749,45 KČ -12 712,42 Kč - 97 461,87 KČ
Snížení ceny dle bodu 2.19. č -
dodatku č, 5 -49 231,95 K - 7 384,79 Kc -56 616,74 KČ

Celková smluvní cena 1 624 128,67 KČ 243 619,30 KČ 1 867 747,97 KČ

3 . ZávěreČná ustanovení dodatku Č. 5:

3.1

3.2

3.3

3.4

Ostatní ujednáni Smlouvy o dílo č. OIN/000003/20181DIL ze dne 19.03.2018 zůstávají beze
změny,

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek Č. 5 se vyhotovuje ve Čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro
zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném
projednání.

V Chrudimi dne 28 10. 2018
Za objednatele: '

Mgr. Petr Řezn k

starosta měs
!Mmésto®
'qrcHRUDIM

V Chrudimi dne 26 10. m
a

jednatel společnosti

Stavrecon Pardubice s.ľo.
Teplého 2688, 530 02 Pardubi'ce
lČ: 05925801 DIČ: CZ05925801
Registrace obch. rejstříku KSHK

oddíl C vložka 39169 ®
2



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:
A031
Oprava markýz č.p. úl. Čs. PartyzánŮ

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.9.2018

Objednatel: lČ:
DIČ,

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtů
Ostatní náklady ze souhrnného (istú

Cena bez DPH

DPH základni 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze -49 231,95

Cena s DPH v CZK

-49 231,95
0,00

-49 231,95

0,00
-7 384,79

-56 616,74

jprojektant 'Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

' Datum a podpis:

Zhotovitel

Ť

l
j!

l
l
J

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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X
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

A031

Oprava markýz č.p. úl. Čs. Partyzánů

Datum: 26.09.2018

Projektant:
Zpraccvatel:

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

A031.6 obklad soklu pod terénem

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

-49 231,95 -56 616,74

-49 231,95 -56 616,74

0,00 0,00

-49 231,95 -56 616,74

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

l'
Stavba:

objekt:

Oprava markýz č.p. úl. Čs. Partyzánů

A031.6 - obklad soklu pod terénem

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.09.2018

Objednatel: 1Č·
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: 1Č:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -49 231,95
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

ze 0,00
ze ·56 616,74

V CZK

-49 231,95

0,00
-7 384,79

-56 616,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava markýz Č.p. úl. Čs. Partyzánů

objekt: A031.6 - obklad soklu pod terénem

Místo: Datum: 26.09.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitet: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

l - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-49 231,95

-43 054,69

-10 598,98
-18 774,38

-7 375,25

-6 306,08

-6 '77,26

-6 177,26

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) -49 231,95
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ROZPOČET

Stavba: Oprava markýz č.p. úl. Čs. Partyzánů

objekt: A031.6 - obklad soklu pod terénem

Místo: Datum: 26.09.2018

objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

, PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

NU Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

-49 231,95

-43 054,69
-10 598,98

P

Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z '
1 K 113100011.R mozaiky - ručně pro další použití m2 -25,500 101,15| -2 579,33|

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
2 K 132212101 W m3 -3,570 629,00i -2 245,53inaradim v soudrznych hormnach tr. 3 i :

I

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 6'00 " ' j
3 K 132212109 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. m3 -3,570 171,00 -61c,47j

.Vodorovné přemístění výkopku z hominy tř. 1 l
. . . m3 -7,140 81,70 -583,3414 K i62201?11 az 4 stavebmm kolečkem do 10 m i

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z l
5 K 162201219 horniny tř. 1 až 4 stavebním koleČkem ZKD 10 m3 -21,420 74,50 -1 5?5,79|

m

6 K 167101101 ::kládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 l m3 -7,140, 160,00 -1 142,4·3}

Obsypání objektu nad přilehlým původním !
7 l K 175101201 terénem sypaninou bez prohození, uložemu do i m3 -3,570 516,00, -1 842,QZ

ii 3 m ' I
l

5 - Komunikace pozemní
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné

8 K 59141 10'01.R komunikací pro pěší tože z kameniva Šířky 300 i m2
mm i

-18 774,38

-25,500 736,25 -18 774,38

997 - Přesun sutě -7 375,25
VnitrosUvenišmí doprava Suti a vybouraných

9 K '997013111 hmot pro budovy v do 6 m s použitím t -7,166| 698,00 -5 001,87
mechanizace l
Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a

10 k 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti t ·42,996, 55,20 -2 373,38
ZKD 10 m :

998 - Přesun hmot

11 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

· -6306,08
, t -7,166 880,00 -6 306,08i

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace proti zemni vlhkosti na svislé ploše za
12 K 711113125 Ý . m2studena tesnici hmQtou

-6 177,26
-6 177,26

-17,000 360,00 -6 120,0'0 '
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PČ Typ Kód

13 K 998711101

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

.Přesun hmot tonážní pro izolace proti vQdě) l
'vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m l t

Cena celkem [CZK] ! '

-0,068 842,00 -57,26
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