
Smlouva o dílo Č. OIN/000011/2020/DIL

uzavřená podle zákona č. 89120/2Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usneseníRaďy města Chrudimi č. W///ň020 ze dne 9. 3. 2020

1. Smluvní strany
LI Objednatel:

Název :
Adresa :

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bank. Spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat
a) smluvních
b) technických

Mgr. FrantiŠkem Pilným, MBA, starostou mčsta Chrudim

469 657 128 ·
zdenek.karas@chrudim-city.cz
00270 211
CZ00 270 211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

ve věcech:
Mgr. František pilný, mba, starosta
Ihg. Petr Pecina
Zdeněk Karas

telefon: 469 657 140
telefon:
telefon:

Doručovací adresa: MCŮ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti
Doručovací adresa

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních obchodní manažer
b) technických
C) realizace hlavní stavbyvedoucí
d) stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Číslo autorizace:

Telefon: 571 499 130
E-mail: info@hbdelta.cz
IČ 25835661
DIČ CZ2583566i

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6745970287/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: ,,Divadlo K. Pippicha - výměna Cu střeŠní krytiny nad hledištěm"
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1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážnč, jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 ÚČelem této srdouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých
prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby
,,Divadlo K. Pippicha - výměna Cu střešní krytiny nad hledištěm" dle projekiové dokumentace
pro provedení stavby nazvané ,,Divadlo K. Pippicha, výměna střešní krytiny Cu střech"
zhotovené odpovědným autorizovaným projektantem , včetně zásad
organizace výstavby a BOZP.

Jedná se zejména o:
- výmčnu střešní krytiny z falcovaného měděného plechu na sedlové střeše hlediště
- opravu světlíku
- opravu hromosvodu
· opravu břízolitových omítek

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své
nabídky v zadávacím řízení.
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho
uvedení do trvalého provozu. výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření
vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně ,s nabídkovým rozpoČtem zhotovitele,
který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto
však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona Č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí
případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a Že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále,
Že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle či. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o
cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. l této
smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, Že
disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale
jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových
nákladech.

2.4 Kompletní předmčt plnční této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou
odpovídající nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této
smlouvě uvedený je totožný s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č.
134/2016 Sb., přičemž se tyto normy a technické dokumenty použijí v pořadí dle tohoto
uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel průběžně objednateli deklarovat, a to
originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele. Tyto doklady může objednatel a
technický dozor stavebníka l investora (dále jen TDS) požadovat předložit k prověření i
autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy
provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle pLatných zákonů a
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předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba
dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob
pFávnických i fyzických.

2.7 Důo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník,
který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby
TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem
objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a
není ii přítomen, zápisem do stavebního deníku.

2.8 Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků
i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s níin. Na objednatele
přechází nebezpečí Škody na důe jeho protokolárním převzetím.

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníky
dotčených nemovitostí minimálně 10 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická ?ráva
k užívání nemovitostí. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že po celou dobu provádění stavby
umožní řádné provozování objektu divadla K. Pippicha, Chrudim a minimalizuje vliv stavby na
užívání objektu. Zhotovitel se zejména zdrží provádění prací v době probíhajících představení,
popř. i zkoušek. Harmonogram plánovaných akcí (představení a důležitých zkoušek) bude
měsíčně předkládán zhotoviteli. Omezení v průměru nepřekročí 3 pracovní dny v jednom týdnu
a celkem 12 hodin v pracovní dny v jednom týdnu, v Časech od 6:00 do 18:00.

2.1 O Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při
provádění stavebních prací, dodávek a stavebnč montážních prací postupovat v souladu
s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro
výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
při práci. Zejména zákoníki práce Č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a
zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré Škody,
způsobené nedodrženún předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem
způsobené, hradí zhotovitel.

2.11 Dojde - ii při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv zmčnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla, dle bodu 4.3. této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
změn, případnč zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo
rozŠíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před
zahájením realizace vzájemnč odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly ii
provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po
uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po
předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí
návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený objednatelem. Veškeré
vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené
stavební práce. Tzn., Že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat
objednateli práce die SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je
účtováno dle původní ceny a co dle dodatku.

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém
rozpočtu. Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tm., musí dodržet
minimální standart technických, rozmčrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného
v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr
jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního stanovení
minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické
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parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze
v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných
parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor
(dále jen AD), na základě konzultace s památkáři a městským architektem, pokud si objednatel
toto právo ve specielníin případě nevyhradí. V případě, Že alternativní výrobek vykazuje některé
parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradč takového výrobku
objednatel, na základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebníka (dále jen
TDS). .

2.13 Pracovní doba na staveništi je v pracovní dny stanovena na 8-12 hodin, v konkrétních
časech, dle dohody na KIJ (kontrolním dni). V případě zpoždění stavby oproti předpokládanému
harmonogramu si objednatel vyhrazuje právo nařídit zhotoviteli i práci o víkendech a svátcích.
Tuto pravomoc má i TDS.

2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozdčji do 7 dnů po předání a převzetí
staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy ä kteé nejsou vyráběny běžnou tovární
výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské
dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého
takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele,
eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze
stavby odstranit.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmčt díla řádnč v těchto termínech:

Termín zahájení Termín ukonČení

KGmpktní důo nejpozději 13. 4. 2020 12. 6. 2020

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na
Zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo y průběhu výstavby.
Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a
podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustrannč neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je
neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1. či 1.2.
této smlouvy, a to i samostatně. Zmčnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodč
3.1 této smlouvy.

3.3 Do 19. 06. 2020 bude ukončeno předávací řízení stavby zahájené nejpozději 12. 06. 2020, která
je předmčtem této smlouvy, předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem
přejímacího protokolu občma smluvními stranami a to včetně zjišťovacího protokolu o
odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, nebránících užívání, včetnč termínů odstranění.

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede
stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se
objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
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3.5 Předáním a převzetím předmčtu smlouvy se rozumí protokolámí předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle
obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO & doporučených
nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v léto SOD.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i
tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovnčž nejsou v rozporu s předpisy na
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny vŠak vzniká až po předání
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetnč předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a
jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně
zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů
s číselnýrň značenířn jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních
lhůt, potvrzený a podepsaný oprávnčným zástupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných
nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.

3.6. Termíh řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:

- jestliže překážku v práci zavinil objednatel, zejména překročením dohodnutého
omezení v bodě 2.9
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé klimaúcké podmínky
(zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou
klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území
ČR.

3.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodčlky bránící
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v Článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel Zhotoviteli
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH

Smluvní cena: 976.000,- 204.960,- 1.180.960,-

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základč
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se
započtenún veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu
realizace díla, nejpozdčji do 15. 12. 2020. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané
náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla vČetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení
staveništč, dočasné konstrukce, včetnč odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní
náklady zhotovitele. Do 15. 12. 2020 je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná
pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případč jeho požadavku na zvětŠení nebo zmenšení
předmětu plnční oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základč zmčn
daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění
předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít
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jakýkoliv vliv na cenu, včetnč požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a
léto SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavbý
skládkovné a rovněž zpracování dokladů dle obvyklých požadavků místnč přísluŠného stavebního
úřadu a požadavku objednatele pro předávací říZení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd.

4.2 Jakékoliv zmčny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr,
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny
smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dík. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.

4.3 Smluvní cenu lze změnit v případě, že:
a) objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení znám
b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek než je uvedeno v zadávací

dokumentaci
c) dojde ke změně rozsahu realizace díla dle odst. 7.1
d) dojde k výrazné změně tennínu realizace, tj. dokončení a předání bude až po 15. 12. 2020
e) dojde ke zmčnč sazby DPH

V těchto uvedených případech uzavři: objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým bude
sjednána nová výše smluvní ceny.

5. Předání a převzetí stavby a staveniště

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozději do 13. 04. 2020. Převzetí staveniště
zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který
pořizuje objednatel. StaveniŠtě je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude
zajišt'ovat pro zhotovitele moŽnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další
media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu
nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na
majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů, lávek a stříšek v průběhu
stavby, výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí v případě potřeby stanovení přechodné
úpravy provozu, dále žádost o zvláŠtní užívání provedení přechodného dopravního značení
po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví
objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na
staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách CSNLEN/ISO a předpisech vztahujících se
na předmět smlouvy.

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady,
jejichž pořízení je součástí díla:
a) číslovaný seznam,
b) ! ks všech dokladů a l ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých
listů každého doldadu, kdy každý doklad bude oznaČen svým pořadovým číslem. VŠechny
předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tiŠtěné
podobě, budou vloženy do svázané, eventuelně vázané složky nebo složek s pevnými deskami,
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c) l ks vyhotovení projektové dokumentace v tištčnC formě se zakreslenún skutečného provedení
stavby, označené zhotovitelem ,,Skutečné provedení stavby" datem a razítkem zhotovitelé
s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své
náklady zhotovitel stavby,

d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem
objednatele,

e) lx stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele,
f) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů,
g) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, vC. vážních

lístků
h) návody k užívání, k obsluze a údržbč v českém jazyce a záruční listy,
i) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje,
j) doklady o výsledcích předepsaných Zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem,

normami a příslušným stavebním úřadem či investorem jako (pokud jsou relevantní - došlo
k zásahu na tomto zařízeni):
- revize hromosvodů (bleskosvodů)
- návody k užívání, k obsluze a údržbě v Českém jazyce,
- číslovaný seznam záručních listů a záruční listy,
- dalŠí závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní

V p'řípadě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i
v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly.

5.5 Hluk na staveništi nesiní překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
ve smyslu zákona Č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní
doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a
zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do
deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, roZhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce
objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky,
apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže
stavbyvedoucí Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná
práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě
zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem
dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemnč
vyzval. Tato výzva musí být učinětia písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným
zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část
zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést
ve stavebním deníku.

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit
provádČt osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy, popř. dle smlouvy o
kontrolní činnosti.

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a
odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a
dodržení technologických postupů.
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6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby jednou za týden, nebude-li operativně
dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil.

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZI? a TDS součinnost potřebnou pro
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinátora BOZI? a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZI? předložením rizik a rovněž je
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

7. Finanční a platební podmínky a sankce

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmčtu díla
budou fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a
dodávek.

7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového
rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele
nejpozději do 5. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsány ,,Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj.
uplynulé měsíČní obdobľ) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný
nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle
nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení
jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu
výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví
Zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis
provedených prací.

7.3 Datum uskuteČnění zdanitelného plnční je vždy poslední den každého kalendářního měsíce.

7.4 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustrannč schválený
časový a platební HMG.

7.5 Nedojde - Ii mezi oběma stranami k dobodě při odsouhlasení mnoŽství nebo druhů dokončených
prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to
nejpozdčji do pěti kalendářních dnů.

7.6 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu
díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o
plnční dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel
může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje. Neučiní Ji tak, je oprávněn na Zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou
částku zhotovitel odečetl v příští fakiuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je
povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a
dodávek.

7.7 Platby budou probíhat výhradně v KČ. Lhůta splatnosti faktur bude Činit min. 21 dnů ode dne
doručení faktury objednateli. Fakiura je uhrazena dnem odepsání fakturované Částky z účtu
objednatele. Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodč mezi
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objednatelem a Zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu
nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. o dobu, po kterou byly práce přeruŠeny, se
prodlužuje termín dokončení díla.

7.8 Poslední faktura musí být označena názvem ,,Konečná faktura".

7.9 Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a
plnění není určeno i k ekonomickým Činnostem města.

7.10 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plněnO je ve smyslu
§109 zák. Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdčjších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, Že by
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení,
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem
výslovnč souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, Že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na
straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas
smluvní cenu.

7.11 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7
kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a
nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý, i jen započatý, den
zpoždění, za každý prokázaný případ. Dále zhotovitel uhradí veŠkeré Škody, které objednateli
vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení části (dílčí termín) nebo celého díla dle
této SOD.

7.12 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

Pokud Zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5. této
smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou
reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

V případě prodlení ze zaplacenířn faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dílo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen
započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku.

Jestliže zhotovitel nejpozději do lSti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodeŠle oznámení pro
objednatele, Že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí
k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- KČ
smluvní pokutu za nereagování na reklamaci.

7.13 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí
postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
každý případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí,
jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl
prokazatelně vyzván.

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZI?,
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů
požární ochrany a Životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem
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(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP,
eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.
Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a
uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištčním vzniklých, jako například sankce ze
strany kontrolních orgánů.

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve
výši" 0,1% z dlužné Částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento
účel stanovuje na 21 dní.

7.15 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.)
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na
vyúčtováoí majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této Lhůty nárok na zaplacení sankce
zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

7.16 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 2.9, 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o
dílo uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla, za každý prokázaný
případ, resp. za každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správč a o změně nčkterých zákonů, ve znční pozdějších předpisů, osobou povinou
spoEupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva kultury, MMR,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, přísluŠného finanČního úřadu a dalších oprávnčných orgánů státní správy) a vytvořit výše
uvedeným orgánům podmínky k píovedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout
jim součinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat origináhií vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalŠích dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu
10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

8. ZáruČní podmínky a odpovědnost za vady

8.1 Odpovědnost za vady díla
a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla

zjištčnc v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a

materiálů předaných mu ke' zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče vhodnost těchto včcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
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8.2 Délka záruční doby
Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění.
Záruční doba zaČíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem.
Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže přédmčt smlouvy užívat pro
vady, za které zhotovitel zodpovídá.

8.3 výjimky ze záruky
U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé,
ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratŠí než 60 mčsíců, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního
materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech tčchto výrobků a materiálů s kratŠí
záruční dobou je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. později zhotovitelem předaný seznam
výrobků s kratší zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel
k nčmu nebude přihlížet.

8.4 Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbyteČného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odeŠle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou
v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevují.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

C) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a
užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen
písemnč reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je
považována i reklamace či odpověď' uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana
prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo
fyzickou osobu. VeŠkeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstrančním vady uhradí
objednateli Zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem.
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

b) Prokáže-li se ve sporných případech, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn,, že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel
objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.

C) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávnčnč reklamované vady díla,
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle
platných zákonů a předpisů.

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů
od obdržení oznámení - Škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termíhem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku
vČasného neodstranění vad vzniknou.
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f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně
písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví
nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To
neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem
objednatele.

9. Ostatní ujednání

9.| V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy Zhotovitel zavazuje provést
veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném
termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní
cenu za jeho provedení.

9.2 Odpovědnost za škodu
a) Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádční díla až

do převzetí předmčtu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, Že ke škodě došlo za
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za
Škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
škodu, která byla způsobena Činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem
či včdomím na realizaci díla podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteČného odkladu tuto Škodu odstranit, a není ii to možné, tak
poskytnut finanČní náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ spoluvlastníkem zhotovované

0

veci.
b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. pojištění bude sjednáno na

krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem ,All RISK", nebo
obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. pojištční bude uzavřeno zhotovitelem díla a
bude krýt rizika vyplývající z Činnosti všech účastníků výstavby, včetnč eventuálních
subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,
může zhotovitel od smlouvy jednostrannč odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na
náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového
zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele,
např. poruŠování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem,
nerespektování statických omezení konstrukcí, nebo zapracování vadných materiálů a zařízení
do stavby.

9.4 Smluvní strany se dohodly, Že veŠkeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmíhek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu
ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo
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l' b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění
k podnikatelské činnosti, nebo

C) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č.
134/2016 Sb.

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybčjící části kvalifikace, musí nový
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřeníin
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnční určeného
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace.

9.7 Provozovatel a budoucí vlastník předané stavby je oprávněn uplatňovat reklamace záručních
vad díla přímo u zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby
oprávněné jednat za objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době
budou zhotovitelem zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předání stavby iiebo bude
dodatečně jejich seznam zhotoviteli prokazatelně předán.

9.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru srdův dle zák. Č. 340/2015 Sb. jak v
případě, Že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, ták i v případč pochybností, zda to je
či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní
strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozor stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani
osoba s ním právně propojená.

9.10 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá úČinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9.1 ] Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřenířn dodatku. Také
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se
zákonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle
této smlouvy a zpětná účinnost je v případč vkladování do registru vyloučena, bude dodatek
v takovém případč obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak
mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou
změnu situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro
zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě
města, ap.).

9.12 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv Článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení
této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Je-li nebo
stane-li se tedy nčkteré ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
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neplatného/neúčinneho. Do této doby platí odpovídající úprava obecnč závazných právních
předpisů České republiky.

9.13 Žádný p'ojev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá
žádný závazek Žádné ze stran. Strzny výslovně sjednávají, Že je vyloučeno, aby nad rámce
výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní
či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávanýcb obecnč či v odvětví
týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle toho ale nezávisle na předchozím souvětí
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe. Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu
nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na íúnkční postavení osob,
které předsmluvní ujednání uČinily.

9.14 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o
nichŽ se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti
s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních
definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých
zamčstnanců nebo smluvních partnerů.

Zhotovitel prohlašuje, Že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupnčnýini objednavatelem byli náležitě poučeni o
povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by
bylo v rozporu se zákonnou úpravou.

9.15 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

9.16 'Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

\

V Chrudimi dne 10""03" m

Za objednatele:

. .Mgr. F ti pilný, mba
s st ěsta

Ve Vsetíně dne 13. 3. 2020

H"'

Ihg. Ondřej Hurta
jednatel

Přílohy:
Příloha č. l
Při1oha č. 2

Nabídkový rozpoČet
Seznam výrobků s kratší zárukou dle bodu 8.3. této smlouvy, pokud je relevantní
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201915202Ov2

Stavba: Divadlo K.Pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech

Místo: Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Město Chrudim Projektant: Ing. Josef Dvořák
Uchazeč: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1

Typ

Náklady stavby celkem

01neuz
01uz

střecha hlediště - neuznatelné náklady
Střecha hlediště - uznatelné náklady

976 000,00 1 180 960,00

82 615,58 99 964,85 STA
893 384,42 1 080 995,15 STA

LUL u=^
H&B delta 7$5 Ymh
lČ, 2,583566), dič: cz25835661 tri
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019152020v2
Stavba: Divadlo K.Pippicha - výměna střešní krytiny Cla střech

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.2.2020

Zadavatel: lČ: 00270211
Město Chrudim DIČ:

Uchazeč: IČ: 25835661
H&B delta, s.r.o. DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS Urs' a úrovní příslušného kalendářního po|o|etj. Veškeré další informace výmezujÍcÍ popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmínky.
U necenikových položek (R-položky, položky s necenikovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat
případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!!
výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro
vodorovné přemIstěnI, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje
uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvoli.. Do nabídkové ceny musí
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. Platí pro
všechny položky vodorovného přemľstěnÍ zeminy, suti, či vybouraných hmot.
Klempířské prvky dilatačné dělit dle ČSN733610. Tloušťky plechů jednotlivých prvků jsou uvedeny ve výpise klempířských výrobků
(nezapomeňte to zohlednit v ceně jednotlivých položek!!!)

Cena bez DPH 976 000,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 976 000,00 204 960,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK ľ 180 960,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Divadlo K.Pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech

objekt:
01neuz - Střecha hlediště - neuznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Chrudim

Uchazeč:
H&B delta, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21.02.2020

lČ: 00270211
DIČ,

lČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 82 615,58 21,00%

snížená 0,00 15,00%

82 615,58

výše daně
17 349,27

0,00

Cena s DPH v CZK 99 964,85
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REKAPJTULACE ČLENĚNÍSOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Divadlo K.Pippicha - výměna střešnŕ krytiny Cli střech

01neuz - Střecha h lediště - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 21.02.2020

zadavatel: Město Chrudim projektant:
Uchazeč: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

998 - přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

7400 - Elektroinstalace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vediejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

82 615,58

7 359,22

6 852,70

506,52

72 356,36

20 389,31

3 870,62

48 096,43

2 900,00

600,00

2 000,00

100,00

200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Divadlo K.Pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech

01neuz - Střecha hlediště - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Město Chrudim projektant:
Uchazeč: H& b delta, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis l
MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava ·

82 615,58

D HSV

D 997

Práce a dodávky HSV

Přesun sutě
9 K 997013151 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisié s omezením mechanizace pro '", bud(?vy a haly výšky do 6 m t 5,865 500,00 2 932,50 c:
10 K 997013501 ; Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,292 390 DO 893,88 C:

7 359,22

6 852.70
l) cs Urs 2019 Cli

8 cs Urs 2019 01

P

11 K 997013509

VY

12 K 997013803

Pcmámka k položce:
cKmmx)u'lgom/% a lepenhy (dbvD a k/mpW/nu zilkMu/e zhofovůd dle svých m'k/ostí (ocml v r-polbŽkách u /ednot/Nýčh dlhú!!!)

Odvoz suti a vybourä'iiých hmot na skládku nebÔ inezi$k|ádku se složením, na vzdálenost PřľplateŔ k ceně za '
t 32,088každý dalšíi započatý 1 km přes 1 km

2,292"14 'Přepočtené koeficientem množslví ' 32,088
Poplatek za uloženf stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů
pod k6dem 170 102 ,. t 0,508
Poznámka k pohažce:

Poplatek za 1j|Qžení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z imlačnľch materiálů zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 604 l t 1,783

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby mčnÍ- bez užiti mechanizace t 0,402
vodorovná dopmvní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukdiv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
Pomámka kpokxäce:
sviNýp/bsun bude pcmoc/z&ř/zení Ůařáb, p/ošha...), které bude mpcčtmo vb VRN zař/zen/ staveniště

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace
stávajIcI hromosvod - dmtž vč.likvidace m 105,000
'čv1Ck2"105 ' " ' 105,®0
Součet, 105,000
Nový hromosvod - d,m vč.revize kpl 1,000
položka obsahuje:
drát AIMgSi 8mm - 105m
úchyty na měděnou krytinu a spojky

15,00 481,32 cs Urs 2019 01

1 50O,O0j 762,00,cs Urs 2019 01
l ._.....__....__ ___

P

13 K 997013814

D 998

14 K 998018001

1 000,00

1 260,00

1 783,00 CS Urs 2019 01

506,52
506,52 cs Urs 2019 01._._ _1

F

D PSV

D 7400
16 K 7401

VY
VY

17 K 7402
VY
VY
W

72 356,36

20 389,31
20,00 2 100,00

IB 289,31j 18 289,31 " l

=
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PČ Typ Kód

VY
VY

D 762

POpis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

revize
"Čv102"1

Konstrukce tesařské

1,000

3 870,62
20 K 762ol Odvoz a likvidace tesař.prvků dle zvyklostí zhotovitele bez vnitrostaveništnľho přesunu t 1,415 1 500,00 2 122,50 l

23 K 998762103 ' Přesun hmot pro konstrukce tesařSké stanovený z hrňÔtnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 1,160 1 507,00 1 748,12:cs Urs 2019 01vzdálenost do 50 m v objektech yýšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 48 096,43
31 K 764OI Odvoz a likvidace klemp.pŕvkŮ dle zvyklosti zhotovitele bez vnitrostaveništního přesunu t 2,159 150,00 323,85

37 K 764002413 Montáž strukturní oddělovací řohoze jakékdi rš m 236,246 65,00 15 355,99 es Urs 2019 01
VY

38 M 28:329043
VY
W

48 K 998764103

D VRN

D VRN1
54 K 011002000

VY

55 K 013254000

D VRN3
56 K 030001000

W

VY
VY
VV
VY

D VRN4
57 K 045002000

VY
VY
VY
W
VY
VY
VY

D VRN7
58 K 070001OOO

VY
VY
VY

"K1,K2'(18,82*16+2*3)/1,3
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou mhoZl pod hladkou plechovou ktytinu se samo/epic/ m2
páskou v podélném přesahu
"K1,K2"18,82'16+2'3
307,12"1,15 'Přepočtené koeficiantam množství
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vQdoK}vná dopravní t
yzdá|eno$É do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m . .

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce .. .
Průzkumné práce
"sondy dle potřeby"1
Dokumentace skutečného provedeni stavby ...

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště
'zřIzeni, provoz a zrušeni zs (buňky, wc, jeřáb nebo manipulační plošina, vše potřebné pro realizaci äiia äie uváženi
zhotovitele)"1
Zajištění oplocenI stavby pevnými zábranami, zajištěni zamezení vstupu na staveniště, vše dle požadavku KOOBOZP
'ochranné zábrdí, opbcení dle potřeby'
zábory věrejných ploch dle potřeby
Součgt

Inženýrská činnost
Kompletační a koordinační činnost
"např. fotodokumentace stáv.stavu (3x CD), sledováni případných trhlin KCI terčíky atd.'1
vypracování a předáni Kantrdnich a zkušebních plánů dle SOD
Předáni rizik zhotovitele a subdodavatelů KOoBOZP
Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG
technologický postup prací
dodání všech dokladů dle SOD
SouHt

Provozní vlivy
Provozní vlivy
např. omezený přistup vlivem investora, třetích osob
ztížený pohyb vozidel v centrech měst
1

236,246

353,188 91,00

307,120
353,188

2,373 116,51

32 140,11 cs Urs 2019 01

276,48 cs Urs 2019 01

1,000 100,00
1,000

1,000 500,00 "

1,000 2 OOOJJO

1,000

2 900,00

600,00
100,00 es Urs 2019 01

500,00 cs Urs 2019 01

2 000,00
2 000,00 CS Urs 2019 01

1,000

1,000 100,00

1,000

100,00
100,00 cs Urs 2019 01

1,000

1,000

1,000

200,00
100,00 100,00 CS Urs 2019 01
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PČ Typ Kód

59 K 071103000
VY

Popis

Provoz investora
"pokud budou práce probíhat za ptovozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)'1

\:9O,

\\1

MJ Množství j.cona [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soUštm\-,
,._, -L

l

... 1,000 100,00 l 100,00 es Urs 2019 01 l
1,000 ""'"" ""'
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KRYCÍ LEST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Divadlo K.pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech

objekt:
01uz - Střecha hlediště - uznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Chrudim

Uchazeč:
H&B delta, s.r.o.

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2020

IČ: 00270211
DIČ,

lČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 893 384,42

Základ daně
dph základní 893 384,42

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

Sazba daně výše daně
21,00% 187 610,73
15,00% 0,00

1 080 995,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Divadlo K.pipplcha - výměna střešní krytiny Cli střech

01uz - Střecha hlediště - uznatelné náklady

Místo: Datum: 21.02.202Ci

Zadavatel: Město Chrudim Projektant:
Uchazeč: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

96 - Bouráni konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempIřšké
783 - DokončovacI práce - nátěry

893 384,42

84 260,93

22 993,20

60 500,00

767,73

809 123,49

5 706,37

47 077,57

746 590,20

9 749,35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt
Divadlo K.pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech

01uz - Střecha hlediště - uznatelné náklady

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim
Uchazeč: H&B delta, s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 21.02.2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

893 384,42

D HSV

D 62
1 K 62obo

VY
VY

Práce a dodávky HSV

Úprava povrchů vnějších
Oprava poškozené břizolitové omítky vč.barevné retuše
cena zahrnuje odsekáni om.vč.|ikvidaee suti, provedení bňz.omítky a barevné rctuše
"ČV102"2

m2

84 260,93

22 993,20
2 500,00 5 000,00

2 K 62řd Proříznutí omítky diamant.kotoučem před dmtži dilatač.lišt m 44,000 150,00

3 K 622325103 Oprava vápenocementove"omÍtky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravoÔané plochypřes 30 do 50% . , m2 17,528 650,00

2,000

2.000

VY
VY

D 95

4 K 95ois
VY

5 K 619996145

W
VY

6 K 765192001
VY

l 7 K 95mžvk

D 96
8 K 978015361

W
W

oprava omítek pod oplechováMm bočních stěn
"Čv102'0A'(4,5+18+0,15+0,5+15,54+4,53+0,4+0,2)

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
! Ochrana foliové izol.střechy pomocí geotextílie a OSB desek min.tl.12mm - zřízení, opotřebení, dmtž +
přitľžeM desek proti sání větru m2
"Čv102"3"20+8*20
Ochrana stavebních konstrukci a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilii
samostatných konstrukcí a prvků m2
"čv102 - ochrana podlah uvnitř o6jeictu (přístup.cesty pracovníků)"®
SouČet
Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 I
"Čv102'20'20
Měděné žaluzie větracího komínku 700x2000mm - dmtž, uloženI a zpětná mtž kus

Bourání konstrukci
Óáučení vápenných nebo vápenocemeňtových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 % m2
oprava omítek pod oplechováním bočních stěn
'ČV1W"0,4"(4,5+18+0,15+0,5+15,54+4,53+0,4+0,2)

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny

150,00 6 600,00

650,00

11 393,20 cs Urs 2019 01" .)

17,528

220,000

220,000

60,000

60,000
60,000

400,000
400,000

2,000

60 500,00

220,00 48 400,00

35,00 2 100,00 es Urs 2019 01

20,00

1 000,00

17,528 43,80

17,528

D PSV

D 712

8 000,00 cs Urs 2019 01

2 000,00 i

767,73
767,73 CS URS 2019 01__,,)

809 123,49

5 706,37
¥
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PČ Typ Kód

15 K 712400831
VY
W ps
VY

D 762

18 K ' 762341932

W
W
W
VY

19 K - 762341811

VY
VY

Popis

Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvé
čv102
"podkladní asf .lepenka'18,52"7,93"2-2,1*1 ,2+3"2
Součet

Konstrukce tesařské
Bednění a laťování střech vyřezání jednoi|ivEh otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken ti. do 32 mm,
otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2
položka pouze pro zaříznuti bedrjění před jeho dmtžl
délka ňezáni přědběžně odhadnuta na 1bm/m2
ČV102
'cca 20% plochy"ps"0,2
Demontáž bedněni a laťování bedněni střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nad$třešnÍmi
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných ti. do 32 mm
ČV102
"cca 20% plochy'ps"0,2

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m2 297,207 19,20 5 706,3'7 cs Urs 2019 01

297,207
297,207

m 59,441 200,00

59,441

m2 59,441 70,00

47 077,57
11 888,20 ! cs Urs 2019 01

4 160,87 es Urs 2019 01

59,441

21 K 762343913 Bedněni a laťování střech zabednění jednotlivých otÔorů ve střeše prkny ti. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru -, . . m2 59,441 500,00 29 720,50 CS URS 2019 01plochy jednothve pres 4 do 8 m2

22 K 762083122 Prácg společné pro tesařSké konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a ·. . , m3 1,635 800,00 1 308,00 es URS 2019 01phsnim, třída ohrozenf,3 a 4 (drevo v exterténj)
W
VY
VY

D 764
24 K 764001821

VY

25 K 764001871
VY
VY

26 K 764002811
VV

27 K 764002861
VY

28 K 764002871
W
W
VY
VY
VY
VY

29 K 764004801
VY

30 K 764004861
VY

32 K 764004863
VY

33 K 764pps
VY

34 K 764508131

impregnace nového řeziva
Čv102
'(xä 20% plochy"(ps*0,2)*0,025*1,1

, Konstrukce k,lempířšké

Demontáž klempiřškých konstmkcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2

"dle K1 ,K2"18,82"16+2"3
Demontáž klempířškých konstrukcí oplechováni nároží s větrací mřížkou neb{) podkladnIm pIechem do suti m
položka pro odstranění oplech,nároži vět(.komľnku
"dle K3"0,9"4,
Demontáž klempířských konstrukci okapového plachu do suti, v krytině povlakové m

"zatahovací pás.okapnice K15"18*2
Demontáž kfempiňský¢h konstrukcí opIechovánŕ řims do suti m
'bplech.spodnIho lice řimg komínku, dle K4,K5"2,6*2+1,7*2
Demontáž klempířSkých kcmstrukcI IemováM zdí do suti m
položka pro Q¢eněnj dmtže následuj.kcí vč.připonek
"opkchování stěn K6,K7"15,55+18,1
"pásy na stěně K8,K9,K10'5,2+0,9+4,6
'dilat.lišta K13"43,5
"zatahovací pás stěny'44
Součet
Demontáž HempIřských konstrukcŕ žlabu podokapního do suti m
'dle K11"2,65
Demontáž klempířských konstrukci svodu do suti m
'dle K12"0,4
Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použiti , m
"čv102-pozn.1'2
Provizomí plastwé svody po dobu stavby - mtž,opotřebeni,dmtž ' m

"čv102-pQzn.1"2"2
Montáž svodu kruhového, průměru svodu m

1,635
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746 590,20
307,120 50,00 15 356,00 cs Urs 2019 01

307,120
3,600 50,00 180,00 cs Urs 2019 01

3,600
36,000 30,00 1 080,00 es Urs 2019 01
36,000
8,600 60,00 516,00 es Urs 2019 01
8,600

131,850 30,00 i 3 955,50 cs Urs 2019 01

33,650
10,700
43,500
44,000

131,850
'"" ":'" " l

2,650 50,00 132,50 CS URS 2019 01 )
2,650

0,400 50,00 20,00 cs Urs 2019 01 _J
0,400

2,000 135,00 270,00!CS Urs 2019 01 ,
2,000

4,000 240,00 960,00
4,000 "'

2,000 210,00 420,00 es Urs 2019 01 ,'.,,
)""'"... ,,

.·" i9 "' l// cC .l



PČ Typ Kód

: 35 K 764131431

l'

VY

36 K 764131491

VY

39 K . 764231443
W
VV
VY

40 K 764238404
VY
W
VY
VY

41 K 764238445

VY

42 K 764331406

VY
W
W
VY
W

43 K 764031423
VY
VY

44 K 764031422
VY
VY
VY

45 l K 764232431
VY
W

46 K 764531415
W
VY

47 K 764538424
VY
W

D 783

49 K 783213021
VY
W
VY
W

Popis

Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střeciiý rovné
.... . drážkováním z tabuli, velikosti.1000 x 2000 mm, sklon střéchy do 30"

Poznámka k pcNzžce:
kotv'enl kn¢my µmým/ a k/umýmim"ponkami
"K1,K2'18,82"16+2"3
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného pIechu s úpravou u okapů, pmstupů a"Qýčnělků Příplatek k cenám
za těsněni drážek ve sklonu do 1.0"
"Čv102 - falcováni s vbženou izdaci bitumen.páskem'3"(8"2)
OpIechováM střešních prvků z měděného pIechu nároží nevětraného s použitím nárQžniho pIechu rš 250 mm
položka pro ocenění oplechov,nároä větr.kominku
'K3"0,9"4
Součet
Oplechování řims a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm
položka pro ocenění op|echcjv.spodnľho líce římsy větr.kominku
v ceně zohlednit rš250mrn a prováděni spodem
'K4,K5"2,6'2+1,7*2
Součet
Oplechováni řims a Qzdobnýeii prvků z měděného plechu rovných, bez rohů příplatek k cenám za zirýšenou
pracnost při provedeni rohu nebo koutu rovné římsy do rŠ 400 mm
'K4,K5"4
Lemování zdí z měděného pIechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo \Äňitou ľŠ 500
mm
pobžka pro cceriění mtže následuj.kcľ vč.příponek K14
do ceny započítejte přľponky K14- 30ks (200x200mm)
'oplechovánI stěn K6,K7'15,55+18,1
'pásy na stěně K8,K9,K10"5,2+0,9+4,6
Součet
Dilatační lišta z měděného pIechu připojovací, včetně tmeleni rš 150 mm
položka pro ocenění dilat.lišty včjetwäľ7ých kloboučků na vruty
"K13"43,5
Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm
v ceně zohlednit rš110mm
pQiožKa pro ocenění zatahovaáho pásu oplechovánľ stěny
"K16'44
OpIechovánľ střešních prvkŮ z měděného plechu okapu okapovým pIechem střechy rovné rš 150 mm
položka pro oceněni zatahovacího pásu okapnice
'K15"18*2
Žlab pcdokapnľ z měděného plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm

v eně zohlednit rŠ500mm
'K11"2,65
Svod z měděného pIechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm
v ceně zohlednit průměr 130mm a naletovánI na žlab
'K12"0,4

Dokončovací práce - nátěry
Napouštěcí nátěr tesařských prvkŮ proti dřevokazným houbám, hmyzu a pKsnim nezabudovaných do "
konstrukce dvojnásobný syntetický
ocenit dle zvyklostľ zhotovitele (nástřik x nátěr)
čv102
'odkryté ponechané bedněni, cca 80%'ps"Q,8
Součet

., \:,%o"'\,'", \6\"\,., ,)\'\?O7\\J m,,, ,:>

' ,>..MJ Množství .Leena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová souWava ",,
I
l

""l
m2 307,120 1 970.00 605 026,40 es URS 2019 01

m2

m

307,120

48,000

48,000
3,600

3.600
3,600

8,600

8,600
8,600

4,000

4,000

44,350

37,50

658,00

1 800,00 cs Urs 2019 01

2 368,80 cs Urs 2019 01 ,
l

m

kus

m

850,00 7 310,00 cs Urs 2019 01 j

115,00 460 oo|CS Urs 2019 01

1 100,Cl0 48 785,00 cs Urs 2019 01" j

33,650
10,700
44,350

m ! 43,500

43,500

m 44,000

44,000

m 36,000

36,000

m 2,650

2,650

m 0,400

0,400

m2 237,766

430,00

400,00

18 705,(10 cs Urs 2019 01

17 600,00 cs Urs 2019 01

420,00 15 120,oo|CS Urs 2019 di

2 100,00

2 400,00

5 565,00'cs Urs 2019 01 Í

960,00 es Urs 2019 Cli

9 749,35

25,00 5 944,15 cs Urs 2019 01

237,766
237,766
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PČ Typ Kód

50 K 783213121
VY '
VY
VY
VY

51 K 783106801
W
VY

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřěvokazným houbám, hmyzu a ' l
plísním dvojnásobný syntetický i m2 7,920 ! 35,00" 277,20 es Urs 2019 01
ocenit dle zvykbstľ zhotovitde (nástřik x nátěr)
Čv102
'kč» větr.kominku - odhadem"1,2'(1,2"2+2,1*2) 7,920
Součet 7,920
Odstraněni nátěrů z truhlářSkých konstrukcí obroušením m2 1,260 500,00 """"""""630,00 cs Urs 2019 01 ]

Čv102
'dňev.rámv oken vátr.komínku'0.63"1"2 .q fjen

d ,GAJU

' 52 K 783122131 TmeleňÍ truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušenľtme]ených mfst, tmelem disperzním l . "
akrylátovým nebo latexovým . , m2 1,260 800,00 1 008,00 es URS 2019 01

, 53 K 783117101 i K'ycí nátěr tmhlářských konstrukcí jednonásobn.ý syntetický m2 3,780 500,00 1 890,00 cs Urs 2019 01 """

raruna n .
modrý mamy (ral5024)
1,26'3 'Přepočtené koeficignmm množství

9 01 ·
__J?

W
3,780
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SEZNAM FIGUR
Kód: 2019152020v2
Stavba: Divadlo K.Pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech

Datum: 21.02.2020

Kód Popis " mj Výměra )

2019152020v2

ps

01neuz

ps

01uz

ps

ps

PoužilÍfigury:

712400831

762083122

762341811

762341932

783213021

Divadlo K.Pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech
plocha střechy

Střecha hlediště - neuznatelné náklady
plocha střechy

Střecha hlediště - uznatelné náklady
plocha střechy
ČV102

'podkladnľ asfjepenka"18,52"7,93"2-2,1"1,2+3"2

Odslranění pwIakwé krytiny střech do 30" jednovrstvé

Impregnace řeziva pmti dřevokaznému hmyzu, houbám a p1ÍsnÍm máčením třída ohrožení 3 a 4

Demontáž bedněni střech z prken

Vyřezání části bednění střech z prken ti do 32 mm plochy jednollivě do 4 m2

Napouštěcí dvoýnásobný symetický biodnľ nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 297,207

m2 297,207

m2 297,207

0,000

297,207

m2 297,207

m3 1,635

m2 59,441

m 59,441

m2 237,766
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