
av/'ub/a'
Smlouva o dílo Č. OIN/000027/2020/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících
předpisů a dle usneseníRa* města Chrudimi č. R/288/2020 ze dne13. 07. 2020

l. Smluvní strany
1..1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bank. Spojení:
Číslo účtu:

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudiml

Ing. FrantiŠek pilný, mba starostou města Chrudim

469 657 128
magda1ena.strnadova@,chmdim-city.cz
00270 211
CZ00 270 211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František pilný, MBA starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Iňg. Petr Pecina telefon:

Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon:

Doručovací adresa:

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti:
Doručovací a&sa:

MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dálejen objednatel)

GEOGARD s.r.o.
V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních:
b) echnických:
c) realizace:
d) stavbyvedoucí:
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace:

Telefon:
E-mail:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojeni:
Č'íslo účtu:
Společnost je zapsaná v
Králové C 24374

275 30 043
CZ275 30 043
Česká spořitelna Chrudim
1218485359/0800

obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci

(dálejen zhotovitel)

Stavba: ,,Parkovací stání za sportovní halou, Chrudim"
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1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 UČelem této smlouvy o dílo (dále jeri smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých
prací, včetně Zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby
,,Parkovací stání za sportovní halou, Chrudim", dle projektové dokumentace pro provedení
stavby ,,Návrh parkovacích stání za sportovní halou, Chrudim", kterou vypracovala firma DI
PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice 04/2020.

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své
nabídky v zadávacím řízení.
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedeni a dokončení díla a jeho
uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů DOSS,
společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele. který je považován za úplný ve smyslu § 2621
NOZ, jsou pro provedení díla závazné.

2.3 Zhotovitd prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou
mu mámy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále,
Že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle ČI. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o
cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. l této
smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, Že
disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými malostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rou)očtu, ale
jsou součásti' ujednání dle této smlouvy, ocenil Zhotovitel ve vedlejších ŕo@očtových
nákladech.

2,4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitm
odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/ENIISO (odkaz na ČSNLENIISO v této
smlouvě uvedený je totožný s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č.
134/2016 Sb., přičemž se tyto normy a technické dokumenty použijí v pořadí dle tDhotD
uvedeoého § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel průběžně objednateli deklarovat, a to
originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele. Tyto doklady může objednatel a
technický dozor stavebníka l investora (dále jen IDS) požadovat předložit k prověření i
autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí a
umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních.

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy
provozu, zvláŠtního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a
předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba
dopravních maček, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob
právnických i fýzických.

2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifkovaní a vyškolení pracovníci pro danou Činnost. Pmcovník,,
který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby
TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem
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objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a
není ii přítomen, zápisem do stavebního deníku.

2.8 Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené objednatdi, vlastníkům stavebních objektů a pozemků
i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele
přechází nebezpečí Škody na díle jeho protokolárním přev2Ftím.

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníky
dotčených nemovitostí minimálně 10 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva
k užívání nemovitostí. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že po celou dobu provádění stavby
umožní řádné provoz ulice Sladkovského, Chrudim a minimalizuje vliv stavby na užívání a
provoz vztahující se k nemovitostem v daném místě v souladu s požadavky koordinátora BOZP.

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při
provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu
s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro
výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
Dále bude Zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
při práci. zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném mění a souvisejících vyhlášek a
zákonů a to včetně zákona Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškené Škody,
způsobené nedodržením předpisů o bemečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zhotovitelem
ápůsobené, hradí Zhotovitel.

2.11 Dojde - ii při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla na základě vad projektové dokumentace nebo požadavku objednatele, je objednatel povinen
předat Zhotoviteli soupis těchto změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena
těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v
nabídkovém rozpočtu Zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu
díla musí být přied zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku
k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen
uhradit a byly ii provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn
provést až po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, kteľý objednatel uzavře se
zhotovitelem po předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města
Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový položkový rou)očet schválený p'ojektantem
a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitd objednateli odděleně od vyúčtDvání za
původně smluvené stavební práce. Tzu., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude
Zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude
z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku.

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém ro2počtu.
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet
minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a
výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního
stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové
a technické paramet'y výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlasmi stavbě, nahradit jiným
výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů
roZhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve speciálním
případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné
pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na
základě kladného vyjádření ze strany AD a Cchnického dozoru stavebník (dále jen tds).

2.13 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí
staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty Zkoušek
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných
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výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou
továroí výrobou a nemají schválené certifkáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní
dílenské dokumentace a před zahájením montážních prací Zhotovitel předloží vždy jeden vzorek
kAždého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem
objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude Zhotovitel výrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného
předchozího souhlasu objednatele Zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na
požádárií objednatele ze stavby odstranit.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

Termín zahájení Termín předání
stavebních prací dokončeného díla

Datum 20. 07. 2020 21. 08. 2020

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na
zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby.
Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a
podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je
neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě l. l. či I. 2.
této smlouvy, a to i samostatně, Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě
3.] této smlouvy.

3.3 Do 28. 08. 2020 bude ukončeno předávací řízení stavby zahájené 20. 07. 2020, která je
předmětem této smlouvy, předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem
přejíinacího protokolu oběma smluvními stranami a U) včetně zjišťovacího protokolu o
odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění.

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, Že zhotovitel provede
stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se
objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle
obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených
nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména Zhotovitel předá
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i
tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání
díla bez veškeiých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem před@saných a ve smlouvě
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje ZhotDvitel po prohlídce díla s objednatelem a
jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně
zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů
s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních
lhůl potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
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Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných
nedostatků, p'ro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.

3.6. Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší moci - nepříznivé klimatické podmínky
(zejména povodně a jiné katastrofý; deštivé období a období mrazů není nepříznivou
klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území
ČR.

3.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však Zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v Článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky ('ozpočtu) takto:

4.1 .l Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH

Smluvní cena: 271.979,53 KČ 57.115,70 KČ 329.095,23 KČ

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle Článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve mění
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se
zapoČtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finanČních vlivů (např. inflace) v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu
realizace díla, nejpozději do 10. 12. 2020. Jsou v ní obsaženy veškeré mámě a předpokládané
náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení
staveniště, včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do
[q. 12, 2020 je zrněna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti
rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě zrněn daňových předpisů. Do ceny
Zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem
a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně
požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a tém sod a tyto okolnosti jsou
v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování
dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele
pro předávací řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd.

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr,
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny
smluvními stranami a U) formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.

4.3 Smluvní cenu lze změnit v případě, že:
a) Zhotovitel bude požadovat provedení jiných prací než těch, kteN jsou uvedeny v zadávací

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení mám
b) objednatd bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek než je uvedeno v zadávací

dokumentaci
c) dojde ke změně rozsahu realizace díla dle odst. 7.1
d) dojde ke změně termínu realizace, tj. dokončení a předání bude až po 10. 12. 2020
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e) dojde ke změně sazby DPH

V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým bude
sjednána nová výše smluvní ceny.

5. Předání a převzetí stavby a staveniště

5.1 Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 17. 07. 2020. Převzetí staveniW
zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který
pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude
zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další
media, skladovací prostory ani zvláštni užívání komunikací.

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu
nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke Škodám na
majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby,
výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o
zvláštní užívání MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví
objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na
staveništi a při dopravě na staveniště je Zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se
na předmět smlouvy.

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady,
jejichž pořízení je součástí díla:

a) číslovaný seznam
b) 1 ks všech dokladů a 3 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých
listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny
předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné
podobě, budou vloženy do svázané, eventuelně vázané složky nebo složek s pevnými deskami.

C) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení
stavby, omačené Zhotovitelem ,,Skutečné provedení stavby" datem a razítkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své
náklady Zhotovitel stavby.

d) l ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenhn skutečného provedení stavby na CD
ve formátu.DWG a ve formátu. PDF.

e) geodetická dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu v tištěné
podobě 3x a v elektronické podobě lx na CD.

D geometrický plán
g) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem

objednatele.
h) lx stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele.
i) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných Zkouškách, prohlášení

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů.
j) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů.
k) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy.
l) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje.
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5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
ve smyslu zákona Č. 183/2006 Sb., v platném mění a příslušných vyhlášek. Během pracovní
doby stavby musí být stavební deník fýzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a
zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do
deníku zapisuje Zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce
objednatde je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky,
apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže
stavbyvedoucí Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná
práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě
zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakiytých postupem
dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně
vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným
zakrytím konstrukce a Zb.otovitd je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část
zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést
ve stavebním deníku.

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy.

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a
odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díl% ani
odpovědnost dalších osob Zhotovitele za technickou a dodavatdskou úplnost, za kvalitu prací a
dodržení technologických postupů.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li
dohodnuto jinak).

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku
doložit, že informoval koordMámra BOZI' o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil.

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOŽE' a TDS součinnost potřébnou pro
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinátora BOZI' a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

7. FinanČní a platební podmínky a sankce

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Objednatd si vyhrazuje právo na změnu rozsahu
realizace díla v závislosti na platebních podmínkách objednatele a to až do výše 50 % z v tém
smlouvě předpokládaného rozsahu díla. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít
dodatek k této smlouvě, v němž bude výše uvedená změna rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené práce na předmětu díla budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně
odsouhlaseaého soupisu provedených prací a dodávek.

7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce soupis provedených píací, oceněných podle položek nabídkového
rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele
nejpozději do 5. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto
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podklady budou nadepsány ,,Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (B.
uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný
nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle
nabídkového ŕo@očtu zhotovitele, který je přílohou č. l této SOD. ŘazEní a značení
jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu
výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví
zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis
provedených prací.

7.3 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce.

7.4 Zhotoviteli (dodavateli) je známo, Že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu
§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěnl že by
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení,
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za Zhotovitele uhradit daň
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem
výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na
straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit Zhotoviteli řádně a včas
smluvní cenu.

7.5 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený
časový a platební HMG.

7.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených
prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to
nejpozději do pěti kalendářních dnů.

7.7 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení
faktury a její číslo, aázev a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu
díla, fakturovanou částku bez DPH a včetně DPH s uvedením procentní sazby, popřípadě pouze
bez dph - půjde-li o režim přenesení daňové povinnosti (v případě VO), zakázkové číslo
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob Zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o
plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel
může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na Zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou
částku Zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhobvitel je
povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a
dodávek.

7.8 Platby budou probíhat výhradně v KČ. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení
faktury objednateli. Faktura je tíhna dnem odepsání fakturované Částky z účtu objednatele.
Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a
Zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů
bezprostředně tímto přerušeníin vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se
prodlužuje termín dokončení díla.

7.9 Poslední faktura .musí být označena názvem ,,Konečná faktura".

7.10 Plnění vyplývající z této smlouvy je částečně určeno k ekonomickým činnostem města.

7.11 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více než 7 kalendářních dní
od 08. 05. 2020, nebo s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků, včetně předáni všech
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dokladů, o více než 7 kdendářních dní, uhradí Zhotovitel objednabeli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z celkové ceny díla za každý i jen započatý den Qožďění. Dále zhotovitel uhradí veškeré
Škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení části nebo
celého díla dle této SOD.

7.12 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:
Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5. této
smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou
reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dílo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované Částky za každý, i jen
započatý, den prodlení se splněním tohoto závaZku.

Jestliže zhotovitel nejpozději do lSti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní
doručovací službě nebo elektronicky se mručeným podpisem neodešle oznámení pro
objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí
k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- KČ
smluvní pokutu za nereagování na reklamaci.

7.13 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud nepřizve zhoWvitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí
postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
každý případ, když náklady na odkiytí zak'ytých konstrukcí jdou ktíži zhotovitde. To neplatí,
jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl
prokazatelně vyzván.

7.14 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném mění, plánu BOZI',
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů
požární ochrany a životního prostředí Zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, Životního prostředí a BOZI?,
eventuálně TDS, objednatdem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí Zhotovitel objednatdi
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.
Zaplacení pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a
uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze
strany kontrolních orgánů.

7.15 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné Částky za každý i
započatý den prodlení.

b) Pokud bude Zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve
výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento
účel stanovuje na 21 dní.

7.16 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.)
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce
zaniká, Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

7.17 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 tétD smlouvy o dílo
uhradí Zhotovitel objednatdi smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla, za každý prokázaný případ
a za každý i jen započatý den prodlení se splněním závaZku.
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7.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontrdy prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR MMR, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvor& Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim
součinnost.

7.19 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu
10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly p'ojektů provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

8. ZáruČní podmínky a odpovědnost za vady

8.1 Odpovědnost za vady díla
a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a

materiálů předaných mu ke @racování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozomil
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

C-) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

8.2 Délka záruční doby
Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude
poskytnuta Zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění.
Záruční doba začíná běžet dnem předání howvého díla Zhotovitelem a převzetí objednatelem.
Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro
vady, za které zhotovitel zodpovídá.

8.3 výjimky ze záruky
U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé,
ČSNLEN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního
materiálu, např. Žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší
záruční dobou je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. později zhotovitelem předaný seznam
výrobků s kratší zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel
k němu nebude přihlížet.

8.4 Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovaeí adresu zhotovitele, uvedenou
v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány ne'bo uvedeno, kde jsou a jak se
projevují.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

C) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a
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užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen
písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je
považována i reklamace či odpověď' uplatněná a odeslaná emailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana
prokazatelně neomámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.5 Podmjnky odstranění reklamovaných vad
a) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace

Zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo
fýzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí
objednatdi Zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdrženi faktury objednatele Zhotovitelem.
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí Zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z fakturované Částky za každý den prodlení.

b) Prokáže-li se ve sporných případech, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., Že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel
objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.

C) V případě, Že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady dí]%
uhradí zhotovitel objednateli veškeré pmkazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle
platných zákonů a předpisů.

d) Odstíaňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů
od obdržení oznámení - škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži Zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokud tak prokazatelně neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku
včasného neodstraněni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně
písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek zdraví
nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To
neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem
objednatele.

9. Ostatní ujednání

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy Zhotovitel zavazuje provést
veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném
termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní
cenu za jeho provedení.

9.2 Odpovědnost za Škodu
a) Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledab by prokázal, že ke škodě došlo za
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhobvitel dále odpovídá za
škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, Životu a zdraví a to
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
škodu, která byla způsobena Činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem
či vědomím na realizaci díla podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inžený'ských sítí atd.), je
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zhotovitd povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit, a není Ji to možné, tak
poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem Zhotovované věci.

b) Po celou dobu realizace díla dle Wto smlouvy bude dílo pojištěno. pojištění bude sjednáno na
krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem ,,ALL RISK", nebo
obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a
bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastniků výstavby, včetně eventuálních
subdodavatelů smluvního Zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch Zhotovitele.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a tenníny se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a Zhotovitelem,
může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na
náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového
zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně Zhotovitele,
např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo
zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby.

9.4 Smluvní strany se dohodly, Že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání roZhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
a) jestliže Zhotovitel hrubým ©ůsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje

terminy dí1čiho plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZI? a TDS, byl na existenci
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu
ani do 10 dnů od doručení výstrahy.

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění
k podnikatelské činností

C) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ nebo § 223 zákona č.
134/2016 Sb.

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve sejném rozsahu, jako původní
subdodavatel. Splnění této podmínky musí Zhotovitel objednateli prokázat ješĚ před uzavřením
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli 'nejpozději
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým
subdodavatielem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn
disponovat v rámci realizace díl& a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace.

9.7 Provozovatel a budoucí vlastník předané stavby je oprávněn uplatňovat reklamace záručních
vad díla přímo u zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od Zhotovitele přejímat. Osoby
oprávněné jednat za objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době
budou zhotovitelem zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předáni stavby nebo bude
dodatečně jejich seznam Zhotoviteli prokazatelně předán.

9.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v
případě, že K) bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je
či není podle Českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti uvedené v
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona Č. 89/2012
Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní
strany sjednávají, Že smlouvu zveřejni zástupci smluvní strany město Chrudim.
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9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozor stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani
osoba s ním právně propojená.

9.10 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9.11 Změny v obsahu smlouvy, kteľými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se
zákonem 340/2015 Sb.
Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle
této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek
v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak
mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou
změnu situace by docházdo k časovým prodlevám nez-bytné spojeným s dobou potřebnou pro
zákonným způsobem provedené roZhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě
města, ap.)

9.12 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomb
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

9.13 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

9.14 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména
úkonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

9.15 Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.16 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 14. 07. 2020

u "Zaobjednatele: ,:,. G'

)!M

I

V Chrudimi dne 14. 07. 2020

Za zhotovitele:

V Pr
IČ

jedn

Přílohy:
Příloha č. l Nabídkový rozpočet
Příloha Č. 2 Seznam výrobků s kratší zárukou dle bodu 8.3 této smlouvy, pokud je relevantní.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 035/2019
Stavba: Návrh parkoviště za sportovní halou, Chrudim

KSO:
Místo: Chrudim

Zadavatel:
Město Chrudim

Uchazeč:
GEOGARD $.ř,o., V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 24.6.2020

1¢: 00270211
DIČ: CZ00270211

1¢: 27530043
DIČ: CZ27530043
IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

lC: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pocházl z této cenové $Qů$Wvý, jsou ve sloupci Cbnová
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovnl příslušného kalendářního pdoletf. Veškeré dalšl infOrmace vymezujicí popis a podmínky
použití téchb položek z Cenové soustavy, kteíé nejsou uvedeny přímo v soupiw prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www,c$-

.A

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně
271 979,53

0,00

V CZK

271 979,53

výše daně
57 115,70

0,00
329 095,23'

GE
V Průhone

IČO: 2753
mo

Qeogardcr@
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kbd: 035/2010

Stavba: Návrh parkoviště za sportovní halou, Chrudim

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

l Kód

Chrudim Datum:
MěstQ Chrudim Projekbnt:
GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03 Zpracovatel:

Popis

24.06.2020

DI PROJEKT $.ĽQ.
DJ PROJEKT s.r,o.

Náklady stavby celkem

036/2019 Návrh parkoviště za sportovní halou, Chrudim

Cena bez DPH [CZK] čems DPH [CZ¶ Typ

271 979,53 329 095,23

271 979,53 329 095.23 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Návrh parkoviště za sportôvní halou, chrudim

KSO:
Mlstn: Chmdim

Zadavatel:
Mém Chrudim

Uchmč:
GEQGARD &ŕ.0., V PEůhômch 685, Chrudim 3, 537 03

Proiektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROjEKT s.r.o.

Poznámka:
Soupis µad j8 sostaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, @ré pochází z této cmôvé soustavy, jsou ve slpupci 'Cenová
soustava' oznaeny popisem 'C$ Urs' a Ůrow1Ĺ pňsdušnéha ka|endámlho pobletí. VeškéN dalšl imômace vymsmjld pQpis a pádmmky
použitl těchto položek z Conové soustavy, které mjsou uvedeny pnmo v soupiw prací, jsou nôcjmezeně dálkově k dispnäá na www.cs-

m — —I. .& 6: .I . L . a tl .

CC-CZ:
Datum: 24.062020
1¢: 00270211
DIČ: CUKR70211

1¢: 27530043
DIČ: CZ27530043

1¢: 01873687
DIČ: CZDl873687

1¢: 01873687
DIČ: CZ01873687

čona tm DPH 271 979,53

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základnl 271 979,53 21,00% 57115,70

mlžená 0,00 15,00% D,00

Cena s DPH v CZK 329 095,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Návrh parkoviš@ za sportovní halou, Chrudim

Mišto: Chrudim
Zadavatel Měso Chrudim
Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03

Kód dílu - Popia

Náklady stavby cdkom
HSV- Práce a dodávky FlSV

1 -Zemní µáce
5 - Wmunikace pozemnl
8 - Trubnl vedeni
9 - OsSatnl koň8wke a práca bouí:áni
99. Přěsuny hmota suti

997- Pksun sutě

Datum: 24.06.2020

Přoµtant DI PROJEKT s.r.o.
ZpMóovďel: DI PROJEKT s.r.o.

čona ccMm [CZŕQ

271 979,53

271 979,53

23240,85
133 274,00

7800,00
1(j1 879,28

4 064,38
5 785,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Návrh parkoviště za 8portovnľ halou, Chrudim

Místo: Chrudim

Zadmatd: Mě8tô Chrudim
Udiazeč: GEOGARD s.r.ô., v průhQnm1 885, Chrudim 3, 537 03

Datum: 24.06.2020

Projektant: DI PROjEKT s.[.0.
Zptacôvatel: DI PROJEKT 8.r.o,

PC Typ Kód Popla RAJ MNQŽ$(VÍ

Náklady soupisu celkem

Ci HSV Práce a dodávky HSV
d ,1 Zemni práce

1 k j113154113 Fmování žlvlčného podkladu nebo kíytu s nalaženim na plochy do 500 m2 bez přékáž0k m2 113,000
w nnihn šlňntM n 'i m mm .k souboní ~:
L
·) Kbdú pm chkmnl zim) Mzy
b) mmia,
u) mEwi&í m d:qmwM
?. V c»m1ch
·J žMCn0ha ~ 1¶3 1Qi.7

m uto
b) ocmzmnmé pkjchý, ~ mm ~zp~Umcbdú cNbo

pgc mmm"cm kdakW.
3. tj%é. 'pm uzúv'W,~ mý) mz
~~~W-
4. ň«Mču ~~ Ubód Ymm.
5. G0nw umem kck
·}np m2MUjwLM pNochym mzjkha m. shtW. vduMmůmk ckkxĺ

Wskwým GdMzowIM pŔjchý ?50mn.
tli. cŮmhntky n'ďXj kmkúKY. pakud ~M8250 im

~imnýnugeh Ml. mzW mmčm odmnne

w "dle rňbhY C. SAmce'

. vy "m. podél žlabu 113,®02 ! K 122201101 O'¢kQpávky a pmkcpávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdámost do 3 m nebo s naIaženÍm na m3 6,150
l homiM If 3 Bki loX] m3

k uxbtxu mi.
'f. r~~ m a mo WM~jkah kMthgu.
2 m€N~kh IUMJ ocwMľ~an Gb

p&c býkopu; ~pm mm q'pns 10(1 1 mm
ľ Gmy»
q'. Cenyko PčMR/W jmomao pmwzík 3112 Všmbecnýuh

w "dle MllohV C. SiMacď'
W {28+6+5)'0.15 6.150

3 K 122201109 Odkopávky a pmkopävky nozapažaM s pkhozgnľm výkopku na vzdáknost do 3 m nebo 3 nalo&ním na m3 6,150
dcmmtmi ýf Mmině H 3 k renŔm 7fl h"niunet mmimt ft
Pouwn8m k 3gmľkxu m:
ľ pmmch Cl. 3f16
2 (LTM?se 100m3

PSČ výkQpLc adi·&ď Nopu pIN 1®m3 1®& 1 000
3. Ceqytľu
4. ~/Ňd a 3f12 kdNW.

4 K 1W7011(J5 Vodorovná přemístěni výkôpku nebo 3ypar1jrly po suchu na obvyklém dapmvnfm prostředku, »z nabženľ m3 6,150
\dtkmku Mč+AK eltjžmím bm mhmid[ 7 Mmlmrtf 1 M A ._ _ . ,
Fbmämra k cm:
t . n%&&m0 cm!mmdbµ~m kdo

2. µái kžHíéhQ vNMru w
it mzhmíW m bb can 17f . Q-.. LhbMR{

m mm ulu~5¥pan&yna ·kh!h*k
PSČ ¢. ~ew dapnnni' ddza pro mmmak nuMMWHM Gkmwn/ho

~* Msůč9~
~0u mn :f87"fO-3. Yýkopkuzhmmds chM\M7 nu

pam. Ckb S
s skmen mwmýEh & som Tab u£mwni
mplď. ".
d nm ômuý ¥v

VY 6,150
VQdQňwné pkm[stěn[ Yýkňpkjj nebo sypaniny po suchu na obvyklóm dopravním pmtřédku, bez naložěľb[

5 k 162701100 výkopku, avšak se 31Q#n[m báz ruzhmuti z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost PKp|atgk k coně za každých m3 18,450
d'iWeb l 1 om m
PhzMcMa k scubcxLF cm:
1. čwTý mlze pQclg/t. Nopek ne ~ nqpdMíµN chµamůnmM6cMm hbcj pMFŇUMm

2. mxmm'tmmgm v8Mn~ ~H1MKj na Maypm
3 bto =hmid/m cmnuú cunami~bom m? 171 . O-. .

w 171 20-f201 sk/cktk¥

pšc 4. ~cw äbpmm pno ňumo MUdd
ěNd bmn4 NaMu vka2c9m

~ou om cm 18710q UMPW zhmmde na
udwKwBM pxun E&b 5.
s. cb 50 la sa výmpku, tmq
mpml.
8. VcoMch 1KjdbnwMho F~~mm/nymkw zapmnynmWno ~vk1 ~W'

W " na 8kládklj do 13km'6,15"3 18,450
Nak[áclán[, skládání a pkkľádänf noubhi6ho výkôpku ne6o sypaniny nakládání, množství pNs 100 m3, z hQmjn m3 8,1506 K 167101102 it l MEL
Fbmámlm k%L/bQŕú ml"
1. Cony4107, 41611 -1102. .1¶62 .im .1158, kw mklkRhd, cúmdwňm · atxqNdho &pmM'p
µmsNdkz pm nUo wčMY my-nos a a155
2. Gmy-1¶05 a mssµau cmnypm mkMéd. MdädáN Yyk1~na vMálNmd
a) ch 20 m mwuvm kd'k hlhhu ňĚKj

P8C m :wdnř,
bj da 4 Mdä 1Nlbu vm&W~wÓmbo okwam
Rkochyµo dúchu. LRmdmiu änúlbu ľz1b a b ímdwmM

vbodů a) kmínu 2ŮmnůŇMM ohuMsabek 'cm,
3. MnaZsM tmmých LkPCl' hamMX

7 k 171201201 UlWní gypanjny na skládky m3 8,150
mném t~hont
f. ~-m1jb
·1 anúcg na cKC~N tuk Zo m 1 pňBs
2m3 YQPCR&¶ nBŮia emka I' m
.
b) včMnu báz
C) Wa2m/ výkqpkupad tkj
2. emu -120f m&o pauZltpm rmba omihc&:
M) íMhažW úmkí · b Yýkopemx? ¥ýhämn/z

PŠC ~ mpomh áumjm n·hmmm'~ UMPu:
b) na ~
q}m kk 2om 1'm2pm~ wmépbcny tdťo 2m3 rwá'a
omŇ» (dit; 1§k poudmku¢. $ ak
Qň Ar ámmu 121 1ga101 50tn twb0
řjMpkŕ ab ?0 m 85Qm camm 1&2 2ť)j1OĽ 1622U-1102 ¶h2m152. m MbQ
m cbču
B) M ~ m.
a V~ -1201jáXl W mhdch 8 umm%nm

S K 171201211 poNatek za ulaženl stavebl& ;dpaáů na siäáe (sldádkovné) zemný a kamôniva zMřf%Mho dp Katalogu t 11,070 !mtmů hM kMMň im 5m
Pamämkn k SEX/lbQYU ml:

P8G t v&Qůboni čunkem ~~

W 6,15"1,8 11,C70

d 5 Komunlkae pozemní
9 K 564881111 , Podklad ze štěrkcjdrti ŠD 3 noxpmstřenlm a zhutněním, po zhutněn[ú. 200 mm m2 83,2(10

W "dia přňohV C. Slba%'
W 11+2 2 13,200

j.cena [CZK] čona cdkem jcziq cmwá soustava

271 979,53

271 979,53

23 240,65
155,00 17 515,00 cs Urs 2019 02

140,00 861,00 es Urs 2019 02

30,00 184,50 es Urs 2019 (R

25O,(JQ 1 537,50 es Urs 2019 Cl2

19,00 ' 350,55 es Urs 2019 (r

60,00 , %9M es Urs 2019 02

1$,00 98,40 . es Urs 2019 ů2

210,00 2 334,?0 gs Urs 2ms 02

1BQ,QQ
133 274,00

14 976,00 es Urs 2019 02

Shana 3 z 5



PC Typ Kód

W
W

10Ĺ K 567132115

Popis mj MnožsNl

70,000
E¶,200

m2 : 80,300

jména [czk] ČMbä cdkem jczK] Cenová sôu$täv8

"dcmpänl tManového obŇRu70
SOLlČď
Podklad ze sm4sI stmem cementem sc bez dÍMačnich spár, s mwosti'bnlm a zhutněním SC C &/10 (KSČ
1\ nn ThMnMitl ?cin mm

k m?:
t vcwNhjmi mou.
2. Vc8Mch SSŤ .
3. vcmmnakou
·)MA pQsMik ··wXt> ôdimntmu
~zL
bj ·MrokM Cmpmca 019 11-1KďM ~~ Spér. m lb. T0$MM

910 13 Mr.

"dle přil9hY C. Situace"
11+28+8
"dôplnänl kanstnjkc& za vybouraM
8oučEt

4QQ,CX) 32 120,00 es Urs 2019

Pšc

W
W
W
VY

11 ! K 573211109 Postřik spcgůvaci ps bez posypu kamenivem z aMahu slInlčnlho, v mnabtvl 0,50 kg/m2 m2 . 271,000 , 8,00 2 108,00 es Urs 2019 02

12 k 577144111 Asfaltový bďon vrstva obrwná AGO 11 (abs) 3 mpmtmmm a zhuměn[m z nemdMkQvMého v m 271,000 310,00 84 010,00 gs Urs 2019 02RRlhll čĺNv An 3 m tř i m mrm#ní ti 'in mm

47,000
33.300
SC,3QQ

PŠC

W
W
W
W

D 8
13 K 889231111

211,000
80,000

271,MO

4,000 ' 1 950,00
7 800,00

7 800,00 gs Urs 2019 02

psč

D 9
14 K 914111111 8,QQQ 195,00

101 879,28
170,00 GS Urs 2019 02

PSČ

W
W
W
W
W
W
W
W

15 M 40¢45619
W
W
W
W

16 M 40445©1
VY
W
W
W

l 17 K 914511112

kěKxhbG$ů cm:
1. CSAIEN 1¶ d. 3b momm,

"dle přňohy C. Sltuacd'
43+129+11+28
'vmvnávkd60
SäjČ9t

Trubní vedení
výšková úprava ullčnĹNj vdupu nebo vpusti eSo 200 mm zvýšením mříže kus
FWMMa kmbcim cm:
í.
· kmu PDMiKÚ · vm~m~* 3n
bi maNmu,

d) pnkbpu, Mhl ~
·) ůµawa Qkp~kym pqct ptomkM ůµmy.
2 vcmáa Nj?c9. jajŇ:h w
, ztmm Be

Ostatní kcmstnjkcg a pcáce, bourán[
Montáž svislé dopmvni značky Ukladnf vdlkwtl dQ l m2 objfmUml na sloupky nebo kônmy Kkjs
FuznéMm kswbwu cwt
1. v uµ~y/mk/my m ~td2 kamň&c1

~1
2. V ~Q1j Wsw m:
·) Am txMqf n
b)m manm' ~v1ku cxm/búch n=jch kamtnukd- &hůpkŮ, kwuol. lýk? se can BU 51 a 014
ď3 Mmu konzíNa
ó)~ Mb cw7mx kaWoCu %U.7&3 NNW,
dl mmenu oQQNmjl YÝKUpků [ýkj Ba ocxmup c»mMU8&A Of &Xk/

m/ammú mm ckµamkb značek:
0)~dným ¥0 ocMuS 8®-741 EbRrďmdHm
b)uµmmHM hxmukckh msoucktj 1řcp znoču.
'morjtáZ SOZ'
"B24a"1
"B24b"1
"lP4a"1
"]P11a"1
'E13"1
'BZ'1
Součet
zákazové, pňkamvé doµavn/ mcky BI·B34, cm5 kus
'824a"1
'B24b"1
'BZ'1
Scjuw
Mmdňml znaCkypyťmm/jPljP3, /P4bjP7, jpm b 50ar50amm kus
'1P4a"1
" PI 1a"1
"E13'1
Součet
Montáž skjupku dopmvnich zna&k d6lky do 3,5 m do hlinkové patky kus
Rzurhnká k :soubar.r qw7:
1. V cwhkh)&ou no'
aj čxIbtmm Gb 3m,
b)
2 V
3. V čmOch -1112Nu
4. V Ra'
·1 fýťb se
bj gk%)'»m výkcpku. Mq sb m-i 2i~/Mc«

"924ď1
'824b"1
".'P4a"1
"IP1:la"1
'E13'1
"82'1

1,000
1,000
1,0CK)
1,000
1,000
1,000
B,CK)0

3,QQQi 57UĹÔŮ

1,COQ
1.0CK)
1,000
aoao

3,000 moo
1,000
1,0(X)
1,000
3,QCCJ
5,000 760,00

1 nom es Urs 2019 ä2

1 BIS® es ÚR$2019

4 560,00 es URS 2019 QQ

KC

VY
W
W
W
W
W
W

18 M 40445225 skwp&kµo doµavn/ mačku Zi7 D 6Qmm vä5m kus 4,000 500,00 2 moo gs Urs 2019 02
19 K 915111111 vodomvne dopmmi značení stňkmé bäNQU děľki čára šÍřky 125 mm SOLMSIá bňázákMM m @,(XX) 7,00 2 842,00 es Urs 2018 02

1,000
1,000
1.000
1,000
1,CK)Q
1,000
6,000

PSČ

W
20 K 915111115

406,000
30,000 9,00 270,00 es Urs 2019 02

PSČ

W
W
W

21 K 915121111

14,500
15,500
30,000

53,000 11,50 609,50 gs Urs 2019 02

Pšc

VY

22 K 915131111

Fwnám k
t Q. VIa, V2a, K vm V¶2q
U¢ýbůk6 č. W.
2 VCťlMCh n¥av

9¶5 5.-¶f maanf,
b) o&wnr qm m 9G'B . ajtmmhv
.
3. Mhahd\d~ýdjj%~~~'
a) cmn 915:f1 D1512 vm
b) u ~y 915 13 ~yNz~z«.

m Db"w+11,5+11,5+(14+18+1a17+5-7,57,5)"5
Vodorovné dopmvnl zria&nÍ sthkme barvou dôlicf čéra šÍřky 125 mm 8Qwf$lá žlutá záHadnl m

k dDLhhEXU ~:

1'. cmyjn3u čäjym č. m PMtŠum6 ó. V2a, t V¶2b, am e. W2¢ e
äkyh/X č. W.
Z V~éch

Mbse ' 915 vUdxUYM ,
bj ocmní =udty. cm c«9 D:JB 9ťk9 . OdQmněNkWo. Mrqw 3NVNM pcummebo

C
3.
Ď) UCMJ m n a m ¶2 vm
Ô) Li omy916 13 v n2

'Y12a"14.5
"V12C"15,5
Soutef

Vodorovné dopmvnl značeni stříkané barvou vodcf čára bW šířky 250 mm smMslá základn[ m
~~ k&cúbom eon:
L a V¶8 e. V», Z/W V72b, ZM Č. Vl2ce Y0d\c{
Uíyhw c. vc.
z vcmch mkou
·)pmdm~/. Kb m cm 915&-f¶ mhmmé
b) ccwm mwky, rmbo

čdcWCW môom kat&ogu.
3. ~'
a)u~ 915 11 &91512 vm .
b) u ceny9[5 13 vm2súNM nmat

'V4"41+12

Vodomvné dopravní maConl stříkané bäNou pNchody pro chodce, šIpky, symboly bňé základní m2
53,000
13,000 80,00 1 040,00 C$ URS 2019 02
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i
|PČ Týp Kód Popis h4j Mnažstvi J.cena (czlq Cena calk»m Fzk] Cemvá 0Qwtava

Fbznám k can:
1'. ¢mňsou Vf4 bU C. bM C. vim ZMÓ C. vim wiďc/
aiyum. vš.
2. nekov
*) 6~ soubanjm 5.-1f 1mcbmwlé=~,

PšC bj =~ cm 93ě pmchu můq p~lupôd~ Mbô
mmc 01' hhdb
3. 30 ~:
al u cen 025 :f1 MS jf2vm
b) cmjy915 f3

W 'V13a'13

23 K 915611111 PMznačeM pfq vQdomvné značanf Mkanô barvou nebo µúváděM z Mtěmvých hmot llnkwé dělld Uq/p l m
vndiN nmimm
~~ kmňbam
1. ~:

PSČ ·j pm čem-mi vm K60m ar).
b) pm GW7V -im vm2 Nehu

W
W "Vé2a"14,5
W 'V¶2é'15.5
VY 'V4'41+12

,W Součet
l 24 K 915621111 pmmčeni pm w&imná zmčonl střlkaM barvou noba prováděné z nábMuvých hmut plošne šiplgt, symbdy0 m2

ňÁňi¢¶t
k &QUbävu cw?:

~'
PŠC ·)pm Gwhl -tm vmcwg vUďähopmužkv (W&ŮM

b)pm -1112 vm2 mu

W 'V13a"13
25 k , 919112213 Řezám dilatačních spárv ävičnóm krytu vytvouíkomůrk¥ pm těsnlcÍzáIMcu šÍNcy10 mm, hbubky 25 mm m

1%mámb k an:
PŠC 1. VceMchkou ňMnl.

W "fxořlznutl spM43"1+42+13«+3+57+8
|26| K 919121112 '1jt&něni aamčnich spár zAlivkou za mdena v cementobetonovém nebo živičném krytu včdně adhemlhQ m

nMihm s NKriie.im mrd5ľem nnd n|htknll nm hnmľmcv šlřkv in mm hlnuhbt ?h mm
k 5Qubcxu chi:

1. V caMcbkcu zaµmmt" =m a nmciyna eaňrP6C hm,1

vy ",mřízrMI

27 K 935111111 losamní bMonováho pNkopcwéhQ žlabu s vypdněnÍm a mřením spár cômntóvôu maltou s bžwn ti. 100 mm z m
tikhNMhn mhn 4Arknnkkll 7 hďnnmŇčh rjÍ¶knňňhŇť'h htämič Eiknc nn ŕim mm

RaznkNa k 8Dúbam cen:
VcmächjEKjU lac a Wp

2 kkM
3. MnabM mómjkh ~'

PŠC (2kbu) vm QEY.
&sek vm2mzN¶% (tkbuA

¢)pm TkmmNw vcenäa -19:ff a
4. ŠANoa sim hMŇca

W "dk pŕllchY C. Sttuace"
W 43+65

28 m r328 Bwonový odvoomvac/#ab kus
W 1(WU,3¶,05

29 k 966006132 odstmMM dôpmvních Hbo oMmaCnlch znabk sa sjoupum s ulažm[m hmot na vmáienwt do 20 m nebo b kus
dnhnfm 4 hmnnmmi nmfrrn

RcmkNro k mWiofzd ~:
f. .
2. 1Kwdď -8131 dwmrM2 Mb moo.mi QďsMRNMPSČ

3. zMCckna 20ma Kmet

W 'dle Mtohy C. Smiaoe"
W "BZ'1

3Cl k 96®07111 CX1sUaMnf v%mvn6ho dopmvniho značeni fřězôvánim značmóho barvou čáry šilky do 125 mm ) m
FWMmko h s¢UboA1 mi:
f. V cm&th ňEXju m mj 038 00-0. pmaumboPšc tŇhMhQ mm CéSů COl tOtlQCO kUNbµ.

W 'V10ď8

31 K 96600&211 cňvodňova¢lho äabu 5 odkltzenľm a uiaZenfm vyboumného metMélu na skládku na Yzdálenost dů 10 mIm rmhn fi miMmnlm řIR dmrmtnf N'Amlr řIRhň dR¶Rk UNY nn 'inn mm

FWnémNm k $Qůhwu Wl7,'
l v z©očtbny/nwuy no bäudn(m a Mpxhó bouMNl Mmovdho

Psč 2. V ctNMah misou na mnn/pMcm mm
3 nwWé/w m tOm ' m9972M
hmčit.

w "dia pčflohV C. SttLläKW'
w "tm. Z'abř43+57

32 K , R5816 Dodávka a montáž Žlutého plasohNh8 sdnlčnfN QbNjbňlku 5BQ/16Q/158 Kajš

d 99 Pksuny hmot a sutí
33 l K 997221551 Vodoruvná doprava 3ij1í báz naložení, ale se složmim a s hmhým umvnáním $ýpl¢ých matMálů, na t

rín 1 km
k &Lxjlbom cm:

l cm~m%umm w&mwmt ákkENä, W ~nYKŇM
Z &4~ikpMwÚ pm~u» ~9,

P8C Náb dqpmm álsUU
3. rUĚ ko~rhu a sbndmé «µm cwnemwnVo bÍAW.
4. ummyµu ~W*~i

W '2Ívic8"14,464

34 K g97n1559 Vodomvná doprava suu bez naloženi, ab yg dožeMm a s hrubým umvnánim PřiŇM0k k enc za každý dalšíi t
mrmřmů 1 km 1 km
FWm&N»k chf
1. po mbo
z jo-bm pmkmujô ňumo ·ůťmdúkht tkčhcno na

PSČ kto dtjpnm
3. Cmy99? 22-t5Skou kwwNim cmnmwu mn96m vqpnam, ~.
ql, ~W k~ýk~).

w bkjádka do 13km"í2"14,%4

35 K 997221611 , Nakládání na dopravní pmsŮedky pm vododovnou dopmw suti t
FhznkNm íl m:
1. cmyu pQúžRiµo do~.PSČ 2 pk7 VMS n·txj

W 'but"14.464

d 997 Přesun mě
Pupldek za ujožonÍ stavebního odpadu na skládce (skjádkmmé) asfaltového Nz obsahu dehtu zdňděňéŕbô do t36 K 997221845 Kmdnrni ndnndň mri ŕnr1pm im mp

~:
l. m/e ůµmdpaáľp
2. newMbnýcb vsoimu m?

PŠC 3. &zákcna 185/2®1 SLL
4. MpKhů
obkktů.

W 'žNice'14,484

1ä000
564,000 5,10 2 876,40 es Urs 2019 02

4B1,QQD
14,500
15,500
53,000

5M,QŮŮ
13,000| 25,00 325,00 es Urs 2019 02

13,000
227,000 46,00

227.000
227,000 105,00

10 442,00 es Urs 2019 q2

23 835,W es Urs 2019 (R

227,000
108,000 1QQ,QO 10 800.00 es Urs 2019 02

1QB,QO0
378,000

378,Q(X)
1,000

50,® 1890Q,QQ

350,00 350,00 es Urs 2019 ä2

1,000
9,000 30,00

9,(X]O
100,000 5OAQ

270,00 es Urs 2019 02

5 000,00 es Urs 2019 dz

100.000
15,000 , 600,00

14M4 36,00

9000,00

4
506,24 CS Urs 2019

14,464
173,568 8,00 1 388,54 gs Urs 2019 ä2

173,568
14,464 150,00 2 1WAO es Urs 2019 q2

14,464

14,464 «m
5 785,60

5 785.60 CS URS 2019 02

14,454
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