



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SP7-1083 –

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost:

Sídlo:

IČO:

Telefon:

Servisní linka:

Bank. spojení:

Zastupuje:

Pro věci technické:

PKS okna a. s.

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

652 76 507

566 697 301 (310)

800 23 00 24

Raiffeisenbank

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti, Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva

Ing. František Hroch – vedoucí divize POK, 724 063 875 ; Milan Hrdina, Ba (hons) – vedoucí výroby POK - 724 207 505 ; Michal Polreich – ved. tech. skupiny POK – 606 712 265 , Ing. Jakub Malimánek - ved. tech. skupiny POK - 606 691 451,

Pro věci obchodní:

Pro předání díla:

Václav Pavliš, 606 613 563 ; Ing. Miroslav Bartoš - regionální obchodní ředitel obl. Brno, Východní Čechy

Ing. Zbyněk Pulec – vedoucí provozu RM v divizi POK - 724207504, Luboš Tůma - 724004192, Jaroslav Havlíček - 602537088, Lukáš Homola - 702177092, Tomáš Kučera, Dis - 727961608

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno:

Sídlo/Bydliště:

IČO/RČ/Dat.nar.:

Telefon, mobil:

Zastupuje:

Pro potvrzení tech. dokument.: Jindřich Merhaut – 603 803 329

Pro převzetí díla:

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, Chrudim - Chrudim I,

00270211

469 657 140

Mgr. Petr Řezníček – starosta města

DIČ: CZ00270211

E-mail: jindrich.merhaut@chrudim-city.cz

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je zvýšení původní ceny plnění (SOD č.SP7-1083 – cena plnění 542.963,00Kč + DPH) z důvodu změny zasklení v položce IC a víceprací u položky 1B (dozdívka + omítky). Rozdíl dodatku činí 9.700,00 Kč + DPH.

2.2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění nemění.

2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:

Cena díla bez DPH: 552.663,00 Kč

Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne: 15. 5. 2017



Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

Objednatel:

Chrudim - Chrudim I dne: 12 - 05 - 2017



MĚSTO
CHRUĐIM

Mgr. Petr Řezníček – starosta města

Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva