

DODATEK č. 2**Smlouvy o dílo č. OIN/000010/2017/DIL**

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/442/2017 ze dne 16. 10. 2017

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Název : Město Chrudim
Adresa : Resselovo náměstí 77
 537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 731 672 601

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:**PRACOM s.r.o.**

Sídlo společnosti: Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6
Doručovací adresa: Trojská 633/173b, 170 00 Praha 7

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Jan Munzar, jednatel
b) technických	Jan Munzar, jednatel
c) realizace	Ing. Miroslav Gabriel
d) stavbyvedoucí	Ing. Martin Týbl

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Číslo autorizace: 0008537)

Telefon: 283 290 713
FAX: - - -
E-mail: pracom@pracom.cz
IČ 480 26 450
DIČ CZ48026450

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Praha 4
Číslo účtu: 2112837402/2700

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Chrudimská beseda č.p. 85 – oprava vnější fasády a oken“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 7. 3. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000010/2017/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
I. etapa - Uznatelné náklady	7.704.761,- Kč	1.618.000,- Kč	9.322.761,- Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady	1.257.825,- Kč	264.143,- Kč	1.521.968,- Kč
II. etapa - Uznatelné náklady	10.275.377,- Kč	2.157.829,- Kč	12.433.206,- Kč
II. etapa - Neuznatelné náklady	1.196.546,- Kč	251.275,- Kč	1.447.821,- Kč
Původní cena	20.434.509,- Kč	4.291.247,- Kč	24.725.756,- Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>dodatečně prováděné práce</i>	685.220,- Kč	143.896,20 Kč	829.116,20 Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>neprováděné práce</i>	-208.588,- Kč	-43.803,48 Kč	-252.391,48 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	20.911.141,- Kč	4.391.339,72 Kč	25.302.480,72 Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>dodatečně prováděné práce</i>	32.716,- Kč	6.870,36 Kč	39.586,36 Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>neprováděné práce</i>	-117.633,39 Kč	-24.703,02 Kč	-142.336,40 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	20.826.223,61 Kč	4.373.507,06 Kč	25.199.730,68 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 23-10-2017

V Praze dne: 20-10-2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Mgr. Petr Rezníček
starosta města Chrudimě


PRACOM s.r.o.
Trojská 633/173d
170 00 Praha 7
Tel.: 285 298 713
IČ: 48 02 64 50
rekonstrukce a obnova kulturních památek
.....
Jan Munzar
jednatel společnosti