

144/2/14/08

## DODATEK č. 3

### Smlouvy o dílo č. OIN/000010/2017/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/463/2017 ze dne 30. 10. 2017

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: [sobeslav.dusek@chrudim-city.cz](mailto:sobeslav.dusek@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 731 672 601

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen *objednatel*)

##### 1.2 Zhotovitel:

##### **PRACOM s.r.o.**

Sídlo společnosti: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6  
Doručovací adresa: Trojská 633/173b, 170 00 Praha 7

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Jan Munzar, jednatel
b) technických	Jan Munzar, jednatel
c) realizace	Ing. Miroslav Gabriel
d) stavbyvedoucí	Ing. Martin Týbl

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Číslo autorizace: 0008537)

Telefon: 283 290 713  
FAX: - - -  
E-mail: [pracom@pracom.cz](mailto:pracom@pracom.cz)  
IČ 480 26 450  
DIČ CZ48026450

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Praha 4  
Číslo účtu: 2112837402/2700

(dále jen *zhotovitel*)

**Stavba: „Chrudimská beseda č.p. 85 – oprava vnější fasády a oken“**

**1.3 Úvodní ustanovení:**

Dne 7. 3. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000010/2017/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

**a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:**

	<b>Termín zahájení stavebních prací</b>	<b>Termín dokončení stavebních prací</b>
<b>1. etapa</b>	13. 3. 2017	<b>15. 12. 2017</b>
<b>2. etapa</b>	1. 3. 2018	12. 11. 2018

**b) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:**

4.1.1 Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
I. etapa - Uznatelné náklady	7.704.761,- Kč	1.618.000,- Kč	9.322.761,- Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady	1.257.825,- Kč	264.143,- Kč	1.521.968,- Kč
II. etapa - Uznatelné náklady	10.275.377,- Kč	2.157.829,- Kč	12.433.206,- Kč
II. etapa - Neuznatelné náklady	1.196.546,- Kč	251.275,- Kč	1.447.821,- Kč
<b>Původní cena</b>	<b>20.434.509,- Kč</b>	<b>4.291.247,- Kč</b>	<b>24.725.756,- Kč</b>
I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>dodatečně prováděné práce</i>	685.220,- Kč	143.896,20 Kč	829.116,20 Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>neprováděné práce</i>	-208.588,- Kč	-43.803,48 Kč	-252.391,48 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 1</b>	<b>20.911.141,- Kč</b>	<b>4.391.339,72 Kč</b>	<b>25.302.480,72 Kč</b>

I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>dodatečně prováděné práce</i>	32.716,- Kč	6.870,36 Kč	39.586,36 Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>neprováděné práce</i>	-117.633,39 Kč	-24.703,02 Kč	-142.336,40 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	20.826.223,61 Kč	4.373.507,06 Kč	25.199.730,68 Kč
I. etapa - Neuznatelné náklady – <i>dodatečně prováděné práce</i>	156.143,07 Kč	32.790,04 Kč	188.933,11 Kč
Cena podle Dodatku č. 3	20.982.366,68 Kč	4.406.297,10 Kč	25.388.663,79Kč

#### 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 3 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.



V Chrudimi dne: 07 -11- 2017

V Praze dne: 06 -11- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
 **MĚSTO  
CHRUDIM**  
 Mgr. Petr Rezníček  
 starosta města Chrudimě

  
  
 PRACOM s.r.o.  
 Trájská 633/173d  
 170 00 Praha 7  
 tel.: 283 290 713  
 IČ: 48 02 63 30  
 Jan Munzar  
 jednatel společnosti