

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000028/2017/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz

IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211

Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim**

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**

Sídlo společnosti **Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy**
Doručovací adresa

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. Borys Moldovan
b) technických	Ing. Vítězslav Pruša
c) realizace	Bedřich Kratochvíl
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 1400217	

Telefon: 777 090 241
FAX:
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
IČ 25507222
DIČ CZ25507222

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **19-7697090297/0100**

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela
1. etapa – dokončení povrchů**

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000028/2017/DIL ze dne 01.08.2017, a dodatku č.1 ze dne 30.11.2017 akce „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa – dokončení povrchů“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.14, který zní:

2.14. Při zpracování dodatku č.1 v soupisu práce - více a méně práce došlo k chybě v položce 7 (kladení dlažby ...): množství nebylo násobeno jednotkovou cenou a tím pádem cena za více práce byla menší o 116 518 Kč bez DPH. Dodatek č. 2 řeší opravu výpočtu v uvedené položce.

1.2 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	868 081,66	182 297,15	1 050 378,81
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	226 467,84	47 558,25	274 026,09
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	290 330,60	60 969,43	351 300,03
Zvýšení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 2	116 518,00	24 468,78	140 986,78
Celková smluvní cena	1 048 462,42	220 177,11	1 268 639,53

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000028/2017/DIL ze dne 01.08.2017 a dodatku č.1 ze dne 30.11.2017 zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 18.12.2017

Za objednatele:



**MĚSTO[®]
CHRUĐIM**

Mgr. Petr Řezníček
starosta města

V Praze dne 6.12.2017

Za zhotovitele:

MBM TRADE CZ, s.r.o.
Starokolínská 308

Újezd nad Lesy 290 16 Praha 9

IČ: 255.07.222. DIČ: CZ25507222

Ing. Borys Moldovan
jednatel

SOUPIS PRACÍ - VÍCE A MÉNĚPRÁCE - Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. OIN/0000282017/DIL, ze dne 1.8.2017

Stavba:

Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa - dokončení povrchu

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

D.2.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Chrudim

Datum:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám.č.p.77,53716 Chrudim I

Zhotovitel:

MBM TRADE CZ,s.r.o.

Projektant: BKN, spol.s r.o. Vladislava 29/1,566 01 Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Méněpráce		Vícepráce		Rozdíl Vícepráce minus méněpráce
								množství	cena, Kč	množství	cena, Kč	
Náklady soupisu celkem												
D	HSV		Práce a dodávky HSV				117 499,66		0,00		116 518,00	116 518,00
D	5		Komunikace pozemní				117 499,66		0,00		116 518,00	116 518,00
							116 545,04		0,00		116 518,00	116 518,00
7	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	147,000	170,00	24 990,00	0	0	685,4	116518	116518