

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2018/DIL ze dne 03.04.2018

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/ /2018 ze dne 23.04.2018

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : Město Chrudim
Adresa : Resselovo náměstí 77
 537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních: Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
 b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
 Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

BONES, s.r.o.

Sídlo společnosti: Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 10
Doručovací adresa: Pražská 280, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních: Martin Hofman
 b) technických: Martin Hofman
 c) realizace: Martin Hofman
 d) stavbyvedoucí: Ing. Martin Sedlický
 odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby,
 číslo autorizace: 36936

Telefon: +420 728 639 208
E-mail: bones@bonescb.cz
IČ: 27936333
DIČ: CZ27936333
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-0071540207/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Demolice objektu ul. Na Ostrově st. p.č. 3597, Chrudim“

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000019/2018/DIL ze dne 03.04.2018, na akci „Demolice objektu ul. Na Ostrově st. p.č. 3597, Chrudim“:

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla	Doba realizace / počet dní
Dodatek č. 1	03.04.2018	04.05.2018	Počet kalendářních dnů: 32

4. Ostatní ujednání


1. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne **25. 04. 2018**

V Praze dne **25. 04. 2018**

Za objednatele:





.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

Za zhotovitele:

Bones s.r.o.

Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO 279 36 333 DIČ CZ27936333


.....
Martin Hofman
jednatel