

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000003/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: starostou města Chrudim

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních
b) technických
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: Stavrecon Pardubice s.r.o.
Sídlo společnosti Teplého 2688, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa Teplého 2688, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních XXX
b) technických XXX
c) realizace XXX
d) stavbyvedoucí XXX
e) statik XXX

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 05925801
DIČ CZ05925801

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2201189910/2010

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000003/2018/DIL ze dne 19.03.2018, akce „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.16, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 2 SOD, který řeší následující změnu prací a dodávek: Záměnu podhledové konstrukce markýzy z bezkomůrkového polykarbonátu na bezpečnostní sklo s mléčnou fólií.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1 367 206,00 Kč	205 081,00 Kč	1 572 287,00 Kč
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	437 572,48 Kč	65 635,87 Kč	503 208,35 Kč
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	- 422 433,27 Kč	-63 364,99 Kč	-485.798,26 Kč
Haléřové vyrovnání		-0,1 Kč	-0,1 Kč
Zvýšení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 2	230 557,25 Kč	34 583,59 Kč	265 140,84 Kč
Snížení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 2	- 97 630,40 Kč	- 14 644,56 Kč	- 112 274,96 Kč
Celková smluvní cena	1 515 272,06 Kč	227 290,81 Kč	1 742 562,87 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000003/2018/DIL ze dne 19.03.2018 zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3** Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 17. 07. 2018
Za objednatele:

V Pardubicích dne 17. 07. 2018
Za zhotovitele:

.....
XXX
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti