

SOUPIS PRACÍ - VCP č.12

Stavba:
Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:
1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:
a - Uznatelné položky

Úroveň 3:

Místo: Chrudim

Zadavatel: MÚ Chrudim,Resselovo nám.77,Chrudim

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Projektant: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 758,40
16	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m,vč.dílenské dokumentace (projekt lešení ,kotevní plán,technologický postup mont.a demont.lešení,výtažné zkoušky)	m2	43,200	52,00	2 246,40
VV							
17	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m,vč.zapravení otvoru po kotvách lešení	m2	43,200	35,00	1 512,00

Soupis:

b - Neuznatelné položky

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 702,40
3	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	5 184,000	1,10	5 702,40
VV		Viz uznatelné položky - montáž lešení					
VV		43,2*4*30				5 184,000	

Celkem bez DPH

9 460,80

OPRAVA FASÁDY A OKENNÍCH VÝPLNÍ - 1.etapa**Chrudimská beseda, Chrudim****Cenová nabídka na VCP č.13**

č.p	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Ostatní práce					5 150,00
1	Očištění a nátěr rozvodné skříně (kovářská čern + blesk červeně) - 1.část / I.etapa	ks	1,00	700,00	700,00
2	Prodloužení dešťového svodu do náhonu vč. vykopání a zasypání drážky - 2.část / I.etapa	ks	2,00	400,00	800,00
3	Výsev travního semene v místě náhonu	kpl	1,00	800,00	800,00
4	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3 - Kopaná sonda u rampy hl.schodišt	m3	1,00	1 410,00	1 410,00
5	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 - Kopaná sonda u rampy hl.schodišt	m3	1,00	177,00	177,00
6	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Kopaná sonda u rampy hl.schodišt	m3	1,00	93,00	93,00
7	Dveřní zarážka nerezová - 1.část / I.etapa	ks	6,00	195,00	1 170,00
Úprava ÚT v místě nového dveřního otvoru - 1.část / I.etapa					16 926,00
8	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 - opatrné rozebrání k dalšímu použití - vysekání kapes	m3	0,20	1 020,00	204,00
9	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3 - výkop pro odbočku	m3	0,40	1 410,00	564,00
10	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 - výkop pro odbočku	m3	0,40	177,00	70,80
11	Vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
12	Úprava topenářského potrubí	ks	1,00	12 500,00	12 500,00
13	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2 - začištění kapes	m3	0,20	2 750,00	550,00
14	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - výkop pro odbočku	m3	0,40	93,00	37,20
Úprava zábradlí					13 640,00
15	Úprava zábradlí předjezdu v souladu s ČSN 74 3305 - doplnění zábradelní výplně	ks	4,00	3 410,00	13 640,00
Celkem					35 716,00
DPH				21%	7 500,36
Celkem DPH					43 216,36

OPRAVA FASÁDY A OKENNÍCH VÝPLNÍ - II.etapa**Chrudimská beseda, Chrudim****Cenová nabídka na VCP č.17**

č.p	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Zazdění 2ks otvorů v soklu na 5. části, doplnění pískovcovým blokem 50x42cm					
1	Podezdívka z CPP otvor 50x42cm	ks	2,00	540,00	1 080,00
2	Doplnění otvoru pískovcovým blokem 50x42x10mm vč.kamenického zapravení	ks	2,00	8 700,00	17 400,00
Úprava okna					
3	Demontáž rámu se sítí, výroba nové zdobné klapačky dle původní (2ks na okno) a montáž na původní křídla, výroba nové atyp.sítě - zúžený rám	ks	6,00	6 820,00	40 920,00
Zazdění nefunkčního větracího otvoru na 6.části (voda) 35x35x50cm					
4	Zazdění otvoru z CPP a vč.nové fasádní omítky	ks	1,00	440,00	440,00
Očištění a nátěr litinových částí dešťových svodů					
5	Očištění a nátěr litinových částí dešťových svodů, 2x1m; 1x1,5m; 1x1,3m; 2x gajgr	m2	2,20	740,00	1 628,00
Celkem					61 468,00
DPH				21%	12 908,28
Celkem DPH					74 376,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Místo: Chrudim

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		22 744,16	27 520,43
1	Uznatelné položky	21 822,73	26 405,50
1a	Stavební část	21 822,73	26 405,50
2	Neuznatelné položky	921,43	1 114,93
2a	Stavební část	921,43	1 114,93

ROZPOČET

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt: 1 - Uznatelné položky

Část: 1a - Stavební část

Místo: Chrudim

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **21 822,73**

HSV - Práce a dodávky HSV **21 822,73**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **21 822,73**

17	K	941111132	montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m, vč. dílenské dokumentace (projekt lešení, kotevní plán, výtažné zkoušky, technologický postup montáže a demontáže lešení)	m2	250,836	52,00	13 043,47
			Skutečné množství: 2.303,3m2; dle SoD: 2.052,464m2; rozdíl = 250,836m2				
18	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m, vč. zapravení otvoru po kotvách lešení	m2	250,836	35,00	8 779,26
			Skutečné množství: 2.303,3m2; dle SoD: 2.052,464m2; rozdíl = 250,836m2				

ROZPOČET

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt: 2 - Neuznatelné položky

Část: 2a - Stavební část

Místo: Chrudimská beseda

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **921,43**

HSV - Práce a dodávky HSV **921,43**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **921,43**

3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Skutečné množství: 2.129,25m2; dle SoD: 2.052,464m2; rozdíl = 76,786m2	m2	76,786	7,00	537,50
5	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Skutečné množství: 2.129,25m2; dle SoD: 2.052,464m2; rozdíl = 76,786m2	m2	76,786	5,00	383,93

REKAPITULACE MNP č.6

Kód: xx99d92c

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Místo: Chrudim

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-168 654,43	-204 071,86
1	Uznatelné položky	-70 154,43	-84 886,86
1a	Stavební část	-70 154,43	-84 886,86
2	Neuznatelné položky	-98 500,00	-119 185,00
2a	Stavební část	-2 500,00	-3 025,00
2b	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu	0,00	0,00
2c	Vedlejší rozpočtové náklady	-96 000,00	-116 160,00

ROZPOČET

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt: 1 - Uznatelné položky

Část: **1a - Stavební část - MNP č.6**

Místo: Chrudim

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-70 154,43
HSV - Práce a dodávky HSV							-43 536,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-22 400,00
2	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	80,000	-280,00	-22 400,00
8 - Trubní vedení							-21 136,00
15	K	877265271R	Montáž lapače střešních splavenin z litiny,vč.úpravy okolního terénu a výkopu	kus	8,000	-850,00	-6 800,00
16	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	8,000	-1 792,00	-14 336,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-26 618,43
782 - Dokončovací práce							-22 618,43
77	K	782993R	Revize spár a starých tmelů,dstranění nevhodných vysrávek a dožilého spárování.Přeosazení pískovcových bloků, které jsou staticky uvolněné (MNP - přeosazení uvolněných bloků)	m2	904,737	-25,00	-22 618,43
721 - Zdravotechnika							-4 000,00
83	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	8,000	-500,00	-4 000,00

ROZPOČET

Stavba: Chrudimská beseda 85 - Oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt: 2 - Neuznatelné položky

Část: **2a - Stavební část - MNP č.6**

Místo: Chrudim

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-2 500,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **-2 500,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-2 500,00**

1	K	629996R	Dodání 5 kusů vzorků 50x50cm na polystyrenovém podkladu pro finální výběr vnější omítky	kpl	1,000	-2 500,00	-2 500,00
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Chrudimská beseda 85 - Oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt: 2 - Neuznatelné položky

Část: **2c - Vedlejší rozpočtové náklady - MNP č.6**

Místo: Chrudim

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -96 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -96 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště -16 000,00

6	K	032103001R	Ohraničení stavby pevnými zábranami podle požadavků PD, POV, ZOV a předpisů BOZP	kpl	1,000	-16 000,00	-16 000,00
---	---	------------	--	-----	-------	------------	------------

VRN4 - Inženýrská činnost -30 000,00

9	K	042903000	Vytýčení inženýrských sítí, včetně kopaných sond pro ověření polohy sítí, včetně zpětného protokolárního předání sítí správcům sítí, zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	Kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00
10	K	043134000	Provedení zkoušek a měření akreditovanou zkušebnou zhotovitele dle KZP	Kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00
11	K	049103000	Vypracování a předání KZP dle SOD	Kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00

VRN5 - Finanční náklady -50 000,00

12	K	053103000	Místní poplatky - poplatek za zábor veřejného prostranství	Kpl	1,000	-50 000,00	-50 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Místo: Chrudim

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-310 238,14	-375 388,15
2	Neuznatelné položky	-310 238,14	-375 388,15
2a	Stavební část	-310 238,14	-375 388,15

ROZPOČET

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt: 2 - Neuznatelné položky

Část: **2a - Stavební část**

Místo: Chrudimská beseda

Datum:

Objednatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-310 238,14**

HSV - Práce a dodávky HSV -310 238,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -310 238,14

2	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	-235 961,610	1,10	-259 557,77
			Skutečné množství: 256.629,75m2; dle SoD: 492.591,36m2; rozdíl = 235.961,61m2				
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-253 401,860	0,20	-50 680,37
			Skutečné množství: 239.189,5m2; dle SoD: 492.591,36m2; rozdíl = -253.401,86m2				