

292/2/20/04

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000012/2020/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/289/2020 ze dne 13. 7. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: adela.markova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Adéla Marková	telefon: 

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)**

1.2 Zhotovitel:

Pluto spol. s r.o.

Sídlo společnosti Horka 121, 538 51 Chrast
Doručovací adresa Horka 147, 538 51 Chrast

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních
- b) technických
- c) realizace
- d) stavbyvedoucí

Telefon:

FAX:

E-mail:

IČ

DIČ

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Česká spořitelna

1144982319/0800

(dále jen zhotovitel)

Stavba „Restaurování pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd“

2. Předmět a podmínky plnění

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu z důvodu nouzového stavu v době realizace, změna rozsahu předmětu plnění, změna ceny vyvolaná méněpracemi a změna výše DPH.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

- 3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
Původní termín dokončení předání dokončeného díla je 15. 8. 2020

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně a v termínu:

- předání dokončeného díla do 31.08.2020
- zahájení předávacího řízení stavby do 31.08.2020

4. C e n a

- 4.1. Článek 4.1 se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Společnost Pluto spol. s r.o. podepsala smlouvy s 15%DPH, avšak není oprávněna tuto výši DPH fakturovat. Za výši DPH odpovídá dodavatel. Na základě jednání právního a finančního oddělení se obě smluvní strany dohodly na rozdělení celkové ceny na restaurátorské práce, které společnost Pluto spol. s r.o. přefakturuje s 15% DPH a na stavební práce, které budou fakturovány s 21% DPH. U stavebních prací se snižuje základ ceny tak, aby celková cena včetně DPH souhlasila s cenou vysoutěženou.

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Smluvní cena:	813 000,- Kč	121 950,- Kč (15 % DPH)	934 950,- Kč
Dle Dodatku č. 1 rozdělena:			
Restaurátorské práce	655.000,- Kč	98.250,- Kč (15 % DPH)	753.250,- Kč
Stavební práce	150.165,- Kč	31.535,-Kč (21% DPH)	181.700,- Kč
Součet méněprací dle položkového rozpočtu zjištěných a odsouhlasených méněprací	- 21.259,-Kč	- 4. 464,- Kč (21 % DPH)	- 25.723,- Kč
Cena dle Dod. č. 1	655.000,- Kč	98.250,- Kč (15 % DPH)	753.250,- Kč
	128.906,- Kč	27.071,- Kč (21 % DPH)	155.977,- Kč
Cena celkem	783.906,-Kč		909.227,- Kč

5. Ostatní ujednání

1. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 17-07-2020

V Chrudimi dne 17. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


**MĚSTO ①
CHRUDIM**
Ing. F. sta. MBA



PLUTO spol. s r.o.
Horka 147
538 51 Chrast
DIČ: CZ62060881 ①