

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/360/2021 ze dne 13. 09. 2021

1. Smluvní strany









1.1 Objednatel:


Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Sídlo společnosti: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové
Doručovací adresa: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing.  člen představenstva telefon: 
b) technických: Ing.  vedoucí výroby telefon: 
c) realizace: Ing.  vedoucí výroby telefon: 
d) stavbyvedoucí:  telefon: 
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.

Telefon: +420 
E-mail: info@sovis.as
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2720.

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021, na akci „Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají Dodatek č. 3.

Vícepráce se týkají úpravy svahování terénu, který těsně přiléhá k nově budovanému chodníku. Z hlediska ochrany a bezpečnosti chodníku budou podél chodníku místo obruby osazeny betonové palisády přibližně v délce 40 m.

Méně práce se týkají odečtení chodníkového obrubníku, jenž bude nahrazen uvedenými betonovými palisádami.

2.2 Na základě ustanovení článku 3 odst. 3.1 a článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim	2.463.560,57 Kč	517.347,72 Kč	2.980.908,29 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	nemění se	nemění se	nemění se
Méněpráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim	-590.001,98 Kč	-123.900,42 Kč	-713.902,40 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim	+289.256,00 Kč	+60.743,76 Kč	+349.999,76 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	2.162.814,59 Kč	454.191,06 Kč	2.617.005,65 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim	-15.540,20 Kč	-3.263,44 Kč	-18.803,64 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim	+170.086,70 Kč	+35.718,21 Kč	+205.804,91 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 4:	2.317.361,09 Kč	486.645,83 Kč	2.804.006,92 Kč
platná do	30. 09. 2021	30. 09. 2021	30. 09. 2021

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 3 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 15. 09. 2021


Za objednatele:



starosta města

V Hradci Králové dne 15. 09. 2021

Za zhotovitele:



člen představenstva