

Schváleno v RM Chrudim dne 6.12.2021 pod číslem R/444./2021

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. OIN/000015/2020/DIL****1.1 Objednatel:**

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: **ČSOB Chrudim**
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim**
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **SITEL, spol. s r.o.**
Sídlo společnosti **Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00**
Doručovací adresa **Praha 10, Nad Elektrárnou 1526/45, PSČ 106 00**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních na základě pověření Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel,
Bc. Petr Sodoma, ředitel oblasti Východní Čechy
b) technických a realizace Bc. Petr Sodoma, ředitel oblasti Východní Čechy

IČ: 44797320
DIČ: CZ44797320

Bankovní spojení: **ČSOB Praha 5**
Číslo účtu: 892803/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba:**„Rozšíření chrániček městské optické sítě Masarykovo nám. včetně záfuku optiky“****1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000015/2020/DIL ze dne 18.05.2021, akce **„Rozšíření chrániček městské optické sítě Masarykovo nám. včetně záfuku optiky“**.

1.1**Článek 2. Předmět plnění**

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je nutné vyřešit následující: Při zafukování optické sítě směrem k Terminálu veřejné dopravy byly kalibrací zjištěny čtyři závady na již dříve položeném potrubí - chráničkách. Na těchto čtyřech místech muselo dojít k vykopání sond, k opravě a naspojování porušeného původního

Vypracoval :
Dne : 23.11.2021

[illegible]