

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 18. 03. 2022

1. Kupující: **Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.**
Sídlo: Sečská 809, 537 01 Chrudim 3
IČ: 25292081
Zastoupený: Ing. Zdeněk Kolář, jednatel
(dále jen „**Kupující**“)

a

2. Prodávající: **TECHNOCAR s.r.o.**
Sídlo: Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž
IČ: 26943654
DIČ: CZ26943654
Dodavatel JE plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB Kroměříž
Číslo účtu: 193244676/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47292
Zastoupený: Jaroslav Ludík, Zdeněk Rapant – jednatelé
Telefon: 777 917 092
E-mail: technocar@technocar.cz, slapakova@technocar.cz
Datová schránka: nkx6kce
(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 18. 03. 2022 uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Hákový nosič kontejnerů – TS Chrudim**“ (dále je „**dodatek**“) podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby, a že na jejich straně jsou splněny všechny podmínky a předpoklady k platnému uzavření tohoto dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dodání předmětu smlouvy („Zboží“) uvedené v čl. IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS, odst. 4.1. Důvodem je nastalá aktuální situace týkající se dodávek souvisejících komponentů, kdy celosvětově dochází ke zpoždění ve výrobě automobilových podvozků, což má za následek zpoždění případných navazujících montáží nástaveb. Z tohoto důvodu není možné předmět smlouvy připravit k předání v původním termínu dle uzavřené smlouvy. Výše uvedená skutečnost je globální záležitostí (vyšší mocí), kterou ani jedna ze smluvních stran při veškeré snaze není schopna ovlivnit, ani ji nikterak nezpůsobila.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Zboží	Termín dodání
Zboží	Zboží bude dodáno nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy

NOVÉ ZNĚNÍ:

Zboží	Termín dodání
Zboží	Zboží bude dodáno nejpozději do 31. 12. 2022

- I.2 Vzhledem k charakteru výše uvedených změn obě smluvní strany shodně potvrzují skutečnost, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

II.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- II.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnost dnem jeho uzavření.
- II.2 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku, a nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své podpisy.

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.**TECHNOCAR s.r.o.**

Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti
jednatel

Jaroslav Ludík, Zdeněk Rapant
jednatelé společnosti

V Chrudimi

V Kroměříži