

51/2/22/22

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000026/2021/DIL


uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/250/2022 ze dne 6. 6. 2022

1. Smluvní strany



1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77**
537 16 Chrudim I

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: 
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 






Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)


1.2 Zhotovitel:



JM – Elektro s.r.o.

Sídlo společnosti Jana Palacha 1297, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa Jana Palacha 1297, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		telefon: 
b) technických		telefon: 
c) realizace		telefon: 
d) stavbyvedoucí		telefon: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: 

Telefon: 
FAX: -
E-mail: 
IČ 27557766
DIČ CZ 27557766

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 3996345001/5500

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67
ul. Pardubická“**

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 3. 12. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000026/2021/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	4.112.810,01 Kč	863.690,10 Kč	4.976.500,11 Kč
Dodatečně prováděné práce	1.169.712,68 Kč	245.639,66 Kč	1.415.352,34 Kč
Neprováděné práce	-1.191.802,01 Kč	-250.278,42 Kč	-1.442.080,43 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	4.090.720,68 Kč	859.051,34 Kč	4.949.772,02 Kč
Dodatečně prováděné práce	73.021,75 Kč	15.334,57 Kč	88.356,32 Kč
Neprováděné práce	-5.714,00 Kč	-1.199,94 Kč	-6.913,94 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	4.158.028,43	873.185,97	5.031.214,40

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 08-06-2022

V Pardubicích dne: 7.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



starosta města



jednatel společnosti