

Harmonogram akce "Oprava povrchu chodníku ulice Novoměstská, Chrudim"

Měsíc	4							5						6						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Týden																				
Zemní práce																				
Vodorovné konstrukce																				
Komunikace pozemní																				
Trubní vedení																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
Přesun sítě a hmot																				
VRN																				

Tomáš Dachovský

Digitálně podepsal
Tomáš Dachovský
Datum: 2023.03.30
09:04:44 +02'00'