

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. OIN/000011/2023/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/332/2023 ze dne 17. 07. 2023



1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
 537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim
 Telefon: 469 657 125
 E-mail: adela.markova@chrudim-city.cz
 IČO 00270 211
 DIČ CZ00 270 211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:





a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Adéla Marková	telefon: 


Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)**




1.2 Zhotovitel:

Název: **PS HOME STAR, s. r. o.**
 Adresa: **Semtín 101, 530 02 Pardubice**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		tel.: 
b) technických		tel.: 
c) realizace		tel.: 
d) stavbyvedoucí		tel.: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
 Číslo autorizace: )

Telefon: 
 FAX:  X
 E-mail: 
 IČ 03221466
 DIČ CZ03221466
 Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
 Číslo účtu: 301663510/0300
 (dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava autobusové zastávky v ul. Pardubická“

1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000011/2023/DIL ze dne 12.04.2023 na akci „Oprava autobusové zastávky v ul. Pardubická“ dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem dodatku je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet. Méněpráce vznikly zjištěním skutečnosti po očištění plechu, kdy bylo odsouhlaseno, že z důvodu dobrého stavu plechu nebude realizováno vyřezávání a vaření poškozeného plechu. Dále bylo odsouhlaseno, že původní nesourodá a dožilá dlažba se nebude vracet. Vícepráce vznikly požadavkem architekta města na nátěr podhledové strany trapézových plechů. Dále bylo odsouhlaseno použití sanačního štku na zděný sokl z důvodu vyrovnání povrchu. Vzniklé technické změny byly navrženy projektantem a odsouhlaseny TDI stavby. Položkový rozpočet odpočtových a přípočtových prací byl vytvořen projektantem, kontrolován a odsouhlasen technickým dozorem investora a naceněn zhotovitelem stavby.

4. C e n a

- 4.1.1 Smluvní cena nově zní:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Smluvní cena:	571.665,92 Kč	120.049,84 Kč	691.715,76 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 13.763,75 Kč	- 2.890,39 Kč	- 16.654,14 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	34.212,78 Kč	7.184,69 Kč	41.397,47 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	592.114,95 Kč	124.344,14 Kč	716.459,09 Kč

9. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 17. 07. 2023

Za objednatele:




Ing. František Pilný MBA
starosta města



Za zhotovitele:

 PSH
Semtín 10
IČ: 032 21
www

ubice
221466


jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023011
Stavba: Oprava autobusové zastávky v ulici Pardubická

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.
Položku přesunu hmot a sutí uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!

Cena bez DPH			20 449,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	20 449,03	4 294,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			24 743,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023011

Stavba: Oprava autobusové zastávky v ulici Pardubická

Místo:

Datum:

24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 449,03	24 743,33	
2023011	Vícepráce zastávka	20 449,03	24 743,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava autobusové zastávky v ulici Pardubická
Objekt: 2023011 - Vícepráce zastávka

KSO:
Místo:

CC-CZ: Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH			20 449,03
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 449,03	21,00%	4 294,30
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 743,33
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava autobusové zastávky v ulici Pardubická
Objekt: 2023011 - Vícepráce zastávka
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	20 449,03
HSV - Práce a dodávky HSV	5 292,91
5 - Komunikace pozemní	-6 428,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 891,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	-2 170,38
PSV - Práce a dodávky PSV	15 156,12
767 - Konstrukce zámečnické	-5 165,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 321,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava autobusové zastávky v ulici Pardubická

Objekt: 2023011 - Vícepráce zastávka

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 449,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 292,91	
D	5		Komunikace pozemní				-6 428,12	
6	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-12,528	435,00	-5 449,68	
5	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	-12,528	78,10	-978,44	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 891,41	
10	K	622151001 WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	55,519	52,47	2 913,08	
9	K	622328231 WBR.001	Potažení vnějších stěn sanačním štukem webersan 600 tloušťky do 3 mm	m2	55,519	197,74	10 978,33	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	96		Bourání konstrukcí				-2 170,38	
7	K	96767vopl	Výřezání poškozeného ocel.plechu II.2-3mm š.cca 0,2m v místě zatažení do sokl.zdiva vč.likvidace dle čv102-pozn.7	m	-12,125	179,00	-2 170,38	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 156,12	
D	767		Konstrukce zámečnické				-5 165,25	
11	K	767vnsp	Veřazení náhrady odstraněného poškozeného ocel.plechu II.2-3mm š.cca 0,2m v místě zatažení do sokl.zdiva vč.dodávky plechu a zabroušení svarů dle čv102-pozn.7	m	-12,125	426,00	-5 165,25	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				20 321,37	
3	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem fedidlovým	m2	94,220	72,70	6 849,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/783401313								
4	K	783447101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	94,220	142,98	13 471,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/783447101								