

HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava technologie fontány, vyložení olověných van a restaurování pískovcových prvků kašny“

Pracovní postup	Květen				Červen				Červenec				
	6.-10.	13.-17.	20.-24.	27.-31.	3.-7.	10.-14.	17.-21.	24.-28.	1.-5.	8.-12.	15.-19.	22.-26.	29.-31.
Zařízení staveniště	XXXXX												
Restaurování pískovce		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Demontáž olověných van kašen		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX						
Montáž olověných van kašen									XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Pracovní postup	Srpen					Září			
	1.-2.	5.-9.	12.-16.	19.-23.	26.-30.	3.-7.	10.-14.	17.-21.	24.-28.
Zařízení staveniště									XXX
Restaurování pískovce	XX	XX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Demontáž olověných van kašen									
Montáž olověných van kašen	XX	XX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			

V Chrudimi 26.03. 2024



Bc. A. Zdeněk Smahel
 restaurování památek
 Vaňkova 1336 537 01 Chrudim
 IČO: 657 04 771
 DIČ: CZ7509053600