

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000034/2024/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/8/2025 ze dne 13. 1. 2025

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon:	
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon:	
	Ing. Soběslav Dušek	telefon:	

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **ELITSTAV s.r.o.**
Adresa: **Sezemice, 533 04 Újezd u Sezemíc 35**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		tel.:	
b) technických		tel.:	
c) realizace		tel.:	
d) stavbyvedoucí		tel.:	

(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: ČKAIT 

Telefon: 
FAX: -
E-mail: 
IČ 06552226
DIČ CZ06552226

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 1962989002/5500
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „MŠ Na Valech 182 – výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 30. 8. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000034/2024/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se provedení nových podlah, rozvodů vody v 1. NP, štukových omítek, doplnění krovu a minerálního podhledu.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) **Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:**

Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	6.658.773,22 Kč	1.398.342,38 Kč	8.057.115,60 Kč
Dodatečně prováděné práce	194.383,75 Kč	40.820,59 Kč	235.204,34 Kč
Neprováděné práce	-127.877,72 Kč	-26.854,32 Kč	-154.732,04 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	6.725.279,25 Kč	1.412.308,65 Kč	8.137.587,90 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.


1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují,

že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne


Za objednatele:


Digitálně podepsal
Datum:
2025.01.16
13:09:51 +01'00'

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

V Sezemicích dne

Za zhotovitele:


Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.15
12:42:43 +01'00'

.....

jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet