

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
399 688,96 Kč	187 331,64 Kč	867 357,32 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně	POZNÁMKA
0,00 Kč	0,00 Kč	7 800,00 Kč	Položka zůstává
0,00 Kč	0,00 Kč	5 790,00 Kč	Položka zůstává
0,00 Kč	6 085,63 Kč	18 256,87 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	4 578,00 Kč	0,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
0,00 Kč	34 776,00 Kč	0,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
0,00 Kč	18 270,90 Kč	0,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
0,00 Kč	10 810,80 Kč	0,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
0,00 Kč	19 715,63 Kč	18 646,87 Kč	Položka částečně odečtena návrhem RATAELA - 150 m2, dále definuje investor =
0,00 Kč	2 467,08 Kč	7 386,25 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor
0,00 Kč	16 560,00 Kč	0,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
0,00 Kč	2 283,13 Kč	6 849,37 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	5 118,75 Kč	15 356,25 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	8 287,50 Kč	42 862,50 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	34 575,00 Kč	94 125,00 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	843,75 Kč	2 531,25 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	28 034,00 Kč	0,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
0,00 Kč	1 016,10 Kč	20 322,00 Kč	Položka částečně odečtena návrhem RATAELA - 0,9m / 18 m zůstává pro novou k
0,00 Kč	6 352,50 Kč	19 057,50 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	592,52 Kč	1 777,54 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	10 874,25 Kč	32 622,75 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	47,19 Kč	141,57 Kč	Položka se vztahuje k již částečně provedeným pracím - definuje investor - = 1/4 množství (provedeno u čp. 79)
0,00 Kč	0,00 Kč	8 190,55 Kč	Položka zůstává
0,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč	Položka zůstává
0,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	Položka zůstává
0,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč	Položka zůstává
0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	Položka zůstává
0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	Položka zůstává

Součet	655 000,00 Kč	0,00 Kč	187 331,64 Kč	443 716,27 Kč
--------	---------------	---------	---------------	---------------

Nové položky

Poř. číslo	Kód položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	Cena	
					změna	po změně
Díl:					Jednotková	Celkem
D11:	P1	Plnění zajištění				
P1	155212116	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivý průměru do 56 mm. v hornině tř. III a IV	m	104,400	104,400	578,00
P2	315521311	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky do 3 m. průměru přes 26 do 32 mm	kus	58,000	58,000	977,50
P3	155214113	Sřování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	150,000	150,000	467,50
P4	313191114	Sřování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	180,000	180,000	190,00
P5	155214112	Sřování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomítě	m2	150,000	150,000	215,50
P6	69321111	geomatrce trojrozměrné protierozní/vegetační HDPE	m2	180,000	180,000	119,00
P7	155214213	Sřování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm	m	50,000	50,000	51,00
P8	314521112	Sřování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm	m	58,000	58,000	80,20
P9	31452182	svorka lanová Pz D 10mm	kus	16,000	16,000	29,75
P10	31319130	kroužky spojovací na síť pro ochranu skal	kus	1 440,000	1 440,000	1,70
P11	R1	Podložka 200/8 434	kus	58,000	58,000	150,00
P12	R2	Matice CKT 25	kus	58,000	58,000	75,00
P13	78932421	Zhotovení náteru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního. tloušťky do 40 µm	m2	6,640	6,640	215,50
P14	24629111	hmota náterová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	3,000	3,000	261,60
P15	78932422	Zhotovení náteru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krychlo (vrchního). tloušťky do 40 µm	m2	6,640	6,640	215,50
P16	24613582	hmota náterová PUR krycí (email) na kovy	kg	3,000	3,000	272,00
Díl: D1 Dynamické zajištění						
D1	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivý D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	2,000	2,000	1280,00
D2	155213312	Trn z oceli pro ploty s okem D přes 20 do 26 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	2,000	2,000	1830,00
D3	155214413	Sloupky pro zachytý plot těžký z ocelové trubky D do 89/10 mm l do 3 m do vrtů horolezecky	kus	6,000	6,000	5850,00
D4	155214513	Ukrovení sloupku zachytýného plotu lany prováděné horolezeckou technikou	kus	2,000	2,000	526,00
D5	155214523	Montáž pletiva na sloupky zachytýného plotu prováděná horolezeckou technikou	m2	25,000	25,000	745,00
D6	313191114	sif na skálu s oky 60x80mm povrch galvan s poplastováním D 2,2mm	m2	30,000	30,000	190,00
D7	155214525	Montáž stužujících lan k pletivu zachytýného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	37,500	37,500	51,00
D8	314521112	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10/0,12,0mm	m	45,000	45,000	80,20
D9	314521823	svorka lanová Pz D 10mm	kus	15,000	15,000	13,60
D10	224312116	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon přes 45° h1 0 až 25 m hornina V a VI	m	6,000	6,000	3030,00
D11	281601113	injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	4,000	4,000	1120,00
D12	585221503	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	0,275	0,275	4310,00
D13	998004013	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikroploty	t	1,218	1,218	554,00
Součet						0,00 Kč

Vysvětlivky:

vícenípráce	méněnípráce	Cena po změně	POZNÁMKA
60 343,20 Kč	0,00 Kč	60 343,20 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
56 695,00 Kč	0,00 Kč	56 695,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
70 125,00 Kč	0,00 Kč	70 125,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
34 200,00 Kč	0,00 Kč	34 200,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
32 325,00 Kč	0,00 Kč	32 325,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
21 420,00 Kč	0,00 Kč	21 420,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
2 550,00 Kč	0,00 Kč	2 550,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
4 651,60 Kč	0,00 Kč	4 651,60 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
476,00 Kč	0,00 Kč	476,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
2 448,00 Kč	0,00 Kč	2 448,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
8 700,00 Kč	0,00 Kč	8 700,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
4 350,00 Kč	0,00 Kč	4 350,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
1 430,92 Kč	0,00 Kč	1 430,92 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
784,80 Kč	0,00 Kč	784,80 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
1 430,92 Kč	0,00 Kč	1 430,92 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
816,00 Kč	0,00 Kč	816,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
2 560,00 Kč	0,00 Kč	2 560,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
3 660,00 Kč	0,00 Kč	3 660,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
35 100,00 Kč	0,00 Kč	35 100,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
1 052,00 Kč	0,00 Kč	1 052,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
18 625,00 Kč	0,00 Kč	18 625,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
5 700,00 Kč	0,00 Kč	5 700,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
1 912,50 Kč	0,00 Kč	1 912,50 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
3 609,00 Kč	0,00 Kč	3 609,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
204,00 Kč	0,00 Kč	204,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
18 180,00 Kč	0,00 Kč	18 180,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
4 480,00 Kč	0,00 Kč	4 480,00 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
1 185,25 Kč	0,00 Kč	1 185,25 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
674,77 Kč	0,00 Kč	674,77 Kč	Položka odečtena návrhem RATAELA
399 688,96 Kč	0,00 Kč	399 688,96 Kč	

Změna RATAELA
Doplní investor - rozdíl dle již provedených prací = - 1/4 čp. 79
Částečná změna RATAELA, další množství doplní investor
Stávající položka - beze změny