

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. OIN/000003/2025/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle  
usnesení Rady města Chrudim č. R/321 /2025 ze dne 18.8.2025

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon:   
Ing. Emil Melník telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

Název: IngPro Litoměřice s.r.o.  
Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních  tel.:   
b) technických  tel.:   
c) realizace  tel.:   
d) stavbyvedoucí  tel.:   
(odborně způsobilá osoba dle 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro pozemní stavby)

Číslo autorizace   
Telefon:   
E-mail:   
IČ 27301176  
DIČ CZ27301176

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-7375600207/0100  
(dále jen zhotovitel)

# Stavba: „ZŠ U Stadionu 756, Chrudim hospodářský objekt – úprava jídelny“

## 1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 smlouvy uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

## 2. Předmět a podmínky plnění

2 Doplnuje se:

- 2.1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je na základě skutečných a dohodnutých zjištění v průběhu stavby změna následujících prací a dodávek:
- úprava stávající elektroinstalace
  - sešití trhlín v podkladních vrstvách povlakových podlah
  - nerealizace sádkartonové příčky

## 4. C e n a

- 4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

### 4.1.1 Smluvní cena:

|                              | Cena bez DPH    | DPH 21%       | Cena vč. DPH    |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Původní smluvní cena:</b> | 1 171 876,91 Kč | 246 094,15 Kč | 1 417 971,06 Kč |

| Cena dodatku č.1          | Cena bez DPH    | DPH 21%        | Cena vč. DPH    |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Nová smluvní cena:</b> | 1 146 875,83 Kč | 240 8433,92 Kč | 1 387 719,75 Kč |

Podrobnosti viz Příloha č. 1 Změnový list

### Závěrečné ostatní ustanovení dodatku č.1:

- 9.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000003/2025/DIL ze dne 15. 4. 2025 zůstávají beze změny.
- 9.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 9.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 9.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Chrudimi dne

Za objednatele: Ing. Zdeněk Kolář  
Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Kolář  
Datum: 2025.08.27 08:37:34 +02'00'

Ing. František Pilný MBA  
starosta města

V Srchu dne

Ing. Miroslav Beňo

Za zhotovitele:

.....  
jedenatel společnosti

Digitálně podepsal  
Datum: 2025.08.26 14:59:51 +02'00'