

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě č. OIN/000011/2025/DIL

*uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimí č. R/328/2025 ze dne 29.08.2025*

### 1. Smluvní strany



#### 1.1 Objednatel:

**Název :** **Město Chrudim**  
**Adresa :** **Resselovo náměstí 77**  
**537 16 Chrudim I**

**Zastoupen:** **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

**Telefon:** 469 657 125  
**E-mail:** frantisek.pilny@chrudim-city.cz  
**IČO** 00270 211  
**DIČ** CZ00 270 211  
**Bank. Spojení:** ČSOB Chrudim  
**Číslo účtu:** 104 109 190/0300

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Emil Melnik	telefon: 









**Doručovací adresa:** MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
*(dále jen objednatel)*


#### 1.2 Zhotovitel:


**M – Silnice a.s.**


**Sídlo společnosti** Husova 1697, 530 03 Pardubice  
**Doručovací adresa** Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**

a) smluvních		ředitel oblastního závodu STŘED	telefon: 
b) technických		– výrobní náměstek	telefon: 
c) realizace		– výrobní náměstek	telefon: 
d) stavbyvedoucí		stavbyvedoucí	telefon: 

(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro dopravní stavby  
**Číslo autorizace:** )

**Telefon:** 

**E-mail:** 

**IČ** 42196868  
**DIČ** CZ42196868

**Bankovní spojení:** Česká Spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
**Číslo účtu:** č. ú. 1080015329/0800

*(dále jen zhotovitel)*

# Stavba: „Oprava části asfaltového povrchu MK v ulici Fibichova a Husova, Chrudim“

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000011/2025/DIL ze dne 24. 7. 2025 akce „Oprava části asfaltového povrchu MK v ulici Fibichova a Husova, Chrudim“.

### 1.1 Předmět a podmínky plnění

#### Článek 2. Předmět a podmínky plnění

Doplňuje se bod 2.15, který nově zní: Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po vzájemné domluvě s AD a TDI je třeba vyřešit následující nutné práce a dodávky:

- Osazení betonové přídlažby v ulici Fibichova v délce 120m z důvodu zjištěných minimálních spádů

### 1.2 Termín zhotovení díla – doba plnění

#### Článek 3. Termín zhotovení díla – doba plnění

Bod 3.1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v tomto termínu:

	Nový termín ukončení
Kompletní dílo	03. 10. 2025

### 1.3 Cena

#### Článek 4. Cena

Bod 4.1 nově zní takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní smluvní cena:	840 048 Kč	176 410 Kč	1 016 458 Kč

Cena dodatku č.1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Nová smluvní cena:	938 546,64Kč	197 094,79 Kč	1 135 641,43 Kč

Podrobnosti viz. Příloha č.1 Změnový rozpočet

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000011/2025/DIL ze dne 24. 7. 2025 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

Za objednatele:



Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.29

14:24:41 +02'00'

Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

V Chrudimi dne

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2025.08.29

19:01:32 +02'00'

ředitel oblastního závodu střed



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: N24250162a - Chrudim - oprava části asf.povrchu MK v ulici Fibichova a Husova - město Chrudim

## Objekt: 1 - Dodatek

001	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,, kam.drcené tl.15 cm	36,0000 m2	251,00	9 036,00
002	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2,, tl. 5 cm - ručně okolo obrubníku	36,0000 m2	209,00	7 524,00
003	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	120,0000 m	106,00	12 720,00
004	592461200	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	126,0000 m	156,00	19 656,00
005	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	120,0000 m	381,00	45 720,00
006	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	15,1200 t	57,00	861,84
007	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	15,1200 t	81,00	1 224,72
008	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	75,6000 t	3,00	226,80
009	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	10,8000 t	94,00	1 015,20
010	97999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu (skup.170302)	4,3200 t	119,00	514,08
<b>Součet za Objekt: 1 - Dodatek</b>					<b>98 498,64</b>

CELKEM Objekt: 1 - Dodatek 98 498,64

Celkem zaokrouhleno 98 499,00