

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. OIN/000010/2018/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/336 /2018 ze dne 6. 8. 2018

---

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: [xxx](#)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

|                |                              |                      |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| a) smluvních   | Mgr. Petr Řezníček, starosta | telefon: 469 657 140 |
| b) technických | Ing. Petr Pecina             | telefon: xxx         |
|                | Ing. Soběslav Dušek          | telefon: xxx         |

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel:

**SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**

Sídlo společnosti Mostní 5552, 760 01 Zlín  
Doručovací adresa Mostní 5552, 760 01 Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

|                  |     |
|------------------|-----|
| a) smluvních     | xxx |
| b) technických   | xxx |
| c) realizace     | xxx |
| d) stavbyvedoucí | xxx |

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxxx  
FAX: --  
E-mail: xxxx  
IČ 25560191  
DIČ CZ25560191

Bankovní spojení: KB Zlín, a.s.  
Číslo účtu: 35-1597080297/0100

(dále jen zhotovitel)

## **Stavba: „ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce objektu tělocvičny“**

### **1.3 Úvodní ustanovení:**

Dne 24. 4. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000010/2018/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

#### **a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:**

##### **4.1.1 Smluvní cena:**

| <b>Smluvní cena:</b>           | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>  | <b>Cena včetně DPH</b> |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Původní cena                   | 4.532.908,37 Kč     | 951.910,76 Kč   | 5.484.819,13 Kč        |
| Dodatečně prováděné práce      | 940.802,33 Kč       | 197.568,49 Kč   | 1.138.370,82 Kč        |
| Neprováděné práce              | -177.789,91 Kč      | -37.335,88 Kč   | -215.125,79 Kč         |
| <b>Cena podle Dodatku č. 1</b> | 5.295.920,79 Kč     | 1.112.143,37 Kč | 6.408.064,16 Kč        |

### **1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:**

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 16. 8. 2018

Ve Zlíně dne: 13. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXXXXXXX

.....

.....

Mgr. Petr Řezníček  
starosta města Chrudimě

XXXXXX  
jednatel společnosti