




VÍCEPRÁCE

Budova: SO_01: Stavební objekt 01-budova mateřské školy

Datum: 30.07.2018

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého 769, Chrudim

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE							54 676,80
26.	VP Změna oproti PD RTS I / 2017 Nová cena	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23.07.2018	60,00	13 200
1.	VP Změna oproti PD SP Cena ze stavebního rozpočtu	7675851121	Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem a vyříznutím otvoru ve dveřích	ks	23.07.2018	24,00	4 752,00
2.	VP Změna oproti PD SP Cena ze stavebního rozpočtu	622531021	Příptková tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn, žlutá, zelená, modrá, červená a šedá	m2	23.07.2018	26,40	10 481
3.	VP Změna oproti PD SP Cena ze stavebního rozpočtu	784461911R00	Linkrustace, obnov. nátěr míst. Barva S 0550 - Y	m2	23.07.2018	102,00	20 604,00
4.	VP Změna oproti PD SP Cena ze stavebního rozpočtu	784459001R00	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	23.07.2018	64,40	14,00
5.	VP Změna oproti PD RTS I / 2017 Nová cena	612409991RT2	Začistění rýh omítek, na fasádě nad spoj. Krčkem	m	23.07.2018	5,00	120,00
6.	VP Změna oproti PD RTS I / 2017 Nová cena	974082273R001	Vysekání rýh MC šílka 5 cm, na fasádě nad spoj. Krčkem	m	23.07.2018	5,00	102,00
7.	VP Změna oproti PD SP Cena ze stavebního rozpočtu	784461911R00	Linkrustace, obnov. nátěr míst. Barva šedá	m2	30.07.2018	17,20	202,00
8.	VP Změna oproti PD SP Cena ze stavebního rozpočtu	784459001R00	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	30.08.2018	11,00	14,00



MĚNĚPRÁCE

Budova: SO_01: Stavební objekt 01-budova mateřské školy

Datum:

15.08.2018

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého 769, Chrudim

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	datum	Výměra	Jedn. cena	Cena
MĚNĚPRÁCE								146 798,00
27.	ODPOČET	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	23.07.2018	60,00	225,00	13 500
222.	H – ODPOČET	712-101	Dodávka kotev - krytina	kus	23.07.2018	1065,00	20,00	21 300
227.	SP – ODPOČET	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	23.07.2018	1065,00	90,00	95 850
26.	SP – ODPOČET	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23.07.2018	26,40	220,00	5 808
286.	SP – ODPOČET	02	Odpočet 3x automatika pro slunce a vítr,	soubor	23.07.2018	1,0	3 500,00	3 500,00
14.	SP – ODPOČET	59245700	Dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá - 50% plochy	m2	15.08.2018	18,00	360,00	6 480



Budova: SO_01: Stavební objekt 01-budova mateřské školy

Datum: 30.07.2018

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého 769, Chrudim

Cena

VÍCEPRÁCE	54 676,80
MÉNĚPRÁCE	146 798,00

Doplatek v Kč/ bez DPH

-92 121,20



VÍCEPRÁCE

Budova: SO_02: Stavební objekt 02-hospodářský pavilon Datum: 15.08.2018

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Vítá Nejedlého 769, Chrudim

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	datum	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE								41 530,00
27.	SP	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně spojovací krček	m2	23.07.2018	74,00	225,00	16 650
17.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží spojovací krček	m2	23.07.2018	4,00	220,00	880
1	VP Změna 2017 Nová cena		Tičr	KPL	15.08.2018	1,0	24 000,00	24 000,00





MĚNĚPRÁCE

Budova: SO_02: Stavební objekt 02-hospodářský pavilon Datum: 30.07.2018

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého 769, Chrudim

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

MĚNĚPRÁCE

2 680,00

140.	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	30.07.2018	6,2	200,00	1 240
160.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	30.07.2018	12,00	120,00	1 440,00



SO_02-hospodářský pavilon



Budova: SO_02: Stavební objekt 02-hospodářský pavilon Datum: 15.08.2018

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého 769, Chrudim

	Cena
VÍCEPRÁCE	41 530,00
MÉNĚPRÁCE	2 680,00
Doplatek v Kč/ bez DPH	38 850,00

