

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000016/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/305/2019 ze dne 19. 8. 2019



1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : Město Chrudim
Adresa : Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. František Pilný MBA starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300






Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 
Ing. Soběslav Dušek telefon: 



Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

L-B stavební s.r.o.

Sídlo společnosti Podfortenská 103, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa Podfortenská 103, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních 
b) technických 
c) realizace 
d) stavbyvedoucí 
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: 

Telefon: 
FAX: ---
E-mail: 
IČ 27476570
DIČ CZ 27476570

Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2200990343/2010

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Topol“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 28. 5. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000016/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	1.352.332,75 Kč	283.989,88 Kč	1.636.322,63 Kč
Dodatečně prováděné práce	8.965,23 Kč	1.882,70 Kč	10.847,93 Kč
Neprováděné práce	-25.943,44 Kč	-5.448,12 Kč	-31.391,56 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	1.335.354,54 Kč	280.424,46 Kč	1.615.779,00 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 22-08-2019

V Chrudimi dne: 22-08-2019

Za objednatele:



Ing. František Pilný MBA
starosta města



Za zhotovitele:

jednatel společnosti

