

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VS-2019-119... MŠ U Stadionu 755, Chrudim - snížení energetické náročnosti budovy_dodatek

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o.

Dašická 409

53701

Chrudim-Chrudim IV

IČO: 25618091

DIČ: CZ25618091

Objednatel: Město Chrudim

Resselovo náměstí

53701

Chrudim I

IČO: 00270211

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	130 850,87 CZK
Základní DPH	21 %	27 478,68 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 158 329,55 CZK

V



Handwritten signature in blue ink.

9.6.2020

Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		130 850,87	0,00	130 850,87
02	Objekt MŠ	92 212,24	0,00	92 212,24
12	1a - Stavební část ostatní (vnitřky, venk. chodba, schodiště) - nezpůsobilé výdaje	92 212,24	0,00	92 212,24
03	Objekt bývalých jesli	38 638,63	0,00	38 638,63
24	1a - Stavební část ostatní (vnitřky, venk. chodba, schodiště, kolárna) - nezpůsobilé výdaje	38 638,63	0,00	38 638,63

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úprava povrchů vnějších	HSV	25 878,44	-1,56007
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	50 805,14	-3,66964
96	Bourání konstrukcí	HSV	28 162,90	0,00000
997	Přesun sítě	HSV	14 004,39	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	12 000,00	0,00000
			130 850,87	-5,22971

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1 621335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-141,18400	76,00	-10 729,98
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				-10 729,98
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
2 766p4b	D+M okno dřev. 900x700mm,	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				12 000,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
3 622335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-157,30480	53,00	-8 337,15
4 622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	84,73000	565,00	47 872,45
5 622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	84,73000	8,00	677,84
6 28375933	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 50mm	m2	86,42460	96,80	8 365,90
7 622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-84,73000	193,00	-16 352,89
8 621221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	43,44000	620,00	26 932,80
9 621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	43,44000	25,00	1 086,00
10 63152262	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 80mm	m2	44,30880	235,00	10 412,57
11 621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu podhledů	m2	-43,44000	210,00	-9 122,40
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				61 535,12
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
12 978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	298,48880	84,00	25 073,06
13 978036131	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	-298,48880	18,20	-5 432,50
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				19 640,56
Díl: 997	Přesun sutě				
14 997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,92444	312,00	4 656,43
15 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,92444	215,00	3 208,75
16 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,94216	9,00	1 880,48
17 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	14,92444	165,00	2 462,53
18 997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-2,98489	312,00	-931,29
19 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,98489	215,00	-641,75
20 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost: Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-41,78846	9,00	-376,10
21 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	-2,98489	165,00	-492,51
Celkem za: 997	Přesun sutě				9 766,54

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úprava povrchů vnějších				
1 621335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-56,52000	76,00	-4 295,52
2 622335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-72,99880	53,00	-3 868,94
3 622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	36,22500	565,00	20 467,13
4 622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	36,22500	8,00	289,80
5 28375933	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 50mm	m2	36,94950	96,80	3 576,71
6 622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružici, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-36,94950	193,00	-7 131,25
7 621221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	24,96000	620,00	15 475,20
8 621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	24,96000	25,00	624,00
9 63152262	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 80mm	m2	25,45920	235,00	5 982,91
10 621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružici, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	-24,96000	210,00	-5 241,60
Celkem za: 62	Úprava povrchů vnějších				25 878,44
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
11 978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	129,51880	84,00	10 879,58
12 978036131	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	-129,51880	18,20	-2 357,24
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				8 522,34
Díl: 997	Přesun sutě				
13 997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,47594	312,00	2 020,49
14 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,47594	215,00	1 392,33
15 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	90,66316	9,00	815,97
16 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	6,47594	165,00	1 068,53
17 997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-1,29519	312,00	-404,10
18 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,29519	215,00	-278,47
19 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-18,13266	9,00	-163,19
20 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	-1,29519	165,00	-213,71
Celkem za: 997	Přesun sutě				4 237,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VS-2019-119... MŠ U Stadionu 755, Chrudim - snížení energetické náročnosti budovy_dodatek

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o.
Dašická 409
53701 Chrudim-Chrudim IV
IČO: 25618091
DIČ: CZ25618091

Objednatel: Město Chrudim
Resselovo náměstí
53701 Chrudim I
IČO: 00270211
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	15 600,34 CZK
Základní DPH	21 %	3 276,07 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 18 876,41 czk

v _____
Chrudimi dne


9.6.2020

Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		15 600,34	0,00	15 600,34
01	Hospodářský objekt	-32 823,46	0,00	-32 823,46
3	2 - Zateplení obvodových stěn (způsobilé výdaje)	-32 823,46	0,00	-32 823,46
02	Objekt MŠ	35 041,96	0,00	35 041,96
16	2 - Zateplení obvodových stěn (způsobilé výdaje)	35 041,96	0,00	35 041,96
03	Objekt bývalých jeslí	13 381,84	0,00	13 381,84
27	2 - Zateplení obvodových stěn (způsobilé výdaje)	13 381,84	0,00	13 381,84

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úprava povrchů vnějších	HSV	-19 441,62	6,91679
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	35 041,96	5,62450
			15 600,34	12,54129

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úprava povrchů vnějších				
1 622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	-252,05600	575,00	-144 932,20
2 28376046	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 180mm	m2	-257,09710	270,00	-69 416,22
3 622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	252,05600	627,00	158 039,11
4 63151540	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	179,58406	589,00	105 775,01
5 63151541	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 220 mm	m2	77,51304	648,00	50 228,45
6 622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	-29,20200	575,00	-16 791,15
7 622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	-29,20200	8,00	-233,62
8 28376046	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 180mm	m2	-29,78604	270,00	-8 042,23
9 622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	29,20200	627,00	18 309,65
10 63151548	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 180mm	m2	29,78604	529,79	15 780,35
11 622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	29,20200	25,00	730,05
12 28376404	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch $\lambda=0,033$ m3	m3	-50,81095	2 800,00	-142 270,66
Celkem za: 62	Úprava povrchů vnějších				-32 823,46

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1 622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	-283,00110	575,00	-162 725,63
2 28376046	deska EPS grafitová fasádní $\rho=0,032$ tl 180mm	m2	-288,66110	270,00	-77 938,50
3 63151541	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 220 mm	m2	131,46380	647,43	85 113,61
4 622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	283,00110	627,00	177 441,69
5 63151540	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 200mm	m2	157,19730	589,00	92 589,21
6 622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-128,59900	565,00	-72 658,44
7 28376037	deska EPS grafitová fasádní $\rho=0,032$ tl 100mm	m2	-131,17098	150,00	-19 675,65
8 622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	-129,59900	8,00	-1 036,79
9 622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	-12,09300	575,00	-6 953,48
10 28376046	deska EPS grafitová fasádní $\rho=0,032$ tl 180mm	m2	-12,33486	270,00	-3 330,41
11 622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	-12,09300	8,00	-96,74
12 622221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 80 mm	m2	128,59900	605,00	77 802,40
13 63151542	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 80 mm	m2	131,17098	235,44	30 882,90
14 622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	128,59900	25,00	3 214,98
15 622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	12,09300	627,00	7 582,31
16 63151548R	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 180mm	m2	12,33486	529,79	6 534,89
17 622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	12,09300	25,00	302,33
18 28376404	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch $\rho=0,033$ m3	m3	-36,43097	2 800,00	-102 006,72
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				35 041,96

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úprava povrchů vnějších				
1 622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	-189,78230	575,00	-109 124,82
2 28376046	deska EPS grafitová fasadní $\rho=0,032$ tl 180mm	m2	-193,57790	270,00	-52 266,03
3 622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	189,78230	627,00	118 993,50
4 63151540	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 200mm	m2	84,34992	589,00	49 682,10
5 63151541	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 220 mm	m2	109,22753	647,43	70 717,18
6 622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-67,58300	565,00	-38 184,40
7 28376037	deska EPS grafitová fasadní $\rho=0,032$ tl 100mm	m2	-68,93470	150,00	-10 340,21
8 622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	-67,58300	8,00	-540,66
9 622221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 80 mm	m2	67,58300	605,00	40 887,72
10 63151542	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 80 mm	m2	68,93700	235,44	16 230,53
11 622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	67,58300	25,00	1 689,58
12 28376404	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch $\rho=0,033$ m3	m3	-26,55809	2 800,00	-74 362,65
Celkem za: 62	Úprava povrchů vnějších				13 381,84

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **VS-2020-036 Mš_Chrudim_krček**

Zhotovitel: **VIKTORSTAV s.r.o.**

IČO: **25618091**

Dašická 409

DIČ: **CZ25618091**

53701

Chrudim-Chrudim IV

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	41 218,06 CZK
Základní DPH	21 %	8 655,79 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		49 873,85 CZK

V

Chrudimi

dne

9.6.2020



Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		41 218,06	0,00	41 218,06
01	Křček zatepleni	41 218,06	0,00	41 218,06
01	Rozpočet	41 218,06	0,00	41 218,06

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	41 218,06	2.83031
			41 218,06	2.83031

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1 621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	91,25430	-38,00	-3 467,66
2 621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovlnitým vtačením do tmele podhledů	m2	91,25430	-210,00	-19 163,40
3 621221001	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy , tloušťky desek do 40 mm	m2	91,25430	610,00	55 665,12
4 63151531	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 30 mm	m2	93,00000	88,00	8 184,00
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				41 218,06

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VS-2020-010 MŠ U Stadionu, Chrudim - dodatek

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o.

Dašická 409

53701

Chrudim-Chrudim IV

IČO: 25618091

DIČ: CZ25618091

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	83 051,81 CZK
Základní DPH	21 %	17 440,88 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK


Cena celkem: 100 492,69 CZK

V

Chrudimí

dne

9.6.2020



Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		83 051,81	0,00	83 051,81
02	Objekt MŠ	83 051,81	0,00	83 051,81
01	Rozpočet změnový - podlahy	83 051,81	0,00	83 051,81

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace pozemní	HSV	23 553,00	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	53 478,40	29,52421
96	Bourání konstrukcí	HSV	-31 404,00	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	23 547,77	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	13 876,64	0,00000
			83 051,81	29,52421

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5	Komunikace pozemní				
1 965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,08500	1 800,00	23 553,00
Celkem za: 5	Komunikace pozemní				23 553,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
2 631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin tl. 8 cm	m3	13,08500	1 287,00	16 840,40
3 631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 16/20	m3	13,08500	2 800,00	36 638,00
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				53 478,40
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
4 965046111	Broušení stávajících betonových podlah uběr do 3 mm	m2	-261,70000	120,00	-31 404,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				-31 404,00
Díl: 997	Přesun sutě				
5 997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	28,78700	312,00	8 981,54
6 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	28,78700	215,00	6 189,21
7 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	403,01800	9,00	3 627,16
8 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	28,78700	165,00	4 749,86
Celkem za: 997	Přesun sutě				23 547,77
Díl: 998	Přesun hmot				
9 998017002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	33,03963	420,00	13 876,64
Celkem za: 998	Přesun hmot				13 876,64

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VS-2020-014 MŠ U Stadionu, Chrudim, ZTI

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o.

Dašická 409

53701

Chrudim-Chrudim IV

IČO: 25618091

DIČ: CZ25618091

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	70 080,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 716,80 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK


Cena celkem: 84 796,80 czk

V

Chrudim

dne

9.6.2020



Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		70 080,00	0,00	70 080,00
01	ZTI	70 080,00	0,00	70 080,00
01	Rozpočet	70 080,00	0,00	70 080,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
725	Zařizovací předměty	PSV	70 080,00	0,00000
			70 080,00	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725	Zařizovací předměty				
1	T013 UP Příplatek za použití tlakových nerezových hadiček k vodovodním	ks	146,00000	480,00	70 080,00
Celkem za: 725	Zařizovací předměty				70 080,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VS-2020-013 Objekt MŠ.Ústřední vytápění

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o.

Dašická 409

53701

Chrudim-Chrudim IV

IČO: 25618091

DIČ: CZ25618091

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	67 810,24 CZK
Základní DPH	21 %	14 240,15 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 82 050,39 CZK

V

Chrudim

dne

9.6.2020



za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		67 810,24	0,00	67 810,24
01	SO 03 – Objekt bývalých jesli	20 729,87	0,00	20 729,87
02	MATERNELLE	20 729,87	0,00	20 729,87
02	SO 02 – Objekt MŠ	47 080,37	0,00	47 080,37
02	MATERNELLE	47 080,37	0,00	47 080,37

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
730	Ústřední vytápění	PSV	114 162,00	1,39956
735	Otopná tělesa	PSV	-46 351,76	0,00000
			67 810,24	1,39956

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 730	Ústřední vytápění				
1	48457269R.01 Těleso otopné des. Radik Maternelle typ32 v.400 dl.700	kus	1,00000	2 263,00	2 263,00
2	48457270R.02 Těleso otopné des. Radik Maternelle typ32 v.400 dl.800	kus	1,00000	2 381,00	2 381,00
3	48457271R.03 Těleso otopné des. Radik Maternelle typ32 v.400 dl.900	kus	2,00000	2 496,00	4 992,00
4	48457274R.05 Těleso otopné des. Radik Maternelle typ32 v.400dl.1400	kus	1,00000	3 086,00	3 086,00
5	48457275R.06 Těleso otopné des. Radik Maternelle typ32 v.400dl.1600	kus	2,00000	3 322,00	6 644,00
6	48457276R.07 Těleso otopné des. Radik Maternelle typ32 v.400dl.1800	kus	1,00000	3 557,00	3 557,00
7	48457279R.08 Těleso otopné des. Radik Maternelle typ32 v.400dl.2600	kus	3,00000	4 499,00	13 497,00
Celkem za: 730	Ústřední vytápění				36 420,00
Díl: 735	Otopná tělesa				
8	735191902 Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	78,60000	-52,47	-4 124,14
9	735191904 Proplachnutí otopných těles litinových	m2	78,60000	-12,15	-954,99
10	78321. Oprava nátěrů těles jednonásobný	m2	78,60000	-135,00	-10 611,00
Celkem za: 735	Otopná tělesa				-15 690,13

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 730		Ústřední vytápění				
1	48457227R.06	Těleso otopné des. Radik Maernelle typ32 v.600dl.1600	kus	4,00000	4 016,00	16 064,00
2	48457267R.01	Těleso otopné des. Radik Maernelle typ32 v.400 dl.500	kus	2,00000	2 028,00	4 056,00
3	48457275R.02	Těleso otopné des. Radik Maernelle typ32v.400dl.1600	kus	6,00000	3 322,00	19 932,00
4	48457276R.03	Těleso otopné des. Radik Maernelle typ32 v.400dl.1800	kus	4,00000	3 557,00	14 228,00
5	48457277R.04	Těleso otopné des. Radik Maernelle typ32 v.400dl.2000	kus	4,00000	3 793,00	15 172,00
6	48457278R.05	Těleso otopné des. Radik Maernelle typ32 v.400dl.2300	kus	2,00000	4 145,00	8 290,00
Celkem za: 730		Ústřední vytápění				77 742,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
7	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	153,60000	-52,47	-8 059,39
8	735191904	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	153,60000	-12,15	-1 866,24
9	78321.	Oprava nátěrů těles jednonasobný	m2	153,60000	-135,00	-20 736,00
Celkem za: 735		Otopná tělesa				-30 661,63