

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/272 /2020 ze dne 29. 06. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
 Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
 Telefon: 469 657 128
 IČ: 00270 211
 DIČ: CZ00 270 211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
 b) technických: Ing. Petr Pecina
 Ing. arch. Magdalena Strnadová
 Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
 Doručovací adresa: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních:
 b) technických:
 c) realizace:
 d) stavbyvedoucích:
 odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace:

Telefon: +420
 E-mail: geogardcr@seznam.cz
 IČ: 275 30 043
 DIČ: CZ275 30 043
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim
 Číslo účtu: 1218485359/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	1.415.499,00 Kč	297.254,00 Kč	1.712.753,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	145.270,00 Kč	30.507,00 Kč	175.777,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.560.769,00 Kč	327.761,00 Kč	1.888.530,00 Kč
platná do	07. 08. 2020	07. 08. 2020	07. 08. 2020

3. Ostatní ujednání


1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 03. 07. 2020
Za objednatele:


.....
MBA

Nabídkový rozpočet


V Chrudimi dne 03. 07. 2020
Za zhotovitele:



.....
jednatel společnosti

Opěrná stěna - dodatek 2 rozpočet 09.06.2020

Popis	Cena	Hmotn.
SO_01: Stavební objekt 01	145 270	
Celkem (bez DPH)	145 270	
DPH	30 507	
Celkem (včetně DPH)	175 777	



Opěrná stěna - dodatek 2 k výkazu výměr 09.06.2020

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suř	Suř	DPH	Cena DPH	Cena s DPH	Komentář
SO_01: Stavební objekt 01						145 270		-	-			30506,7	175776,7	
002: Základy						145 270		-	-			30506,7	175776,7	
1.	27157	SP provedení výdřevy	soub	2,0	38 000,00	76 000		-	-		21	15360	91968	
2.	27431-1	SP KOTVENÍ HORNÍ STĚNY RØ20 DL 1300mm, LEPENÁ TMELEM HILTY HIT-HY 270	ks	14,0	2 200,00	30 800		-	-		21	6468	37268	
13	27431-2	SP příprava otvorů pro kotvení horní stěny - průměr 25mm dl 1300mm	ks	16,0	1 600,00	25 600		-	-		21	5376	30976	
14	274351215/00	SP přesun hmot	l	65,0	198,00	12 870		-	-		21	2702,7	15572,7	

G
V Průho
IČO: 2
geogardc

