

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. OIN/000022/2022/DIL

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/382 /2022 ze dne 26.9.2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Emil Melnik telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti **M-STAV CZ s.r.o.**
Doručovací adresa **Husova 1805, Pardubice 53003**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních xxx telefon: xxx
b) technických xxx telefon: xxx
c) realizace xxx telefon: xxx
d) stavbyvedoucí xxx telefon: xxx
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxx
FAX:
E-mail: xxx
IČ 27557235
DIČ CZ 27557235

Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Pardubice
Číslo účtu: 257967866/0300
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava povrchu chodníku v ul. Pardubická, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

- 2.1 Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení díla.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Původní termín předání dokončeného díla	Nový termín předání dokončeného díla
Datum	30. 09. 2022	31. 10. 2022

3. Ostatní ujednání

- 9.1 Tento Dodatek č.1 je uzavřen okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 9.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 9.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Chrudimi dne 26.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
xxxx
jednatel společnosti