

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000002/2023/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/360/2023 ze dne 14. 8. 2023

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
 537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
 E-mail: 
 IČO 00270 211
 DIČ CZ00 270 211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
 b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 
 Ing. Soběslav Dušek telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **STINTER CZ s.r.o.**
 Adresa: **Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních  tel.: 
 b) technických  tel.: 
 c) realizace  tel.: 
 d) stavbyvedoucí  tel.: 
 (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
 Číslo autorizace: )

Telefon: 
 FAX: 
 E-mail: 
 IČ 25959506
 DIČ CZ25959506

Bankovní spojení: KB, a.s.
 Číslo účtu: 19-5356050247/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „ZŠ Dr. Peška – výměna páteřních rozvodů“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 21. 4. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000002/2023/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku. Týká se to hlavně výměny dešťových svodů, hydrantových skříní, servopohonu oběhových čerpadel.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	2.149.787,00 Kč	451.455,27 Kč	2.601.242,27 Kč
Dodatečně prováděné práce	92.846,09 Kč	19.497,68 Kč	112.343,77 Kč
Neprováděné práce	-43.015,61 Kč	-9.033,28 Kč	-52.048,89 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	2.199.617,48 Kč	461.919,67 Kč	2.661.537,15 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 18-08-2023

Za objednatele:



starosta města

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'M'.

V Hlinsku dne: 18.8.2023

Za zhotovitele:



jeunater společnost

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V'.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

