

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - méněpráce
Objekt:
01 - Stavba

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

IČ:
DIČ: CZ00270 211

Zhotovitel:
Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ:
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-43 015,61
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 015,61	21,00%	-9 033,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-52 048,89
------------	-------	------------

Projektant

Zpracov



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - méněpráce
Objekt:

01 - Stavba

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Datum: 1. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-43 015,61
HSV - Práce a dodávky HSV	-36 106,11
4 - Vodorovné konstrukce	-29 620,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 485,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 909,50
771 - Podlahy z dlaždic	-6 909,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - méněpráce

Objekt:

01 - Stavba

Místo:

Chrudim

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-43 015,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

-36 106,11

D 4

Vodorovné konstrukce

-29 620,61

1	M	59341744	deska stropní plná PZD 590x290x90mm, 5kN/m2	kus	-13,000	157,03	-2 041,39	
2	M	59341745	deska stropní plná PZD 740x290x90mm, 5kN/m2	kus	-5,000	193,94	-969,70	
3	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	-7,000	244,19	-1 709,33	
4	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	-27,000	408,29	-11 023,83	
5	M	PFB.4120004	Deska stropní vylehčená H = 90 mm PZD 149/29/9 V5	kus	-46,000	301,66	-13 876,36	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 485,50

6	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t	kus	-8,000	349,40	-2 795,20	CS ÚRS 2023 02
7	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t	kus	-10,000	369,03	-3 690,30	CS ÚRS 2023 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

-6 909,50

D 771

Podlahy z dlaždic

-6 909,50

8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-50,000	138,19	-6 909,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23011/ZL02/1

Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - méněpráce

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

IČ:

00270 211

DIČ:

CZ00270 211

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-43 015,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-43 015,61	-9 033,28
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-52 048,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 18.8.2021



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23011/ZL02/1

Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi -
méněpráce

Místo: Chrudim

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-43 015,61	-52 048,89
01	Stavba	-43 015,61	-52 048,89

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23011/ZL
Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrudim Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00270 211
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim DIČ: CZ00270 211

Zhotovitel: IČ: 25959506
Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko DIČ: CZ25959506

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	92 846,09
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	92 846,09	19 497,68
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	112 343,77
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 18.8.2023



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23011/ZL

Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce

Místo: Chrudim

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 846,09	112 343,77
01	Oprava dešťových svodů	19 838,55	24 004,65
02	Výměna požárních hydrantů	37 644,00	45 549,24
03	Dozdění pod schodištěm	3 249,04	3 931,34
04	Dilatační spáry dlažby	1 794,50	2 171,35
05	Servopohony	30 320,00	36 687,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - vícepráce
Objekt: 01 - Oprava dešťových svodů

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

IČ: 00270 211
DIČ: CZ00270 211

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 838,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 838,55	21,00%	4 166,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 004,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce

Objekt:

01 - Oprava dešťových svodů

Místo: Chrudim

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 838,55

HSV - Práce a dodávky HSV

6 626,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 562,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 102,00

997 - Přesun sutě

1 962,11

PSV - Práce a dodávky PSV

13 212,05

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 082,05

767 - Konstrukce zámečnické

5 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce
Objekt: 01 - Oprava dešťových svodů

Místo: Chrudim Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim Projektant:
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 838,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 626,50	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 562,39	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,500	56,61	84,92	CS ÚRS 2023 02
2	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,500	127,98	191,97	CS ÚRS 2023 02
3	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	1,500	857,00	1 285,50	CS ÚRS 2023 02
VV 0,25*2*3					1,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 102,00	
4	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 300 mm š do 200 mm	m	6,000	517,00	3 102,00	CS ÚRS 2023 02
VV 3*2					6,000			
VV Součet					6,000			
D 997 Přesun sutě							1 962,11	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,846	728,64	616,43	CS ÚRS 2023 02
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,846	246,54	208,57	CS ÚRS 2023 02
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,844	10,76	127,44	CS ÚRS 2023 02
VV 0,846*14					11,844			
VV Součet					11,844			
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,846	1 193,46	1 009,67	CS ÚRS 2023 02
D PSV Práce a dodávky PSV							13 212,05	
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							8 082,05	
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	4,500	192,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
VV 3*1,5					4,500			
VV Součet					4,500			
10	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	6,000	493,00	2 958,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110	m	4,500	596,01	2 682,05	
12	M	28611616	čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	3,000	526,00	1 578,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				5 130,00	
13	K	767646411	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	RMAT0001	revizní dvířka 200 x 200 bílá	kus	3,000	460,00	1 380,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - vícepráce

Objekt:

02 - Výměna požárních hydrantů

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

IČ: 00270 211

DIČ: CZ00270 211

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 644,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 644,00	21,00%	7 905,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 549,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce

Objekt:

02 - Výměna požárních hydrantů

Místo:

Chrudim

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 644,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 120,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 840,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 524,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

26 600,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

924,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - vícepráce

Objekt:

02 - Výměna požárních hydrantů

Místo:

Chrudim

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 644,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 120,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							7 280,00	
1	K	346244361	Zazdívka Hydrantů včetně úpravy povrchu	kpl	2,000	3 640,00	7 280,00	CS ÚRS 2023 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 840,00	
2	K	971033541R	Vybourání stávajících hydrantů	ks	2,000	1 420,00	2 840,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							27 524,00	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							26 600,00	
3	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000	13 300,00	26 600,00	CS ÚRS 2023 02
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							924,00	
4	K	724311800R	Demontáž hydrantu	soubor	2,000	462,00	924,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce

Objekt:

03 - Dozdění pod schodištěm

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2023

IČ:

00270 211

DIČ:

CZ00270 211

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 249,04

DPH základní

Základ daně

3 249,04

Sazba daně

21,00%

Výše daně

682,30

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 931,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - vícepráce

Objekt:

03 - Dozdění pod schodištěm

Místo: Chrudim

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 249,04

HSV - Práce a dodávky HSV

2 156,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 482,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

673,68

PSV - Práce a dodávky PSV

1 092,96

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 092,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 766 v Chrudimí - vícepráce

Objekt:

03 - Dozdění pod schodištěm

Místo:

Chrudim

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 249,04

D HSV Práce a dodávky HSV

2 156,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 482,40

1	K	346244354	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	2,000	741,20	1 482,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

673,68

2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,000	208,86	417,72	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

3	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,000	127,98	255,96	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

1 092,96

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

1 092,96

4	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m	m2	2,000	546,48	1 092,96	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna pátých rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce

Objekt:

04 - Dilatační spáry dlažby

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

IČ: 00270 211

DIČ: CZ00270 211

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 794,50

DPH základní

Základ daně

1 794,50

Sazba daně

21,00%

Výše daně

376,85

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 171,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - vícepráce

Objekt:

04 - Dilatační spáry dlažby

Místo: Chrudim

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 794,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 794,50

771 - Podlahy z dlaždic

1 794,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - vícepráce

Objekt:

04 - Dilatační spáry dlažby

Místo:

Chrudim

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 794,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 794,50

D 771

Podlahy z dlaždic

1 794,50

1	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	25,000	35,18	879,50	CS ÚRS 2023 02
2	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	25,000	36,60	915,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce
Objekt: 05 - Servopohony

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

IČ: 00270 211
DIČ: CZ00270 211

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	30 320,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 320,00	21,00%	6 367,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 687,20
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimi - vícepráce
Objekt:

05 - Servopohony

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Datum: 1. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	30 320,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 320,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	29 320,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna páteřních rozvodů vody a tepla ZŠ Dr. Peška 768 v Chrudimí - vícepráce

Objekt:

05 - Servopohony

Místo:

Chrudim

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 320,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

30 320,00

D 734

Ústřední vytápění - armatury

29 320,00

1	K	734290810	Demontáž armatury směšovací trojcestné a servopohonu	kpl	1,000	1 640,00	1 640,00	
2	K	734295010	D+M trojcestného směšovacího ventilu Ecorex	kus	1,000	8 460,00	8 460,00	
3	K	734295020	D+M táhlového servopohonu	kpl	1,000	19 220,00	19 220,00	

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

1 000,00

4	K	741390900	zapojení elektro, uvedení do provozu.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--