
DODATEK Č. 3
Smlouvy o dílo č. oin/000010/2018/dil

uzavřený na základě usneseníRady města Chrudim č. R/414/2018 ze dne 8. 10. 2018

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Mgr. Petrem ŘezníČkem starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail:
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta
b) technických Ing. Petr Pecina

Ing. Soběslav Dušek

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

telefon: 469 657 140
telefon:
telefon:

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti
Doručovací adresa

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Mostní 5552, 760 01 Zlín
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních
b) technických
C) realizace
d) stavbyvedoucí

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: 28160)

Telefon:
FAX:
E-mail:
IČ 25560191
DIČ CZ25560191

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

KB Zlín, a.s.
35-1597080297/0100

(dálejen zhotovitel)
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Stavba: ,,ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce objektu tělocviČny"

1.3 Uvodní ustanovení:

Dne 24. 4. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č.
OTN/000010/2018/DIL (dále jen ,,Smlouva o dílo"). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem,
který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mční takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21% Cen;:áetně

Původní cena 4.532.908,37 KČ 951.910,76 KČ 5.484.819,13 KČ

Dodatečně prováděné 940.802,33 KČ 197.568,49 KČ 1.138.370,82 KČ
práce

Neprováděné práce -177.789,91 KČ -37.335,88 KČ -215.125,79 KČ

Cena podl' 5.295.920,79 KČ 1.112.143,37 KČ 6.408.064,16 KČ
Dodatku Č. l

Neprováděné práce -24.972,68 KČ -5.244,26 KČ -30.216,94 KČ

Cena podle V
Dodatku Č. 2 5.270.948,11 Kc 1.106.899,11 Kc 6.377.847,22 Kc

Dodatečně prováděné 190.683,22 KČ 40.043,48 KČ 230.726,70 KČ
práce

Neprováděné práce -475.3 19,91 KČ -99.817,18 KČ -575.137,09 KČ

Cena podl" 4.986.311,42 KČ 1.047.125,41 KČ 6.033.436,83 KČ
Dodatku Č. 3

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku Č. 3:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze zmčny.
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1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve Čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele
a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přeČetly, a že byl uzavřen po vzájemném
projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku Č. 3 k této smlouvě včetně všech
příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák.
č. 340/2015 Sb jak v případě, Že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v
případě pochybností, zda to je či není podle Českého právního řádu třeba. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 zákona Č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci
smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne' 1 6 "10- 2018

Za objednatele:

starosta měs" Chrudimě

V

Ve Zlíně dne' 1 2 "ÍU- 2U18

"""'°'° ::!"

ednatel společnosti

'""""


