
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regicmální rozvq
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Schváleno v RM Chrudim dne 27. 04. 2020 pod číslem R/162/2020

DODATEK Č. 4
kc smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DTL

LI Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:
IČO
DIČ
Bank. Spojení:
Číslo účtu:

Město Chrudim
Resselovo námčsti 77
537 16 Chrudim I
Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou mčsta Chrudim
00270211
CZ00270211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František pitný, mba, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120

Zdeněk Karas telefon: 469 657 124
Doručovací adresa: MCŮ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

(dálejen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Název:
Sídlo společnosti
Doručovací adresa

SpoleČnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Martin ŽItek, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
b) technických
C) realizace
d) stavbyvedoucí
e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona Č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby

f) odbomč ®ůsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Telefon: 495 401 592
E-mail: info@matex.org
lČ: --- DIČ,
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

Společník 1, správce
Sídlo:
Zastoupený:
IČ,
DIČ,
Spisová mačka:

Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
panem Martinem Žítkem, jednatelem
259 68 807
CZ25968807
C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002

Společník 2
Sídlo:
Zastoupený:
TČ,
DIČ,
Spisová značka:

Národní 138/10, Nové MČStO, 110 00 Praha l
ředitelem závodu Čechy východ , dle pInC moci

45274924
CZ45274924
B 1561 vedená u Mčstského soudu v Praze ze dne 4. května 1992

(dále jen zhotovitel)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba: ,,Terminál vcřcjné dopravy v Chrudimi"

1. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy g dílo
č. OIN/000044/2018/DTI, ze dne 07.02.2019, akce ,,"ŕerminál veřejné dopravy v
Chrudimi".

1.1
Článek 2. Předmět plnění
Doplňuje se bod 2.16, který zní:
Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně
skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 4 SOD, který vyřeší následující práce a
dodávky: Ze statických důvodů je nutné oproti původní PD vyztužit konstrukci budovaného
oplocení ocelovými vzpěrami a kotvením žulových bloků roxory. Dále je z architektonických
i technických důvodů nutné nahradit vice stávajících kulatých poklopů kanalizačních šachet
za nové, zadlažd'ovací a doplnit obruby na roZhraní nové Žulové dlažby a nové zámkové
dlažby na pozemku Epique. Z architektonických důvodů je navrženo nahrazení vodorovného
dopravního značení vyhrazených stání (krom stání pro vozíčkáře, kde to z legislativních
důvodů není možné), za kortenové cedulky s vypálenými (vyříznutými) písmeny a maky,
které budu umístěny na obrubách, či na přilehlé rampě. Vzhledem ke stávajícímu
technickému stavu kabelového objektu SŽDC bylo roZhodnuto o přespojkování kabelů do
nového pilíře s tím, že stávající kabelový objekt bude odstraněn. Dodatkem č. 4 dále dochází
k doplnční stromů a jejich ochran, z důvodu zajištění souladu výkazu výmčr s projektovou
dokumentací. Na základě dohody s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s r.o. nebude
proveden rezervní kabel pro parkovací hodiny, nebot' i kdyby v budoucnu došlo k osazení
parkovacích hodin, lze zvolit bčžnč používanou variantu se solárním nabíjením. Podrobnosti
viz příloha.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fbnd pto regionálni rôzvg
lntegmvaný regionáln{ operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.1
Článek 4. Cena
Bod 4.1.1 nově zni: Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH

Původní sjednaná cena 51 740 834,95 KČ 10 865 575,34 KČ 62 606 410,29 KČ

Snížení způsobilých
hlavních výdajů dle -230 841,78 KČ -48 476,77 KČ -279 318,55 KČ
bodu 2.14. dodatku Č. 2
Zvýšení ceny o
nezpůsobilé výdaje dle 255 431,14 KČ 53 640,54 KČ 309 071,68 KČ
bodu 2.14. dodatku č. 2
Snížení způsobilých
výdajů dle bodu 2.15. - 128 728,49 KČ -27 032,98 KČ -155 761,47 KČ
dodatku č. 3
Snížení nµpůsobilých
výdajů diě bÓdu 2.15. - 74 745,00 KČ -15 696,45 KČ -90 441,45 KČ
dodatku č. 3
Zvýšení ceny o
nezpůsobilé výdaje dle 384 705,54 KČ 80 788,16 KČ 465 493,70 KČ
bodu 2.15. dodatku č. 3
Snížení způsobilých
výdajů dle bodu 2.16. - 11 920,00 KČ - 2 503,20 KČ -14 423,20 KČ
dodatku č. 4
Snížení neppůsobi1ých
výdajů dle bodu 2.16. - 242 299,68 KČ - 50 882,933 KČ - 293 182,613 KČ
dodatku č. 4
Zvýšení ceny o
nezpůsobilé výdaje dle 361 752,41 KČ 75 968,00 KČ 437 720,416 KČ
bodu 2.16. dodatku č. 4

Celková smluvní cena 52 054 189,09 KČ 10 931 379,71 KČ 62 985 568,80 KČ

Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.16. dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými
výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro negionálni rozvoj
IntegrOvaný regionální operační prcgram

eý
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3 . ZávČreČná ustanovení dodatku Č. 4:

3.1

3.2

3.3

3.4

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019
zůstávají beze zmčny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uvcřejnční v Registru smluv.

Tento dodatek C. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro
zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvní strany potvrzuji, že si tento dodatek č. 4 přečetly, a že byl uzavřen po
vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 15, RS. 2020 V Hradci Králové dne 1. t 05. ?02Q

Za objednatele: Za zhotovitele:

MÉSTO C')
CHRUDIM

Ing. FrantiŠ ý, mba

starosta měs

X HK
ká 181 "°"'"'
dec Králové ®
DIČ: CZ25968807

Martin tck
jednat společnosti MATEX HK s.r.o.
společník l nebo správce společnosti ,,Společnost
Terminál Chrudim TEX + EUROVTA"

Ředitel závodu Cechy východ eurovia cs, a.s.,
dle plné moci
společník 2 spoleČnosti ,,Společnost Terminál
Chrudim MATEX + EUROVIA"

EUROY= @

!Í";'"."; · mvddď4D8, ¶0341 HmdecKMbvé : . l

,,i':';;:;'!:.:.', i

4



l'

f
."REKAPITULACE STAVBY
Ksjj. 19-010A4
Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek Č.4

l

l'
W

KSČ"
Mlstc.: Chrudim

ZUiwate
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA
F'sejektarL

l , l , " .r

l ' - I ""
. . l

:,

6.4. 2020

00270211
CZ00270211

25968807
CZ25968807

Zpräcovatel: jí",,. .
l Ĺ

Cena bez DPH

¢',aztja
Ii-ť _ ,hli hit :'1

mízotzá j'; 2Ci%

ICena s DPH E v- ,

Lčjl áu'z-," :

< (l ? k" :J "" l 3

í'.'.t;"1

¢äU

107 532,73

'.'ý::' " .:iané
n mó:"

apu

130 114;6g|

proj0kůni"'" " Zpracwatol

ňatum 3 f )ä,.j .; 3 R, I ' "Á :

Objednavatel Zhotovitel

Chlum a púdpis:

M čšx::e. 9-äK
Kl "'"'""

500 03 lové ®
IČ: 2596880 Z25968807

poQpii;: Razlc!»
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T

REKAPITÚLACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kú!' 19-010A4

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek Č.4

Chrudim 6. 4. 2020

Město Chrudim, Re$se|QvQ nám. 77, 537 16 Chrudim
Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

' " .. .Kód .'.' . :. .. .' .-,,..' ,: ·" - "' " " a '...'·." ' "' Popgs .' "- . . · .' ' . . ' :' . '". . " .'. ".' Čěhä bez DPH [CZK] . Cena s DPH [.CZK] ' i
'r

Náklady z rozpočtů

A Méněpráce
1 SO 101 Komunikace - způsQb||é hlavní výdaje

2 SO 101 Komunikace -zp(kobllé vedlejší výdaje
3 SO 101 Komunikace - nezpů$obilé výdaje
5 SO 402.1 Elektro rozvody - nezpů$ob]lé výdaje

B Vícepráce
1 SO 101 Komunikace - způsobilé hlavnl výdaje
3 SO 101 Komunikace nezpůsobilé výdaje
7 SO 801 Vegetační úpravy -způsobil6 hlavni výdaje

107 532,73 130 114,60

-254 219,68 -307 605.81
-1 920,00 -2 323,20

-10 000,00 -12 100,00
-11 700,00 -14 157,00

-230 599,68 -279 025,61
361 752,41 437 720,42
263 179,31 318 446,97

90 300,00 109 263,00
8 273,10 10010,45
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l
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

šÉavÉm:
ŕ«mtM1 veřejné dopravy v Ghmdimi C.4

OblcM
f, - Méněpráce

1 - SO 101 Komunikace - způsobilé hlavni výdaje

KbC).

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

ž1w'M?el:
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Pr(?;e|'kgnt:

::C..-CZ
Datum: 6. 4. 2020

ic.: 00270211
blč' CZ00270211

lC' 25968807
CZ25968807

lC
1jě:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPl-! z'ákiadní

_.._[Cena s DPH
L..__

-1 920,00
Záklzd GíiAÉ Š2ZŇi daně výše dění"

A 92'),M 21,('0% .4CK·Š ::ů
cm 0,C·ů

V CZK -2 323,20

Projektant Zpracovatel

ä K'az!ík " Ddum

Obiednavate| " Zhotovitel

Ľ-íHäů á podpis Razií|kQ O9uu: d Z t;
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
C' '""':. j';"".

Č§

Tet mind veřejné dopíavy v i :.1" "·'· y' t:ic'jzt-?k .ť'

A
Soupis:

1 - SO 101 Komunikace - způsobilé hlavní výdaje
'-1;.",(q

Kód dúu - Ebpls

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

ti

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

6. 4. 2020

Cena celkem [CZKI

-1 920,00

-1 920,00
-1 920,00
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SOUPIS PRACÍ

"terminál veŕeµié doµmvy v C'",":m:; íij I.'oáaEeí Š.4l
Obiekt:

A
3cupis-:

1 - SO 101 Komunikace - způsobilé hlavní výdaje

[','Iisto:

7riot:)b'iie|:
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

6. 4. 2020

1pč Typ ' ' Kód """"
" ,

,
Popis ' MJ" Množství " j cena [CZ¶ ' Cena celkem [czKj l

l __ . _ __ __ _ _ _ _ __, ._.. , . . . _ _____ _ _ _ _____ _,
Náklady soupisu celkem -1 920,00

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9

|102j K j915131112
Ostatní konstrukce a práce, bourání

]Vodorovné dopravní značení ¶říkäné barvoy přechody m2
pro chodce, šipky. symbol'y bíle retroceRexm
"dle přľlohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

"zelená"
"piktcigram ECO"4*1,5
Součet

-1 920,00
-1 920,00

-6,000 320,00 -1 920,00
\ rn:j

\i\'

Vy
\Ä/"

4,000
-6,000
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,l
l KRYCÍ L(ŠT SOUPISU PRACÍ

' Sůjúá.
'!k'miná1 verejné dopravy '.' Chrudimi Lndatw c

A

)

, 2 - SO 101 Komunikace -způsobilé vedlejší výdaje

KSO CC-CZ:
Misřô: L'atum: 6. 4. 2020

ĺ 7:6 Múl

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotc6vite!:
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Ú: 00270211
3ič. CZ00270211

It. 25968807
blt"":· CZ25968807

lČ:
ž)1 ¶';

1¢'
UlČ.:

Cena bez DPH -10 000,00

o:'.':i
snižeíiá

zákim uaná Sazba darič ""G'še
ÍL) OňO,® 21,tXl% -2 i{){)!)'j

ä® '|5m'/j {',FA'

projektant " Žpracovatel

Datum lMuín a ?o(ipi3: i" :'3 ,:·

Objednavatel Zhotovitel

ť)atuhí a pcidpls: Rázek l.·.!: ,' :J l ', .- .i ,'
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

m

' e
":" ':"1 (·á n'Čj' 't dowavy v Chrudimi Ijoíatek č.4

E ,É :

A - 'i : " n j:"' :"' "" '
SOljµ'i;i

2 - SO 101 Komunikace - způsobilé vedlejší výdaje
Misto'

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
í;,.' Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

. , _. ... . .Kód dňu - PopB .."'. . .

Zpi

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

6. 4. 2020

Cena celkem ICZK1

-10 000,00

-10 000,00
-10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
S 1,'-r

Terminál 'j Dodatex g 4

A - MéMprá':e

, 2 - SO 101 Komunikace - způsobilé vedlejší výdaje
isť o:

' Kůtc'viíei.
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

Delu m '

Zµraccmfei:

6. 4. 2020

' Jjpč Typ " Kód , Popis . " MJ Množství j cena [CZK] . Cena celkem [CZK] )
L__. ___ -._____ ___ __ __ . ______ _ _ _ _ _ __ ____ Í

Náklady soupisu celkem -10 000,00

D HSV
D, 9

i 85 K R3015

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání

,! Posunuti kabelového objektu SŽDC kus -1,000
"z důvodu nevyhovujiciho stavu atejk.tu býk: o "
přespojkování kabáů do riového pMe, stávQid Ku¢e '. '&.
odstraněn"-1

-10 000,00

.-10 000,00
10 000,00) -10 000,00

ŕ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
' Stavba:

Tcj minál vekjňé v DcidaíW ' 4
' (")bi€kt

A . E L"'"i';""

L'Oupis:

3 - SO 101 Komunikace - nezpůsobilé výdaje

KSO"
M'sto:

Zadavatel:
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhí)tov!iel:
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zľ)laa)vatel:

P'3zrlómka:

CC C:"
Ĺ'atum: 6. 4. 2020

lC: 00270211
UlČ CZ00270211

lC 25968807
DIC. CZ25968807

1("::
cic

1¢'
EtČ:

Cena bez DPH

ea'h zákiadnl
snížená

iCena s DPH

-11 700,00

Základ daně Sazba výše daně
·i1 7£1(J,U3 2:i,ô':"í, -2 45'?m

' " 1á3C'% (1,00

V CZK -14157,00

Projektant Zpracovatel

[)1Mujn 2 a podpis:

objednavatel Zhotovitel

1Mum e a
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
SEä'íba.

\°'!
j \

v 1", ňtudmn Ľ . Cl l, ' ' 1 '\,

Obi2kt:

SQL.!Ri$:

\
A \,

3 - SO 101 Komunikace - nezpůsobilé výdaje

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

µl"c!jextar[t:

Kód dílu

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6. 4. 2020

Cena [CZK]

-11 700,00

-11 700,00

-11 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Terminál veiejne dopm'ty íl Chrudimi C 4
' ObNM

V A· MQµráce
! E.óuµis"

l' 3 - SO 101 Komunikace - nezpůsobilé výdaje

l

"a.jame|:
htl

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

!'aÉ,im.

:'Tů:ektz!ňt

6. 4. 2020

· li FIČ Typ Kód . . ' . Popis mj Mmžstvi j.cena [CZK] Cma celkem [CZK] l

Náklady soupisu celkem -11 700,00

D HSV
D g

75j K 915111112

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dě|ÍcÍ l
čára šĹřky 125 mm souvislá bílá retroreflexní l m
"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 vzorové příčné řezy"

Stáni Kohňých čd"-14"5
1xkiěleni µaNoi'acich stáni podélných pošta"-4"2
Součet

-11 700,00

-11 700,00
ii -78,000 150,00 -11 700,00

'N

' r

\N, '

W

-70,0GO
-8,Q(JO

-78,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

1 arminál veřeiné dopravy v Ghrudmi C:,4
ôhitikt

A
$¢=6

5 - SO 402.1 Elektro rozvody - nezpůsobilé výdaje

pl' 'L

Y . .· . . , '
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

PrniE;:{tarlt:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC.CZ:
6. 4. 2020

lC: 00270211
!JlČ CZ00270211

it:. 25968807
Dic: CZ25968807

:
ClČ:

!Č:
DIČ

Cena bez DPH -230 599,68

Základ daně Sazba dauě výše dané
d?'h záklMn! -230 599,E8 21,0()% .-43 425,C'3

snížená 'J,(K) 15,CŮ% 0,DQ
r"__ _" ' " "iCena s DPH v CZK -279 025,61

projektant Zpracovatel

Datum podpis: Razítko Ĺ"é2um md:)is: Razibcí'

Objednavatel Zhotovitel

Dätúii': Razitkc Ei plk!pĺ$:

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

\,,

', G

Terrrůnál ¢j{jprauy v (:.hrLjcl;íni Dodatek CA
Oí.'iekt,

A- Méněpráce

5 - SO 402.1 Elektro rozvody - nezpůsobilé výdaje
,. . .. .,"l 9l[ l

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
,':hôto\/itef. Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

Kód dílu - Popis .' :' .

Z;'tacc'Me1,

Náklady ze soupisu prací
D3 - Dodávky - celkem - Elektromontáže

D4 - TRUBKA 450N LDPE/HDPE
D5 - KABEL SILOVÝJZOLACE PVC

D7 - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU

DB - UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

D19 - Elektromontáže - celkem - Zemní práce
D20 - VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENĹ

D22 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3

D24 -ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ

D25 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

D27 -ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ HUTNĚNÍ

D28 - ODVOZ ZEMINY
D30 - PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘ|RODNĹ ZEMINĚ

D33- ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENĹ DO GEODETICKÉ MAPY

D34 - POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

6. 4. 2020

Cena celkem [CZK]

-230 599,68

-48 619,00
-11 620,00
-35 917,00

-815,00

-267,00

-181 980,68
-881,38

-44 416,00
-18 738,00

-3 817,00

-34 006,00

-16 621,30

-7 807,50

-15 615,00

-40 078,50
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SOUPIS PRACÍ

l Stavba
1'Em'ninál veřejné ůnpmvy v Chiůdimi !3Matek C 'l

// oôjek!:
' Al So'A;is

5 - SO 402.1 Elektro rozvody - nezpůsobilé výdaje

l Mi9ů 6. 4. 2020

Zad'm'aíel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim Pie:;':ktaril
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA /'p'dca·/at€-i

al PČ Typ , Kód ' , Popis ' MJ MnažsM J cena [CZK} Cena celkem [CZ¶ l
L_ · .' ' - · ' " · ' ' - ' ' ' ' _ ' _ __ ________j

Náklady soupisu celkem -230 599,68

d D3 Dodávky - celkem - Elektromontáže -48 619,00
D D4 TRUBKA 450N LDPE/HDPE . -11 620,00L 3 K Pol52 KF 09040 D40/32mm m -332,000, 35,00j -11 620,00

'"u ·27 135 ·258+U3 -332,000
w Součet -332,000

D D5 KABEL SILOVÝJZOLACE PVC -35 917,00
5 K |PO154 CYKY-J 5x4 , µevně m -84,3äC} 55,00 -4 620,00

V'." -32-70+18 , -84,000
'." Součet -84,000

6 : K Pol55 CYKY-J 5x10 , pevně m -263,000j 119,0C -31 297,00

'W -263 -263,000

·' .' Součet -263,000

D D7 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU -815,00
i 8 K Pol56 5x4 mm2 ks -6,000 115,00 -690,00
! 9_ K Pol57 )5x10 mm2 ' ks -1,000 125,00 -125,00

D DB
10 l K . PoI5

D D19

D D20
l 21 l K PoI32

D D22
22 K PoI38

.d

D D24
23 K Pol39

D D25
) 24 l K Pol42

D 027
25 K |POI43

D D28
26 K pd44

L F' '

'C \"

27 k 1poi45
_ ŕLI .

' \.

D D30
28 K POI46

-,M

'U'-

D D33
30 ! K Pol47

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 l ks -3,ood

Elektromontáže - celkem - Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENĹ
V zastaveném prostoru km l -0.347

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3
ŠIře 500mm.hloubka 400mm m l -347,000 ' '
-32-70-2G3+18 -347,000

ZŘĹZEN| KABEL.LOŽE Z KOPANÉHÔ PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ
Šíře do 65cm,tioušťka 10cm m -347,OOO|

,., FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVCŠířka 33cm
_ _ _ m

-347,000}

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ HUTNĚNÍ
:ŠÍře 500mm,hloubka 400mm j m -347,0001

ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km m3 -34,700
-0,5"0,2*347 ' 'ŽÄ70Cl
Součet -34,700
Za každý další km m3 -173,500
-0,5"0,2*347*5 -173,50Cl
Součet -173,500

PROVIZORNĹ ÚPRAVA TERÉNU V É'ŘĹRODNĹ ZEMINĚ
Zemina třídy 3 m2 -173,500!
-0,5'347 " ":17á.50(j'
Součet -173,500

ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENĹ DO GEODETICKÉ MAPY
Izastavéný prostor m -347,000

-267,00
89,00j -267,00

-181 980,68

-881,38
2 540,00 -881,38j

-44 416,00
128,00 -44 416,00j

, . ., .;18 738,00
54.00 -18 738.00

-3 817,00
11,OO| -3 817,OO|

-34 006,CK)
98,00' -34 006,00

-16 621,30
254,00. -8 813.80

45,00 -7 807,50

-7 807,50
45,00 -7 807,50!

-15615,00
45,00 -15 615,00
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q
PČ Typ '. Kód "' ,."' . -. .',- :'.·.-- .' . . .'. ". ", '- "' · Popis ', '" . ' ". " ." .' ,, MJ Množství ,', " ." j cena fCZK] Cena cekem [CZK} \

' í. -. _ _ __ ___
_,_ .D. D34 POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU -40 078,50
31 K Pol49 Hlušina (2,1Um3) t -72,870 550,00 -40 078,50j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
S!, j,·; ,'

l v··he.iné d%ravy \1 Chrudimi L'cňdek u

e

1 - SO 101 Komunikace -způsobilé hlavní výdaje

KSí':
Místo:

Zadavatel:
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhntcivitei:
Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

Projektant:

F"áznáínkí::

C.(".-čl
1)atušn: 6. 4. 2020

ic: 00270211
ňic: CZ00270211

lC 25968807
ŕlÁ- CZ25968807

: r 'Ľ .1Lr .

í3iČ:

ic:
DIČ:

Cena bez DPH 263 179,31

Sazba Cane výše demě
2i,0(1% 55 227,66
15,ClO% (; DU

318 446,97

projektant Zpracovatel

t)ätt'íi? íMp":"" !<azitko a Razítko

cM0dna~ Zhotovitel

Ľ"attii'" a Nazi ko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
3tab'ba

Termil"!ái dopravy \1 Chrudimi C "'
O5jekt.

7\,
.\\,ý

\,

i
¢i

$c'upis:
1 - SO 101 Komunikace - způsobilé hlavní výdaje

:adav?te1: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zh']'·-.':."' Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

Kód dílu - POPB

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

P'c/in!{t.ant'
2pľa(:cjvatel:

6. 4. 2020

Cena celkem [CZK]

263 179,31

263 179,31
28 350,00

233 740,50

1 088,81
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SOUPIS PRACÍ

Teíminái verejr:é cioµravy y Cnrudimi Dorkkk. Č.4

t:
C

,.:"' '.' i,; ;S :.} e
%unis"

1 - SO 101 Komunikace - způsobilé hlavni výdaje

Místo: 6. 4. 2020

Zadii Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhůk'vi1el: Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

!pČ Typ - Kód ", ' Popis MJ Množshň j cena [czKj Cena celkem [CZK] i
q
j

Náklady soupisu celkem 263 179,31

d HSV Práce a dodávky HSV
d 8 Trubní vedení

194j m 552431110r.1 Poklop ocelový 6oä/600 piu zad/ážděn/ dlažbou, C250 l kus l

d 9 ,. Ostatní konstrukce a práce, bouráni
lOsazení chodnÍkového obrubníku betonového se

110 k 916231213 jzňzením lože, s vyplněním a zatřením spár mcementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu :
prostého, do lože z betonu prostébo

\1",· "íozhranÍ dlažby EPtQUE a dlažby měsÚ'42
195j M j59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm i m j

"m 42'1,02
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních )

120j.. K j916991121 kostek z betonu prostého tř. C 16/20 : m3

42"0,35*0,05

196 K ,R3020 Ocelové vzpěry plotu - vC. kotevní desky a montáže na ĺ kuszávitové Nčc
Kotvení žulových bloků - vývrt průměr 25mm, roxor '

197 K R3021 20mm dl. 0,5 m na chemickou kotvul, vC. 2složkového kus
lepidla
"ploť' 89
"zábradfí"3Q

' Součet

d 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

163 k 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t '
délkv obiektu

7,000

42,000

42,00Ó
42,840

0,735

0,735

49,000

119,000

3S,('Q()
30,000

119,000

263 179,31

28 350,00
4 050,00 l 28 350,00)

L

, 233 740,50
320,00) 13 440,00

l
l
i

75,®i 3 213,00

2 500,00: 1 837,50

1 600,00, 78 400,00
g

1 150,00 136 850,00

1 088,81

9,314 116,90 1 088.81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
S:'! '..':.·b'

1bmiMl jnó v Cl'"w.i'm Č 4

"El áce
Soupis'

l
F

l 3 - SO 101 Komunikace nezpůsobilé výdaje

KSO: CC-(:Z:
Mľstc: t'ktum: 6. 4. 2020

zj'j.wa:·|'
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Ž'
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

lC 00270211
DIČ CZ00270211

'C. 25968807
CZ25968807

PÍniei':tan!: |[::
D'Č·

ii":"
UlČ:

Cena bez DPH 90 300,00

df'k záí:kdni
si?;žená

Z'MM älíM Sazba daně výšo Gcir:ě
9/! 3UO,CQ "i g SŠ3,0'j

'J,Ĺ)Ů 15,00%

V CZK 109 263,00

Projektant Zµracovateľ

pMjžs:

Objednavate| Zhotoviteľ

!Mum ú Razítko ÍRŘd"' '? R«ízko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ eS

.{ v ':, imnate$: Ca.
C'Ľ'[·?kt.

3 - Viceµráce
Mums'

3 - SO 101 Komunikace nezpůsobilé výdaje
'.'iistn'

Lad," . |:'. "
zrtotc}viteÉ:

Kód dílu - Popis

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

Ľk'it'c "j:"

Zp["ac")vqfe;:

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

6. 4. 2020

Cena celkem [CZ¶

90 300,00

90 300,00
90 300,00
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l SOUPIS PRACÍ
: Stz'jtm

Teririnál "'y",""" dol')ra\iy ¥' Ghruú!!ni CA

í
l

l Soupls:
b

B - 'jíceµ'"áce

3 - SO 101 Komunikace nezpůsobilé výdaje

6. 4. 2020

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim "ti :·'-' ' '.
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA ·"".,.'. .'.. .": ..

_'_ ¶
' PČ Typ Kód · - .' Popis ' . MJ Množství ' j cena [CZ¶ Cena celkem {CZK] !
l
Náklady soupisu celkem 90 300,00

Ľ) HSV
D 9

109 K 108
110 M NV1
111 M NV2
112 M NV3
113{ M NV4
114 M NV5
115 k 1r3015

\/".

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž coHen destiček
Destička corten Cp na obrubník
Destička coňen SŽDC na obrubn/k

Destička corten symbol Č.211 e/ektmmobil
Destička confen Cd na stěnu mmpy

'Destička cohen číselná läda na stěnu rampy
|PQ$ljnutÍ kabelového objektu sždc
"z důvodu nevyhovujiciho stavu objektu bylo rQzhQdnljto q
přespojkováni kabelů do nového pilíře, 9ávaj±í objekt bude
odstraněn"1

90 300,00

90 300,00
kus ' 30,0001 1 100,00 33 000.00

kus 3,000) 1 900,00 5 700,00
kus 5,000j 2 000,00 10 000,00
kus 4,000 2 500,00 10 000,00

, kus 8,000 1 200,00 9 600,00
' kus 10,000 1 200,00 12 000,00

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

'; C'",:'
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
SwIm:

dopravy v fhrudimi Dodatek Ca.
í i'

a - Vicepáee

7 - SO 801 Vegetační úpravy - způsobilé hlavni výdaje

Ksč):
Místo:

Zadavatel:
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

,:.
Společnost Terminál Chrudim MATEX " EUROVIA

Průie!dant:

Zptaé:q']'j'atei:

!"'c':č

CC·C:Z
Datum: 6. 4. 2020

li':: 00270211
'.:-'"3 CZ00270211

lC. 25968807
UlČj. CZ25968807

it':.
DIČ:

1¢:
DiČ:

Cena bez DPH

ZákiM dané Sazbe daně
OF'ř' záklaini 8 273,10 2'|,m,

snížená íZUU 15m%

'Ceria S'DPH v CZK
r

8 273,10

'jýšz danú
1 73 ",.35

(',GU

10 010,45

Projektant Zpracovatel

1)atun: podpis: 'ĺ gcmpžs:

Objednavatel Zhotovitel

Datdm µ¢dtjjs: Raňíbc- a pocjgis:
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<)
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Sta\djk

v Ril DcAMek č. 4
íjbjekt:

a u
š';cůpis:

7 - SO 801 Vegetační úpravy - způsobilé hlavní výdaje

Mim:
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

|}ot(jvite|: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA
F '

Kód dÍju - Popis '

Náklady ze soupisu prací

DI - DI

6. 4. 2020

Cena celkem [CZK]

8 273,10

8 273,10
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SOUPIS PRACÍ
' Stavba:

"rerrnjrtál veřejně v C'hríjdimi -;
Obiekt:

šcupÉ:
B - 'JŠ

7

7 - SO 801 Vegetační úpravy - způsobilé hlavní výdaje

ů.,.h"" 6. 4. 2020
7ad,'- Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim Projektant:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA Zljraccp\/atel,

.. . . ., . . , . .1pč Typ ,:' "-'". ' Kód . " '..' . " .. .. ' Popis ': ' , "' '" .
, MJ Množstvf .'-. '"- ' j cena [CZK] ' " Cena celkem [CZK] )

Náklady soupisu ceikein 8 273,10

_ , D DI ..,...,
125| k 18410-2115

'·r..'
55 ' M S23

32 K r-položka.1

33 K r-položka.2

34 K 184 20-2121

35 M S13

36 M S1'4
37 M jS15

DI
,výsadba dřévin s balem, pr.balu do 60 cm, v rov.vč- ks
'zaliti
"Quercus + Sophora"é+3
Malus sp. 80-100 cm ks
Srovnávací (komparativní) řez při výsadbě ks
Ochrana kmene ochranným nátěrem' AĎo Eiěx s U\Ĺ ' '
ochranou VC. materiálu ks
Ukotvení dřéviny třemi ŔůĹy, ääky'do 3m, s ohrádŘou"" ks
proti psům
Kůl frézovaný s korunkou a špicl, průměr 8cm, délka ks i
do 3m Ĺ/ 7:3)
Příčky ke kotveni kůlů, úvazek ks l
Pr7čky - ochrana proti psl moči l ks

8 273,10
9,000) 409,50 3 685,50

l
9,000

4,000, 600,00! 2 400.00 !
4,000. 115,80| 463,20:

4,000
33,90|

135,60

4,000 57,30 229,20

12,000 57,30 687,6'0

12,000 14,00 168,00
36,000 14,00 504,00
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