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Rekapitulace - DODATEK Č.1

akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařIzeni

Uslo Objekt Cena
71

1 SO 01 ZL č. 1 - Dlažba 20 482,29 KČ
2 SO 01 ZL č. 2 - Dveře kuchyň - ijde|na 2 647,73 Kč
3 SO 01 ZL č. 3 - Omítka strop kuchyň 25 080,32 KČ
4 SO 01 ZL č. 4 - Sioup 8 786,69 KČ
5 SO 01 ZL č. 5 - SDK - ch|adÍcÍ boxy 57 300,61 KČ
6 SO 01 ZL Č. 6 - ELEKTRO 14 531,44 Kč
7 SO 02 ZL Č. 7 - ELEKTRO - SO 02 16 835,72 Kč

CELKEM bez DPH 145 664,80 KČ
DPH 21% 30 589,61 Kč

CELKEM S DPH 21% 176 254,41 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková
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akciová společnost
Tovární 11 30
53 7 23 Chrudim II
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálnIho zařIzení

ZL č. 1 - Dlažba

Datum vystavení: 11.06.21

Eoř· Položka č Název položky Měrná Množství Jednotková cena Cena celkem
ClSĹO jednotka

286 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké
mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 47,344 416,00 19 695,10
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti

331 998781101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v t 0,909 600,00 545,40
objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti

332 998781181 přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez t 0,909 266,00 241,79
použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

CELKEM bez DPH 20 482,29 KČ
DPH 21% 4 301,28 Kč
CELKEM S DPH 21% 24 783,57 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková
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akckna kPQÉCCROK1

ZL č. 2 - Dveře kuchyň - jídelna

akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízenI

Datum vystavení: 23.06.21

Foř- Položka č Název položky Měrná Množství Jednotková cena Cena celkem
c|s|o jednotka

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,138 968072455 . . . . . . . m2 1,600 185,00 296,00osteni nebo obkladu dveřních zarubni, plochy do 2 m2
99 642944121 Osazeni ocelových dveřních zárubni lisovaných nebo z úhelníků- - . . kus 1,000 554,00 554,00dodatecne s vybetonovanim prahu, plochy do 2,5 m2
100 64t1 oce/.zárubeň 900/1970 - dodávka vč.povrch.úpravy kus 1,000 1 652,00 1 652,00

T7 - vnitřní dřev.dveře plné CPL 800x1970mm - d,m dle popisu ve258 766t7 . . . . . . . . kus -1,000 3 528,00 -3 528,00vYpisu výrobku vc.kovaní a zamku
TI - vnitřní dřev.dveře plné CPL 900x1970mm - d,m dle popisu ve252 766t1 kus 1,000 3 528,00 3 528,00vYpisu vyrobku vc.kovani a zamku

196 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m t 0,122 378,00 45,96svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
197 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se t 0,122 208,00 25,29složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
198 997013509 složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 t 1,702 9,00 15,32

km přes 1 km
0,1216*14 'Přepočtené koeficientem množství 1,702

199 997013601 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 350,00 42,56
prostého betonu zatříděného do Kata|oAu odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,122
Poznámka k položce:
sut'z HS V (beton, keramika, ...l
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

203 998017001 s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro t 0,040 415,00 16,60
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšk'ý' do 6 m

CELKEM bez DPH 2 647,73 KČ

DPH 21% 556,02 Kč
CELKEM S DPH 21% 3 203,75 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková
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ZL č. 3 - Omítka strop kuchyň

akciová sp()lečnosl
Továrni' l l 30
53 7 23 Chrudim Il
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařIzeni

Datum vystaveni: 23.06.21

Eoř· Položka č Název položky Měrná Množství Jednotková cena Cena celkem
c|s|o jednotka

978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítkystropů v rozsahu do 100 % m' 90,390 108,00 9 762,12
978023411 Vyškrabání panelů m2 90,390 71,90 6 499,04

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace58 611131121 . . . .. . . . . m2 -90,390 45,00 -4 067,55akrylat-sihkonova nanasena ručne stropu
611131121 Penetrační nátěr s granulátem vnitřních stropů nanášený ručně m' 90,390 74,60 6 743,09

196 997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m t 5,785 378,00 2 186,71svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
197 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se t 5,785 208,00 1 203,27složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
198 997013509 složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 t 80,989 9,00 728,90

km přes 1 km
5,78496*14 80,989

199 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 5,785 350,00 2 024,74
Pclznámka k položce:
suť z FIS y/ (beton, keramika. ...)

CELKEM bez DPH 25 080,32 KČ
DPH 21% 5 266,87 Kč
CELKEM S DPH 21% 30 347,19 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková
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chrudim ZL c. 4 - Sloup
akckna bpQĹě¢nm

akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce." ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálnIho zařIzenI

Datum vystaven i: 23.06.21

Eoř· Položka č Název položky Měrná Množství Jednotková cena Cena celkem
c|s|o jednotka

ODPOČTY :
35 330311713 Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 25/30 m3 -0,465 4 620,00 -2 148,30

D1.2 - Čv1,2,3
0,4*0.4*2.908 0,465
Bedněni hranatých sloupů a pilířů včetně vzepřeni průřezu pravoúhlého

36 331351121 . .. .. O. . .. . m2 -4,653 720,00 -3 350,16
ctyruhelníka výšky do 4 m, průřezu pres 0,08 do 0,16 m2 zrlzen|

D1.2 - Čv1,2,3
0,4*4*2,908 4,653
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepřeni průřezu pravoúhlého

37 331351122 . .. .. D. m2 -4,653 139,00 -646,77
ctyruhelnika výšky do 4 m, průřezu pres 0,08 do 0,16 m2 odstraneni
výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých

38 331361821 svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) t -0,038 29 552,00 -1 122,98
nebo BSt 500
D1.2 - Čv1,2,3
37,53*0,001 0,038

PŘĹPOČJTY
767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 100 kg kg 97,500 34,40 3 354,00
13611238 plech ocelový hladký jakost s235jr ti 15mm tabule t 0,016 26 300,00 426,06
13010150K tyč ocelová čtvercová jakost 11 375 150x150/8mm t 0,178 53 000,00 9 444,60
998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,194 1 260,00 244,44

11 342272215 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože m2 4,653 535,00 2 489,25objemova hmotnost do 500 kq/m3, tloust'ka pricky 75 mm
(0,4*4)*2,908 4,653
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

203 998017001 s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro t 0,233 415,00 96,55
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

CELKEM bez DPH 8 786,69 KČ
DPH 21% 1 845,20 Kč
CELKEM S DPH 21% 10 631,89 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková
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ZL č. 5 - SDK - ch|adÍcÍ boxy

akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízení

Datum vystavení:

Eoř- Položka č Název položky Měrná Množství jednotková cena Cena celkem
cislo jednotka

ODPOČTY
56 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetraceakrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 -66,320 37,00 -2 453,84
57 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušt'ky do 3 mm svislých konstrukcistěn m2 -66,320 120,00 -7 958,40

Čv104
"01.21"3,25*(3,41*2+7,07*2)-1,8 66,320
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace60 611131121 . . . .. . . . . m2 -24,110 45,00 -1 084,95
akrylat-sdikonova nanasena ručne stropu

61 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukcí stropů rovných m2 -24,110 139,00 -3 351,29
Čv104
"01.21"24,11 24,110
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

203 998017001 s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro t -0,314 415,00 -130,22
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšk'y do 6 m

Zipočty
763131413 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní Kce proňlCD+UD m' 24,110 735,00 17 720,85

m.č. 01.21
24,11 24,11
SDK stěna předsazená proňl C\N"U\N deska 1XA 12,5 bez izolace El763121416 15 m2 70,216 693,00 48 659,69

((3,41"7, 07)*2)*3,35 70,216

763121715 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separačnípáskou a akrylátem m 20,960 50,60 1 060,58
((3,41+7, 07)*2) 20,96

763164531 SDK obklad KCI tvaru LŠ do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 4,000 561,00 2 244,00
špalety
((0,5*4)*2) 4,00

Zpracoval: Hana Dvořáková
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Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,

242 998763301 sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený t 0,732 3 267,00 2 391,44z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšk'y do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,

243 998763381 sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek t 0,732 277,00 202,76k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu

CELKEM bez DPH 57 300,61 KČ
DPH 21% 12 033,13 Kč
CELKEM S DPH 21% 69 333,74 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková
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ZL Č. 6 - ELEKTRO

akciová společnost
Tovární 1/ 30
537 23 Chrudim II
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce Školní jídelny a sociálního zařIzení

Datum vystavení: 01.07.2021

položka zkrácený název m.j množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem celkem

Narovnání slaboproudé rozvody odpočet
'e|ektroinsta|acční lišta 24x22 _

_ ,.... _ : m -20 23,00 -460,00 , 0,00 -460,00montáž elektroinstalčni lišta 24X22 hod -5 0,00 216,00 -1080,00 -1080,00
-1, 540,00

Narovnání slaboproudé rozvody přípočet
elektroinstaiační lišta 60x40 m 32 89,00 2 848,00 95,00 3 040,00 ' 5 888,00
Kabel CYKY-J 3x2,5 m 25 18,00 450,00 0,00 " "450,00
Kabel CYKY-J 3x2,5 hod 3,8 0,00 216,00 820,80 820,80

'Zásuvka interiérová jednorámeček 230V " ks ' 1 135,00 135,00 " 75,00 ' " 75,00" " ; 210,00
" Vodič CY4 Z/Ž m " 25 ' 9.00 "" 225,00 ' 0,00 " " 225,00

Vodič CY4 z/Ž montáž hod 2,5 0,00 216,00 540,00 540,00
E|ektroir)staiačni trubka 20 m 12 4,00 48,00 0,00 48,00
Elektroinstalačni trubka 20 + montáž hod 1,44 0,00 216,00 311,04 311,04
Krabice KU68 ks 2 5,00 10,00 68,00 136,00 146,00

""" "Sekání drážky 3X3 mm "" """ " m 6 0,00 ' 6Š,00 '" 390,00" "" 3g0,00
'Zednické zapraven"i šoub. 1 ' 0,00 1 20Ô,00 ' 1 200,00 "' 1"200:00 "

. , ' 10 228,84
Doplnění zásuvka 400V
Kabely CYKY-J 5x2,5mm2 m 35 30,00 1 050,00 0,00 1 050,00
Kabely CYKY-J 5x2,5mm2 + montáž hod 7,35 0,00 216,00 1 587,60 1 587,60

" 'Zásuvka 32151400V vestavná "' " ks " "' " 1 " " "425,00 . " "" 425,00 " " " 125,00 " " 125,®""" "" 550,00
'Sekání drážky 3x3 mm ' m "" '12 ' "' 0,00

,
"65,00 ' " 780,00 " 780,"00 ""
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)Zěďnické zapraveni šoub. , 1 ' 0,00 1 000,00 1D00,00 . 1000,00
'Doplněni jističe 3ž/3/b + dopojeni ' ks 1 '" ě25:00 "" 625,00 ' 250,00 250,00 " 875,00

_ . 5 842,60

CELKEM bez DPH 14 531,44 KČ
DPH 21% 3 051,60 Kč
CELKEM S DPH 21% 17 583,04 Kč

Dodavatel:
Vypracoval: lng.jan Hájek

položka dle SOD
nová položka
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PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM
akctová

ZL Č. 7 - ELEKTRO - SO 02

akciová společnost
Tovární /1 30
537 23 Chrudim II
akce.' ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařIzení

Datum vystavení: 01.07.2021

položka zkrácený název m.j množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem celkem

objekt so2 - narovnání výměr SO2

Kabel CYKY-J 3x1,5mm2
_ m. , 120, _.. , 11,00 1 320,00 0,00 1 320,00Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - montáž hod 20,4 0,00 2'16,00 4 406,40 4 406,40

Kabel CYKY-J 3x2,5 m 20 18,00 360,00 0,00 360,00

Kabel CYKY-J 3x2,5 - montáž hod 3,8 0,00 216,00 820,80 820,80
Sekání drážek pro kabely 3x3 mm2 ' m ' 67 "' ' " 0,00 " " 65,00 ' " "4 355,00 ' 4 355,00

"Zednické zapraveni drážek " kpl ' 1 ' " ' " 0,00 " 2 850,00 " """"2 "Q50,00 2 850,00

E|ektroinsta|ační krabice včetně dopojení 5p ks 12 106,00 1 272,00 0,00 1 272,00

Doplnění jističe 32/3/8 + dopojení + montáž hod 6,72 0,00 216,00 1 451,52 1 451,52 "

CELKEM bez DPH 16 835,72 KČ
DPH 21% 3 535,50 Kč
CELKEM S DPH 21% 20 371,22 Kč

Dodavatel:
Vypracoval: lng.jan Hájek

položka dle SOD
~ nová položka
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