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Dodatek č. 6   
ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/487 /2021 ze dne 06. 12. 2021         

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 

 Zastoupen:   Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim 
 

Telefon:   469 657 128 

IČ    00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních:  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon:  

b)    technických:  Ing. Petr Pecina    telefon: 

    Ing. arch. Magdalena Strnadová  telefon: 

     

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 

                                             Odbor investic 

                                             Resselovo nám. 77 

                                             537 16 Chrudim 

              (dále jen objednatel) 
 

 

1.2 Zhotovitel:  GEOGARD s.r.o.   
           
Sídlo společnosti:  V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03 

Doručovací adresa:  V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03 
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních:        

b)   technických:  

c)   realizace:  

      d)   stavbyvedoucí:   
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace:

 

Telefon:   +420      

E-mail:   geogardcr@seznam.cz     

IČ:    275 30 043       

DIČ:   CZ275 30 043   

Bankovní spojení:  Česká spořitelna Chrudim   
Číslo účtu:   1218485359/0800 

 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové C 
24374 

             (dále jen zhotovitel) 
 
 

 

 

Stavba:  „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“ 
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2.  Předmět dodatku 

 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 

04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“, dohodly na následujících 
změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při 
realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 6. Předmětem Dodatku č. 6 je změna 
ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 je položkový rozpočet zjištěných a 
odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.  

Méněpráce a vícepráce daného Dodatku č. 6 se týkají odečtení provedení původního oplocení a 

připočtení položky týkající se renovace pískovcového sloupku. 
 

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 

týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím 
způsobem: 
  

Cena díla      Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Oprava opěrné zdi nad 
Širokými schody, Chrudim 

1.415.499,00 Kč      297.254,00 Kč         1.712.753,00 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 1 
Oprava opěrné zdi nad 
Širokými schody, Chrudim 

145.270,00 Kč  30.507,00 Kč 175.777,00 Kč 

Nová smluvní cena po 
uzavření Dodatku č. 1: 
 

1.560.769,00 Kč 327.761,00 Kč 1.888.530,00 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 3 

Oprava opěrné zdi nad 

Širokými schody, Chrudim: 

1.335.910,00 Kč 280.541,00 Kč 1.616.451,00 Kč 

Nová smluvní cena po 
uzavření Dodatku č. 3  2.896.679,00 Kč 608.302,00 Kč 3.504.981,00 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 4 

Oprava opěrné zdi nad 
Širokými schody, Chrudim 

151.363,95 Kč 31.786,43 Kč 183.150,38 Kč 

Nová smluvní cena po 
uzavření Dodatku č. 4: 3.048.042,95 Kč 640.088,43 Kč 3.688.131,38 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 5 
Oprava opěrné zdi nad 
Širokými schody, Chrudim 

207.868,50 Kč 43.652,39 Kč 251.520,89 Kč 

Haléřové vyrovnání 
(zaokrouhlení) 0,00 Kč +0,59 Kč +0,59 Kč 

Nová smluvní cena po 
uzavření Dodatku č. 5: 

3.255.911,45 Kč 683.741,41 Kč 3.939.652,86 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 6 
Oprava opěrné zdi nad 
Širokými schody, Chrudim 

-75.000,00 Kč -15.750,00 Kč -90.750,00 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 6 
Oprava opěrné zdi nad 
Širokými schody, Chrudim 

62.860,00 13.200,60 Kč 76.060,60 Kč 
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Nová smluvní cena po 
uzavření Dodatku č. 6: 3.243.771,45 Kč 681.192,01 Kč 3.924.963,46 Kč 

platná do  10. 12. 2021 10. 12. 2021 10. 12. 2021 

 

 

3. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 6 včetně všech jejích příloh na webových 
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb  jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či 
není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany 
sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.  

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli 
zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 

 

 

 

V  Chrudimi dne  07. 12. 2021     V Chrudimi dne 07. 12. 2021 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

  …
   

       starosta města                jednatel společnosti 
 


