
Schváleno v RM Chrudim dne 18.07.2022 pod číslem R/292/2022              13/2/22/08 

 

DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo č. OIN/000001/2021/DIL 
1.1 Objednatel: 
 

Název :             Město Chrudim 

 Adresa :             Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    

DIČ   CZ00270211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

 

1.2 Zhotovitel: 
Název:    Báča, Polička s.r.o. 

Sídlo společnosti   P. Jilemnického 567, 572 01 Polička 

Doručovací adresa   P. Jilemnického 567, 572 01 Polička 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  Oldřich Báča – jednatel, Ing. Stanislav Urban - prokurista   

b)   technických  Ing. Stanislav Urban    

c)  odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování (odborně 

způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby 

Ing. Stanislav Urban 

e) stavbyvedoucí / technik odpovědný za odborné vedení stavby 

                Ing. Stanislav Urban 

f) vedoucí tesař (tesař parťák) 

    Martin Kábele 

 

Telefon:   +420777731211, +420777731230   

E-mail:    baca@baca.cz, urban@baca.cz  

IČ:      25268422     

DIČ:    CZ25268422                       

 

Bankovní spojení:  KB Svitavy 

Číslo účtu:   9099500267/0100  

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

Stavba:  „Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa“ 
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1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 

č. OIN/000001/2021/DIL ze dne 18. 05. 2021, akce „Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, 

Resselovo náměstí, I. a II. etapa“. 

 

1.1 

Článek 2. Předmět plnění 

Doplňuje se bod 2.18, který zní: 

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně 

skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 3 SOD, který vyřeší následující nutné práce a 

dodávky: Provedení většího množství náhrad částí trámů, dle výsledků průběžně prováděného 

mykologického průzkumu, stavu krovu a potvrzení ze strany AD a TDS. Ze statických 

důvodů dojde k nahrazení původní zděné římsy jak do ul. Fortenská, tak do dvorní části, 

novými římsami dřevěnými. Ze statických důvodů bylo nutné provést též další pomocné 

práce k provedení doplnění a náhrad kotvení štítových váz a soch. Po postavení lešení ze 

strany střešní konstrukce, při provádění těchto prací, bylo zjištěno, že též římsy štítového 

zdiva jsou v havarijním stavu a je nutné provést jejich náhradu. Součástí tohoto dodatku je 

provedení kompletní náhrady říms do Resselova nám., a to s ohledem na jednotný vzhled, 

trvanlivost provedených prací a doporučení památkářů. Podrobnosti viz příloha tohoto dodatku. 

 

2.1 

Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 6.070.384,60 Kč 1.274.780,80 Kč 7.345.165,40 Kč 

Zvýšení ceny díla dle 

bodu 2.16. dodatku č. 1 
173.677,74 Kč 36 472,36 Kč 210.150,10 Kč 

Zvýšení ceny díla dle 

bodu 2.17. dodatku č. 2, 

v souladu s § 222 odst. 

(4) ZZVZ 

225.554,93 Kč 47.366,53 Kč 272.921,46 Kč 

Snížení ceny díla dle 

bodu 2.17. dodatku č. 2, 

v souladu s § 222 odst. 

(4) ZZVZ 

2.428,50 Kč 509,99 Kč 2.938,49 Kč 

Snížení ceny díla dle 

bodu 2.17. dodatku č. 2, 

v souladu s § 100 ZZVZ 

200.022,90 Kč 42 004,8 Kč 242.027,70 Kč 

Zvýšení ceny díla dle 

bodu 2.18. dodatku č. 3, 

v souladu s § 222 odst. 

(6) ZZVZ 

1.011.156,37 Kč 212.342,84 Kč 1.223.499,21 Kč 

Celková smluvní cena 7.278.322,24 Kč 1.528.447,74 Kč 8.806.769,98 Kč 
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3 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 3: 

3.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000001/2021/DIL ze dne 18. 05. 2021 zůstávají 

beze změny. 

3.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na 

nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné 

listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu. 

3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

 

 

 

V Chrudimi dne 21. 07. 2022                            V Poličce dne  21. 07. 2022  

 

 

Za objednatele:                                                    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….  ……..……………………………………  

Ing. František Pilný, MBA   Ing. Stanislav Urban 

starosta města     prokurista 


