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Smlouva o dílo  č. OIN/000020/2025/DIL
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/239/2025  ze dne  2. 6. 2025         

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:  Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 125 

E-mail:   sobeslav.dusek@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 

    Ing. Soběslav Dušek         telefon:  

  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 

                                            Odbor investic 

                                            Resselovo nám. 77 

                                            537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:     

 

Název:    VIKTORSTAV s.r.o. 

Adresa:   Dašická 409, 537 01 Chrudim 

Zastoupen:    jednatel 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních    tel.:

b)   technických    tel.:

c)   realizace    tel.:

d)   stavbyvedoucí               tel.:

(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro pozemní stavby   

  Číslo autorizace: ) 

 

Telefon:   

E-mail:   

IČ    25618091     

DIČ   CZ25618091                       

 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.   

Číslo účtu:   108628200/5500  

 

    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba:  „MŠ Strojařů – snížení energetické náročnosti 
budovy“ 

 
1.3 Úvodní ustanovení 
 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 
obchodního styku. 

 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých 
prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby 
„MŠ Strojařů – snížení energetické náročnosti budovy“, dle projektové dokumentace 
„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim“ z 2/2022 a „Zahradní domek 
MŠ Strojařů 846, Chrudim IV“ z 1/2017, zhotovitel: Ing. Josef Dvořák, Perálec 36, 539 44 
Perálec, IČO: 73654051, odpovědný projektant: Ing. Josef Dvořák a další zpracovatelé 
odborných profesí.  

 

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak 

v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své 
nabídky v zadávacím řízení. 
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady 
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 
uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření 
vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 

který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto 
však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.   Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření. 
 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, 
že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této 
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., 

o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 

této smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale 
jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových 

nákladech. 
 

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 
odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 

průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 
dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen 
TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 

 

2.5 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 
provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů 
a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba 

dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 
právnických i fyzických. 
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2.6 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 
který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby 

TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem 
objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně 
a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 

2.7 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 

i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.8 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 
dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 
k užívání nemovitostí. 

 

2.9 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 
provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 

s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 

výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  
 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek 
a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré 
škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.10 Dojde – li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu 

zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před 
zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly li 
provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po 
uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po 
předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí 
návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. 
Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně 
smluvené stavební práce. Tzn., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel 

účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, 
co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. 

 

2.11 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 
minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku 
specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci 
a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního 
stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové 
a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento 
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným 
výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů 
rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve specielním 
případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné 
pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na 
základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS). 

 

2.12 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky osvětlení, 
kování, obkladů, dlažeb a všech nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před 
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termínem nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je 
k tíži zhotovitele. 

 

2.13 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 
staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny 
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou 
tovární výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní 
dílenské dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek 
každého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem 
objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby 
osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného 
předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na 
požádání objednatele ze stavby odstranit. 
 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 Termín zahájení  Termín zahájení 
stavební realizace 

Termín předání 
dokončeného díla 

Datum 
ihned po nabytí 

účinnosti smlouvy 

Předáním staveniště, 
předpoklad  

začátek září 2025 

Do 11 měsíců od 

předání staveniště, 
předpoklad  
27. 7. 2026 

   

 

3.2  Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. 
Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen 
a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný 
HMG je neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 
1.1 či 1.2 této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny 
uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 
 

3.3  V termínu nejpozději do 11 měsíců předpoklad do 27. 7. 2026 od předání staveniště bude 

zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy, předáním veškerých 
dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu oběma smluvními 
stranami a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, 
nebránících užívání, včetně termínů odstranění. 
 

3.4  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude 
předmět díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel 
provede stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje 
se objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 
 

3.5  Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, 

dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a 

doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. 

Zejména zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  
 

3.6  Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít 
dílo i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu 
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s předpisy na ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však 
vzniká až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem 
předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Pokud zhotovitel ani po výzvě neodstraní 
vady a nedodělky, které po převzetí díla zůstaly ještě neodstraněné, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním takových vad jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. 
Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou 
součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o 
odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů 
s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých 
záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této 
smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění 
případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí 
opakuje.   

 

3.7  Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 
  - jestliže překážku v práci zavinil objednatel, 

     - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé  klimatické podmínky 

      (zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou   
klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území 
ČR, 

- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit pouze 
o časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá. 

 

3.8  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.   

 

4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 46.619.500 Kč 9.790.095 Kč  56.409.595  Kč 

 

4.1.2  Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu 

realizace díla, nejpozději do 30. 11. 2025. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané 

náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení 
staveniště, včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 

30. 11. 2025 je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy 

objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti 
rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny 
zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem 
a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně 

požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou 

v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování 
dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele 
pro předávací řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd. 
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4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 
smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny 
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou 

a touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek 
smlouvy. 

 

4.4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti 
SOD, nejpozději však do 1. 9. 2025. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí 
v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto 
zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr 
elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání 
komunikací.  

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu 
nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo  ke škodám na 
majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, 
výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost 
o zvláštní užívání MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.  

 

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou 
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci 
stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví 
objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na 

staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky 
uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se 
na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 

jejichž pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam  
b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený 

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých 
listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 
předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby 
v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu bez použití plastikových obalů (např. 
euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na kterém budou podobně 
strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky. 

c) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení 
stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele 
s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své 
náklady zhotovitel stavby. 

d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 
objednatele. 



                     
 

Stránka 7 z 15 

 

e) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele. 
f) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení 

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů. 
g) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, dále odpady 

budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně 
předány k materiálovému využití 

h) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy. 
i) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 
 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 
objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to 

zejména ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, 
pokud je to možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel 
přednostně recyklovaného papíru.  

 

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady 
i v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly a dále kompletní doklady pro 
vydání předběžného užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu, pro již dokončenou část 
(stavební objekt) stavby. 

 

5.5   Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 
v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní 
doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a 
zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do 

deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce 

objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, 
apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže 
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 
do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná 
práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě 
zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem 
dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně 
vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným 
zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část 
zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést 
ve stavebním deníku.  
 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, 

nebo objednávky.  
  

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a 
odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani 
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a 
dodržení technologických postupů. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li 

dohodnuto jinak).  
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6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku 
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 

 

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 
koordinátora BOZP a  TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 
budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací 
a dodávek.  

 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového 
rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele 
nejpozději do 5. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto 
podklady budou nadepsány „Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. 
uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný 
nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení 
jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu 
výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu 
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví 
zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis 
provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého 
kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, 
lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což objednatel preferuje. 
 

7.3  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu 
§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, 
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň 
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem 
výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na 
straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas 
smluvní cenu. 

 

7.4  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 
časový HMG. 

 

7.5  Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 
prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 

nejpozději do pěti kalendářních dnů.    
 

7.6  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 
faktury a její číslo, název a registrační číslo projektu, název a sídlo zhotovitele, předmět 
smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením 
procentní sazby, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy 
oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. 

Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další 
údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti 
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v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní li tak, je oprávněn na zhotoviteli 
požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo 

vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé 
faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i 
v elektronické podobě.    

 

7.7  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení 
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem 
a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 
bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se 

prodlužuje termín dokončení díla.     
 

7.8  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 
 

7.9  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani            

a plnění není určeno k ekonomickým činnostem města. 
 

7.10  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 
uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce 
(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 
objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto 
práce objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby 
za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 
poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 
v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu 
od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu 
a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti 
objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel 
zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho 
smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je 
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci 
objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží – li však zhotovitel v této době 15 kalendářních 
dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na 
tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku 
neplatná). 

 

7.11  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než             
7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad 

a nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý 
den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění 
závazného termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD. 

 

7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 
 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této 
smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo 

provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou 
reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 
 

V případě prodlení ze zaplacení faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen 
započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku. 
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Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro 
objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí 
k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč 
smluvní pokutu za nereagování na reklamaci. 
 

7.13  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí 
postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý případ a (nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. 
To neplatí, jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem 
byl prokazatelně vyzván. 
 

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů 

požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem 

(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, 

eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony 

a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce 
ze strany kontrolních orgánů. 

 

7.14  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za 

každý i započatý den prodlení.  
b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 
výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se 

pro tento účel stanovuje na 21 dní. 
 

7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na 
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce 
zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, lze uplatnit smluvní pokutu a případné 
další sankce po dobu trvání sankcionované skutečnosti a ještě po dobu 90 dnů od skončení 
sankcionované skutečnosti. 

 

7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za 
každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu 

životního prostředí ČR, MŽP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších orgánů 
oprávněných k výkonu kontroly) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

 

7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od zániku této smlouvy, minimálně do 31. 12. 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
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umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
a materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil 
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na 
jakost a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data 
předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového 
díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou 
objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá. 

 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou 

v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se 

projevují.  
b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu 
a užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel 

povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla 
může provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 
považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy 

uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 
prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel 
objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.  

c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů. 
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d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů 
od obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku 
včasného neodstranění vad vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 
písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví 
nebo život telefonicky obratem. 

 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To 
neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 
objednatele. 

 
 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 
veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném 
termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní 
cenu za jeho provedení. 

 

9.2     Odpovědnost za škodu 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až 
do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za 
škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to 
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za 
škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem 

či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku 
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není li to možné, tak 
poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci. 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 
krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo 
obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a 
bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních 
subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají a to 

tak, aby časové intervaly z původního zněmí smlouvy zůstaly zachovány. Trvá-li zastavení 
prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel 
od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu 
veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového 
zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, 
např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo 
zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 
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a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 
termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci 

vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu 
ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 
k podnikatelské činnosti. 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona 
č. 134/2016 Sb. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace. 

 

9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových 
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak 

v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to 
je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 
strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

9.8 V případě žádosti o exkurzi se bude žádost projednávat se zhotovitelem stavby a 
koordinátorem BOZP, kdy se určí pravidla možnosti exkurze. Z hlediska BOZP se 

předpokládá spíše s účastí menší skupiny / skupin vážných zájemců (studentů) o studium 
technických oborů z 8. a 9. tříd, případně Středních odborných škol. 

 

9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, 
ani osoba s ním právně propojená. 
 

9.10 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat 
elektronicky, např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

9.11 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  

 

9.12 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět 
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také 
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se 

zákonem 340/2015 Sb. 
Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle 
této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek 
v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak 
mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou 
změnu situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro 
zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě 
města, ap.). 

 

9.13 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, 

o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo 
v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních 



                     
 

Stránka 14 z 15 

 

opatřeních definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 
zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni 
o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 
bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

 

9.14 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 
 

9.15 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z 
jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie 
apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, 
a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o 
dílo. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek: 
  

a)    jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku, 

b)    právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c)    fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 
využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 
% hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se 
jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ 
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. 

  

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který 
vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-

Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – konkrétní link:  
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-

B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

  

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka 
zadávacího řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na 
zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po 
zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel 
nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 7. této 
smlouvy a nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením 
zhotovitele vznikly. 

  

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, 
které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo 

b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují 
méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na 
to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o 
„běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení 
poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 7. této smlouvy. 
  

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby 
došlo ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 
 

9.16 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran. 
 

9.17 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 

 

9.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro 

objednatele. V případě, že se tak obě smluvní strany dohodnou, je též možné uzavřít smlouvu 
pouze v elektronické podobě (s autorizovaným elektronickým podpisem). Pak bude tato 
smlouva a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a 
účinnými právními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

V  Chrudimi dne                                                  V Chrudimi dne 19.6.2025 

 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

………………………………..    ………………………… 

                                   

       starosta města                                                                             jednatel společnosti 
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