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Dodatek č. 1   
ke smlouvě o dílo č. OIN/000015/2025/DIL ze dne 26. 05. 2025 

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 
usnesení Rady města Chrudimi č. R/470/2025 ze dne 24. 11. 2025         

 
1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 
537 16 Chrudim I 

 Zastoupen:   Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim 
 

Telefon:   469 657 128 
IČ    00270 211                                    
DIČ   CZ00 270 211                            
Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních:  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b)    technických:  Ing. Petr Pecina    telefon: 
    Tomáš Vápeník                            telefon: 
     
Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 
                                             Odbor investic 
                                             Resselovo nám. 77 
                                             537 16 Chrudim 
              (dále jen objednatel) 

 
1.2 Zhotovitel:  A. Q. Attentus Qualitatis s. r. o.    

Sídlo společnosti  Tišnovská 266 
Doručovací adresa  67 923 Lomnice    
 zastoupený:                        
 
Telefon:   
E-mail:   
IČ    27707911    
DIČ   CZ27707911                         
Bankovní spojení:  ČSOB a.s.   
Číslo účtu:   280390751/0300 

 
    (dále jen zhotovitel) 
 
 

Stavba:  „Stavební úpravy a zatraktivnění bašty Prachárna“ 
 

2.  Předmět dodatku 

 
2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla 
vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek 
č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je 
položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených více prací.  
 
2.2 Cena díla se mění následujícím způsobem:  
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Cena díla      Článek 4. Cena 
 
nově zní: Smluvní cena: 
Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena dle smlouvy o dílo 2.285.940,52 Kč      480.047,51 Kč       2.765.988,03 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 
1 104.800,00 Kč 22.008,00 Kč 126.808,00 Kč 

Nová smluvní cena po 
uzavření Dodatku č. 1:  2.390.740,52 Kč 502.055,51 Kč 2.892.796,03 Kč 

 
3. Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v 
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či 
není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany 
sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.  

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel 
obdrží po jednom vyhotoveních. 

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
V Chrudimi dne        V Lomnici dne  
Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 
 

…………..    ……..…………………………………… 
     
   starosta města                     jednatel společnosti 

Digitální podpis: 27.11.2025 07:58

 Digitálně podepsal Ing. 
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