
Schváleno v RM Chrudim dne 16. 07. 2018 pod číslem R/303/2018 

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000003/2018/DIL                                                               

1.1 Objednatel: 
 

Název :             Město Chrudim    

 Adresa :             Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 

 
 Zastoupen:   starostou města Chrudim 

 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  

b)    technických        

Doručovací adresa:            MěÚ Chrudim 

                                        Odbor investic 

                                        Resselovo nám. 77 

                                        537 16 Chrudim 

 

    (dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel: 
Název:   Stavrecon Pardubice s.r.o. 

Sídlo společnosti  Teplého 2688, 530 02 Pardubice            

Doručovací adresa  Teplého 2688, 530 02 Pardubice   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  

a)   smluvních  XXX 

b)   technických  XXX 

c)   realizace  XXX 

      d)   stavbyvedoucí  XXX 

      e)   statik              XXX 

 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX 

IČ     05925801     

DIČ   CZ05925801                          

 

Bankovní spojení:  Fio banka, a.s.  

Číslo účtu:   2201189910/2010  

    (dále jen zhotovitel) 

  

 

 

Stavba:  „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“ 

 
 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 

OIN/000003/2018/DIL ze dne 19.03.2018, akce „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“. 
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1.1 

Článek 2. Předmět plnění 

Doplňuje se bod 2.16, který zní: 

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 2 

SOD, který řeší následující změnu prací a dodávek: Záměnu podhledové konstrukce markýzy 

z bezkomůrkového polykarbonátu na bezpečnostní sklo s mléčnou fólií. 

 

2.1 Cena díla 

Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 1 367 206,00 Kč 205 081,00 Kč 1 572 287,00 Kč 

Zvýšení ceny dle bodu 2.15. 

dodatku č. 1 
437 572,48 Kč 65 635,87 Kč 503 208,35 Kč 

Snížení ceny dle bodu 2.15. 

dodatku č. 1 
- 422 433,27 Kč -63 364,99 Kč -485.798,26 Kč 

Haléřové vyrovnání  -0,1 Kč -0,1 Kč 

Zvýšení ceny dle bodu 2.16. 

dodatku č. 2 
230 557,25 Kč 34 583,59 Kč 265 140,84 Kč 

Snížení ceny dle bodu 2.16. 

dodatku č. 2 
- 97 630,40 Kč - 14 644,56 Kč - 112 274,96 Kč 

Celková smluvní cena 1 515 272,06 Kč 227 290,81 Kč 1 742 562,87 Kč 

 

3 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 2: 

3.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000003/2018/DIL ze dne 19.03.2018 zůstávají beze 

změny. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. 

3.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro 

zhotovitele a dva pro objednatele. 

3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

 

V  Chrudimi dne 17. 07. 2018                                        V Pardubicích dne 17. 07. 2018  

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………….   ……..…………………………………… 

         XXX                                                   XXX 

                starosta města            jednatel společnosti 


