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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OIN/000019ň020lDIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dálejen NOZ) a navam/ících předpisů a dle
usneseníRa* měsla Chrudimi C. R/m/2020 ze áte 14. 12. 2020

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I
Ing. FrantiŠek pilný, MBA starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ihg. František pilný, mba, starosta
b) technických: Iňg. Petr Pecina

Ing. arch. Magdalena Strnadová

telefon:
telefon:
telefon:

Doručovací adresa:

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti:
Doručovací adresa:

MČU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dálejen objeahatel)

GEOGARD s.r.o.
V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:
C) realizace:
d) stavbyvedoucí:
odborně 4)ůsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 sb. Číslo autorizace:

Telefon:
E-mail:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsaná v
24374

275 30 043
CZ275 30 043
Česká spořitelna Chrudim
1218485359/0800

obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové C

(dálejen zhotovitel)

Stavba: ,,Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim"
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2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s ČI. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019ň020LDIL ze dne 28.
04. 2020, na akci ,,Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim", dohodly na následujících
změně týkající se změny termínu Zhotovení díla - doby plnění předmětu díla vyvolaný změnou
stavby před dokončením. A uzavírajítento Dodatek č. 2.

2.2 Na základě ustanovení Článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/20201DIL ze dne 28. 04. 2020
týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím
©ůsobem:

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím ©ůsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

Termín zahájení Termín předání Doba realizace l
prací dokončeného díla počet dní

- Počet kalendářníchDodatek c. 2 08. 05. 2020 10. 12. 2021 dnů, 581

4. Ostatní ujednání

l. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v
případě, že ú) bude podle Českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či
není podle českého právniho řádu třeba. Smluvní strmý prohlašují, Že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany
sjednávají, Že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní Články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tíinto dodatkem, se nemění.

3. Tenůi dodatek je vyhotDven ve čtyřech stE)jnopisech s platnosti' originálu, z nichž objednateli
Zhotovitel obdíží po dvou vyhotDveních.

4. Účinnost mhoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 15 12, 202ô V Chrudimi d,, 15, 12, 202Ô
Za objednatele: Za Zhotovitele:

ba
starosta města

MĚSTO G'
CHRUDIM

3

.cz

jednatel společnosti
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